

## Analyse van de risico's

<b>Waarschijnlijkheid</b>	1	Onwaarschijnlijk	<b>Gevolgen</b>	1	Verwaarloosbaar	<b>Risiconiveau</b>	1	Laag	<b>Impact op component</b>
	2	Mogelijk		2	Klein		2	Medium	
	3	Aannemelijk		3	Matig		3	Hoog	
	4	Bijna zeker		4	Groot		4	Extreem	
				5	Ernstig				

Inschatting van het risico					Aanpak van het risico (voor hoog en extreme risiconiveau)			Opvolging van het risico	
Bron en aard van het risico	Waarschijnlijkheid	Gevolgen	Risiconiveau	Impact op resultaat	Behandeling	Verantwoordelijke	Timing	Verantwoordelijke	Wanneer
Sterke terugval van beschikbare budget uit subsidies van DGD	3	4	3	alle	Mangaung op zoek naar alternatieve financieringsbronnen bij nationale instellingen	Mangaung City Link Coordinator	gestart januari 2012, eerste externe subsidie verkregen maart 2013		
Instabiliteit bij politiek leiderschap in Mangaung doet steun aan project afbrokkelen	1	4	1	alle	politiek draagvlak opbouwen en onderhouden			Mangaung City Link Coördinator en jeugddienst informeren gehele gemeenteraad	voortdurend
Mangaung jeugddienst krijgt geen toegang tot informatie over bestaande programma's bij andere overheden	2	3	1	1	bekennmaking project en benadrukken relevantie voor andere programma's			jeugddienst Mangaung	voortdurend
Dienst LED werkt niet constructief mee	2	3	1	2	Opstarten staand comitee van het project waarin LED formeel opgenomen is			Mangaung City Link coordinator & Office of Executive Mayor	voortdurend
Betrokken uitvoerende diensten van Mangaung werken niet vlot mee en veroorzaken vertraging in uitvoeren van beslissingen	3	5	3	3	betrekken van een hooggeplaatste "political champion" (bv. deputy mayor) & regelmatig rapporteren over vooruitgang en vertraging aan MEC	Mangaung City Link Coordinator	kwartaalversaggeving		
Er worden onvoldoende stageplaatsen gevonden om alle deelnemers kans te geven op werkervaring	2	4	2	3	tijdig starten verkenning mogelijkheden en alternatieven			projectcoördinator	kwartaalverslaggeving
hoge drop-out van deelnemers aan het project	2	3	2	3	ontwikkeling van incentive strategie complementair met sluitende contracten			projectcoördinator	op punt op 1/1/2014 kwartaalverslaggeving
De leeromgeving vertraagt productie zodanig dat onvoldoende inkomsten gegenereerd worden	1	4	2	3	intelligent en zelfkritisch selecteren van opdrachten ifv. Kennis van de deelnemers			projectcoördinator	op punt op 1/1/2014 kwartaalverslaggeving