

## OPSCHRIFT

**Vergadering van:** 13 november 2014

**Nummer:** 2014\_MC\_00371

**Onderwerp:**

**Fietsonderdoorgang Rozemarijnbrug. - Isabelle De Clercq**

**Raadslid(-leden):**

Isabelle De Clercq - N-VA

**Bevoegd:**

Filip Watteuw

---

## OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

**Toelichting:**

.

**Vraag:**

Er is al lang sprake van het aanleggen van een fietsonderdoorgang onder de Rozemarijnbrug. Dit zou op het drukke kruispunt een gevoelige verbetering van de verkeersveiligheid zijn. Maar blijkbaar loopt dit project veel vertraging op.

Is het mogelijk een stand van zaken te geven, wat zijn de technische of andere problemen die de aanleg verhinderen?

Wij vernemen dat er opnieuw vertraging is omdat er subsidies worden aangevraagd bij de Vlaamse Overheid, was dat dan niet al eerder geweten?

Wat is de timing voor de realisatie?

---

## ANTWOORD

**14 november 2014**

- Tussen de opstart van dit dossier en nu, zijn de regels veranderd: De herziening van de subsidieregels voor fietsinfrastructuur door de Provincie midden 2013 zorgde ervoor dat dit dossier nu wèl in aanmerking komt voor subsidies
- Gezien het feit dat het hier gaat om een subsidie van mogelijk 80% mogelijk is, willen deze piste bewandelen
- De aanleg van de fietsonderdoorgang Rozemarijnbrug is een complex dossier waarbij overleg dient te gebeuren met verschillende betrokken actoren zoals onder meer Waterwegen en Zeekanaal en Onroerend Erfgoed

- dit betekent dat er vanaf dat moment nieuwe actoren hun goedkeuring moeten geven over dit dossier, zoals de provincie en AWV en MOW
  - Dit betekent ook een aanpassing van de procedure. Dit dossier volgt nu de klassieke weg van een GBC-dossiers
    - Unieke verantwoordingsnota
    - Goedkeuring GBC
    - Kwaliteitsbewaker Vlaamse overheid
    - Voorlopige vastlegging van subsidies bij Provincie
    - Verder opmaak en goedkeuring ontwerp, bestek en bouwaanvraag
    - Definitieve vastlegging van subsidies bij Provincie
  - Momenteel wachten we op de feedback van de kwaliteitsmonitor vanuit de Vlaamse overheid.
  - Daarna volgende stappen zoals hierboven gezegd
  - Hiermee rekening houdend, schatten we in dat de werken in het najaar van 2015 zullen starten.
-