

OPSCHRIFT

Vergadering van: 17 april 2014

Nummer: 2014_MC_00198

Onderwerp:

Bouw brug over zijarm Watersportbaan. - Guido Meersschant

Raadslid(-leden):

Guido Meersschant - N-VA

Bevoegd:

Filip Watteuw

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

.

Vraag:

Er is nog steeds geen fiets en voetgangersbrug gebouwd over de zijarm van de Watersportbaan. In april van vorig jaar vroeg ik wanneer de reeds lang voorziene brug er zou komen. Toen antwoordde u dat er geen aannemer gevonden was om het ontwerp uit te voeren. Er zou een nieuw bestek komen dat midden 2013 aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Wij zijn een jaar verder en hebben hier niets meer van gehoord.

Wat is de stand van zaken?

Wanneer wordt de brug over de zijarm van de Watersportbaan gebouwd?

ANTWOORD

24 april 2014

In college van 30 augustus 2012 werd de opdracht verbroken tussen de aannemer en de Stad Gent.

De opmaak van een gewijzigd bestek noodzaakte ook tot een addendum aan de studieopdracht. Om deze aanvullende diensten te kunnen uitvoeren, is onderhandeld met desbetreffende dienstverlener.

De onderhandelingen met het studiebureau voor het bijkomende ereloon en opmaak van het addendum verliep moeilijk doch dit alles werd goedgekeurd in het college van 10/10/2013.

Door het studiebureau werd intussen een gewijzigd ontwerpbestek opgemaakt met verschillende varianten dat ook al werd nagekeken op zijn juridische correctheid en momenteel is de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen bezig om ook het gedeelte omgevingsaanleg te integreren opdat het studiebureau het bestek kan finaliseren en klaarmaken voor publicatie.

Eerstvolgende stappen zijn dan ook:

- Integratie van de omgevingsaanleg finaliseren en definitief ontwerpbestek laten indienen door studiebureau: april/mei
- Bestek voorleggen aan college: mei 2014 en aansluitend aan eerstvolgende gemeenteraad juni.
- Publicatie bestek: aansluitend op gemeenteraad juni
- Gelet op verlofperiode zal opening van de offertes vermoedelijk pas in oktober kunnen.
- Opmaak gunningsverslag en toewijzing van de opdracht bij gunstige aanbesteding zal nog dit najaar gebeuren

De start der werken wordt momenteel voorzien in het voorjaar 2015.
