



Departement Stedelijke Ontwikkeling | Dienst Economie

Addendum

bij de Overeenkomst van 27 maart 2017 tussen de Stad Gent en CityDepot nv betreffende de uitvoering van pilootprojecten in het kader van het Stadsdistributieplatform Gent

Achtergrond:

Ondanks alle inspanningen bij de pilootprojecten is het 'consolideren van goederen aan de stadsrand', een basisprincipe van GentLevert, nog niet echt aangeslagen en zijn de projectdoelstellingen nog onvoldoende bereikt.

Bij de opstart van GentLevert tijdens het eerste jaar, stonden 3 pijlers (districcoach, data monitoring, stakeholdersforum) nog niet op punt, waardoor de pilootprojecten nog niet voldoende werden ondersteund.

Beide partijen vinden het zinvol dit verder te onderzoeken en de duurtijd zoals vermeld in art. 11.1 van de overeenkomst met 1 jaar te verlengen. Daarom wordt het volgende overeengekomen:

De duurtijd van de projectovereenkomst wordt verlengd met één jaar tot 27.3.2020

Opgemaakt te Gent op,,

in evenveel exemplaren als er partijen zijn,

waarvan elke partij verklaart het te hebben gelezen en goedgekeurd en ervan een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor Stad Gent:

Voor de burgemeester, bij delegatiebesluit van
24 januari 2019,

Mevr. Mieke Hullebroeck, Algemeen directeur

Mevr. Sofie Bracke, Schepen van Economie,
Handel, Sport en Haven

Voor CityDepot NV:

C.D.V.

Dhr. Leruth Olivier, CEO