

Opschrift

Vergadering van 14 april 2022

Nummer: 2022_MV_00232

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Heropwaardering Citadelpark

Raadslid(-leden):

Karlijn Deene - N-VA

Bevoegd: Astrid De Bruycker

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

/

Vraag:

In september 2020 stelde schepen De Bruycker collega Van Bossuyt tijdens de budgetbesprekingen gerust. De opwaardering van het Citadelpark ging niet op de lange baan geschoven worden. Het was de ambitie van dit stadsbestuur om het park en het landschap op te waarderen en de schop het eerstkomende jaar, 2021 dus, nog in de grond te steken. In 2019 al (<https://www.pzc.nl/gent/volgend-jaar-eindelijk-eerste-werken-in-citadelpark~a5c7a5ff/>) antwoordde de schepen aan collega Van Bossuyt dat een aantal zaken snel konden worden aangepakt: *“De afgeleefde wandelpaden aan de kant van de Leopold-II-Laan kunnen al aangepakt worden. Niet alleen de paden zelf, we kunnen ook zorgen voor verlichting en zitbanken. Ook de betonnen grondplaat van de vroegere Hal 6 kan worden uitgebroken.”*

Het is ondertussen 2022 en behoudens vergissing zijn er in het Citadelpark nog geen grote werkzaamheden gestart. Er zijn een paar betonplaten aan de rand weggehaald waar hal 6 stond maar daar blijft het ook bij. Dit jaar zal wel de kiosk gerenoveerd worden dankzij een erfgoedsubsidie van Vlaams minister Diependaele. Hopelijk kan dit een impuls zijn om in gang te schieten met de verdere opwaardering van ons Citadelpark. Graag had ik hierover enkele vragen gesteld:

- Waarom heeft de heropwaardering van het Citadelpark vertraging opgelopen?
- Wat is de huidige planning en fasering voor de werken?

Antwoord

Het blijft uiteraard de ambitie van dit stadsbestuur om het park en het landschap op te waarderen. We hebben dan ook al op verschillende vlakken actie ondernomen, zowel qua “spades in de grond” als voorbereiding daarvan. Het klopt dat enkele zaken vertraging opgelopen hebben, ik zal daar wat toelichting bij geven.

Half februari 2022 werden door de Groendienst, zoals je aangaf, al enkele betonplaten aan Hal 6 verwijderd die we wilden hergebruiken voor de aanleg van het Reigersparkje. Ook het wandelpad langs de Leopold II-laan werd in januari aangepakt, waarbij de toplaag werd afgefreesd en vervangen door een toplaag in porfier.

Wat de verder ontharding van de betonplaat aan Hal 6 betreft, is het uitvoeringsbestek klaar en loopt de aanbesteding nog. Na gunning dient de aannemer binnen de 35 dagen te starten met de werken. In dit bestek is voorzien dat de vloerplaat onthard zal worden, er brandweewegen worden aangelegd langs de muren van de gebouwen, dat er een toegang tot de Floraliënhal behouden blijft en dat het grondverzet voor de groenaanleg zal uitgevoerd worden, alsook de inzaai met gras. De beplanting met bomen en vaste planten zal door de Groendienst gebeuren in de het volgende plantseizoen (winter 2022-2023). De groene gevel tegen het Kuipke zal via een aparte opdracht aanbesteed worden in de periode najaar 2022.

De Circuit Walk is een complexer gegeven. Ik zal u de uitvoerige technische uitleg besparen, maar in essentie komt het neer op het volgende:

Naar aanleiding van een onderzoek van Farys naar de rioleringsinfrastructuur van de noordelijke stationsbuurt is gevraagd om het rioolconcept voor onder andere de Circuit Walk te herzien en maximaal in te zetten op infiltratie en recuperatie van het regenwater. Daarbij wordt het regenwater van de gebouwen maximaal herbruikt om vervolgens in het park te infiltreren (via wadi's). Er wordt ook gezocht naar buffermogelijkheden om piekbuien op te kunnen vangen (bv. door de grote vijver hoger te vullen).

Immers is het Citadelpark ideaal gelegen om de grondwaterlagen in de ruime omgeving aan te vullen, door zijn ligging en bodem. Dit zal er ook voor zorgen dat er een groter wateraanbod is voor het groen in het park, wat bijdraagt aan de klimaatrobuustheid.

Om te kunnen inspelen op de vraag van Farys zijn infiltratieproeven en peilbuismetingen nodig en dienen de plannen (uitbreiding van de projectzone, herwerking van het rioleringsconcept) bijgewerkt te worden. Hiervoor wordt nog een studie bureau aangesteld. Nadien kan een

omgevingsvergunningsaanvraag ingediend worden (najaar 2022) en het uitvoeringsbestek opgemaakt worden. De werken zelf kunnen dan in 2023 starten.

Het is dus zeker niet zo dat we dit op de lange baan willen schuiven, maar er zijn goede en gegronde argumenten om de oorspronkelijke plannen terug bij te sturen, omdat ze niet enkel zullen bijdragen aan het park zelf, maar ook aan de ruimere omgeving en doelstellingen.

Daarnaast wil ik ook het fantastische dagelijks beheer door de diensten van het park vermelden. Er is heel veel werk gestoken in het groen en de beplanting, waardoor het groenbeheer fantastisch op punt staat.
