

PLANNING PROJECT

2023 Maand	April				Mei				Juni				Juli				Augustus				September			
	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1. Beleid en strategie																								
Opstart projectcoördinator en netwerkcoösch. Opstart projectteam.																								
Vormgeven aan samenwerkingsverband, formuleren van visie en doelstellingen.																								
Samenbrengen projectgroep met leden proeftuin Verbinding Gent.																								
Stedelijke interne opvolging en besluitvorming. Goedkeurings partnerschapsakkoorden.																								
Opvolging Vlaamse digitale matching tool (op uitnodiging)																								
Deelnemen aan het Lereind netwerk voor uitwisseling van (op uitnodiging) kennis en expertise																								
Evaluatie en monitoring van het project																								
2. Koppeling met inburgeringstraject																								
We werken communicatieproducten uit om inburgeraars te motiveren en de meerwaarde van een participatietraject te belichten																								
Uitwerken procesflow vrijwilligerswerk met intermediairen																								
3. Ontsluiting aanbod																								
Aanspreekpunt voor aanboderstrekkers aanstellen en bekend maken.																								
In kaart brengen van noden, competenties en profiel inburgeraars																								
In kaart brengen van netwerk																								
In kaart brengen van beschikbaar aanbod in Gent en aanspreken partners (uit proeftuin)																								
We werken communicatieproducten uit om potentiële partners te werven en om de samenleving te sensibiliseren over de meerwaarde van het participatietraject en diversiteit.																								
We sproken ook bijkomende partners aan.																								