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Toelichting:

Vraag:
Al maandenlang duurt de hinder door de vervanging van de schuilhuisies aan de haltes voor
openbaar vervoer.

In een schriftelijke vraag wees ik u op de gevaarlijke toestand van perrons waar de hokjes zijn
weggehaald en die er opgebroken en onbegaanbaar bij liggen.

Ondanks uw overleg met de betrokken firma en De Lijn om hierover af spraken te maken,
verneem ik dat verschillende perrons er nog steeds even slecht bijliggen, waaronder dat op de Fr.
Ferrerlaan . Het zou voora gaan om haltes verder van het centrum.

Ik verneem ook dat het overspuiten van schuilhuisjes op straat nog steeds gebeurt. Zo werd op
31 okt in de Gentbruggestraat midden op de dag een schuilhuisje herspoten terwijl
schoolkinderen in de onmiddellijke omgeving van de opwaaiende chemische nevel voorbij
wandelden.

Wanneer komt er aan deze aans epende hinder een einde?
Wanneer zullen alle “nieuwe” schuilhuiges er staan?
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Tot op heden zijn er 174 schuilhuigjes met goedkeuring geplaatst (al dan niet met een opmerking)
en 40 staan afgekeurd. Er staan echter een heel groot aantal schuilhuiseswel al vernieuwd op het
openbaar domein, maar deze zijn nog niet aangeboden voor keuring door Clear Channel

Belgium.

Momenteel zijn alle oude schuilhuisjes weggehaald. Tijdens het |aatste overleg tussen Clear
Channel Belgium, De Lijn en de Stad, werd gesteld door Clear Channel Belgium dat tegen 4
december 2015 de nieuwe schuilhuizen op het openbaar domein zouden zijn geplaatst met
uitzondering van een aantal[ 1] waar om technische redenen het schuilhuis nog niet is kunnen
weggehaald worden.

Dit wil dus niet zeggen dat ze daarmee ook voor goedkeuring werden aangeboden aan ons
bestuur en waarbij wij zoals bepaald in art 3.11 van het bestek TDW-2013/026 — 2de aangepast
bestek, ons akkoord tot ingebruikname moeten overmaken binnen de 7 kalenderdagen.

Naar aanleiding van het laatste overleg tussen Clear Channel Belgium, De Lijn en de Stad, heeft
Clear Channel Belgium ook alle haltes laten dichtleggen die De Lijn en Politie hebben gevraagd.
Er werd en wordt bij Clear Channel Belgium voortdurend sterk aangedrongen op het consequent
dichtleggen van alle haltes door middel van schrijven en/of opmaken van PV's.

[1] Uitzonderingen: zou een 10 tal stuks betreffen, bv. wachthuiges verankerd op een brugdek, of
volledig in het beton ingegoten in een schoolomgeving (waar gewacht wordt op de kerstvakantie
om dit open te breken en niet de leerlingen te hinderen)
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