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De gemeenteraad

Ontwerpbesluit

OPSCHRIFT

Vergadering van 19 november 2018 

Besluit nummer: 2018_GR_00931

Onderwerp:
Overheidsopdracht van werken - Conciërgerie en Bollaertskamer stadhuis: consolidatie, restauratie 
en binnenafwerking, fase 2 - Restauratie van het dak van de Gotische vleugel en de Bollaertskamer 
- BOU/2018/048-ID 4571 - Bestek - Vaststelling

Beknopte samenvatting:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht 
van werken: Stadhuis - Conciërgerie en Bollaertskamer: consolidatie, restauratie en binnenafwerking, 
fase 2 - Restauratie van het dak van de Gotische vleugel en de Bollaertskamer, Botermarkt 1 te 9000 
Gent, met als procedure de openbare procedure en een totale raming van 1.465.048,04 euro 
+ 307.660,09 euro (21 % btw) = 1.772.708,13 euro.

Bevoegd: Martine De Regge

Bestemd voor: 
 Commissie Onderwijs, Personeel en FM

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 11°.

De beslissing wordt genomen op grond van:
 De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Bijgevoegde bijlage(n):

 administratieve bepalingen
 Bestek, stabilit.
 bestek, technieken
 raming (informatief)
 financiele bijlage (informatief)
 bestek, architectuur
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MOTIVERING

Vorig jaar is geconstateerd dat de schoorsteen van het stadhuis die 'te paard zit' tussen de 
Bollaertskamer en de Gotische vleugel heel onstabiel was. De ondersteunende muren zijn door 
eerdere verbouwingen en onoordeelkundige aanpassingen danig verzwakt. De ondersteunende 
schouwmassieven zijn ontbrekend of vertonen zware scheurvorming. Ook de steunende 
dakstructuur is door waterinfiltratie zwaar aangetast. Instorting was zeker niet denkbeeldig, 
bijvoorbeeld door trillingen of zware windstoten.

Ook is de achtergevel van de Bollaertskamer in heel slechte staat omwille van houtrot, uitgespoelde 
voegen, spatkracht ten gevolge van aangetaste steunbalken,... Deze gevel kon toen instorten en 
terechtkomen op de ruimtes voor het Oostenrijks Salon.

Daarom is kort voor de jaarwisseling 2017-2018 een spoeddossier uitgevoerd voor sloping en 
demontage van de schoorsteen, en voor de schoring van de bouwvallige muur.

Het is echter zo dat de volledige dakstructuur in heel slechte staat is.  De leibedekking is uitermate 
versleten en vertoont heel veel gaten.  Daardoor zijn heel veel onderliggende houten elementen van 
dakstructuur en zoldervloer zwaar aangetast door houtrot en houtzwam, zelfs in de mate dat er een 
stabiliteitsrisico is.

Door de vochtinfiltratie treedt er bovendien zware en sterk voortschrijdende schade op aan de 
onderliggende historische interieurs.

Het is aangewezen dringend over te gaan tot een volledige restauratie van het dak boven de 
Bollaertskamer en de Gotische vleugel. Wachten op de toekenning van een restauratiepremie is 
uitgesloten, gezien de lange doorlooptijd van deze procedure (6 à 7 jaar).

Ook dient de zoldervloer brandwerend te worden gemaakt in functie van de brandveiligheid, en zal 
een reeks voorbereidende technische werken moeten worden gedaan in functie van latere volledige 
restauratie en herinrichting van de Bollaertskamer en de Conciërgerie, zoals de plaatsing van 
leidingkokers voor ventilatie en de constructie van een technische ruimte op deze zoldervloer.

Dit dossier, maar met het besteksnummer BOU/2012/017-ID 573 werd door de gemeenteraad in 
zitting van 19 februari 2018 vastgesteld. Bij het aanvragen van de 'toelating voor uitvoering werken 
aan een beschermd monument' bij Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen bleek echter dat de 
nieuw aangestelde consulenten bij Onroerend Erfgoed en bij Dienst Monumentenzorg niet meer 
akkoord gingen met eerder aanvaarde restauratie- en inrichtingsprincipes.  Daarom is de 
aanbestedingsprocedure stopgezet, en is het dossier herwerkt geworden door de aangestelde 
studiebureaus. Deze stopzetting is door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 
19 april 2018.

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken: Stadhuis - Conciërgerie en 
Bollaertskamer: consolidatie, restauratie en binnenafwerking, fase 2 - Restauratie van het dak van de 
Gotische vleugel en de Bollaertskamer, bestek  BOU/2018/048-ID 4571, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
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Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 250 werkdagen.
Gunningscriteria: prijs.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende: 

VOORSTEL

Artikel 1:
Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - Stadhuis - 
Conciërgerie en Bollaertskamer: consolidatie, restauratie en binnenafwerking, fase 2 - Restauratie 
van het dak van de Gotische vleugel en de Bollaertskamer - BOU/2018/048-ID 4571.

Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 250 werkdagen.
Gunningscriterium: prijs.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Departement Facility Management - Dienst Bouwprojecten 

Visum van de financieel directeur:
Het visum is niet van toepassing.
Financiële verbintenis zal pas bij latere besluitvorming ontstaan

Financiële informatie:
Voorgestelde uitgaven:

Volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar:

Budgetplaats
Budget
positie

Subsidie
Code

2019 2020 Totaal

 401000002  2700000  Niet-relevant 472.708,13 1.300.000  1.772.708,13

Verwachte ontvangsten:
Nihil

 


