
commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mondelinge vraag – Antwoord 

Opschrift

Vergadering van 8 februari 2021

Nummer: 2021_MV_00084

Onderwerp:
Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Sportvelden Gentbrugse Meersen - 
opvolging bodemonderzoek

Raadslid(-leden):
Ronny Rysermans -             N-VA          

Bevoegd: Sofie Bracke

Omschrijving van de vraag

Toelichting:
De nieuwe terreinen van de sportcluster Gentbrugse Meersen zijn niet correct aangelegd. 
Er zijn problemen met de afwatering van de terreinen en met de groei van de grasmatten. 
Als het regent blijven plassen op de speelvelden staan, bij droogte wordt het gras dor.

Een bodemonderzoek wees uit dat er meerdere gebreken zijn aan de ondergrond, onder 
meer op vlak van drainage en van de samenstelling van de gebruikte grond. Zo blijkt er 
onvoldoende biologisch materiaal te zijn om het gras te laten groeien en zitten de twee 
bovenste toplagen vol met steen/steengruis.

Aan de hand van het bodemonderzoek werden een aantal oplossingen voorgesteld.
 Zo zou de toplaag moeten verwijderd worden en gezeefd gezien er teveel stenen inzitten.

De stad nam enkele voorlopige maatregelen maar we stellen vast dat de problemen nog 
niet zijn opgelost. zie recente foto’s in bijlage.

Vraag:
Wat gaat u verder ondernemen om  de mankementen aan deze nieuwe sportterreinen zo 
snel mogelijk op te lossen en ze goed bespeelbaar te maken?

Gaat u de aannemer in gebreke stellen?

Bijlagen



Bijgevoegde bijlage(n):
 sportcluster Gentbrugse Meersen - februari 2021.pdf
 sportcluster Gentbrugse Meersen -zomer 2020.pdf

Antwoord

Bedankt voor uw vragen. Dit is een complex dossier met vele spelers. Ik doe daarom 
graag de situatie nog even uit de doeken. Om goede sportvelden te bekomen moet je een 
juist evenwicht vinden: in de zomer moet water zoveel mogelijk op de velden gehouden 
worden om een goede grasgroei te bekomen, in natte perioden wil je dan weer zoveel 
mogelijk water zo snel mogelijk wegdraineren.

De waterproblematiek op de Gentbrugse Meersen wordt bemoeilijkt door een aantal 
zaken:

 De Meersen gaan sowieso gepaard met hoge grondwaterstanden. Vandaar koos 
men voor het ophogen van de site.

 De buffercapaciteit op de site is beperkt, omdat de densiteit aan sportvelden hoog 
is er niet onbeperkt kan uitgegraven worden wegens historische verontreiniging.

 AWV geeft geen toestemming om water af te voeren naar de gracht langs de E17.
 Afvoer van regenwater naar riolering is uiteraard uit den boze.
 En tot slot is gravitair afvoeren van water (waarbij water op een natuurlijke wijze 

afvloeit van hoog naar laag) is geen evidentie, gezien de oppervlakte van de site 
en de te respecteren hoogtepeilen.

Bovendien is bij controlemetingen gebleken dat de aannemer de vooropgestelde 
laagdiktes bij de grondopbouw van de natuurgrasvelden niet overal gerespecteerd heeft 
en/of correct uitgevoerd heeft. Hiervoor is de aannemer formeel in gebreke gesteld.

Op vandaag heeft het echter geen zin om de aannemer ook daadwerkelijk te laten 
afgraven en heropbouwen, aangezien de waterproblematiek ook nog niet onder controle 
is. Het zou bijzonder jammer zijn de velden heraan te leggen om ze daarna weer om te 
woelen om de waterafvoer te verbeteren.

Ik geef u graag een update over de genomen acties:

 Plaatsen van peilbuizen – metingen grondwaterstanden
 Extra prikken van de velden om betere waterafvoer naar de drainage te verkrijgen
 Plaatselijk bijplaatsen van ondiepe drainage rond de voetbalvelden
 Afkoppelen drainage B-veld en rechtstreeks naar de gracht op de sportcluster 

afvoeren
 Gracht van het natuurgebied aanpassen die de mogelijkheid geeft om meer water 

af te voeren (ondertussen heeft deze capaciteit zijn maximum bereikt)
 Een bijkomende grondstudie van de voetbalvelden is intussen uitgevoerd



Op korte termijn voorzien we volgende acties:

 plaatsen van pompen in de WADI (bufferings- en infiltratievoorziening) waardoor 
de waterstand in natte periodes zal verlaagd worden om de effectiviteit van de 
drainage te verhogen,

 prijsvragen en onderzoek naar bijkomende drainagesleuven op het B-veld van 
VSV,

 (tijdelijk) de toegang voor het brede publiek ontzeggen op het ‘publieke’ veld en 
doorzaaien waardoor het gras de tijd krijgt om goed te wortelen en het veld niet 
kapot gespeeld wordt in te natte perioden. Bij voldoende beregening in de zomer 
en voldoende rust kan een aanvaardbare grasmat bekomen worden zoals blijkt 
voor het huidige B-veld. De situatie kan later nog geoptimaliseerd worden door 
wat extra organisch materiaal toe te voegen.

In de nabije toekomst (resultaten zomer 2021) zal FARYS een bijkomende studie 
bestellen, waarvan we de resultaten verwachten in de zomer van dit jaar. Die studie 
belicht volgende aspecten:

1. Studie uitstroom meersengebied (natuurgebied)

-    Concept rioleringsontwerp: onderzoeken van mogelijke scenario’s naar waar het 
water kan worden afgevoerd.

-    Uitvoeren van bijkomende opmetingen (hoogtemetingen, grachtenstructuur, riolering, 
...) in functie van de opdracht

1. Studie werking drainage

-    Theoretische controledoorrekening van de benodigde drainage van de sportvelden. Dit 
om de (theoretische) noodzaak van de realisatie van eventuele bijkomende drains te 
evalueren. De output hiervan vormt een (eventueel) aangepast 
drainage/rioleringsconceptontwerp.

1. Afwatering Oude Scheldeweg

-    Opmaken van een concept wegenis- en rioleringsontwerp.

1. Toplaag sportvelden

-     Verder bodemonderzoek van zowel de dikte, de kwaliteit en de drainage. De studie 
van de 2 voetbalvelden werd reeds uitgevoerd door DSGS (Divisie Geotechniek Sport 
Green – LABOcontrol)1, maar de aanbevelingen zijn te ingrijpend (volledig afgraven en 
opnieuw aanleggen) om uit te voeren zonder eerst te weten hoe we de waterhuishouding 
onder de grond moeten verbeteren.

-     Technisch advies op basis van de resultaten bodemonderzoek om de kwaliteit van de 
toplaag te verbeteren.



Op basis van de aanbevelingen van deze studie zullen de verdere acties bepaald worden 
en zal ook duidelijk worden welke bijkomende maatregelen door FARYS gefinancierd 
worden en welke door de aannemer in het kader van de ingebrekestelling.

Ik hoop u hiermee voldoende geantwoord te hebben.


