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Omschrijving van de vraag

Toelichting:
Recent kwam het nieuws over mogelijk nieuw uitstel voor de realisatie van het nieuwe 
(binnen)zwembad Neptunus in Wondelgem. Na eerdere vertragingen zorgt nu een 
eventuele verhoging van het aantal auto- en fietsparkeerplaatsen voor mogelijk uitstel. In 
de huidige plannen waren naar verluidt 140 auto- en 222 fietsparkeerplaatsen voorzien, 
terwijl het Mobiliteitsbedrijf nu zou adviseren om 180 à 210 auto- en 278 à 347 
fietsparkeerplaatsen te voorzien (al dan niet deels met tijdelijk karakter), met name om de 
parkeerdruk in de omliggende woonbuurt niet te verhogen. Die nieuwe aantallen zouden 
een meerkost vertegenwoordigen van minstens twee miljoen euro, terwijl de bouwkost 
eerder al steeg van zeven naar 14 miljoen euro.
Extra uitstel zou slecht nieuws zijn voor Wondelgem en heel Gent. Onze stad doet het 
immers niet goed op vlak van zwemwatercapaciteit. Dat werd al vastgesteld in de vorige 
beleidsnota Sport (2020-2025). Gent doet het slechter dan het Vlaamse gemiddelde wat 
betreft het beschikbare publieke zwemwater. Er wordt in de beleidsnota expliciet 
gesproken over een enorme én toenemende druk op de bestaande zweminfrastructuur. Ik 
diende hier recent een schriftelijke vraag over in.
De schepen van mobiliteit en de schepen van sport deden over dit dossier allebei diverse 
uitspraken in de pers, die op gespannen voet met elkaar staan en weinig eensgezindheid 
uitstralen.

Vraag:
1. Algemeen: wat is nu het standpunt van het college over het zwembad Neptunus? 

Worden de plannen effectief bijgesteld? Wat is de impact op de realisatie en het 
budget?



2. Concreet:
a. Waren de eerste aantallen qua parkeerplaatsen gebaseerd op een advies 

van het Mobiliteitsbedrijf? Zo nee, waarom werd het Mobiliteitsbedrijf pas 
nu om advies gevraagd? Zo ja, vanwaar het grote verschil tussen de 
vroegere en huidige inschatting?

b. Blijft de timing van realisatie eind 2026/begin 2027 behouden? Zo nee, 
wat is nu de voorziene datum van realisatie?

c. Wordt er nagedacht over (tijdelijke) alternatieven voor de 
Wondelgemnaren? Zo ja, welke pistes worden hierbij bekeken?

d. Wordt er nagedacht over een tijdelijke invulling van het terrein?

Antwoord

Laat me starten met wat ik al in de commissie heb gezegd.
Dat er nood is aan extra zweminfrastructuur in onze Stad of de stadsregio, lijkt me 
duidelijk. En de ambitie dat elk kind kan zwemmen deel ik ook. Maar de kost die daar 
tegenover staat is helaas niet onaanzienlijk.
Zoals jullie weten staan we voor een budgettair ingrijpende oefening om in een nieuw 
meerjarenplan 2026-2031 dat in september naar deze Raad zal komen, de stadsfinanciën 
gezond te krijgen. Collega Peeters zal naar aanleiding van ingediende vragen daar later 
vanavond, of morgenavond op terugkomen. 
De impact op het dossier Neptunus is er door 2 elementen: de bewarende maatregelen 
enerzijds, de bijkomende parkeernood anderzijds.

Laat me starten met het eerste: het budget voor Neptunus.
Voor zwembad Neptunus gaat dat over een investeringskost van bijna 15 mio EUR. Eens 
dat open is moeten we budget voorzien voor redders, nutsvoorzieningen, etc. - wat neer 
komt op ongeveer 1.5 mio EUR per jaar. Hier tegenover staat mogelijks een bijdrage 
vanuit de Vlaamse overheid via zwembaddecreet of topsportsubsidie van een 10%.
Deze kosten zijn opgenomen in het meerjarenplan zoals goedgekeurd door het vorige 
college en vorige gemeenteraad, dus van de vorige legislatuur. De komende maanden 
lopen we het traject om een nieuw meerjarenplan op te maken. Hierin zijn de middelen 
beperkter dan ze waren.
Daarom staan nieuwe projecten en bestekken on hold. Ook zwembad Neptunus staat "on 
hold" en maakt deel uit van deze prioriteiten-oefening.

Wat betreft het tweede gegeven van het parkeren. Er werd in 2020, na overleg met 
diverse stakeholders, een stedenbouwkundige studie 'Sportsite Neptunus: ruimtelijk 
vooronderzoek in het kader van een nieuw zwembad' - opgeleverd aan het College. Deze 
studie had een evenwicht betracht tussen de diverse noden of functies op de site 
Neptunus, gaande van sporthal, KAA gent ladies, bib, jeugdinfra, park, zwembad en 
parkeren. Hierbij werden voor vele functies de ambities getemperd om tot een haalbaar 
concept te komen.



Zo ook voor de parkeerbehoefte: in de studie daarover was sprake van een bijkomende 
parkeervraag bij de oplevering van het zwembad zowel voor wagens (50-tal 
parkeerplaatsen) als voor fietsen (100-tal). 
In de finale studie, gevalideerd in april 2020 door het College, werd gesteld om naar een 
minimale capaciteit van 140 parkeerplaatsen te gaan, tov de huidige capaciteit van 148 
parkeerplaatsen.
In het najaar van 2024, heeft het mobiliteitsbedrijf bij het definitief ontwerp van het 
zwembad, een negatief advies afgeleverd omwille van de bijkomende parkeernood die 
het zwembad zou genereren en waarbij die minimale capaciteit van 140 niet voldoende 
zou zijn.
We bekijken nu samen met de collega’s van mobiliteit alle mogelijkheden om hier tot een 
oplossing te komen. De bouw van een meccanoparking is daar één optie van, maar dat 
kan bijvoorbeeld ook gaan over samenwerking met de nabijgelegen supermarkten voor 
medegebruik van de parking of om de parking van Neptunus in te bedden in een breder 
verhaal van een buurtparking of een tijdelijke P&R in Wondelgem. Ook hier zal elke 
budgettaire impact voorwerp van debat zijn bij opmaak meerjarenplan 2026-2031
Net zoals het investeringsbudget van ca 15 mio Eur is het budget voor die parking 
onderdeel van de budgettaire oefening die het College de komende maanden loopt.

Ik eindig graag zoals ik begonnen ben, met verwijzing naar mijn eerder antwoord: 
"Op lange termijn is het in deze fase niet verstandig om gelijk wat te bekrachtigen of te 
voorspellen zonder concreet vastgelegd budget. Eens we een meerjarenbegroting hebben, 
kan ook de concrete planning voor de volgende jaren opgemaakt. "


