

---

## OPSCHRIFT

**Vergadering van** 24 april 2017

**Nummer:** 2017\_MV\_00192

**Onderwerp:**

**Mondelinge vraag van raadslid Filip Van Laecke: Catriestraat te Drogen**

**Raadslid(-leden):**

Filip Van Laecke - CD&V

**Bevoegd:**

Filip Watteeuw

---

## OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

**Toelichting:**

De werken om de Catriestraat veiliger te maken laten al jaren op zich wachten. Twee jaar geleden werd door schepen Watteeuw tijdens een informatievergadering voor de bewoners aangekondigd dat die zouden beginnen in de loop van 2017.

**Vraag:**

- Wat is de stand van zaken van de heraanleg?
  - Is de schepen bereid om in afwachting van de eigenlijke heraanleg voorlopige maatregelen te nemen die het fietsen en wandelen in de straat veiliger kunnen maken?
- 

Aangenomen door het gemeenteraad - vragenuurtje in openbare vergadering van 26 april 2017.

---

**26 april 2017**

Zoals u weet is de Antoon Catriestraat een gewestweg en zijn Farys en stad partners in het dossier, maar is AWV wel degelijk de trekker.

In 2013 heeft het studiebureau weliswaar gesteld op de infovergadering dat als streefdatum voor aanvang van de werken werd gekeken naar 2017.

Als antwoord op de vraag van uw collega raadslid dhr. Paul Goossens heb ik in maart 2016 (vragenuurtje) bijkomend geantwoord, op basis van informatie van AWV, dat een start der werken in 2017 niet meer realistisch was aangezien de start volledig bepaald wordt door de periode die nodig is voor de uitvoering van de onteigeningen.

De recente informatie van AWV waarover ik beschik is dat op

heden het Ministerieel Besluit voor de onteigeningen nog steeds moet ondertekend worden door de bevoegde minister (Weyts).

Daartoe zijn de teksten weliswaar al opgemaakt. AWV wist ons te bevestigen dat zodra dit is ondertekend door de minister, het de bedoeling is om een algemene infoavond te houden, voor alle bewoners, maar waarbij de onteigenden, die dan intussen al per brief op de hoogte zullen gesteld zijn van de onteigening, verdere persoonlijke toelichting kunnen krijgen.

Aangezien het over een fietspaden dossier gaat, hopen we dat het ministerieel besluit komende weken in orde zal worden gebracht, maar een effectieve timing kunnen wij hierop niet kleven. Het dossier is dus eigenlijk on-hold tot alle grondverwervingen rond zijn met AWV.

Wat betreft (voorlopige) maatregelen op vandaag bijkomend te nemen voor voetgangers en fietsers vrees ik dat we hier op moeten antwoorden dat daartoe geen verder initiatief zal genomen worden. De stadsdiensten zijn hier vandaag niet mee bezig, snelle en adequate oplossingen liggen zeker niet voor het grijpen en als we iets willen doen zal dit een grote doorlooptijd kennen, hogere budgetten en slechts een beperkte periode van dienst zijn op een weg die ten andere van AWV is.

We zullen als stad Gent nog eens wijzen op de dringendheid van deze heraanleg.