

---

**OPSCHRIFT**

**Vergadering van** 23 januari 2017

**Nummer:** 2017\_MV\_00031

**Onderwerp:**

**Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Kunstwerken Korenmarkt**

**Raadslid(-leden):**

Karlijn Deene - N-VA

**Bevoegd:**

Annelies Storms

---

**OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG**

**Toelichting:**

.

**Vraag:**

In de gemeenteraad van september 2016 verklaarde u dat het kunstwerk van Ann Veronica Janssens

(een spiegelende stalen balk) geplaatst zou worden na de winterfeesten, wanneer de Korenmarkt weer vrij is. Voor het tweede werk, dat van Ay?e Erkmen (een zuil met goudkleurige ketting) was de geschatte timing februari 2017.

Graag kreeg ik de stand van zaken. Wordt deze timing aangehouden?

Zo niet, wat is de reden voor de vertraging?

**ANTWOORD**

U zult zich herinneren dat het college eind augustus van vorig jaar stabiliteitsbureau BAS heeft aangesteld om een nieuwe fundering te ontwerpen die bestand is tegen een aanrijding met een kracht van 500 kN (kilonewton). Dit studiewerk is nu zo goed als klaar en afgestemd met de twee

firma's die in opdracht van de twee kunstenaressen voor de productie van de kunstwerken instaan en nagekeken door het controle-organisme. We verwachten het definitieve einddocument in de loop van deze week. Het studie bureau heeft moeten rekening houden met de moeilijkheid dat er zich stenen formaties in de ondergrond bevinden, onder meer van de oude kerkhofmuur van de Sint-Niklaaskerk ter hoogte van het geplande kunstwerk van Ann Veronica Janssens.

Wat staat er daarna nog op het programma? Beide firma's kunnen dan definitief starten met de productie van de twee kunstwerken. In principe neemt de productie zes maanden in beslag. Parallel hiermee zal het Departement FM instaan voor de aanleg van de twee funderingen via een bestek. Door de aanwezigheid van de ondergrondse stenen formaties moeten we grotere middelen dan eerst gedacht inzetten om door de stenen te boren. Met een hiervoor aangepaste installatie dus. Dit zal een tweetal dagen duren. De kunstwerken worden op de funderingen gemonteerd in volledig afgewerkte vorm. Ook die eindmontage zal een tweetal dagen in beslag nemen.

De plaatsing van de kunstwerken zal dus pas na de zomer van dit jaar kunnen gebeuren.

---