
OPSCHRIFT

Vergadering van 21 november 2016

Nummer: 2016_MV_00544

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Gebrekkige uitvoering werken Oude Spoorwegbedding (project Parkbos)

Raadslid(-leden):

Gert Robert - N-VA

Bevoegd:

Tom Balthazar

Betrokken:

Filip Watteeuw

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

-

Vraag:

De voorbije tijd werd de Oude Spoorwegbedding in de nieuwe groenpool Parkbos heraangelegd. Niet overal blijken de werken echter naar behoren te zijn uitgevoerd, met name aan het Rijvisschepark. Ter hoogte van huisnummer 3 werd de berm niet heraangelegd zoals gepland (gras vervangen door rode steentjes), maar liet de aannemer integendeel een modderpoel achter (zie foto in bijlage). Klachten hierover bij zowel de VLM als de Stad Gent bleven tot nog toe onbehandeld.

Kan de schepen er in overleg met de VLM ervoor zorgen dat de aannemer hierop aangesproken wordt en dat het geschetste probleem verholpen wordt?

BIJLAGEN

Bijgevoegde bijlage(n):

- Parkbos.pdf

ANTWOORD

De werken aan het eerste gedeelte van de oude spoorwegbedding werden uitgevoerd door aannemer Janssen uit Wilrijk, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Naast de aanleg van een fiets-, wandel- en ruitepad tussen de woonwijk Rijvisschepark en de Klossestraat omvatten deze eveneens het vergroenen van de bermen in Rijvisschepark: de rode kiezels dienden te worden weggenomen en vervangen door grasbermen. Ter hoogte van elke toegang tot een garage werd een oprit voorzien in betontegels.

De aannemer liep evenwel heel wat vertraging op bij de uitvoering van de werken en ook de afwerking ervan gebeurde niet naar behoren. De stad Gent merkte dit op bij elke werfvergadering en maakte nadien, in juli 2016, een lijst met opmerkningen over aan de bouwheer, met de vraag het probleem spoedig op te lossen.

In september 2016 werd de aannemer door VLM in gebreke gesteld aangezien hij de resterende werken nog niet had uitgevoerd. Daaropvolgend voerde de aannemer in oktober nog een aantal zaken uit, evenwel niet naar behoren. Begin november werd de vraag van de aannemer tot voorlopige oplevering geweigerd.

Gelet op het feit dat de aannemer het gras niet op tijd heeft ingezaaid kon de voorzien grasmat dit groeiseizoen niet kiemen, met de gekende gevolgen. Concreet stelt zich hierbij het probleem dat voor een viertal woningen de toegang tot de voordeur niet bereikbaar is zoals voorzien. De Groendienst van de stad Gent spreidde daarom op maandag 14 november houtschilfers uit voor deze toegangen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen an de stad Gent nog deze of volgende week de toegangen voorzien van betonklinkers.