
OPSCRIFT

Vergadering van 12 september 2016

Nummer: 2016_MV_00367

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Paul Goossens: Mondelinge vraag van raadslid Filip Van Laecke: Voetbalterrein Sint-Kruis-Winkel

Raadslid(-leden):

Paul Goossens - CD&V

Bevoegd:

Resul Tapmaz

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

De aanleg van het nieuwe voetbalterrein in Sint-Kruis-Winkel blijkt een moeilijk dossier. De vooropgestelde timing voor ingebruikname voor het seizoen 2017-2018 komt naar verluidt opnieuw in het gedrang. Als verklaring wordt aangevoerd dat het archeologisch onderzoek vertraging oploopt, maar op het terrein zelf is er al geruime tijd geen activiteit meer.

Vraag:

1. Hoe komt het dat dit dossier zo lang aansleept?
2. Wanneer zal het nieuwe terrein in gebruik kunnen worden genomen?

ANTWOORD

12 september 2016

Zoals ik heb toegelicht op de commissie Cultuur, Sport en Feesten van 13 juni 2016 zijn de vertragingen in dit dossier te wijten aan het archeologisch onderzoek.

Het archeologisch onderzoek werd eind vorig jaar gestart en is nog steeds lopende. Tot op heden zijn vooral dieptebooringen gebeurd, en aan de hand van vondsten is beslist welke delen van het perceel verder dienen onderzocht te worden. Dit gebeurt door het maken van proefsleuven. Ook de zone waar het gebouw komt dient verder onderzocht te worden. Het bedrijf Adede heeft op 6 juli 2016 een nieuwe aanvraag tot opgravingsvergunning ingediend. Ondertussen heeft de firma Adede wel de vergunning gekregen (dd. 26/08). Na de opgravingen dient er terug een verslag voorgelegd te worden aan de dienst Onroerend Erfgoed.

De procedure voor de stedenbouwkundige bouwvergunning werd afgerond in de loop van de maand juli. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 200 werkdagen en de opdracht werd gesplitst in 2 percelen, zijnde het optrekken van de gebouwen en de omgevingsaanleg.

De voorop gestelde startdatum van de werf op 1/03/2016 is niet gehaald, en vooral het archeologisch onderzoek zal de bouwwerken nog verder vertragen. Dit heeft voor gevolg dat de accommodatie niet zal in gebruik kunnen genomen worden bij de start van het seizoen 2017/2018. Bij het uitzetten van een nieuwe planning dient niet enkel rekening gehouden te worden met de uitvoeringstermijn van de werf maar ook met de mogelijk inzaaiperiodes van het natuurgras. Er wordt ook aangeraden om een nieuwe grasmat pas te bespelen na het doormaken van de eerste winterperiode.

We hopen dat de club het terrein zal kunnen in gebruik nemen in de loop van seizoen 2017/2018, maar zoals aangegeven hangt dit vooral af van het verder verloop van het archeologisch onderzoek.
