
OPSCHRIFT

Vergadering van 27 juni 2016

Nummer: 2016_MV_00347

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Werken Hundelgemsesteenweg

Raadslid(-leden):

Sandra Van Renterghem - N-VA

Bevoegd:

Filip Watteeuw

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

.

Vraag:

De bewoners van de Hundelgemsesteenweg kregen een brief van synductis in de bus met de melding dat er binnenkort in hun straat wordt gewerkt:

“We starten hiermee in de week van 27 juni. Wegens het bouwverlof zullen de werken van 15 juli tot 16 augustus stilliggen.”

Dit betekent dat de bewoners een maand lang hinder zullen ondervinden voor een werf die stilligt. Het is dan ook logisch dat mensen zich afvragen of de werken niet gewoon na het bouwverlof kunnen beginnen.

Hebt u begrip voor deze reactie?

Waarom kon er niet gewacht worden met deze werken tot na het bouwverlof?

ANTWOORD

De werken worden inderdaad gecoördineerd door Synductis. Aanvankelijk zouden de werken op 27 juni gestart zijn. Door de vele regen zullen de werken echter pas starten na het bouwverlof (16 augustus). We hadden voorzien om tijdens het bouwverlof een normale doorstroming op de Hundelgemsesteenweg te hebben en uiteraard zou er ook zo weinig mogelijk hinder zijn voor de omwonenden. De bedoeling is nog steeds om de werken binnen de vooropgestelde termijn van eind september te kunnen uitvoeren.

Deze wijziging werd vorige week door Synductis gecommuniceerd naar de bewoners (bewonersbrief en mail naar de geregistreerde bewoners, handelaren en scholen).
