
OPSCHRIFT

Vergadering van 14 april 2016

Nummer: 2016_MV_00169

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Bouw parkeergebouw Ledeberg

Raadslid(-leden):

Gert Robert - N-VA

Bevoegd:

Filip Watteeuw

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

.

Vraag:

Een informatieavond over het ontwerp en gebruik van het nieuwe parkeergebouw in Ledeberg werd met bijna drie maanden uitgesteld, van donderdag 25 februari naar dinsdag 10 mei. Waaraan is dit te wijten?

Tijdens een infomoment op dinsdag 2 juni 2015 werd als timing aangegeven :

Exploitatieconcept	klaar in najaar 2015
Toelichting op infovergadering	eind 2015
Indienen definitief ontwerp	eind 2015
Fase uitvoeringsdossier-aanbesteding - bouwaanvraag	jan.2016 - eind 2016
start werken	voorjaar 2017
Opening parking	voorjaar 2018

Deze timing wordt blijkbaar niet aangehouden, is er vertraging opgelopen? Zo ja, waaraan is die te wijten?

Graag wat toelichting bij de stand van zaken van dit project.

ANTWOORD

14 april 2016

Uitstel van de informatieavond kwam er omdat het exploitatiemodel nog niet voldoende was uitgewerkt. We willen namelijk graag een goed uitgewerkt verhaal brengen over wie op welke wijze en onder welke voorwaarden de parking zal kunnen gebruiken. Dit exploitatieconcept was nog volop in bespreking. We legden op dat moment dus liever geen beslag op de kostbare tijd van de burger door het brengen van onvolledig en onduidelijk verhaal.

Het definitief ontwerp werd wel ingediend zoals voorzien, begin november 2015.

Doordat de procedure voor de goedkeuring van het nieuwe RUP 'Groenas 4' langer duurt dan verwacht, en dit gebouw zal komen te liggen binnen de contouren van dat RUP, kan pas later gestart worden met de uitwerking van het uitvoeringsdossier, namelijk vanaf 1 juni 2016.

De start van de werken schuift hierdoor vanzelfsprekend ook op, naar najaar 2017.
