
OPSCHRIFT

Vergadering van 4 februari 2016

Besluit nummer: 2016_GR_00145

Onderwerp:

Overheidsopdracht werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in diverse straten te Gent - TDW/2012/002-ID185 - Derde herhaling - Addendum nr. 1 houdende wijziging van de opdracht - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum nr. 1 houdende de wijziging van de overheidsopdracht van werken 'uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in diverse straten te Gent - bestek TDW/2012/002-ID185 - derde herhaling'; meer bepaald het uitvoeren van werken in meer en bijkomende werken bij de aanleg van een toegangsweg voor autobussen op een braakliggend terrein aan het Oktrooiplein (deelopdracht TDW/2012/002/30) voor een bedrag van 123.138,50 euro (meerwerken) + 221.067,84 euro (bijkomende werken) = 344.206,34 euro + 72.283,33 euro (21 % btw) = 416.489,67 euro, ten laste van de Stad.

(kenmerk: TDWCOL2016/11 - TDW/2012/002)

Bevoegd: Filip Watteeuw

Bestemd voor:

- Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 11°.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, artikel 42 AAV.

Bijgevoegde bijlage(n):

- addendum
- financiële bijlage (informatief)

MOTIVERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 juni 2012 goedkeuring verleend aan de gunning van de opdracht volgens het bijzonder bestek nr. TDW/2012/002 betreffende het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in diverse straten te Gent aan de bvba Cochuyt-De Smet, Krommewege 39, 9990 Maldegem, die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend, voor een bedrag van 734.436,00 euro, exclusief btw, waarvan 426.325,00 euro ten laste van de Stad Gent en 308.111,00 euro ten laste van de TMVW.

De opdracht werd aan de aannemer betekend op 5 juli 2012. De aanvang van de opdracht werd gesteld op 1 augustus 2012.

De gemeenteraad heeft in zitting van 23 maart 2015 de derde herhaling van de overheidsopdracht van werken voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in diverse straten te Gent - bestek TDW/2012/002-ID185 goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 april 2015 de derde herhaling van de overheidsopdracht van werken voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in diverse straten te Gent - bijzonder bestek TDW/2012/002 - ID185 gegund aan de bvba Cochuyt-De Smet, Krommewege 39, 9990 Maldegem, tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte, bevestigd met brief van 4 februari 2015.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 juni 2014 het ontwerpplan goedgekeurd betreffende het aanleggen van een nieuwe toegangsweg van het kruispunt Kasteellaan-Heernislaan tot aan de busparking bij het treinstation Gent-Dampoort in het kader van het proces 'Heraanleg wegen'.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 februari 2015 zijn goedkeuring verleend aan de deelopdracht TDW/2012/002/030 met betrekking tot het aanleggen van een nieuwe toegangsweg van het kruispunt Kasteellaan-Heernislaan tot aan de busparking bij het treinstation Gent-Dampoort in het kader van het globaal bestek wegen- en rioleringswerken nr. TDW/2012/002, uit te voeren door de bvba Cochuyt-De Smet, Krommewege 39, 9990 Maldegem, voor een bedrag van 152.860,46 euro + 32.100,70 euro (21 % btw) = 184.961,16 euro, ten laste van de Stad (uitvoeringstermijn deelopdracht TDW/2012/002/030: 50 werkdagen).

Tijdens de uitvoering van de werken vervat in deelopdracht TDW/2012/002/030 met betrekking tot het aanleggen van een nieuwe toegangsweg van het kruispunt Kasteellaan-Heernislaan tot aan de busparking bij het treinstation Gent-Dampoort in het kader van het globaal bestek wegen- en rioleringswerken nr. TDW/2012/002, is gebleken dat de uitgravingen dieper dienden te gebeuren en dat de uitgegraven grond zwaar verontreinigd was met steenkoolgruis en PCB's. Deze grond dient door de aannemer afgevoerd te worden naar een reinigingsinstallatie om thermisch gereinigd te worden. Tevens diende ook een voorgevormde voegband geplaatst te worden.

Deze meeruitgave werd opgenomen in een addendum nr. 1 bij het bestek TDW/2012/002-ID185 - derde herhaling betreffende het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in diverse straten te Gent.

Uitvoering van de werken opgenomen in het addendum nr. 1 bij het bestek TDW/2012/002-ID185 - derde herhaling door de bvba Cochuyt-De Smet, Krommewege 39, 9990 Maldegem, voor een bedrag van 123.138,50 euro (meerwerken) + 221.067,84 euro (bijkomende werken) = 344.206,34 euro + 72.283,33 euro (21 % btw) = 416.489,67 euro, ten laste van de Stad.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed de wijziging van de overheidsopdracht van werken zoals vervat in het addendum nr. 1 bij het bestek TDW/2012/002-ID185 - derde herhaling - betreffende het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in diverse straten te Gent, uit te voeren door bvba Cochuyt-De Smet, Krommewege 39, 9990 Maldegem, meer bepaald het uitvoeren van werken in meer en bijkomende werken bij de aanleg van een toegangsweg voor autobussen op een braakliggend terrein aan het Oktrooiplein (deelopdracht TDW/2012/002/30).

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Departement Publieke Ruimte - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34912 Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden

Visum van de financieel beheerder:

Het visum nummer 2016500012 werd op 25 januari 2016 verleend.

Financiële informatie:

Voorgestelde uitgaven:

De volgende budgetten zijn nodig en **beschikbaar**:

Artikel	KP/PSP Nummer	KP/PSP Naam	Budget	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP	Totaal
			JAAR 2016	JAAR X+1	JAAR X+2	JAAR X+3	JAAR X+4	JAAR X+5	
349125100	2240000		416.500,00						416.500,00

Addendum nr. 1: 123.138,50 euro (meerwerken) + 221.067,84 euro (bijkomende werken) = 344.206,34 euro + 72.283,33 euro (21 % btw) = 416.489,67 euro, ten laste van de Stad.

Verwachte ontvangsten:
niet van toepassing
