

OPSCHRIFT

Vergadering van: 6 oktober 2014

Nummer: 2014_MC_00326

Onderwerp:

Toegankelijkheid van de Blaarmeersen voor mensen met een functiebeperking. - Freya Van den Bossche

Raadslid(-leden):

Freya Van den Bossche - sp.a

Bevoegd:

Resul Tapmaz

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

In september 2013 stelde ik u in deze commissie een vraag over de toegankelijkheid van de Blaarmeersen voor mensen met een functiebeperking. Toen bleek dat rolstoelgebruikers het domein niet vlot konden binnen rijden doordat in de zomerperiode alle toegangen zijn afgesloten met een slagboom. De ruimte ernaast, voorzien voor de doorgang van fietsers en wandelaars, was niet breed genoeg voor bezoekers met een elektrische rolstoel. In uw antwoord gaf u aan dat het Adviesbureau Toegankelijke Omgeving vzw een screening zou uitvoeren. Op basis daarvan zou u de situatie aanpakken.

Vraag:

Graag had ik van de schepen vernomen of het domein ondertussen toegankelijk is voor iedereen? Indien zo, wat zijn de aanpassingen die u hebt doorgevoerd?

ANTWOORD

7 oktober 2014

Na het uitvoeren van een plaatsbezoek, samen met de toegankelijkheidsambtenaar op 9 september 2013 werd opdracht gegeven aan Adviesbureau Toegankelijke Omgeving (ATO) vzw om de Blaarmeersen te screenen vanuit de drie hoofdroutes: de hoofdingang, uitgang Oost en ingang West.

Het rapport werd opgemaakt met het oog op een continuë toegankelijke route tot aan de

gebouwen en de aanwezigheid van rustplaatsen, parkings, bushaltes en signalisatie op de weg ernaar toe.

Van oktober tot december 2013 werd het rapport verwerkt en werden adviezen gevraagd aan de bevoegde diensten: Sportdienst, Groendienst, Mobiliteitsbedrijf en dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Op 13 en 27 januari 2014 zijn nog plaatsbezoeken geweest o.a. met de hoofdcontroleur van dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Toegankelijkheidsambtenaar, naar aanleiding van bijkomende vragen in functie van de toegankelijkheid van het onthaal en het sanitair van de camping.

Route 1 vertrekkende van uitgang Oost tot aan de cafetaria 'Le beach House' werd **volledig uitgevoerd**:

- boordsteenverlagingen zijn aangebracht vanuit de Zuiderlaan
- het hekwerk werd weggenomen
- aanpassingen aan de verharding zijn uitgevoerd.

Route 2 vertrekkende van de hoofdingang naar de ligweide werd **grotendeels uitgevoerd**:

- alle boordsteenverlagingen zijn aangebracht.

Route 3 vertrekkende van de uitgang West naar de cafetaria van de camping werd **grotendeels uitgevoerd**:

- aanpassingen aan het hekwerk
- boordsteenverlagingen ter hoogte van de Zuiderlaan

Een aantal aanpassingen aan de verharding en een aantal boordsteenverlagingen, zowel voor route 2 als route 3 hebben vertraging opgelopen. De wegendienst zal vermoedelijk de rest van de werken afronden tegen het voorjaar 2015.

Het snoeien van het groen is uitgevoerd, fietsenstallingen werden verplaatst en er zijn onderhandelingen met De Lijn over de toegankelijkheid van de bushalte.
