

Overeenkomst tussen gemeente De Pinte en Agentschap Voor Natuur en Bos, Projectbureau Parkbos p/a Inverde, Stad Gent en Agrobeheercentrum Eco2 in het kader van het project “Parkbos, poort naar het buitengebied” dat werd opgemaakt in het kader van PDPO II As 3

Tussen de ondergetekenden,
Gemeente De Pinte, vertegenwoordigd door de heer Wim VANBIERVLIET, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente De Pinte en mevrouw Veerle GOETHALS, gemeentesecretaris van de gemeente De Pinte,
Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte
Rekeningnummer: BE64 0910 0027 3952
hierna de hoofdpromotor De Pinte genoemd,

enerzijds,

De Vlaamse Overheid, vertegenwoordigd door haar regering, alhier door de persoon van mevrouw Marleen EVENEPOEL, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, hier adres kiezend op de provinciale dienst Oost-Vlaanderen,
Gebr. Van Eyckstraat 2-6
9000 Gent
Rekeningnummer: BE15 3751 1109 8930
hierna copromotor ANB genoemd,

Projectbureau Parkbos p/a Inverde, vertegenwoordigd door de heer Tom Embo, directeur van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos / Inverde,
Koning Albert II laan 20 bus 22
1000 Brussel
Rekeningnummer: BE14 3751 1174 4483
hierna copromotor Projectbureau Parkbos genoemd

Stad Gent, vertegenwoordigd door de heer Daniël TERMONT, burgemeester van Stad Gent en de heer Paul TEERLINCK, stadssecretaris van Stad Gent,
Botermarkt 1
9000 Gent
Rekeningnummer: BE66 0910 0028 2743
hierna copromotor Stad Gent genoemd

Agrobeheercentrum Eco2, vertegenwoordigd door mijnheer Bart SCHOUKENS, secretaris van het Agrobeheercentrum Eco2
Diestsevest 40
3000 Leuven
Rekeningnummer: BE07 7360 0263 8666
hierna de copromotor Eco2 genoemd,

anderzijds,

wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

De hoofdpromotor dient bij het provinciale plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen het volgende project in: Parkbos, poort naar het buitengebied.

Het project omvat 3 luiken. Een luik gefocust op recreatie, waarbij een gedeelte van de wandelpaden van het Parkbos uitgerust worden met bijhorend meubilair. Een luik Landbouw, waarbij enerzijds landbouwers gestimuleerd worden aan agrobeheer te gaan doen en anderzijds landbouwers gestimuleerd worden hun bedrijfsvoering te gaan innoveren. Tenslotte omvat het project nog een luik communicatie met oa. de opmaak van een nieuwe website, de organisatie van een evenement, het opzetten van een partnernetwerk, de opmaak van een wandelkaart, alsook het plaatsen van een aantal informatieborden op het terrein.

Artikel 2. Uitvoering en financiering van het project

Bij goedkeuring van het project door het provinciaal management comité (PMC), bevestigen ondergetekenden volgende zaken uit te voeren:

Start actie	Einde Actie	Actie	Beschrijving actie	Uitvoerders actie	Actie PDPO-project
1/05/2013	30/06/2014	Luik 1: Aanleg en inrichting wandel- en ruiterspaden Quick Wins	Deze projectfase omvat het Luik 1 uit bovenstaand projectvoorstel. Het betreft de inrichting van de wandel- en ruiterspaden die aangelegd zullen worden. Deze zullen uitgerust worden met bijhorend meubilair, infoborden, wegwijzers,...	De Pinte, Gent, ANB	x
1/06/2013	1/06/2014	Actie 2.1.1. Opmaak landschapsbeheerplan	<i>De opmaak van een landschapsbeheerplan voor de delen van het beschermde landschap Kastelensite en Scheldevelde en Zevendreven die in het agrarisch gebied liggen (ongeveer 330ha).</i>	De Pinte, Gent	
1/09/2013	1/02/2014	Actie 2.1.2. Opmaak duurzaam financieringsmodel landschapsbeheer	Op basis van de eerste draftteksten van het landschapsbeheerplan willen de initiatiefnemers een duurzaam financieringsmodel opzetten voor uitvoering van het landschapsbeheerplan. Dit duurzaam financieringsmodel heeft als doelstelling om ook in de toekomst het landschapsbeheer te kunnen financieren.	De Pinte, Gent, Projectbureau Parkbos, Eco2	x
1/09/2013	1/06/2015	Actie 2.1.3: Landschapsbeheer via een agrobeheergroep	Opstart en begeleiding van de agrobeheergroep	De Pinte, Gent, Eco2	x
1/09/2013	1/12/2013	Actie 2.2.1: Enquête bij de landbouwers	Realisatie enquête bij landbouwers rond innovatieve project ideeën	Projectbureau Parkbos	x
1/11/2013	1/02/2014	Actie 2.2.2: Marktonderzoek	Kort marktonderzoek om de haalbaarheid van die project ideeën af te toetsen	De Pinte, Gent	x
1/11/2013	1/03/2014	Actie 2.2.3: Infomarkt	Organisatie infomarkt om inspirerende voorbeelden te illustreren	Projectbureau Parkbos	x
1/03/2014	1/06/2014	Actie 2.2.4: Projectoproep en begeleiding	Projectoproep voor innovatieve project ideeën.	De Pinte, Gent	x
1/03/2015	1/06/2015	Actie 2.2.5: Communicatie over de resultaten	Opmaak projectbrochure met geselecteerde projecten	Projectbureau Parkbos	x
1/06/2013	1/06/2014	Actie 3.1: Nieuwe website Parkbos	Opmaak nieuwe website	Projectbureau Parkbos	x

1/06/2014	1/06/2015	Actie 3.2: Informatiedragers op het terrein	Ontwikkelen en plaatsen van nieuwe informatiedragers op het terrein	Projectbureau Parkbos, De Pinte, Gent	x
1/04/2013	30/12/2013	Actie 3.3: Wandelkaart voor het Parkbos	Ontwikkeling van een wandelkaart voor het Parkbos	Projectbureau Parkbos	x
1/04/2013	30/12/2013	Actie 3.4: Openingsmoment wandelpaden en ruiterspad Parkbos	Organisatie van een openingsevenement op 20 oktober 2013	Projectbureau Parkbos	x
1/06/2013	1/06/2015	Actie 3.5: Ontwikkelen partnernetwerk Parkbos	Ontwikkelen partnernetwerk Parkbos	Projectbureau Parkbos	x

De opmaak van een landschapsbeheerplan is een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van Luik 2, acties 2.1.2 tot 2.1.3. De actie 2.1.1. is opgenomen in het projectvoorstel, maar er wordt geen financiering gevraagd in het kader van dit PDPO-project, gezien er geen combinatie mogelijk is met de subsidie voor een landschapsbeheerplan door de Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed (80%).

De copromotoren De Pinte en Stad Gent engageren zich via deze samenwerkingsovereenkomst om aan deze actie (2.1.1.: opmaak landschapsbeheerplan voor Kastelsite en Scheldevelde) uitvoering te geven gedurende de looptijd van het ingediende project.

De financiële tabel van het project is bijgevoegd in bijlage 1 van deze overeenkomst. In deze tabel is opgenomen welke uitgaven voorzien zijn in het kader van het project. Ze worden per projectpost, per jaar aan een partner toegewezen. Alle partners (zowel hoofdpromotor als copromotoren) prefinancieren hun eigen aandeel van de projectkost.

De overeenkomst vangt aan na de goedkeuring van het project door het PMC en loopt tot 30/6/2015.

De hoofdpromotor bevestigt dat hij een declaratiedossier opmaakt volgens de richtlijnen van de VLM. De hoofdpromotor maakt 1 dossier op en vraagt de nodige facturen en kostenbewijzen aan de partner op.

Artikel 3. Verdeling van de cofinanciering

De volledige cofinanciering wordt gestort op het rekeningnummer van de hoofdpromotor. Hierbij bevestigt de hoofdpromotor, na het ontvangen van de cofinanciering dat hij binnen 30 dagen de partner hetzelfde percentage aan cofinanciering doorstort als dat hij ontvangen heeft op bovenstaande rekeningnummers van de copromotoren:

Artikel 4. Toepasselijke wetgeving en geschillen


Onderhavige overeenkomst valt onder de toepassing van het Belgisch recht. In geval van geschil betreffende de uitvoering van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement GENT bevoegd.

Deze overeenkomst met bijlage 1 (financieel overzicht) wordt in vijf exemplaren opgemaakt, voor elke partij één op .

Voor De Pinte

Voorzitter van de gemeenteraad, Wim Vanbiervliet en gemeentesecretaris, Veerle Goethals

Voor Agentschap voor Natuur en Bos,



Administrateur Generaal, Marleen Evenepoel

Voor Projectbureau Parkbos



Directeur, Tom Embo

Voor Stad Gent

Burgemeester, Daniël Termont en stadssecretaris, Paul Teerlinck

Voor Eco2



Secretaris, Bart Schoukens