

FASE - INBEDDING																											
2013				2014									Persoonsinzet in dagen voor de hoofdactiviteiten														
okt	nov	dec	jan	feb	maa	apr	mei	jun	jul	aug	sep	Stad Gent -	Randstad Diversity -	Job&Co -	VDAB -												
3. Inbedding																											
3.1. Disseminatie																											
3.1.1. Ontwikkelen communicatie- en verspreidingsplan													17	15	10	2											
3.1.2. Ontwikkelen promotiemateriaal													I1		I2												
3.1.3. Ontwikkelen disseminatie-event													J														
3.1.4. Provinciale disseminatie-workshops														K		K	K	K									
3.2. Mainstreaming																											
3.2.1. Beoordelen van de minimaal nodige structuren en update analyse													3	42	25	23											
3.2.2. Afsprakenkader binnen VDAB voor toekomstige dienstverlening															X3												
inbedding in Gent één-loket															L		M										
inbedding in Gent methodieken																		L		M							
inbedding in Antwerpen methodieken																											
inbedding in Leuven/Brugge één-loket																			L		M						
inbedding in Leuven/Brugge methodieken																											
3.2.3. Uitbouw netwerk grote bedrijven															N				O								
3.3. Doorstart dienstverlening in Gent																											
3.3.1. Begeleiding werkzoekenden (werving, screening, training, jobmatching)													5	45	45	5											
3.3.2. Begeleiding werkgevers (workshop, matching, advies)																											
Totaal Inbedding													25	102	80	30	TOT1										
Projectsturing:																											
Projectgroep+projectteam en stuurgroep													X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	7	5	5	5	
Expertengroep																		Y					1	1	1		
Evaluatievergadering																			z1			Z	2	2	2		
Totaal projectsturing																							10	8	8	5	TOT2
													60	110	88	35	TOT										

Mijlpalen
(hoofdletter indien definitief)

I
J
K
L
M
N
O
X
Y
Z -z1

Waarop kan getoetst worden?

I: folder, poster,
I2: webpagina's en netwerksite
disseminatie-evenement (deelnemerslijst, uitnodiging, persartikels)
deelnemerslijst workshops
L: inhoudelijk verslag van overdracht en vormingsmoment aan Lokaal Klanten Centrum van VDAB
M: Operationele dienstverlening door VDAB-medewerkers
N: Professionele presentatie voor bedrijven
O: Samenwerkingscontracten met grote bedrijven
X: Verslagen projectgroep- stuurgroep
Y: Verslag expertengroep
Z: Evaluatieverslag – tussentijdse rapportage