

OPSCHRIFT

Vergadering van 14 november 2013

Besluit nummer: 2013_GR_01096

Onderwerp:

Overheidsopdracht van werken - KOBRA: herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: heraanleg Korenmarkt en omgeving - Verrekening nr. 100-37 annex - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de meerwerken die het voorwerp uitmaken van de verrekening nr. 100-37 annex met betrekking tot de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent - deelgebied 1: heraanleg Korenmarkt en omgeving. De werken opgenomen in deze verrekening worden uitgevoerd door de aannemer van de hoofdwerken, nl. de nv Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, voor een bedrag van 3.312,34 euro, exclusief btw, ten laste van de TMVW.

(kenmerk TDW2013/148 - BB9397)

Bevoegd: Filip Watteeuw

Bestemd voor:

- Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De gemeenteraad is bevoegd op grond van:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 § 2 11°.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996, artikel 42 AAV.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 9397 Kobra verrekening 1 col 20091106 (informatief)
- Kobra verrekening 100-37 annex

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2007 zijn goedkeuring verleend aan de

samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent, de Vlaamse Vervoersmaatschappij “De Lijn” en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) met betrekking tot de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent.

De Stad Gent treedt op als leidinggevend bestuur voor het geheel van de werken overeenkomstig artikel 19 van de Wet van 24 december 1993 en zijn wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 november 2008 het bijzonder bestek nr. 09397/01/00/00 vastgesteld betreffende het Kobra-project: herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: heraanleg Korenmarkt en omgeving te Gent. De opdracht omvat werken op de Korenmarkt, de Cataloniëstraat, de Pakhuisstraat en een deel van de Veldstraat en de Sint-Niklaasstraat.

Procedure: openbare aanbesteding

Uitvoeringstermijn: 15 kalendermaanden, gefaseerd uit te voeren

- Korenmarkt: 7 kalendermaanden
- Cataloniëstraat: 8 kalendermaanden

Raming: 14.087.258,11 euro, exclusief btw, waarvan 4.173.257,51 euro ten laste van de Stad, 2.271.976,65 euro ten laste van de TMVW en 7.642.023,95 euro ten laste van de VVM De Lijn. Het aandeel ten laste van De Lijn is inclusief 1.596.460,91 euro levering van materialen door De Lijn. Exclusief de levering bedraagt het aandeel ten laste van De Lijn 6.045.563,04 euro.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 5 februari 2009 zijn goedkeuring verleend aan de gunning van de opdracht volgens het bijzonder bestek 09397/01/00/00 betreffende de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: Korenmarkt en omgeving aan de NV Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend, voor een bedrag van 12.202.964,20 euro, exclusief btw, uitgesplitst als volgt: 4.491.819,38 euro ten laste van de Stad, 2.397.267,66 euro ten laste van de TMVW en 5.313.877,17 euro ten laste van de VVM De Lijn. Het totale stadsaandeel bedraagt aldus: 4.491.819,38 euro + 943.282,07 (21% btw) = 5.435.101,44 euro.

De opdracht werd aan de aannemer betekend op 4 maart 2009. De aanvangsdatum van de werken werd gesteld op 6 april 2009.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 6 november 2009 zijn goedkeuring verleend aan de meerwerken, overeenkomstig art. 42 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de verrekening nr.1 bij het bijzonder bestek nr. 09397/01/00/00 betreffende het aanleggen van een werfweg in het kader van de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: Korenmarkt en omgeving, uit te voeren door de aannemer van de hoofdwerken, nl. de NV Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, voor een bedrag van 34.225,66 euro + 7.187,39 euro (21% btw) = 41.413,05 euro, volledig ten laste van de stad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 oktober 2010 zijn goedkeuring verleend aan de meerwerken, overeenkomstig art. 42 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de verrekening nrs. 2, 4A, 5, 8, 11, 16, 21, 5B, 5C, 5D, 19, 21D, 21E, 22, 27, 28 en 28A bij het bijzonder bestek nr. 09397/01/00/00 betreffende het aanleggen van een werfweg in het kader van de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: Korenmarkt en omgeving, uit te voeren door de aannemer van de hoofdwerken, nl. de NV Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, voor een

bedrag van 1.172.903,04 euro, waarvan 1.163.724,06 euro ten laste van de stad, 2.551,68 euro ten laste van De Lijn en 6.627,31 euro ten laste van de TMVW, bedragen exclusief btw.

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 oktober 2011 zijn goedkeuring verleend aan de meer- en minwerken, overeenkomstig art. 42 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de verrekeningen nrs. 21A, 34, 39, 40, 41 en 57 bij het bijzonder bestek nr. 09397/01/00/00 betreffende de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: Korenmarkt en omgeving, uit te voeren door de aannemer van de hoofdwerken, nl. de nv Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, voor een bedrag van 25.200,49 euro, waarvan 17.946,68 euro ten laste van de Stad, 3.089,81 euro ten laste van de TMVW en 4.164,00 euro ten laste van De Lijn, bedragen exclusief btw.

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 november 2012 zijn goedkeuring verleend aan de meer- en minwerken opgenomen in de verrekeningen nrs. 21C, 80, 82, 83, 84, 86, 91 en 92 bij het bijzonder bestek nr. 09397/01/00/00 betreffende de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: Korenmarkt en omgeving, uit te voeren door de aannemer van de hoofdwerken, nl. de nv Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, voor een bedrag van 22.274,34 euro, exclusief btw, waarvan 18.035,59 euro ten laste van de stad, 2.558,43 euro ten laste van de TMVW en 1.680,32 euro ten laste van De Lijn.

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 maart 2013 zijn goedkeuring verleend aan de meer- en minwerken opgenomen in de verrekeningen nrs. 3, 5d-annex, 5e, 20, 20-annex, 21a-annex, 21b-annex, 21c-annex, 21e-annex, 27-annex, 28-annex, 34-annex, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58a, 59, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 79 en 88 bij het bijzonder bestek nr. 09397/01/00/00 betreffende de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: Korenmarkt en omgeving, uit te voeren door de aannemer van de hoofdwerken, nl. de nv Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, voor een bedrag van 212.916,11 euro, exclusief btw, waarvan 38.547,82 euro ten laste van de stad, 167.852,49 euro ten laste van de TMVW en 6.515,80 euro ten laste van De Lijn.

De gemeenteraad heeft in zitting van 4 juli 2013 zijn goedkeuring verleend aan de meer- en minwerken opgenomen in de verrekeningen nrs. 21e-annex 2, 53-annex, 68, 93, 100-8, 100-9, 100-11, 100-13, 100-17, 100-19, 100-21, 100-22, 100-24, 100-25, 100-26, 100-30, 100-32, 100-36, 100-37, 100-43 en 103 bij het bijzonder bestek nr. 09397/01/00/00 betreffende de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: Korenmarkt en omgeving, uit te voeren door de aannemer van de hoofdwerken, nl. de nv Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, voor een bedrag van 94.922,45 euro, exclusief btw, waarvan 35.027,46 euro ten laste van de stad, 13.059,81 euro ten laste van de TMVW en 46.835,18 euro ten laste van De Lijn.

Aan de gemeenteraad van 25/26 november 2013 wordt de verrekening nr. 105 bij het bijzonder bestek nr. 09397/01/00/00 betreffende de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: Korenmarkt en omgeving voor een bedrag van 7.628,25 euro, exclusief btw, ten laste van de TMVW ter goedkeuring voorgelegd.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Tijdens de uitvoering blijken een aantal meerwerken noodzakelijk. Deze meerwerken, overeenkomstig art. 42 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, werden opgenomen in de verrekening nr. 100-37 annex.

Deze verrekening heeft betrekking op de diameter van de buizen voor de huisaansluitingen.

De kosten voor de werken opgenomen in deze verrekening nr. 100-37 annex bedragen 3.312,34 euro, exclusief btw, ten laste van de TMVW.

De uitvoeringstermijn wordt niet verlengd.

Dit besluit wordt overgemaakt aan de VVM De Lijn en aan de TMVW.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt de meerwerken opgenomen in de verrekening nr. 100-37 annex bij het bijzonder bestek nr. 09397/01/00/00 betreffende de herinrichting van de Korenmarkt en het Emile Braunplein te Gent, deelgebied 1: Korenmarkt en omgeving goed.

Deze verrekening wordt uitgevoerd door de aannemer van de hoofdwerken, nl. de nv Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, voor een bedrag van 3.312,34 euro, exclusief btw, ten laste van de TMVW.

De totale uitgave voor het stadsaandeel blijft ongewijzigd op: 4.491.819,38 euro + 34.225,66 euro (verrekening nr. 1) + 1.163.724,06 euro (verrekeningen nrs. 2, 4A, 5, 8, 11, 16, 21, 5B, 5C, 5D, 19, 21D, 21E, 22, 27, 28 en 28A) + 17.946,68 euro (verrekeningen nrs. 21A, 34, 39, 40, 41 en 57) + 18.035,59 euro (verrekeningen nrs. 21C, 80, 82, 83, 84, 86, 91 en 92) + 38.547,82 euro (verrekeningen nrs. 3, 5d-annex, 5e, 20, 20-annex, 21a-annex, 21b-annex, 21c-annex, 21e-annex, 27-annex, 28-annex, 34-annex, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58a, 59, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 79 en 88) + 35.027,46 euro (verrekeningen nrs. 21e-annex 2, 53-annex, 68, 93, 100-8, 100-9, 100-11, 100-13, 100-17, 100-19, 100-21, 100-22, 100-24, 100-25, 100-26, 100-30, 100-32, 100-36, 100-37, 100-43 en 103) = 5.799.326,65 euro, exclusief btw.

De uitvoeringstermijn wordt niet verlengd.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein — Wegen, Bruggen en Waterlopen

Dit besluit kadert in volgende activiteit: *Ontwerpen en opvolgen van projecten (DWBW)*

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing

Geen nieuwe voorgenomen financiële verbintenis

Financiële informatie:

Voorgestelde uitgaven:

De volgende budgetten zijn nodig en **beschikbaar**:

Voor het stadsaandeel in de werken dient geen bijkomend krediet te worden vastgelegd.

Verwachte ontvangsten:

niet van toepassing
