





# Partnerschapsovereenkomst Addendum - verlenging



Ondertekend te Gent op

Voor Gent, stad in werking – projecten vzw (promotor),

Elke Decruynaere, ondervoorzitter

Voor OCMW Gent

Rudy Coddens, voorzitter

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur  
Stad Gent en OCMW Gent

Voor Stad Gent,

Daniël Termont, burgemeester

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur  
Stad Gent en OCMW Gent

Voor IN-Gent vzw,

Jesse Vrielynck, algemeen directeur



# Partnerschapsovereenkomst

## Addendum - verlenging



### Bijlage 1: Budget – kosten en financiering

<b>Overzicht FINANCIERING project Werkplek Vluchtelingen Gent</b>			
	Periode 1 1/09/2016-31/08/2018	Periode 2 1/09/2018-31/12/2019	Totaal
<b>ESF-subsidie (40%)</b>	319.993,87€	213.246,09€	<b>533.239,96€</b>
<b>Subsidie Vlaams cofinancieringsfonds (60%)</b>	479.990,82€	319.869,13€	<b>799.859,95€</b>
<b>Totaal</b>	<b>799.984,69€</b>	<b>533.115,23€</b>	<b>1.333.099,92€</b>

<b>Overzicht KOSTEN project Werkplek Vluchtelingen Gent</b>					
	Vzw GSIW	OCMW	Stad Gent	IN-Gentvzw	Totaal
<b>Loonkosten*</b>					
Periode 1 (1/09/2016-31/08/2018)	348.000€	307.400€	15.000€	53.016,85€	<b>723.416,85€</b>
Periode 2 (1/09/2018-31/12/2019)	162.666,66€	318.933,33€	69.333,33€	32.833,25€	<b>583.766,57€</b>
<b>Werkingsmiddelen</b>	25.916,50€				<b>25.916,50€</b>
<b>Totaal</b>	<b>536.583,16€</b>	<b>626.333,33€</b>	<b>84.333,33€</b>	<b>85.850,10€</b>	<b>1.333.099,92€</b>

\*Voor alle partners m.u.v. In-Gent vzw is gebudgetteerd op basis van een gemiddelde loonkost van 52.000€/jaar voor 1 vte consulent en 70.000€/jaar voor 1 vte projectcoördinator. De afrekening gebeurt na afloop op basis van de reële loonkosten van de projectmedewerkers.

Voor IN-Gent vzw is gebudgetteerd op basis van het uur-barema dat het ESF-agentschap toepast.

////////////////////////////////////

# Partnerschapsovereenkomst

## Addendum - verlenging



### Bijlage 2: Projectplanning periode 1/09/2018-31/12/2019

Jaar	Start verlengingsperiode																Bereik deelnemers per (sub)actie in te vullen indien van toepassing	Tijdsinzet intern personeel totale inzet in uur (niet per medewerker)	
	2018				2019														
	Maand	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november			december
<b>Actie 1 Implementeren geïntegreerde dienstverlening</b>																			<b>1512</b>
Subactie 1.1 Toeliding geïntegreerde duo-intakes																		256	
Subactie 1.2 Afnemen van duo-intakes																		213	
Subactie 1.3 Trajectbepaling van duo-intakes																		213	
Subactie 1.4 Wekelijks geïntegreerd teamoverleg (geïntegreerd kernteam)																			
<b>Actie 2 Implementeren Vrijwilligerswerk/Werkgerelateerde stages in vzw's</b>																			<b>2168</b>
Subactie 2.1 Prospectie vrijwilligerswerkvloeren																			
Subactie 2.2 Operationele werking vrijwilligerswerk (individuele trajecten van circa 5 maanden); begeleiding deelnemer en methodische ondersteuning werkvloer; afstemming met partners hierover																		54	
Subactie 2.3 Deelname aan werkgroepen rond vrijwilligerswerk, afstemmen op lokaal niveau met andere actoren																			
Subactie 2.4 Verankeringsmodel vrijwilligerswerk met professioneel perspectief																			
<b>Actie 3 Implementeren bouwsteen Voortraject</b>																			<b>1440</b>
Subactie 3.1 Groepswerking voortraject (3m groepswerk)		groep 1	groep 1	groep 1		groep 2	groep 2	groep 2		groep 3	groep 3	groep 3		groep 4	groep 4	groep 4		80	
<b>Actie 4 Implementeren bouwsteen taalcoaching</b>																			<b>1336</b>
Subactie 4.1 Taalcoaching tijdens stages en/of tewerkstelling																		40	
Subactie 4.2 Strategie uitwerken naar privé-bedrijven rond taalcoaching																			
Subactie 4.3 Ondersteuningsaanbod uitwerken naar bedrijven en organisaties																			
<b>Actie 5 Implementeren werkgeversbenadering</b>																			<b>2896</b>
Subactie 5.1 Jobhunting en jobcoaching in privé																		80	
Subactie 5.2 Prospectie werkgevers																			
Subactie 5.3 Acties rond bredere werkgeversbenadering (Samenwerking met sectorfondsen onderzoeken, interimkantoren, e.a.)																			
<b>Overkoepelende - ondersteunende activiteiten</b>																			<b>908</b>
Stuurgroep (3 maandelijks)																			
Rapportages		TR2	TR2														ER	ER	
3-wekelijks strategisch geïntegreerd team																			
Plan van aanpak verankering partnerorganisaties + verankering																			
Disseminatie (bekendmaking van resultaten, acties via fora, pers, event, congres, etc.)																			
Finaliseren en actualiseren draaiboek				VERSIE 1														VERSIE 2	

