

**Addendum 1 bij de overeenkomst van 17 maart 2011 tussen de Vlaamse  
Gemeenschap en de stad Gent omtrent de subsidiëring van het  
stadsvernieuwingsproject  
"Oude Dokken – Fase 1 – Handelsdok Oost – projectonderdelen 1/4/5A"**

## **SITUERING**

Conform het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten, en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 betreffende subsidiëring van de stadsvernieuwingsprojecten, diende de stad Gent in 2010 een aanvraag in voor de subsidiëring van het stadsvernieuwingsproject "Oude Dokken – Fase 1 – Handelsdok Oost – projectonderdelen 1/4/5A".

Op 10 december 2010 verbond de Vlaamse Regering er zich toe om voor het stadsvernieuwingsproject "Oude Dokken – Fase 1 – Handelsdok Oost – projectonderdelen 1/4/5A" een subsidie te verlenen voor een bedrag van 2.360.000 euro.

Deze subsidie werd ten laste genomen van het programma Stedenbeleid van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap jaar 2010.

Op 17 maart 2011 werd de overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Gent omtrent de subsidiëring van het stadsvernieuwingsproject "Oude Dokken – Fase 1 – Handelsdok Oost – projectonderdelen 1/4/5A".

Op 27 april 2018 formuleerde de stad Gent tijdens de bespreking van het project door de kwaliteitskamer stadsvernieuwingsprojecten een verzoek tot wijziging van de subsidieovereenkomst, namelijk om de geplande aanleg van het wijkpark Handelsdok te vervangen door de realisatie van het wijkpark Houtdok.

De realisatie van het wijkpark Handelsdok Oost loopt sterke vertraging op. De redenen hiervoor zijn: de verschuiving in de timing van de Verapazbrug alsook van de realisatie van het bouwveld zelf en de langere termijn die nodig is voor de zuivering van het grondwater n.a.v. de zware creosoot verontreiniging. De stad stelt daarom voor om de stadsvernieuwingsmiddelen zoals gereserveerd voor de aanleg van het wijkpark Handelsdok Oost in te zetten voor de realisatie van het wijkpark Houtdok. Het Houtdok behoort momenteel niet impliciet tot het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken/Schipperskaai.

De kwaliteitskamer ging op 27 april 2018 met deze realisatie akkoord op voorwaarde dat hiervoor op korte termijn een gedetailleerde officiële aanvraag bij het team Stedenbeleid zou worden ingediend, zodat een voorstel van aanpassing van de subsidieovereenkomst aan de Vlaamse minister bevoegd voor stedenbeleid kan worden voorgelegd.

De stad bezorgde op 24 mei jl hiervoor een uitgebreid dossier aan de Vlaamse minister bevoegd voor stedenbeleid, met de gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de subsidieovereenkomst.

De voorgestelde wijziging heeft geen invloed op de toegekende subsidiemiddelen van 2.360.000 euro.

## **AANPASSING VAN DE SUBSIDIEOVEREENKOMST**

In de overeenkomst van 17 maart 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Gent omtrent de subsidiëring van het Stadsvernieuwingsproject "Oude Dokken – Fase 1 – Handelsdok Oost – projectonderdelen 1/4/5A", wordt in de tabellen vermeld in artikel 2§2 en artikel 2§4 de vermelding onder punt 4

*"Heraanleg van het wijkpark/groenzone, omgeving van Inter-beton"*

vervangen door:

*"Realisatie wijkpark Houtdok"*

Opgemaakt in 3 exemplaren te Brussel op 2018.  
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Vlaamse Gemeenschap,  
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,  
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS

Voor de stad Gent, namens de gemeenteraad,  
de algemeen directeur, de burgemeester

Mieke HULLEBROECK

Daniël TERMONT