



## **Opschrift**

Vergadering van 16 april 2019

Nummer: 2019\_MV\_00132

Onderwerp:

**Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Bouw dierenasiel Gent**

Raadslid(-leden):

Stephanie D'Hose - Open Vld

Bevoegd: Tine Heyse

Betrokken: Tine Heyse

## **Omschrijving van de vraag**

Toelichting:

- Kan de schepen de stand van zaken meegeven van de bouw van het dierenasiel?
- Wanneer zouden de dieren overgebracht kunnen worden?
- Is er al duidelijkheid over een concrete openingdatum?

Vraag:

In mei 2018 werd bekendgemaakt dat de ruwbouw voor het nieuwe dierenasiel aan de Watersportbaan zo goed als klaar was.

Behandeld door de commissie milieu, natuur, personeel en fm (mnp) in vergadering van 16 april 2019.

## **Antwoord**

23 april 2019

De werken aan de bouw van het dierenasiel bevinden zich in de laatste fase. Alles zit op schema voor oplevering op 22 mei.

Vanaf dan heeft men een maand voor het verhuizen van materiaal en meubilair, en voor de inrichting van de lokalen en verblijven. Het weekend voor de opening zou alles functioneel moeten zijn.

Vanaf één week voor de opening zal een deel van de dieren overgebracht worden. Tijdens het openingsweekend zelf, worden de andere dieren overgebracht.

Het openingsweekend gaat door in het weekend van 22-23 juni. Op zaterdagavond om 17.00 u is er een officieel openingsmoment voorzien.

---