



## **Opschrift**

Vergadering van 23 april 2019

Nummer: 2019\_MV\_00138

Onderwerp:

**Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Vertraging bij bouw parkeergebouw Ledeberg**

Raadslid(-leden):

Gert Robert - N-VA

Bevoegd: Filip Watteeuw

## **Omschrijving van de vraag**

**Toelichting:**

Er doen zich problemen voor bij de bouw van de parkeergarage aan De Speurder in Ledeberg.

Tijdens de werken voor de bouw van de parking Ledeberg werd de riolering die in het voetpad van de Hundelgemsesteenweg ligt, beschadigd. Door de ligging van de riolering ten opzichte van de fundering van het gebouw moet de fundering bijkomend verstevigd worden.

Op de werf is weinig activiteit. De werken lijken al enige tijd stil te liggen.

**Vraag:**

Graag wat uitleg bij deze situatie:

Zijn de nodige werken om de veroorzaakte schade te herstellen al uitgevoerd? Wat is de stand van zaken? Wanneer zullen de werken hervat worden? Hoeveel vertraging zal er vermoedelijk worden opgelopen?

Goedgekeurd door het vragenuurtje in vergadering van 28 mei 2019.

## **Antwoord**

**26 april 2019**

De werken voor het parkeergebouw zijn door dit schadegeval inderdaad wat verstoord, maar de werf heeft nooit stil gelegen.

De aannemer heeft steeds verder gewerkt, weliswaar soms aan een trager tempo. De uitvoeringsmethode en de timing van de werken aan de fundering en het herstellen van de riolering moesten goed op elkaar afgestemd worden.

Ondertussen zijn de bijkomende werken aan de fundering van het parkeergebouw achter de rug en zijn de herstellingswerken aan de riolering volop aan de gang.

Verwacht wordt dat deze werken klaar zullen zijn tegen ten laatste midden mei 2019.

De werken zijn in het algemeen minder goed opgeschoten dan verwacht. Het einde van de werken door aannemer CIT Blaton wordt nu geschat op eind april 2020.

Daarna moet het Mobiliteitsbedrijf de camera's nog ophangen en de controle- en betaalapparatuur installeren.

We hopen de parking tegen de zomer van 2020 te kunnen openen.

---