



Opschrift

Vergadering van 17 september 2019

Nummer: 2019_MV_00272

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Aanleg en opening Kapitein Zeppospark

Raadslid(-leden):

Ronny Rysermans - N-VA

Bevoegd: Astrid De Bruycker

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

Aan het Houtdok komt een nieuw wijkpark, het Kapitein Zeppospark.

Dit park grenst aan een dicht bebouwd gebied in de negentiende-eeuwse gordel.

Er wordt al een hele tijd aan gewerkt.

Volgens de website van Stad Gent is de opening voorzien in de zomer van 2019.

Het is echter nog niet toegankelijk. Ter plaatse is de zone volledig afgezet met hekkens.

Nochtans ziet het park er al klaar uit: er staan onder meer fitnessstoestellen een basketbalveldje, bankjes...

Buurtbewoners verlangen ernaar het park te kunnen gebruiken.

Vraag:

Wat is de reden voor de vertraging bij de aanleg van dit park?

Welke werken moeten nog gebeuren voordat het kan opengesteld worden?

Wanneer verwacht u dat het in gebruik kan worden genomen?

Behandeld door de commissie milieu, natuur, personeel en fm (mnp) in vergadering van 18 september 2019.

Antwoord

18 september 2019

- Wat is de reden voor de vertraging bij de aanleg van dit park?

De aanleg van de harde infrastructuur (paden in uitgewassen beton) werd grotendeels afgerond voor de zomer. Er werden voor de zomer gebreken vastgesteld (scheuren) in een deel van de aangelegde paden. De aannemer dient deze stukken te verwijderen en opnieuw aan te leggen. Er werden door de aannemer onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak van de scheuren vast te stellen.

Het opnieuw opbreken en aanleggen van deze stukken beton heeft gevolgen voor de andere werken waaronder: de plaatsing van meubilair, plaatsing van het uitkijkplatform op de kraan,... . Momenteel kunnen dus enkel werken worden uitgevoerd die niet afhankelijk of verankerd zijn op de betonverharding (plaatsing voeten afvalkorven, beplantingswerken, zitbanken op stukken in goede staat, plaatsing en constructie van op maat gemaakte zitelementen,...).

Daarnaast is de groenaanleg afhankelijk van het plantseizoen. In de week van 16 september worden de grasvlakken en bloemenweides gemaaid en ingezaaid. De aanplant van de bomen kan pas vanaf november gebeuren.

- Welke werken moeten nog gebeuren voordat het kan opengesteld worden?
 - Zaaien van de grasvelden en bloemenmengsels.
 - Aanplant van struiken en vaste planten.
 - Herstel van de uitgewassen betonstukken met scheuren .
 - Aanleg van de nog ontbrekende stukken betonverharding: toegankelijkheidshelling, plaat onder de kraan, wandel- en fietspromenade aan de kopzone en de aantakking van het park op de koopvaardijlaan ter hoogte van Triferto.
 - Constructie van de platformen op de kraan.
 - Delen van de schrikstrook in kasseien na heraanleg van de betonverharding.
 - Plaatsing van de speeltoestellen (eind dit jaar).
 - Plaatsing van het resterende zitmeubilair, de afvalkorven monteren op de voeten en de plaatsing van de fietsenstallingen.

Zodra we de veiligheid kunnen garanderen zal het park worden opengesteld.

- Wanneer verwacht u dat het in gebruik kan worden genomen?
 - De officiële opening is voorzien in het voorjaar van 2020 maar we hopen het park te kunnen openstellen voor het publiek tegen het einde van dit jaar zodra we de veiligheid kunnen garanderen.

