

CONTRACT

Fluvius Duurzame gebouwen



Addendum IV aan het projectcontract huur, jaarlijkse plaatsing en onderhoud van energiezuinige feestverlichting met contractnummer GENT-V/KV/15/1 d.d. 19/05/2015 tussen

Stad Gent
Botermarkt 1
9000 Gent

vertegenwoordigd door

Mevr. Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Haven en Sport
en mevr. Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

hierna genoemd "het Lokaal Bestuur"

en

Imewo, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging,
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
met ondernemingsnummer 0.215.362.368

vertegenwoordigd door
Tom Ceuppens
Directeur Klantendienst

hierna genoemd "de DNB"

De DNB treedt op via Fluvius System Operator cvba (Brusselsesteenweg 199, B-9090 Melle, www.fluvius.be.) Fluvius is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie van de netbedrijven Eandis en Infrac, T 078 35 35 34, BTW BE 0477.445.084, RPR Gent, afdeling Gent, optredend in naam en voor rekening van uw netbeheerder.

Artikel 1 – Inleiding

In samenspraak wordt door het Lokaal Bestuur en de DNB besloten om over te gaan tot een wijziging van de overeenkomst d.d. 19/05/2015.

Het addendum heeft als contractnummer GENT-G-RC-19-19-437, versie 2 en werd opgemaakt op 14/11/2019.

Dit addendum heeft betrekking op het volgende:

Uitbreiding huur, jaarlijkse plaatsing en onderhoud van energiezuinige feestverlichting te Stad Gent

Snellere service?

Mail het volledige en ondertekende contract naar duurzamegebouwen@fluvius.be.

Verstuur niet per post.

Artikel 2 – Meerwerken inhoud

De werken, beschreven in art 1 van deel 4 van vermelde overeenkomst worden met volgende werken uitgebreid:

- Uitbreiding extra kerstverlichting Gent, met looptijd 1 jaar: (2018-19)
 - o Kraanlei
 - o Sint-Lievenspoortstraat
 - o Lange Violettestraat
 - o Limburgstraat
 - o Joremaaie Ham
 - o Graslei – Korenlei
 - o Dampoortstraat
 - o Elisabethlaan
 - o Vrijdagmarkt

- Uitbreiding extra kerstverlichting Gent, met looptijd 1 jaar: (2019-20)
 - o Kraanlei, kerstboompjes vervallen en worden vervangen door paalornamenten (palen worden voorzien door de dienst Feestelijkheden stad Gent)
 - o Sint-Lievenspoortstraat
 - o Lange Violettestraat
 - o Joremaaie Ham
 - o Graslei – Korenlei
 - o Dampoortstraat
 - o Elisabethlaan
 - o Vrijdagmarkt

Limburgstraat (ballen in boom) en Burgstraat (3 ornamenten) vervallen door onbereikbaarheid wegens werken.

Artikel 3 – Prijs meerwerken

De prijs voor de meerwerken, zoals beschreven in art 2 van dit addendum, omvat onverminderd andere bepalingen hieromtrent in onderhavig addendum en in de kaderovereenkomst d.d. 26/03/2012:

De maximumprijs huurprijs van de uitbreiding zoals hierboven beschreven bedraagt 50.000,00 EUR (excl. 21% BTW).

Dit resulteert in een maximumprijs huurprijs van **60.500,00 EUR (incl. 21 % BTW)**, desgevallend verminderd met de korting voor minderwaarde zoals vermeld in artikel 6.2 van deel 3 van de vermelde overeenkomst.

De prijs wordt betaald door het Lokaal Bestuur volgens de bepalingen van art. 11 van de kaderovereenkomst.

Na voorlopige oplevering van elk project wordt de factuur voor dit project opgemaakt.

De DNB heeft een inningsmandaat verleend aan Eandis, dat in naam en voor rekening van de DNB zal optreden in de uitvoering van deze overeenkomst.

De DNB behoudt zich het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in te houden van de dividenduitkeringen aan het Lokaal Bestuur binnen de DNB, desgevallend met toepassing van de nalatigheidsintrest zoals bepaald in art. 11 van de kaderovereenkomst.

Artikel 4 – Bepalingen

Voor zover als nodig komen beide partijen overeen dat de overige bepalingen van de vermelde overeenkomst 19/05/2015 onverkort van toepassing blijven op de meerwerken en prijs bepaald in dit addendum.

Artikel 5 – Ondertekening van het addendum

Ondertekening in 2 exemplaren te Gent op ___ / ___ / ___ waarvan elke partij erkent haar origineel exemplaar te hebben ontvangen.

Voor het Lokaal Bestuur

VOOR DE BURGEMEESTER,
BIJ DELEGATIE BESLUIT VAN 24 JANUARI 2019

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Haven en Sport

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur

Voor de DNB



Johan Smets
Afdelingshoofd Key Accounts



Tom Ceuppens
Directeur Klantendienst