



Opschrift

Vergadering van 18 november 2019

Nummer: 2019_MV_00384

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Voetbalterrein Sint-Kruis-Winkel

Raadslid(-leden):

Jef Van Pee - CD&V

Bevoegd: Sofie Bracke

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

Tegen eind dit jaar komt er definitief een einde aan het gebruik van de terreinen van Acelor Mittal. Daar was geen verlenging mogelijk omdat het bedrijf de ruimte zelf in gebruik gaat nemen.

Ondertussen is het voetbalveld zo goed als klaar, en zouden er tijdelijk containers kunnen geplaatst worden.

Vraag:

- wat is de huidige stand van zaken?

(wanneer zou het veld speelklaar zijn, en wanneer zou het kunnen ingehuldigd worden? lukt het tijdig om naadloos de wedstrijden van de terreinen Acelor Mittal naar de nieuwe terreinen te verplaatsen?)

Antwoord

20 november 2019

Ik kan u meegeven dat het kunstgrasveld ondertussen is aangelegd. Ook de doelen en de dug-outs zijn reeds geplaatst. Enkel het leunhek en de verlichting dienen nog verder afgewerkt te worden.

De aannemer heeft vorige week ook de fundering gegoten voor de containers (die dienen als kleedkamers en gebruikszaal). Deze week worden de nutsleidingen en rioleringen

verder afgewerkt en wordt er gestart met de verharding van de paden. In een latere fase wordt ook de parking voorzien van klinkerverharding.

Farys zal begin december de gunning doen voor de leverancier van de tijdelijke containers. De uitvoeringstermijn voor het plaatsen is beperkt tot enkele dagen. Wel heeft de firma enkele weken voorbereidingstijd nodig. Farys en de sportdienst zijn op de hoogte dat de eerste wedstrijd gespeeld wordt op 5 januari. Het blijft de bedoeling om het gebouw klaar te hebben tegen eind december.
