

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende mededelingen vinden:

4. Schepen Astrid De Bruycker: toelichting (10 min) (met bijlage voor de raadsleden)

4. Schepen Astrid De Bruycker: toelichting (10 min) (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20201203_DO_SSW_schepen De Bruycker_toelichting.pdf

Commissie SSW – Openbaar Groen

Datum 3 december 2020

Schepen Astrid De Bruycker

SD 10014 Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

OD 10012 | Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar (boek 1, p. 32 e.v.)

Ambities BO voor 2021

*Werken starten in 2021 of zijn lopende:

Aanleg Reigerspark: aanvraag omgevingsvergunning in voorbereiding, start werken voorzien in tweede helft 2021.

Aanleg Zuiderpoortpark: omgevingsvergunning verleend, uitvoeringsdossier in voorbereiding, start werken voorjaar 2021.

Vergroening betonplaat hal 6 Citadelpark: omgevingsvergunning in aanvraag, start werken laat voorjaar 2021 (na Floraliën).

Vergroening Paul De Smet De Naeyerpark: aanvraag omgevingsvergunning in voorbereiding, start werken medio 2021.

Heraanleg en uitbreiding Vogelenzangpark: uitvoering lopende, opening voorzien voorjaar 2021.

Aanleg Maria Gorettipark: omgevingsvergunning verleend, start werken voorzien in voorjaar 2021.

Heraanleg Begijnhofdries: start werken voorzien begin 2021 (jan/feb 2021)

Heraanleg Baudelopark: werken gestart in september 2020, uitvoering loopt tot eind 2021.

Uitbreiding Zonnebloempark De Hekers: start werken voorzien begin 2021.

Herinrichting De Campagne: omgevingsvergunning in aanvraag uitvoering start in najaar 2021.

Herinrichting Sleutelbloempark: uitvoering lopende.

Aanleg Vijfweegsepark: uitvoering lopende

Uitbreiding Bijgaardepark fase 2: uitvoering start in 2021.

Heraanleg paden Muinkpark: uitvoering start zomer 2021.

Heraanleg Maaltebruggepark: uitvoering najaar 2021.

Omgevingsaanleg portaal Leeuwenhof Vinderhoutse Bossen: uitvoering midden 2021.

*Opmaken ontwerp (+ aanvraag omgevingsvergunning) in 2021

Heraanleg Astridpark, herinrichting Wolterspark, aanleg nieuw wijkpark Nieuw Gent, herinrichting park Wasstraat, herinrichting Tolhuispark, zachte as Goedendagstraat, aanleg Bloemekenspark fase 3, wijkpark Handelsdok-Oost, Zwijntjesbos, inrichtingsplan noordelijk deel Gentbrugse Meersen, inrichting toegangszone Wonderwoud, Banierpark, koppelingsgebied Rieme-Oost.

*Aanhouden en realiseren beleidslijnen m.b.t. participatie, 2 openstellingen (semi)privaat groen per jaar, 5 nieuwe speelzones per jaar, 365 geveltuinen per jaar, enz.

Bijsturingen t.o.v. BW2020

*Aanpassingen in exploitatie: verschuivingen van personeelskosten naar correcte plaats bij OD 10013 (beheer en onderhoud groen)

*Aanpassingen in investeringen in 2020/2021:

- Woongroenzones (AC34886): 1,8 mio (U+O) kosteloze overdracht van groenzones sociale huisvesting naar openbaar domein verschuift naar 2021 wegens aangepaste timing; FM Vastgoed voorziet in 2021 nog 662k (U+O) bijkomende soortgelijke dossiers

- Goed zetten restbudget boscompensatiefonds + uitbreiding Bijgaardepark naar 2021

*Portfoliowerking: sanering Achterdokpark (PR40572) wordt binnen huidige timing voorzien in 2026, ritme uitgaven RUP Groen (PR40733) aangepast aan meest recente timing

OD 10013 Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid (boek 1, p. 35 e.v.)

Het ten opzichte van de vorige legislatuur aangehouden verdubbelde structureel investerings- onderhoudsbudget (voor onderhoud park-en padeninfrastructuur, speelinfrastuctuur, onderhoud bomen, plantgoed, ...) garandeert een kwaliteitsvol beheer en onderhoud van ons openbaar groen.

Bijsturing t.o.v. BW2020

Personeelsaanpassing: verschuiving van 7 VTE van OD10012 naar OD10013; +6 VTE extra vanaf 2021 wegens omzetting exploitatiebudget voor bijkomende oppervlakte openbaar groen naar personeel

SD 10016 Gent blijft een aangename stad door slim ruimtegebruik

POD 136 Citadelpark + (boek 1, p.236 e.v.)

Uitvoering Circuit Walk – fase 1: start werken voorzien eind 2021.

