



2021_GRMW_00733 Addendum bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2020-2021 - voor het Gent en Garde-project 'Gentse Kweek' - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 21 juni 2021

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters, ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van Renterghem; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; mevrouw Karlijn Deene; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; mevrouw Tine De Moor; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2020-2021 - goedgekeurd tussen de Stad Gent en Gentse Kweek voor de uitvoering van het project "Gentse Kweek".

Dit project is één van de vier innovatieve projecten die dit jaar gesteund worden door de Gentse voedselraad.

Dit project draagt bij aan de doelstellingen van Gent en Garde. Het project zet met name in op een kortere en meer transparante voedselketen (OD 1.1: Ken de producent, OD 1.2: Een meer toegankelijke afzetmarkt voor lokale producten, OD 1.3 : ruimte voor professionele voedselproductie).

Met Gentse Kweek slaan een aantal Gentse landbouwers de handen ineen om de Gentse landbouw dichterbij de burger te brengen en burgers, bedrijven, horeca, beleidsmakers, ... kennis laten maken met de jonge, toekomstgerichte landbouwers.

Het project bestaat uit drie delen:

1. Promotiecampagne voor het brede publiek rond "Gentse Kweek" om burgers kennis te laten maken met de lokale landbouw. Daarbij wordt een logo ontwikkeld en zal een communicatiecampagne gevoerd worden via borden op strategische locaties in het landschap. Daarnaast worden Gentse bedrijven in beeld gebracht via een sociale mediacampagne.
2. Organisatie van fietstochten langs de deelnemende bedrijven in samenwerking met de Gentse buitenband, gekoppeld aan bedrijfsbezoeken.
3. Organisatie van een "Gentse boerentafel" waar landbouwers worden samengebracht met bedrijven die grondstoffen uit de regio willen verwerken (voedingsbedrijven, horeca, ...) met het oog op het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden, en in een volgende fase het vermarkten van lokale producten onder het merk "Gentse Kweek".

De subsidieovereenkomst loopt tot eind december 2021.

De fietstochten en "boerentafel" waren gepland voor de zomer van 2021. Als gevolg van de coronacrisis is er lange tijd onzekerheid geweest over de mogelijkheid tot het organiseren van samenkomsten met grote groepen. De Gentse Buitenband, die traditioneel doorgaat in de periode van de Gentse feesten, besliste reeds om feestelijkheden en bedrijfsbezoeken niet te laten doorgaan, omdat de regels m.b.t. afstand en mondkapen niet gegarandeerd kunnen worden.

Hoewel bijeenkomsten in grotere groepen in de zomer wel al zullen kunnen doorgaan, maken de huidige coronaregels de voorbereiding ervan erg moeilijk, en zal er ook maar een fractie van het geplande publiek bereikt kunnen worden.

Daarom wordt voorgesteld de subsidieovereenkomst kosteloos te verlengen tot eind oktober 2022. Zo kunnen de afsluitende publieksevenementen van Gentse Kweek (boerentafel, fietstocht met bedrijfsbezoeken) verschoven worden naar de zomer van 2022, en is er nog wat tijd voor nazorg en evaluatie.

Tijdens de Gentse buitenband van 2021, die in een light versie doorgaat, met fietstochten zonder nevenactiviteiten, wordt wel al zo veel mogelijk over "Gentse Kweek" gecommuniceerd. Het traject met boeren en verwerkers dat aan de boerentafel voorafgaat, wordt zoals voorzien voor het grootste deel in de loop van 2021 afgelegd, en blijft doorlopen in 2022. Omdat het project langer doorloopt zal aan Gentse Kweek een tussentijdse rapportage gevraagd worden in november 2021, en een eindrapportage in het najaar van 2022.

Hiertoe werd een addendum opgemaakt, te sluiten met Gentse Kweek, feitelijke vereniging, Heistraat 18a, 9052 Zwijnaarde, dat ingaat bij ondertekening en eindigt op 31/10/2022.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Addendum (deel van de beslissing)

Beslissing

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:**

- Met unanimiteit

Artikel 1:

Keurt goed het addendum, zoals gevoegd in bijlage, bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2020-2021 - voor het Gent en Garde-project 'Gentse Kweek' met Gentse Kweek, feitelijke vereniging, Heistraat 18a, 9052 Zwijnaarde.



STAD GENT
Addendum bij de subsidieovereenkomst
tussen het stadsbestuur van Gent en
en Gentse Kweek

Voor Gentse Kweek
voor werkingsjaren 2020-2021

In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van het Strategisch Meerjarenplan van de Stad Gent.

Wordt onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de Stad Gent en binnen de perken van de goedgekeurde kredieten;

dit addendum bij de subsidieovereenkomst afgesloten tussen enerzijds

de Stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, waarvoor optreden Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale Solidariteit, en Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. *<deze datum wordt pas na de zitting ingevuld>*;

hierna genoemd de Stad;

en anderzijds

de Gentse Kweek, feitelijke vereniging, Heistraat 18a, 9052 Zwijnaarde, vertegenwoordigd door Dirk Thienpont, secretaris

hierna genoemd de uitvoerder

en wordt het volgende overeengekomen:

De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 de subsidieovereenkomst goedgekeurd tussen de Stad Gent en Gentse Kweek voor de uitvoering van het project "Gentse Kweek".

Dit project kadert binnen de oproep voor toekomstgerichte projecten van de Gentse Voedselraad. Via deze oproep worden innovatieve projecten gesteund, die bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem in Gent.

Dit project draagt bij aan de doelstellingen van Gent en Garde. Het project zet met name in op een kortere en meer transparante voedselketen (OD 1.1: Ken de producent, OD 1.2: Een meer toegankelijke afzetmarkt voor lokale producten, OD 1.3: ruimte voor professionele voedselproductie).

Met Gentse Kweek slaan een aantal Gentse landbouwers de handen ineen om de Gentse landbouw dichter bij de burger te brengen en burgers, bedrijven, horeca, beleidsmakers,... kennis laten maken met de jonge, toekomstgerichte landbouwers.

Het project bestaat uit drie delen:

1. Een promotiecampagne voor het brede publiek rond "Gentse Kweek" om burgers kennis te laten maken met de lokale landbouw. Daarbij wordt een logo ontwikkeld en zal een communicatiecampagne gevoerd worden via borden op strategische locaties in het landschap. Daarnaast worden Gentse bedrijven in beeld gebracht via een sociale mediacampagne.
2. Organisatie van fietstochten langs de deelnemende bedrijven in samenwerking met de Gentse buitenband, gekoppeld aan bedrijfsbezoeken.
3. Organisatie van een "Gentse boerentafel" waar landbouwers worden samengebracht met bedrijven die grondstoffen uit de regio willen verwerken (voedingsbedrijven, horeca,...) met het oog op het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden, en in een volgende fase het vermarkten van lokale producten onder het merk "Gentse Kweek".

Als gevolg van de corona- crisis is er lange tijd onzekerheid geweest over de mogelijkheid om samenkomsten met grote groepen te organiseren. De Gentse Buitenband, die traditioneel doorgaat in de periode van de Gentse feesten, besliste reeds om naar een light versie over te schakelen, zonder bijhorende feestelijkheden en bedrijfsbezoeken, omdat de regels m.b.t. afstand en mondkmaskers niet gegarandeerd kunnen worden.

Hoewel bijeenkomsten in grotere groepen in de zomer wel al zullen kunnen doorgaan, maken de huidige corona- regels de voorbereiding van de publieksactiviteiten van Gentse Kweek erg moeilijk, en zal er ook maar een fractie van het geplande publiek bereikt kunnen worden.

Daarom wordt de subsidie- overeenkomst kosteloos verlengd tot eind oktober 2022. Zo kunnen de evenementen (boerentafel, fietstocht met bedrijfsbezoeken) verschoven worden naar de zomer van 2022, en is er nog wat tijd voor opvolging en evaluatie.

Tijdens de Gentse buitenband van 2021 wordt wel al zo veel mogelijk over "Gentse Kweek" gecommuniceerd. Het traject met boeren en verwerkers dat aan de boerentafel voorafgaat, wordt zoals voorzien voor het grootste deel in de loop van 2021 afgelegd, en blijft doorlopen in 2022. Omdat het project langer doorloopt zal aan Gentse Kweek een tussentijdse rapportage gevraagd worden in november 2021 en juni 2022. De eindrapportage verschuift naar het najaar van 2022.

Onderhavig addendum heeft als doel om art. 1, art. 3 en art 7 van de overeenkomst te wijzigen, waarbij de looptijd van de overeenkomst kosteloos wordt verlengd tot eind oktober 2022.

Hoofdstuk1 – Voorwerp van de overeenkomst, artikel 1 en 3 worden als volgt gewijzigd:

Artikel 1. - Omschrijving van de werking of project

Looptijd	Van ondertekening tot en met 31/10/2022
----------	---

Art. 3. - De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:

Prestaties	Indicator
<p>2. Communicatie</p> <p>Communicatie over Gentse Kweek tijdens de Gentse Buitenband 2021.</p> <p>Organisatie van een fietstocht i.s.m. Gentse Buitenband in de zomer van 2022, specifiek in het teken van Korte Keten. Met o.a. bedrijfsbezoeken bij deelnemers van Gentse Kweek. Daarbij is aandacht voor verbreding van het doelpubliek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Buttons, stickers, flyer, infoborden... - Realisatie van de fietstocht (zomer 2022) - Bedrijfsbezoeken - Communicatiemateriaal - Lijst van deelnemende Gentse bedrijven - Aantal deelnemers
<p>3 Organisatie boerentafels (zomer 2022):</p> <p>Er wordt een bijeenkomst georganiseerd tussen landbouwers en verwerkers. Daarbij is aandacht voor samenwerking met bestaande actoren actief in de Korte Keten distributie (Vanier Gent,...), voor openheid naar zoveel mogelijk deelnemende landbouwers, en voor verschillende aspecten van duurzaamheid (bv. circulariteit).</p> <p>Vooraf wordt een traject afgelegd met landbouwers en voedingsbedrijven, om deelnemers te zoeken en concrete producten waarop gewerkt zal worden.</p> <p>Stad Gent wordt actief betrokken bij de organisatie van de boerentafel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plan van aanpak Boerentafel (november 2021) - Verslag van voortraject: oplijsting en screening voedingsbedrijven en verslag voorgesprekken (november 2021 en juni 2022) - Organisatie boerentafel (zomer 2022) - Verslag boerentafel: aantal deelnemende producenten, verwerkers en organisaties (oktober 2022). - Ervaringen, drempels en concrete afspraken voor verdere samenwerking tussen producenten en verwerkers (oktober 2022) - Verslag boerentafel en plan voor vervolgstappen worden aan de Voedselraad gepresenteerd (najaar 2022). - Regelmatig overleg met Stad Gent (bv. plan van aanpak, organisatie boerentafel...)

Prestatie 1 blijft ongewijzigd t.a.v. de initiële overeenkomst.

Hoofdstuk III – Inhoudelijke en financiële controle, artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7. Timing indiening verantwoording:

De inhoudelijke en financiële verantwoording worden ingediend ten laatste op 31/10/2022 met het oog op uitbetaling van het saldo.

Dit addendum gaat in bij ondertekening en eindigt op 31/10/2022.

Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op 25/05/2021

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Stad

Voor de voorzitter van de gemeenteraad
(bij delegatiebesluit van 26 november 2019)

De algemeen directeur

Mieke Hullebroeck

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en
Internationale Solidariteit

voor de uitvoerder

Dirk Thienpont;
secretaris

(adjunct-) algemeen directeur

voorzitter

2021_GRMW_00733 - Addendum bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2020-2021 - voor het Gent en Garde-project 'Gentse Kweek'



QR Connect

Bekijk het document op
<https://qrconnect.stad.gent>
met code
yYuz-XcAM-h8DT-R6tw