



Opschrift

Vergadering van 9 november 2021

Nummer: 2021_MV_00550

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de Drongensesteenweg

Raadslid(-leden):

Gabi De Boever - Vlaams Belang

Bevoegd: Filip Watteeuw

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

Op 03/11/2021 antwoordde u op mijn schriftelijke vraag SV 00400 over de nieuwe fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de Drongensesteenweg dat "*de betrokken aannemer uiterlijk eind september een leuning aan beide trappen zou plaatsen, samen met het rooster boven de lichtschaft*" (zie bijlage).

Dat is vreemd, want de betreffende werken werden tot op heden ... 03/11/2021 nog steeds niets uitgevoerd.

Vraag:

Is de schepen op de hoogte van deze (aanslepende) problematiek?

Kan de schepen verklaren waarom hij op 03/11/2021 verklaarde dat deze werken tegen

uiterlijk eind september 2021 zouden uitgevoerd zijn terwijl dit nog niet het geval was?

Wanneer zullen de geplande werken dan uiteindelijk toch uitgevoerd worden?

Bijlagen

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20211103 Antwoord schepen Watteeuw op SV 00400-geconverteerd.pdf

Antwoord

In antwoord op de schriftelijke vraag gaven we mee dat "de betrokken aannemer uiterlijk eind september een leuning aan beide trappen zou plaatsen, samen met het rooster boven

de lichtschaft". Dit was zo afgesproken met de aannemer, die vertraging heeft met de uitvoering.

Deze info is niet correct meegegeven in het antwoord op de SV.

We zijn ons bewust van de lopende vertraging voor de borstweringen aan de trappen van de onderdoorgang Drongensesteenweg. Onze diensten hebben de aannemer hier al meermaals op gewezen en naar een stand van zaken gevraagd. De dienst wist mij verschillende mails (dd 27/09/2021, 12/10/2021, 21/10/2021 en 3/11/2021) voor te leggen die bewijzen dat er kort wordt opgevolgd.

Maar er is goed nieuws. Na herhaaldelijk aandringen hebben we de definitieve uitvoeringsplannen eindelijk ontvangen en goedgekeurd. De aannemer moet nu starten met de productie en voorbereiding. Wij gaan ervan uit dat alles tegen het eind van het jaar klaar is. In elk geval kan de onderdoorgang niet voorlopig opgeleverd worden zolang de leuning niet geplaatst zijn. De aannemer heeft er dan ook alle baat bij dit zo snel mogelijk uit te voeren.
