



commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

Openbare dossierstukken van de vergadering van 14 februari
2023

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende mededelingen vinden:

d) Bijsturing investeringsportfolio. (met bijlage voor de raadsleden)

d) Bijsturing investeringsportfolio. (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20230214_DO_MPF_Rapportering investeringsportfolio.pdf

INLEIDEND

Met de portfolio wordt de onzekerheid die inherent is aan de projectwerking zoveel als mogelijk uitgeschakeld. Projecten die de stad en OCMW uitvoeren zijn immers geen standaardprojecten. Het zijn meestal projecten met een hoge complexiteit die een diversiteit aan doelstellingen mee helpen realiseren. Vaak zijn er meerdere stakeholders en financiers die mede impact hebben op de omvang en de timing van het project. Bovendien weten we proefondervindelijk dat we niet alle omgevingsfactoren (zoals vergunningen en bovenlokale regelgeving) in de hand hebben. Daarenboven wordt gekozen voor een participatieve aanpak om tot grote gedragenheid van projecten te komen. Dit zorgt ervoor dat er vaak een onzekere en variabele planning is.

Naar aanleiding van de herijking van de portfolio werden ook de ramingen die niet of in mindere mate bovenvermelde onzekerheid in zich dragen, uit de portfolio verwijderd. Het gaat om de ramingen voorzien op activiteiten.

De portfolio bestaat uit twee componenten. Er is de component budget (die constant is in de laatste versies van het MJP) en de component ramingen. Deze ramingen worden gedurende de volledige looptijd door de projectleiders actueel gehouden. Dit gebeurt op vlak van timing, scope en benodigd budget. Deze ramingen hebben enkel een link met de budgetten, wanneer effectieve engagementen worden aangegaan. Op dat moment wordt het vereiste budget beschikbaar gesteld aan de betrokken doelstelling. Het budget voor deze engagementen is dan onder deze doelstelling terug te vinden in de strategische nota van het meerjarenplan. In elke versie van de beleidsrapporten wordt steeds de meest actuele foto van de ramingen in de portfolio opgenomen.

*Het college heeft alle projecten in de portfolio herijkt en keuzes gemaakt, zowel op basis van beleidsprioriteiten als rekening houdend met externe factoren (procedures, stijgende grondstofprijzen,...). De projecten die het label "on-hold" kregen werden aangeduid met een *. Dit zijn projecten waarvoor het restbudget niet langer noodzakelijk was of waarvan de ramingen niet meer weerhouden zijn voor deze legislatuur. Het komt de volgende bestuursploeg toe om met dit project desgewenst een doorstart te maken.*

	REK 2020	REK 2021	GGR 2022	GGR 2023	GGR 2024	GGR 2025
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	761.946,57	-2.541.445,70	-2.555.852,60	-8.406.004,72	-7.801.610,27	4.404.454,15
OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	-727.544,75	-723.324,17	-6.000,00	-232.686,78	-1.287.328,35	
PR40466 - Premie woonkwaliteit 2012 - 2020	-727.544,75	-723.324,17	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
PR40809 - Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156	0,00	0,00	0,00	-123.528,90	-1.272.904,51	
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	0,00	0,00	0,00	-109.157,88	-14.423,84	
OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	1.489.491,32	-1.818.121,53	-2.549.852,60	-8.082.296,17	-6.514.281,92	
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,50
PR40508 - Krotbestrijding door erfopdrachtnovaties	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40827 - Financiering van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	0,00	-194.662,21	-1.601.498,48	-564.485,31	-3.307.318,00	
PR40841 - Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtnovatie' : Casus Abrikoosstraat	0,00	-1.182.751,47	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede*	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40886 - Pilot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfacht of opstal via Stad Gent	0,00	0,00	-73.279,82	-354.471,48	-2.120.148,61	
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtnovatie model	0,00	0,00	-875.074,30	-2.207.043,34	-2.781,87	
PR40922 - Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-800.000,00	
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	-300.508,68	-707,85	0,00	-956.296,04	-293.820,94	
OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	0,00	0,00	0,00	-91.021,77	0,00	
PR40945 - Aankoop woning Ter Luchtepad ivf transitwoning (woning 87)	0,00	0,00	0,00	-91.021,77	0,00	
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	42.946,06	-238.484,36	-552.317,87	1.235.316,09	-2.599.398,20	-276.209,86
OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	0,00	-14.830,00	260,00	-564.420,55	-2.683.294,00	
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	0,00	-14.830,00	260,00	-564.420,55	-1.253.294,00	
PR40720 - Omlegging Drieselstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	
OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	0,00	-196.000,00	-196.000,00	-148.900,00	-145.000,00	
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	0,00	-196.000,00	-196.000,00	-148.900,00	-145.000,00	
PO10035 - Wiedauwkaai Wandelgemse Meersen	42.946,06	-27.654,36	-356.577,87	1.948.636,64	228.895,80	
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	42.946,06	-27.654,36	-356.577,87	1.948.636,64	228.895,80	
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	-1.321.981,94	-3.148.881,32	-1.420.323,93	-7.590.709,11	-3.354.373,76	-963.444,15
OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	0,00	-44.781,95	-35.449,37	-112.500,00	0,00	
PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	0,00	-44.781,95	-35.449,37	-112.500,00	0,00	
OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	-1.321.981,94	-3.103.373,37	-1.126.513,20	-7.358.209,11	-3.354.373,76	
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	0,00	0,00	-875,44	-234.728,96	0,00	
PR40136 - Recreatieve structuur	-103,66	-72.111,07	-809,44	0,00	0,00	
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	0,00	-408.204,16	-44.293,78	0,00	0,00	
PR40149 - Parkbosbruggen	-31.242,74	0,00	0,00	-6.622,70	0,00	
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	0,00	0,00	0,00	-49.368,00	-55.660,00	
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	-322.167,34	-81.811,04	-4.976,04	-3.987,51	0,00	
PR40176 - Leiekaai	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	-6.800,20	-12.511,40	0,00	-8.667,23	-775.831,00	
PR40194 - STOP Victoria regiapark	-0,01	-6.935,01	0,00	0,00	0,00	
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	-67.925,18	-20.242,07	-14.483,14	-227.000,00	0,00	
PR40197 - Malem park Halfweg	-5.290,45	-1.485,90	-925,56	0,00	0,00	
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	0,00	-6.110,50	0,00	-19.389,50	-602.500,00	
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	-3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	90.452,62	0,00	-10.338,72	0,00	0,00	
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	0,00	-7.755,13	-18.812,72	-20.842,19	-34.682,28	
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	-2.496,30	-1.645,25	0,00	0,00	0,00	
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	-3.634,00	0,00	0,00	-69.202,01	0,00	
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	-47.210,15	-50.259,77	-36.100,05	-3.467,53	0,00	
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	0,00	-79.957,28	0,00	-100.000,00	0,00	
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	-185,60	30,00	0,00	-30.284,40	0,00	
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	-67.307,45	-13.258,59	86.417,72	-892.149,94	-37.125,68	
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	0,00	-10.770,09	-26.221,20	-40.000,00	-100.000,00	
PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	-2.111,75	-1.361,53	0,00	0,00	0,00	
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	0,00	-1.034,55	0,00	-78.200,44	-100.000,00	
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	-106.975,00	0,00	-2.652,77	-73.207,23	0,00	
PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel	-229,79	-805,14	0,00	0,00	0,00	
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	-22.786,76	-38.889,91	-490.206,08	-94.518,31	-3.246,81	
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	-2.820,99	-296.135,80	-84.736,54	-112.263,62	0,00	
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	-1.124,09	-150.740,03	-30.327,92	0,00	0,00	
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat*	0,00	86.050,79	0,00	0,00	0,00	
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	0,00	0,00	-3.100,63	-1.409.319,90	0,00	
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	-60.780,93	-89.877,04	0,00	-168.166,02	0,00	
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	-656.891,79	-1.151.422,67	-390.347,07	-2.512.533,92	-533.439,79	
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouaert	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	0,00	-686.130,23	-30.529,14	-4.657,48	0,00	
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	-1.130,38	0,00	0,00	-455.369,62	0,00	
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegvelde)	0,00	0,00	-8.194,68	-508.712,60	-576.888,20	
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	0,00	0,00	0,00	-100.550,00	0,00	
PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40860 - Coördinatie Groenklimaatassen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	REK 2020	REK 2021	GGR 2022	GGR 2023	GGR 2024	GGR 2025
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-400.000,00	
PR40878 - Opwaardering Westerringspoor (Groene recreatieve Ring)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	0,00	-726,00	-258.361,36	-120.000,00	0,00	0,00
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	0,00	-726,00	-196.864,60	0,00	0,00	
PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de begraafplaats Gentbrugge	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
PR40909 - Plaatsen van het kunstwerk 'Onument'	0,00	0,00	-61.496,76	0,00	0,00	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	-559.222,58	-875.650,63	48.057,27	0,00	0,00	0,00
OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	-360.000,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40633 - Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020	-360.000,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	
OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	-199.222,58	-865.150,63	48.057,27	0,00	0,00	0,00
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone viaduct E17	-199.222,58	-865.150,63	48.057,27	0,00	0,00	
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	-8.700.354,96	-18.510.397,13	-21.514.395,37	-65.920.331,24	-23.652.082,20	-13.811.122,32
OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad	24.000,00	-5.223,19	-560.017,26	-322.340,72	0,00	0,00
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal*	24.000,00	-5.223,19	0,00	0,00	0,00	
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	0,00	0,00	-560.017,26	-322.340,72	0,00	
OD10023 - Verhogen van de leefbaarheid en ruimte-efficiëntie	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-15.000,00	0,00
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	-2.668.115,23	-2.460.619,19	-1.688.618,67	-1.664.580,46	-1.259.131,29	0,00
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	-65.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40505 - Drongenplein cluster	0,00	-1.922,48	0,00	0,00	0,00	
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	-1.265.994,85	-1.345.666,45	-998.662,31	-72.152,37	-4.468,00	
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	-33.335,50	-66.671,00	-109.155,26	-1.046.813,95	-819.492,04	
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havebrug	-1.050.424,94	-145.648,62	0,00	-1.911,53	0,00	
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	6.284,68	-109.417,66	-217.746,00	-32.254,00	0,00	
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drogensesteenweg	-259.198,15	-748.919,91	-223.240,69	-15.131,44	-4.636,75	
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	0,00	-42.373,07	-83.531,41	-284.771,42	-96.534,50	
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	0,00	0,00	-23.142,07	-44.686,68	0,00	
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	0,00	0,00	-33.140,93	-56.859,07	0,00	
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-269.000,00	
PR40953 - Zuidelijke brug Schelde-meander	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
S01660 - AC34865 - Vergunningen van IPR en behandelingen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	-122.518,34	-112,18	-182.426,31	-2.057.900,03	-848.293,98	0,00
PR40289 - Warmoezeniersweg 10*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40307 - STOP Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – methodiek en proces vastgoedscan	-3.555,55	-112,18	0,00	0,00	0,00	
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filp	0,00	0,00	-13.566,62	-1.875.761,84	-765.440,02	
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	-118.962,79	0,00	-168.859,69	-182.138,19	-82.853,96	
OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	-655.098,35	-3.720.202,82	-7.596.755,68	-9.293.824,49	-3.074.553,24	0,00
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	-35.412,14	-239,25	0,00	-129.944,84	-130.571,00	
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	-56.265,31	-1.041.949,38	-3.052.751,32	-678.291,93	-8.825,21	
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	-75.496,97	-5.383,39	-10.867,66	0,00	0,00	
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	-24.105,29	0,00	311.461,36	-6.862,78	0,00	
PR40281 - STOP Realiseren DBFM Wispelberg	82.377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	-16.974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40354 - STOP Realiseren DBFM Freinetmidschool	143.155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	-75.179,39	33.360,36	0,00	0,00	0,00	
PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem	-9.546,16	-34.364,53	-1.007,34	0,00	0,00	
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	-68.262,55	-42.492,53	-1.440.757,00	-1.569.514,00	0,00	
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	-56.001,75	-150.164,40	-894.576,16	-309.269,97	0,00	
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	-104.894,54	-51.309,36	-338,02	-2.869.535,57	-2.375.660,04	
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	-17.953,57	-377.220,94	-1.251.706,00	-39.683,00	0,00	
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	-60.193,30	0,00	-132.533,02	-1.749.033,89	-8.355,00	
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	-88.219,05	-1.869.615,48	-375.297,26	-1.148.521,12	-16.335,00	
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	-123.951,09	-32.419,32	-25.387,58	-237.175,75	-221.084,78	
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	-56.575,01	-104.319,44	-58.131,68	-198.745,80	-145.769,21	
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	-12.599,73	-9.085,16	0,00	-74.914,84	0,00	
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	0,00	-10.000,00	-627.764,00	-1.906,00	-105.046,00	
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	0,00	0,00	0,00	-41.927,00	-48.643,00	
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	0,00	0,00	-12.100,00	-37.900,00	-134.253,00	
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	0,00	-25.000,00	0,00	-200.598,00	119.989,00	
OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	0,00	0,00	-729.624,23	-3.874.916,43	1.795.458,66	0,00
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	0,00	0,00	-729.624,23	-3.720.375,10	1.950.000,00	
PR40946 - AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	-154.541,33	-154.541,34	

	REK 2020	REK 2021	GGR 2022	GGR 2023	GGR 2024	GGR 2025
OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	-148.571,44	-900.715,93	-1.660.742,69	-8.450.841,83	-8.620.586,75	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	-43.466,21	-6.665,46	-332.097,59	-567.579,74	-135.930,29	
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	0,00	0,00	0,00	-22.583,00	0,00	
PR40525 - Huis van Aljin - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	0,00	-497.660,20	-459.251,07	0,00	0,00	
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	0,00	0,00	0,00	-5.689.376,64	-8.350.656,46	
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	-105.105,23	-261.130,11	-57.708,97	-1.121.587,46	0,00	
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	0,00	-85.260,16	-218.685,06	-468.684,99	-134.000,00	
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	0,00	-50.000,00	-593.000,00	-281.030,00	0,00	
OD10031 - Slim gebruiken van zorginfrastructuur	-489.046,12	-107.761,31	-588.805,23	-77.546,74	0,00	
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	-137.552,30	-107.761,31	-588.805,23	-3.936,38	0,00	
PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin	-11.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRK1162 - Realiseren groepswoon voor ouderen	-214.204,20	0,00	0,00	-34.160,02	0,00	
PRW1460 - Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke	-126.027,80	0,00	0,00	-39.450,34	0,00	
OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
OD10033 - Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
PO10003 - Bruggen naar Rabot	-1.251.466,61	-1.271.679,60	-66.065,84	-1.998.481,35	-2.039.180,29	
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	-2.287.467,61	-1.091.703,92	95.727,41	-148.746,63	-1.880,29	
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	0,00	-89.297,17	-26.819,07	-12.133,76	0,00	
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	1.036.001,00	-90.678,51	-71.502,07	-1.819.692,07	-2.024.300,00	
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	0,00	0,00	-46.878,37	-8.562,63	0,00	
PR40837 - Herbestemming binnengebied Vlotstraat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	0,00	0,00	-13.940,00	-8.000,00	0,00	
PR40931 - Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvlesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai	0,00	0,00	-2.653,74	-1.346,26	-13.000,00	
PO10004 - Tondelier	-284.419,61	1.252.806,41	-1.053.042,19	-356.727,72	509.768,89	
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	-338.553,93	-328.904,04	-1.618.233,40	-1.873.742,60	0,00	
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.389,60	
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	0,00	-440.406,52	-252.940,28	-15.032,58	0,00	
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	77.455,58	2.022.116,97	818.131,49	1.532.047,46	909.158,49	
PR40491 - Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'	-23.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
PO10005 - Bloemekenswijk	-98.249,77	-3.437.099,43	-681.497,51	-258.204,04	572.908,50	
PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	-2.380,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	0,00	0,00	0,00	0,00	670.901,00	
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	-95.869,77	-3.437.099,43	-2.181.497,51	-258.204,04	-97.992,50	
PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	-161.933,71	-285.469,15	-281.639,37	-735.462,66	-82.507,00	
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	-161.933,71	-285.469,15	-281.639,37	-735.462,66	-82.507,00	
PO10007 - Ledeberg leeft	-1.907.458,64	821.113,65	-862.332,06	-440.458,49	-61.994,00	
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	-1.894.957,06	-208.999,54	-859.268,16	-739.610,49	0,00	
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	0,00	-3.239,53	0,00	0,00	0,00	
PR40231 - Herontwikkeling site Standaard	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.994,00	
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	0,00	1.033.352,72	0,00	320.000,00	-50.000,00	
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	-7.032,99	0,00	-3.063,90	-20.848,00	0,00	
PR40256 - STOP Herinrichting van het Centrumplein en omgeving Ledeberg	-5.468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
PO10008 - En Route	-237.888,90	-601.696,19	-1.709.318,71	-10.693.801,68	-1.434.202,00	
PR40592 - Coördinatie POD En Route*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	-119.387,42	-290.335,24	-48.877,61	-4.421.959,73	-41.000,00	
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	-118.501,48	-311.360,95	-1.763.885,26	-5.849.502,79	-109.797,00	
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	0,00	0,00	0,00	-29.215,00	23.595,00	
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	0,00	0,00	103.444,16	-393.124,16	-1.307.000,00	
PR40914 - Inzetten op een leefbare en verbindende Dendermondsesteenweg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	-40.151,51	-227.568,06	-132.321,36	-261.230,34	-64.848,00	
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	-0,01	-171.325,24	-24.474,54	-180.652,38	0,00	
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	0,00	0,00	0,00	56.964,00	0,00	
PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	-8.651,50	0,00	-49.852,00	-60.148,00	-64.848,00	
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	0,00	0,00	0,00	-56.500,00	0,00	
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	0,00	-24.742,82	-15.871,22	-17.393,96	0,00	
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	-31.500,00	-31.500,00	-42.123,60	-3.500,00	0,00	
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	-3.648,43	-267.391,18	-353.850,18	-2.663.394,51	-810.025,43	
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	-15.863,10	0,00	-11.401,60	-255.380,39	-50.000,00	
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	12.214,67	1.937,00	-95.729,96	0,00	0,00	
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen*	0,00	-5.052,36	0,00	0,00	0,00	
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	0,00	0,00	0,00	-620.814,31	-198.552,31	
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	0,00	0,00	0,00	-930.377,20	-168.973,12	
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	0,00	-264.275,82	-38.541,23	0,00	0,00	
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	0,00	0,00	-208.177,39	-41.822,61	0,00	
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	0,00	0,00	0,00	-765.000,00	-50.000,00	
PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-342.500,00	

	REK 2020	REK 2021	GGR 2022	GGR 2023	GGR 2024	GGR 2025
PR40726 - Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO10039 - Transitietraject Viaduct B401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40873 - Ontharden Bellevue en E3-plein*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40924 - Opmaken mobiliteitsstudie voor de B401*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO10042 - Bijlokesite	0,00	-1.854,13	48.563,43	-601.171,08	-926.286,40	
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	0,00	-1.854,13	48.563,43	-601.171,08	-926.286,40	
PO10048 - Baarle-Drongen	0,00	0,00	-12.783,99	-22.910,09	0,00	
PR40212 - Heraanleg Industriepark Drongen*	0,00	0,00	-12.783,99	-22.910,09	0,00	
PR40836 - Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PO10049 - Omgeving St-Jacobs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40929 - Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	0,00	0,00	-37.710,26	-538.929,74	-417.582,00	
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	0,00	0,00	-37.710,26	-531.789,74	-270.000,00	
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	0,00	0,00	0,00	-7.140,00	0,00	
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfpitsite - aanleg openbaar domein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoenstraat - aanleg openbaar domein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.333,00	
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.749,00	
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagsstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40794 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout - aanleg openbaar domein*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	-1.883.272,35	-1.860.314,73	-4.084.629,48	-1.865.089,90	-1.196.000,00	-1.836.386,21
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	-96.727,10	-181.302,58	-155.394,12	-356.466,50	-1.000.000,00	
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	-96.727,10	-181.302,58	-55.394,12	-156.466,50	0,00	
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-900.000,00	
OD10037 - Verbeteren van de leefbaarheid door middel van selectieve bereikbaarheid	-1.348.566,77	-458.723,17	-2.584.248,42	-1.121.862,10	-176.000,00	
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingsstelsysteem The Loop	-646.114,31	-14.532,87	0,00	0,00	0,00	
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	-309.999,99	-83.100,01	-50.000,00	-541.900,00	-100.000,00	
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	-133.980,00	0,00	-2.333.234,69	-135.849,01	-76.000,00	
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4	-164.856,07	-225.570,84	-85.498,51	-4.372,28	0,00	
PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	-93.616,40	-119.504,25	-28.442,00	-9.310,16	0,00	
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	0,00	0,00	-6.141,50	-237.578,50	0,00	
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	0,00	-16.015,20	-80.931,72	-32.852,15	0,00	
PR40908 - Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	
OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	-437.978,48	-1.220.288,98	-1.344.986,94	-386.761,30	-20.000,00	
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenal*	-44.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40673 - STOP Realiseren van P+R Drongenseseenweg	-14.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	-31.332,06	-275,63	0,00	0,00	0,00	
PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	-18.872,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	0,00	0,00	0,00	-150.414,55	0,00	
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	-79.418,35	-115.718,35	0,00	0,00	0,00	
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	-249.566,20	-590.705,60	-63.700,00	0,00	0,00	
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	0,00	-506.815,00	-506.815,00	0,00	0,00	
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	0,00	0,00	-226.136,21	-23.863,79	0,00	
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	0,00	-6.774,40	-548.335,73	-598,96	0,00	
PR40928 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
PR40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)	0,00	0,00	0,00	-191.884,00	0,00	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	-78.045,00	-121.816,75	-716.631,32	-413.891,33	-586.297,10	-383.180,25
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	-78.045,00	-121.816,75	-716.631,32	-413.891,33	-586.297,10	
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	-78.045,00	-121.816,75	-216.631,32	-413.891,33	-586.297,10	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	0,00	0,00	-39.684,17	-1.471.819,78	0,00	0,00
PO10044 - Offerlaan	0,00	0,00	-39.684,17	-1.471.819,78	0,00	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	0,00	0,00	-39.684,17	-1.471.819,78	0,00	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	-489.041,00	-1.504.738,85	31.055,82	-465.451,55	-162.921,12	-14.449,40
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	0,00	-1.329.843,00	37.225,88	-457.543,49	-162.921,12	
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	0,00	-1.329.843,00	-1.646,00	-31.088,00	-13.200,00	
PRB1460 - Renovatie huidige woningen "instapwonen" - Port Arthurlaan 9 en Leebeekstraat 21	0,00	0,00	38.871,88	-426.455,49	-149.721,12	
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.	-489.041,00	-174.895,85	-6.170,06	-7.908,06	0,00	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	-78.292,30	-115.592,00	-5.843,09	-272,61	0,00	
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemkenswijk	-410.748,70	-59.303,85	-326,97	-7.635,45	0,00	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	-921.504,19	-1.002.645,30	-1.850.198,31	-385.347,74	-112.823,23	-220.193,30
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	-923.444,49	-998.281,26	-1.850.198,31	-385.347,74	-112.823,23	
PR1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	-228.898,74	-599.354,87	-818,80	-17.016,58	0,00	
PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon	-486.450,19	-48.199,42	0,00	0,00	0,00	
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	0,00	0,00	0,00	-15.755,00	-106.551,70	

	REK 2020	REK 2021	GGR 2022	GGR 2023	GGR 2024	GGR 2025
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	-12.225,49	-121.057,80	-419.663,68	-15.466,55	-1.372,13	
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	-39.327,29	-229.669,17	-1.424.942,43	-337.109,61	-4.899,40	
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	-156.542,78	0,00	-4.773,40	0,00	0,00	
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	1.940,30	-4.364,04	0,00	0,00	0,00	
PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde	1.940,30	-4.364,04	0,00	0,00	0,00	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	0,00	-36.701,71	-1.739.802,66	2.339.285,37	-2.719.218,00	-7.012.499,00
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	0,00	0,00	-63.931,89	-382.207,11	-154.796,00	
PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	0,00	0,00	-63.931,89	-382.207,11	-154.796,00	
OD10062 - Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	0,00	-36.701,71	-71.399,97	-230.058,32	0,00	
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	0,00	-36.701,71	-71.399,97	-230.058,32	0,00	
PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	-327.000,00	
PR40923 - Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	-327.000,00	
PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	0,00	0,00	-1.604.470,80	3.356.550,80	-2.237.422,00	
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	0,00	0,00	-1.604.470,80	3.356.550,80	-2.237.422,00	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	-190.904,90	105.648,65	0,00	0,00	0,00	0,00
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	-190.904,90	105.648,65	0,00	0,00	0,00	
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	-190.904,90	105.648,65	0,00	0,00	0,00	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	-30.091,35	0,00	0,00	-9.146,78	-135.000,00	0,00
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	-30.091,35	0,00	0,00	-9.146,78	-135.000,00	
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	-30.091,35	0,00	0,00	-9.146,78	0,00	
PR40947 - AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	0,00	0,00	-3.448,71	-354.277,11	-231.856,57	-2.919,70
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	0,00	0,00	-3.448,71	-354.277,11	-231.856,57	
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	0,00	0,00	-3.448,71	-354.277,11	-231.856,57	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	-7.261.053,26	-12.175.979,04	-19.236.092,84	-6.110.103,16	-91.667,00	0,00
PO10045 - Site Zuid	-7.261.053,26	-12.175.979,04	-19.236.092,84	-6.110.103,16	-91.667,00	
PR40380 - Bouw Site Zuid	-7.261.053,26	-12.175.979,04	-19.236.092,84	-6.110.103,16	-91.667,00	
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	-2.300.386,85	-2.339.544,93	-395.690,93	-361.052,14	-1.244.413,06	-897.629,19
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	-32.925,52	-40.692,67	-69.863,30	-43.467,97	0,00	
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	-32.925,52	-40.692,67	-69.863,30	-43.467,97	0,00	
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	0,00	-54.134,44	-42.513,58	0,00	0,00	
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw	0,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00	
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	0,00	-50.784,44	-42.513,58	0,00	0,00	
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	-2.267.461,33	-2.244.717,82	-283.314,05	-317.584,17	-1.244.413,06	
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	0,00	-98.129,36	0,00	-2.990,00	0,00	
PR40064 - Restauratie conventiegevels	77.964,26	-459.639,62	-8.670,16	-33.273,77	0,00	
PR40094 - DC Ledeborg_Renovatie_Ledeborgplein	0,00	-44.189,74	-16.226,63	-180,83	0,00	
PR40100 - Renovatie Stadhuis	-2.096.778,14	-1.619.672,32	-6.272,27	-2.756,26	0,00	
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5	-145.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	-102.237,24	-23.086,78	-252.144,99	-579.571,11	-454.398,26	
PR40578 - STOP Stabilisatie en restauratie wachttorens De Peperbus	-1.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	0,00	0,00	0,00	301.187,80	-790.014,80	

