



Vergadering van 14 maart 2023

**2023\_GR\_00192 Samenwerkingsovereenkomst betreffende gezamenlijke opdrachten van diensten - N466 Drongensesteenweg - Goedkeuring**

**Bevoegd:** Filip Watteeuw

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

**Motivering**

Het Gewest wenst de volgende diensten uit te voeren:

de studie van het technisch ontwerp en omgevingsvergunning tot en met opvolging van de werken voor de aanleg van een busbaan in de N466 Drongensesteenweg enkel in de richting van Gent van R4 tot R40 ofwel de N466 van kmpt. 1.150 tot kmpt. 0, voor het openbaar domein met uitzondering van de voetpaden en het straatmeubilair.

Stad Gent wenst volgende diensten uit te voeren:

de studie van het technisch ontwerp en omgevingsvergunning tot en met de opvolging van de werken voor aanleg van een busbaan in de N466 Drongensesteenweg van R4 tot R40 ofwel de N466 van kmpt. 1.150 tot kmpt. 0, voor de voetpaden en het straatmeubilair.

TMVW wenst de volgende diensten uit te voeren:

de studie van het technisch ontwerp en omgevingsvergunning tot en met de opvolging van de werken voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel enkel in de richting van Gent van de Noordelijke Leie tot de R40 ofwel de N466 van kmpt. 0.3 tot 0.

Aquafin wenst de volgende diensten uit te voeren:

de studie van het technisch ontwerp en omgevingsvergunning tot en met de opvolging van de werken voor de aanleg van een RWA-as enkel in de richting van Gent van de Noordelijke Leie tot de R40 ofwel de N466 van kmpt. 0.3 tot 0.

Het Gewest, De Stad, TMVW en Aquafin komen overeen de hogervermelde opdracht in het algemeen belang samen te voegen en het Gewest aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbesteder op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Hierbij wordt de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest, Aquafin en TMVW betreffende de gezamenlijke opdrachten van diensten voor de N466 Drongensesteenweg ter goedkeuring voorgelegd.

De aanbesteder staat, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, in voor de gunning van de studieopdracht waarop voorliggende samenwerkingsovereenkomst betrekking heeft.

Deze omvat:

- het technisch ontwerp van de werken;
- de aanvraag van omgevingsvergunning;
- het opmaken van een aanbestedingsbundel;
- het toezicht op de werken tot en met voorlopige oplevering;

De zone van de studie en de werken is enkel in de richting naar Gent, dus van R4 richting R40. Er wordt niet gewerkt staduitwaarts. Om de wijk van Brughuizeken en Koningsdal te ontsluiten wordt een doorsteek voorzien.

De aanbesteder maakt een studiebestek op en legt dit ter goedkeuring voor aan de andere partijen.

Met betrekking tot de werken zal, voorafgaand aan de publicatie van de werken een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst gemaakt worden. Hierin zal onder meer bepaald worden wie de aanbestedende overheid wordt van de werken, wie de opdracht heeft voor de leiding van de werken en voor de veiligheidscoördinatie verwezenlijking en hoe en door wie het toezicht op de werken wordt georganiseerd.

**Kostenverdeling:**

- studieopdracht: deels voor rekening van het Gewest, deels voor rekening van de Stad, deels voor rekening van TMVW, deels voor rekening van Aquafin, telkens a rato van het aandeel van elk van de partijen in de werken.
- Veiligheidscoördinator-ontwerp: evenredig verdeeld tussen het Gewest, de TMVW en Aquafin op basis van het geraamde aandeel van elk van de partijen in de samengevoegde opdrachten.
- Archeologische werken: worden door alle partijen gedragen a rato van het aandeel dat relevant is voor elk van de partijen.

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- Samenwerkingsovereenkomst (deel van de beslissing)

**Voorstel**

**Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:**

**Artikel 1:**

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest,

Aquafin en TMVW, betreffende de gezamenlijke opdrachten van diensten - N466  
Drongensesteenweg.

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE  
OPDRACHTEN VAN DIENSTEN**

- TUSSEN : Het **VLAAMSE GEWEST**, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer, hierna genoemd 'het Gewest'
- EN : **AQUAFIN N.V.**, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 440.691.388, hier vertegenwoordigd door Marjolein Weemaes, Directeur Business Development en Innovatie en Danny Baeten, directeur Projectmanagement hierna genoemd "Aquafin"
- EN : De **Stad Gent**, gevestigd in het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad wie tekenen de heer Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw en mevrouw Mieke Hullebroeck, Algemeen directeur, handelend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ....., hierna genoemd "de stad"
- EN : De opdrachthoudende vereniging **Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening**, gevestigd Stropstraat 1 te 9000 Gent met ondernemingsnummer 0200.068.636 en vertegenwoordigd door dhr. Christophe Peeters, voorzitter van de raad van bestuur en mevrouw Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur, hierna genoemd "TMVW",

Hierna afzonderlijk genoemd "partij" en gezamenlijk "partijen

Aangezien het Gewest de volgende *diensten* wenst uit te voeren, nl. :

de studie van het technisch ontwerp en omgevingsvergunning tot en met opvolging van de werken voor de aanleg van een busbaan in de N466 Drongensesteenweg enkel in de richting van Gent van R4 tot R40 ofwel de N466 van kmpt. 1.150 tot kmpt. 0, voor het openbaar domein met uitzondering van de voetpaden en het straatmeubilair;

Aangezien de stad de volgende *diensten* wenst uit te voeren, nl. :

de studie van het technisch ontwerp en omgevingsvergunning tot en met de opvolging van de werken voor aanleg van een busbaan in de N466 Drongensesteenweg van R4 tot R40 ofwel de N466 van kmpt. 1.150 tot kmpt. 0, voor de voetpaden en het straatmeubilair;

Aangezien TMVW de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. :

de studie van het technisch ontwerp en omgevingsvergunning tot en met de opvolging van de werken voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel enkel in de richting van Gent van de Noordelijke Leie tot de R40 ofwel de N466 van kmpt. 0.3 tot 0;

Aangezien Aquafin de volgende *diensten* wenst uit te voeren:

T010001: de studie van het technisch ontwerp en omgevingsvergunning tot en met de opvolging van de werken voor de aanleg van een RWA-as enkel in de richting van Gent van de Noordelijke Leie tot de R40 ofwel de N466 van kmpt. 0.3 tot 0;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid;

Aangezien alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd.

## **WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:**

### **ARTIKEL 1 - Aanbesteder**

Het Gewest, TMVW, Aquafin en de stad beslissen de hogervermelde opdracht in het algemeen belang, samen te voegen en **het Gewest** aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbesteder op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

### **ARTIKEL 2 – Voorwerp van de studieopdracht**

De aanbesteder staat, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, in voor de gunning van de studieopdracht waarop voorliggende samenwerkingsovereenkomst betrekking heeft.

Deze omvat:

- het technisch ontwerp van de werken;
- de aanvraag van omgevingsvergunning;
- het opmaken van een aanbestedingsbundel;
- het toezicht op de werken t.e.m. voorlopige oplevering;

De zone van de studie en de werken is enkel in de richting naar Gent, dus van R4 richting R40. Er wordt niet gewerkt staduitwaarts. Om de wijk van Brughuizeken en Koningsdal te ontsluiten wordt een doorsteek voorzien.

De aanbesteder maakt een studiebestek op en legt dit ter goedkeuring voor aan de andere partijen.

De aanbesteder mag de studieopdracht slechts publiceren nadat alle partijen zich ondubbelzinnig akkoord hebben verklaard met de aanbestedingsdocumenten en zich formeel en uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard met het aandeel in de studieopdracht dat ze financieel ten laste nemen.

Elke partij neemt, ook financieel, tegenover de andere partijen de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de administratieve en technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen, en alle wijzigingen of aanvullende diensten die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken te hunnen laste, waarbij zij steeds rekening houden met de vereisten van de eventueel beschikbare modelleringsgegevens. Farys en Aquafin hebben een eigenaarschapsstudie laten opmaken, welke gebruikt zal worden voor het ontwerp.

Onder aanvullende diensten of wijzigingen wordt ook verstaan de maatregelen en werken dewelke in de loop van de uitvoering van de opdracht zijn ontstaan doch niet voorzien waren in het bestek. Iedere partij zal financieel instaan voor de eigen aanvullende diensten of wijzigingen.

Ingeval er sprake is van aanvullende diensten zal er een bijakte bij de studieopdracht opgemaakt worden, zodoende deze wordt toegevoegd als addendum bij onderhavige overeenkomst.

Met betrekking tot de werken zal, voorafgaand aan de publicatie van de werken een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst gemaakt worden. Hierin zal onder meer bepaald worden wie de aanbestedende overheid wordt van de werken, wie de opdracht heeft voor de leiding van de werken en voor de veiligheidscoördinatie verwezenlijking en hoe en door wie het toezicht op de werken wordt georganiseerd.

### **ARTIKEL 3 - Veiligheidscoördinator-ontwerp**

Tijdens de studiefase van het ontwerp van de werken stelt de aanbesteder, overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp aan.

De aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp en veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de betreffende veiligheidscoördinator.

Zolang de veiligheidscoördinator-ontwerp niet is aangesteld mag diegene die met het ontwerp is belast de uitwerking van het project niet aanvatten of verder zetten.

Alle partijen zien erop toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn/haar opdrachten. Hiertoe wordt hij uitgenodigd op alle vergaderingen i.v.m. het ontwerp en ontvangt hij alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren.

De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat voor de samengevoegde opdrachten de veiligheidscoördinatie gebeurt volgens de onderrichtingen van het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Wegenbouw gevoegd bij het Standaardbestek 250 en de onderrichtingen van het standaard-Type –veiligheids- en gezondheidsplan.

De aanbesteder zal de door hem aangestelde ontwerpers hiertoe verplichten.

Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aanzien van de aanbesteder de volledige verantwoordelijkheid op.

De aanbesteder ziet erop toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan alle partijen bezorgt.

### **ARTIKEL 4 – Milieuhygiënisch bodemonderzoek**

Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarebo zal TMVW instaan voor de aanstelling van een erkend bodemsaneringsdeskundige, het opstellen van een Technisch Verslag, de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie, milieuhygiënisch onderzoek, extra gerelateerde prestaties door het studiebureau en het eventueel laten actualiseren wanneer de geldigheidstermijn verstreken is. In voorkomend geval zal TMVW hiervoor een aparte overeenkomst afsluiten met een bodemsaneringsdeskundige. De aanbesteder voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie conform verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier van de werken.

De kosten i.v.m. het milieuhygiënisch bodemonderzoek worden gedragen door de **TMVW**.

### **ARTIKEL 5 – Archeologisch vooronderzoek en archeologienota**

Indien vereist overeenkomstig het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014, wordt een archeologienota toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

**De aanbesteder** staat met betrekking tot de samengevoegde opdracht in voor het aanstellen van een archeoloog voor het opstellen van een archeologische nota met een duidelijke opgave van de gewijzigde toestand ondergrond en het indienen van deze nota voor de bekrachtiging ervan door de bevoegde instantie. De kosten i.v.m. archeologische nota en de conformverklaring worden gedragen door de aanbesteder. Deze nota zal toegevoegd worden aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

De eventuele archeologische werken (ook in het kader van een vooronderzoek) en/of het eventueel bijkomend onderzoek worden ten laste genomen a rato van het aandeel van de verschillende partijen.

#### **ARTIKEL 6 – Sloopopvolgingsplan**

Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van art. 4.3.5. van het VLAREMA zal de aanbesteder instaan voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan door een deskundige en de conformverklaring ervan door een erkende sloopbeheerorganisatie alsook het eventueel actualiseren in geval de geldigheidstermijn reeds verstreken is.

De aanbesteder voegt het door een erkende sloopbeheerorganisatie conform verklaarde sloopopvolgingsplan toe aan het aanbestedingsdossier.

De kosten i.v.m. het sloopopvolgingsplan en de conformverklaring worden gedragen door het **Gewest**.

Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:

- het aanstellen van een erkend sloopopvolger;
- voorbereidend onderzoek;
- rapportage inventarisatie van de aanwezige materialen, cfr. de van toepassing zijnde procedures en eventueel controlebezoek.
- het opmaken van het sloopopvolgingsplan;
- de conformverklaring van het sloopopvolgingsplan door een erkende sloopbeheerorganisatie;
- de kosten voor het slooponderzoek, nodig voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan;
- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau.

#### **ARTIKEL 7 – Grondmechanisch onderzoek, onderzoek grondwaterpeil en bemalingsnota**

De aanbesteder staat in voor de opmaak van de bemalingsnota. Deze wordt desgevallend aan de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegd.

Een bemalingsnota omvat een studie volgens de meest recente richtlijnen van de VMM 'Richtlijnen bemalingsnota ter bescherming van het milieu'.

Hierbij zal de opdrachtnemer ook de resultaten van het grondmechanisch onderzoek, van de grondwaterstanden en van de analyses van het grondwater interpreteren en op basis hiervan de volgende zaken bepalen :

- Milieutechnische en andere randvoorwaarden analyseren en synthetiseren;
- bemalingsconcept met de debieten rekening houdend met risico's en onzekerheden;
- de lozingspunten van de bemalingsinstallatie;
- de klasse bepalen van de bronbemaling voor bouwkundige werken en openbare nutsvoorzieningen volgens de VLAREM-wetgeving;
- bepalen en beschrijving van de waterzuivering die noodzakelijk is i.f.v. de lozing van het effluent.
- Berekeningen uitvoeren om het bemalingsdebiet, de invloedstraal en theoretische absolute en differentiële zettingen te bepalen. Afhankelijk van de situatie zullen deze berekeningen analytisch uitgevoerd of numeriek gemodelleerd moeten worden, al dan niet tijdsafhankelijk

De bestaande OVAM-dossiers van locaties binnen de invloedzone van de bemaling worden opgevraagd en gescreend.

Indien noodzakelijk wordt een zettings- en bemalingsproef uitgevoerd op basis van de bemalingsstudie en de omgevingsvergunning.

De kosten i.v.m. de grondmechanisch onderzoek en onderzoek grondwaterpeil worden gedragen door **Aquafin**. De kosten i.v.m. opmaak bemalingsnota worden gedragen a rato van het aandeel van de betreffende partij in de rioleringswerken.

### **ARTIKEL 8 – Vergunningen en onteigeningen**

Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken te haren laste alsook voor de eventuele onteigeningen. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen en/of onteigeningsdossiers gebundeld door de aanbesteder.

In geval van een gebeurlijke betwisting van de vergunning door derden, zullen de partijen op wiens aandeel slaat, vrijwillig tussenkomen in de procedure. Minstens zullen zij tijdig hun volledige medewerking verlenen.

### **ARTIKEL 9 – Gunning van de studieopdracht**

De aanbesteder schrijft de plaatsingsprocedure uit, staat in voor de opening van de inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de studieopdracht één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat de volledige studieopdracht dus moet toevertrouwd worden aan de in aanmerking komende bieder voor de totaliteit van de studieopdracht (alle delen samen).

De aanbesteder zal het contract sluiten nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een schriftelijke verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte van de studieopdracht ten laste van hen en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien.

Desnoods verzoekt de aanbesteder de inschrijver(s) om een verlenging van de verbintenistermijn van de inschrijving(en) in afwachting van de verklaring van de andere partij. In elk geval zal de andere partij een beslissing nemen omtrent de al dan niet toewijzing binnen de twee maanden nadat hij / zij hierom werd verzocht. Zoniet kan de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden.

### **ARTIKEL 10 – Leiding van de studieopdracht**

De aanbesteder duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding van de studieopdracht waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om opdrachten te geven aan de opdrachtnemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van oplevering van de studieopdracht op te maken en te ondertekenen, de studieopdracht te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.

De andere partijen mogen op hun kosten gemandateerde waarnemers aanstellen die de studieopdracht ten laste van hen mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen schriftelijk advies geven aan de leidend ambtenaar.

De gemandateerde waarnemers zijn tevens gerechtigd om rechtstreeks opmerkingen, instructies of vragen (hierna genoemd rechtstreekse communicatie) aan de ontwerper te bezorgen over het deel ten laste van de partij namens wie de gemandateerde waarnemer optreedt en dit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het eerste lid.

De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat hun gemandateerde waarnemers verstrekken alsook voor de rechtstreekse communicatie en staan ook in voor de kosten hiervan.

Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van (een) bepaalde partij(en) zal de leidend ambtenaar voorafgaand aan zijn beslissing advies vragen aan deze partij(en). In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn van twee weken om de vlotte vooruitgang van de studieopdracht te garanderen. Indien echter noodzakelijk om het vlotte verloop van de opdracht te garanderen, dan zal deze termijn desgevallend worden ingekort tot een redelijke termijn die expliciet vermeld wordt in de adviesvraag.

In principe is dit advies bindend. Wanneer de leidend ambtenaar meent dat hierdoor het project in zijn geheel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of onvoorziene omstandigheden (zoals bvb. het uitblijven van beslissingen,...) en de opdracht niet in overeenstemming met de vooropgezette planning kan worden uitgevoerd, zal de leidend ambtenaar deze situatie binnen de twee werkdagen met de vertegenwoordigers van alle partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg binnen de twee werkdagen een beslissing proberen te nemen. Deze beslissing dient vervolgens schriftelijk te worden meegedeeld aan alle partijen. Komen partijen niet overeen binnen die termijn, dan is de leidend ambtenaar gemachtigd om een beslissing te nemen in het belang van het project als geheel. Deze beslissing dient door de leidend ambtenaar schriftelijk te worden meegedeeld aan alle partijen.

#### **ARTIKEL 11 – Opdracht voor opdrachtnemer**

De opdrachtnemer wordt belast met het ontwerp, de opmaak van de aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de samengevoegde opdracht van werken en het toezicht op de werken.

In het bestek en de opmetingen worden de werken ten laste van het Gewest, deze ten laste van TMVW , deze ten laste van Aquafin en deze ten laste van de Stad Gent, telkens onder een afzonderlijk deel of onder een gezamenlijk deel – met vermelding van verdeelsleutel - vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de opdrachtnemer op te stellen vorderingsstaten. Inzonderheid in artikel 95 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden.

#### **ARTIKEL 12 - Borgtocht**

De aanbesteder verzoekt in voorkomend geval de opdrachtnemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit van de diensten. De aanbesteder kan dus eventueel beslag leggen op de volledige borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partijen ten aanzien van wie de opdrachtnemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. De aanwending van de borg zal enkel gebeuren op aanvraag en/of goedkeuring van de betrokken partijen.

#### **ARTIKEL 13 - Wijziging aan de opdracht van de opdrachtnemer**

Als de leidend ambtenaar – al dan niet na reactie van één van de partijen - tijdens de uitvoering van de studieopdracht een belangrijke wijziging van de opdracht of de plannen voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening van het schriftelijk wijzigingsbevel of de contractwijziging aan de opdrachtnemer de schriftelijke goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de voorgestelde wijzigingen. Indien de desbetreffende partij niet reageert binnen de termijn waarbinnen de leidend ambtenaar de goedkeuring heeft gevraagd, wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend gegeven te zijn. De leidend ambtenaar zal, rekening houdend met de aard en/of het belang van de wijziging, hiervoor een redelijke termijn bepalen.

Komen de partijen niet overeen binnen de bepaalde termijn, dan wordt de procedure zoals omschreven in artikel 10 opgestart.

#### **ARTIKEL 14 – Schade ontstaan tijdens of als gevolg van de opdracht**

Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar of in haar opdracht is veroorzaakt. Schade die aan geen enkele partij kan worden toegewezen, wordt verdeeld onder alle partijen, naar rato van hun financieel aandeel in de kosten van de opdracht.

Behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid, verbinden de andere partijen zich ertoe om, met betrekking tot de werken te hunne laste, de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure.

Wanneer een verhaal door derden wordt uitgeoefend, vrijwaart elke aansprakelijke partij de andere partijen. Elke partij komt, op eenvoudig verzoek van één van de andere partijen, vrijwillig tussen in elke procedure die zou worden gevoerd.

Voor zover niet kan worden uitgemaakt of eventuele geschillen betrekking hebben op de opdracht ten laste van de ene of de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdracht en instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid.

#### **ARTIKEL 15 – Kostenverdeling en betaling**

##### **§1 -Studieopdracht**

De opdracht van de opdrachtnemer voor de studie en het ontwerp van de werken worden uitgevoerd, deels voor rekening van het Gewest, deels voor rekening van de stad, deels voor rekening van TMVW, deels voor rekening van Aquafin, telkens a rato van het aandeel van elk van de partijen in de werken. Per deel maakt de opdrachtnemer afzonderlijke facturen op en bezorgt een kopie ervan aan de aanbesteder. Alle partijen zullen de facturen betalen conform de bepalingen van de tussen de partijen en de opdrachtnemer gesloten ereloonovereenkomst.

##### **§2 - Veiligheidscoördinator-ontwerp**

De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp worden evenredig verdeeld tussen het Gewest, de TMVW en Aquafin op basis van het geraamde aandeel van elk van de partijen in de samengevoegde opdrachten (raming exclusief BTW).

A rato van het aandeel van de drie partijen in de gezamenlijke opdrachten wordt door de veiligheidscoördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan de respectievelijke partijen bij de aflevering van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het post-interventiedossier. De veiligheidscoördinator-ontwerp bezorgt een kopie van de facturen aan de aanbesteder.

Voor het Gewest en Aquafin dienen deze facturen toe te komen via e-Invoicing. Hieromtrent dienen de nodige afspraken te worden gemaakt.

### §3 – Archeologische werken

De kosten i.v.m. de archeologische werken worden door alle partijen gedragen a rato van het aandeel dat relevant is voor elk van de partijen.

Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:

– het uitvoeren van eventuele vervolgonderzoeken, indien dit opgenomen is in het programma van maatregelen van de archeologienota.

Voor de kosten die zij heeft gemaakt voor de andere partijen, kan de aanbesteder een vordering opmaken.

Elk van de partijen staat in voor de tijdige betaling.

Voor het Gewest dienen deze facturen toe te komen via e-Invoicing. Hieromtrent dienen de nodige afspraken te worden gemaakt.

### §4 – Laattijdige betalingen

In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze in voor de daaruit voortvloeiende verwijntresten en andere schadevergoedingen en zal deze de andere partijen volledig vrijwaren.

### **ARTIKEL 16 - Boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde**

De boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van hun geraamde aandeel in de werken verdeeld over de verschillende partijen.

## **ARTIKEL 17 - Oplevering. Vrijgave borgtocht.**

Aangezien het één globale opdracht betreft, wordt de oplevering verleend voor de volledige opdracht, dus voor alle delen samen. De oplevering wordt door de leidend ambtenaar gegeven mits ondubbelzinnige en schriftelijke instemming vanwege alle partijen. De vrijgave van de borgtocht heeft eveneens betrekking op de gehele opdracht.

Voor de oplevering worden alle betrokken partijen minimum twee weken vooraf door de leidend ambtenaar uitgenodigd per aangetekend schrijven. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering.

Als de partijen oordelen dat de studieopdracht niet opgeleverd kan worden, geven zij hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar zal, rekening houdend met de opmerkingen van de partijen, een eindbeslissing nemen omtrent het toestaan van de oplevering.

Het proces-verbaal van oplevering wordt door de leidend ambtenaar opgesteld en ondertekend een afschrift wordt bezorgd aan alle betrokken partijen.

## **ARTIKEL 18 - Meldingsplicht**

De aanbesteder is verantwoordelijk voor

- de meldingen i.k.v. het prijs- en kostenonderzoek in navolging van art. 36 §5 KB Plaatsing waarbij het gaat om abnormale prijzen en/of waarbij een schending aan het licht is gekomen van een verplichting op het gebied van het federale sociaal of arbeidsrecht zoals bedoeld in art. 7 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016;
- de meldingen m.b.t. de sociale regelgeving (via SIOD) van zodra er een vermoeden of signalen zijn dat een opdrachtnemer of een onderaannemer de arbeids-, veiligheids, milieu- en/of sociale wetgeving niet of niet volledig naleeft.

## **ARTIKEL 19 – Verzekeringen**

Elke partij staat in voor het afsluiten van de nodige polissen ter verzekering van risico's en aansprakelijkheden m.b.t. haar aandeel in de opdracht.

Elke partij zorgt ervoor dat de aansprakelijkheid van haar aandeel in de opdracht gedekt is en vrijwaart de andere partijen.

## **ARTIKEL 20 - Lokaal Pact**

Indien Aquafins aandeel of een deel ervan valt onder de toepassing van de beslissing van de Vlaamse regering van 17 juni 2015, met betrekking tot het invullen van het Lokaal Pact, zullen bij eventuele tegenstrijdigheid de bepalingen van de zgn. gebruiksovereenkomst voorrang genieten boven deze van deze overeenkomst.

## **ARTIKEL 21 - Geschillen, toepasselijk recht en nietigheid**

Ingeval van geschillen zullen partijen trachten deze in der minne te regelen.

Het Belgisch interne recht is toepasselijk op deze overeenkomst en de rechtscollages van Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de deze overeenkomst.

Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig mocht blijken, blijven de overige bepalingen in stand. De ongeldige bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de contracterende partijen zoveel als mogelijk benadert.

## **Artikel 22 - Inwerkingtreding**

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze hebben ondertekend.

Aangezien deze overeenkomst digitaal wordt ondertekend, wordt in overeenstemming met artikel 8.20 NBW slechts één (digitaal) exemplaar van deze overeenkomst opgemaakt.

Voor het Gewest

Leidend ambtenaar van het project  
Sarah Dewitte

Directeur-investeringen  
Gorik De Koker

Administrateur-generaal  
Kathy Vandenmeersschaut

Voor NV Aquafin

Danny Baeten  
Directeur Projectmanagement

Marjolein Weemaes  
Directeur Business Development en Innovatie

Voor de Stad Gent

Voor TMVW

Marleen Porto-Carrero  
algemeen directeur

Christophe Peeters  
voorzitter Raad van Bestuur