



Opschrift

Vergadering van 13 juni 2023

Nummer: 2023_MV_00354

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Onderdoorgang Ekkergerbrug.

Raadslid(-leden):

Gabi De Boever - Vlaams Belang

Bevoegd: Filip Watteeuw

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

In 2021 zijn de werken aan de fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de Ekkergerbrug gestart. In 2022 hebben deze werken door onvoorziene omstandigheden vertraging opgelopen. Volgens de nieuwe planning zouden de werken deze zomer klaar moeten zijn.

Als we ter plaatste gaan zien we dat er zeer weinig tot zelf geen vooruitgang zichtbaar is. Het ziet er dus niet naar uit dat de onderdoorgang operationeel zal zijn deze zomer.

Vraag:

- Wat is de stand van zaken in verband met de werken?
- Wat zijn de redenen van de achterstand?
- Wanneer zal de onderdoorgang in gebruik kunnen genomen worden?
- Zijn er meerkosten door deze vertraging?
- Hoeveel zal de onderdoorgang uiteindelijk kosten?

Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Ik kan u medelen dat de werken nog steeds op schema zitten om klaar te zijn deze zomer.

In 2022 werden tijdens de uitvoering grote stenen obstakels gevonden. Hierdoor zijn enkele wijzigingen aan de uitvoeringsmethode en onvoorziene werken uitgevoerd. Zoals u in uw vraag stelt, is de planning na deze onvoorziene omstandigheden voorzien op zomer 2023.

De onderdoorgang is oorspronkelijk gegund voor € 1.807.732,04 incl BTW. Alle openbare werken zijn sindsdien ten gevolge van de inflatie ongeveer 20-25% duurder geworden. Ten gevolge van de onvoorziene omstandigheden in 2022 (en meerwerken door de gewijzigde werkwijze) zullen er inderdaad meerkosten zijn. Er lopen nog besprekingen met de aannemer over het uiteindelijke bedrag. Daarom ga ik nu geen speculatie doen over de uiteindelijke kostprijs. De uiteindelijke kost zal als eindafrekeningsdossier voorgelegd worden aan het college met de nodige stukken en verantwoording.
