



## **Opschrift**

Vergadering van 12 september 2024

Nummer: 2024\_MV\_00416

Onderwerp:

**Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Vertraging opening Wonderwoud**

Raadslid(-leden):

Anton Vandaele - Groen

Bevoegd: Astrid De Bruycker

## **Omschrijving van de vraag**

**Toelichting:**

De Gentenaar en de burgers in Lochristi wachten al even op hun (4e) groene long, het Wonderwoud. In februari 2020 vond één van de eerste infomomenten plaats over de vierde groenpool van Gent. Het project kende jammer genoeg zijn nodige omwegen en hobbels op de weg, budget dat gezocht moest worden en vragen omtrent de grond. Ondertussen werd bekend dat er weer een nieuwe vertraging is gekomen. De nieuwe groenpool Wonderwoud op de grens van Oostakker met Lochristi zal pas officieel openen op vrijdag 29 november. Oorspronkelijk was de opening gepland op 21 september (bron ) Een zoveelste vertraging na al een heel lang traject. Regen werd aangeduid als boosdoener voor de huidige vertraging.

**Vraag:**

- Kan worden toegelicht waarom de regenval voor bijkomende vertraging zorgde?
- Heeft de huidige vertraging gevolgen voor de verdere realisatie en timing van het project?
- Natuurorganisaties als Natuurpunt vragen een versnelling van de werken aan het Wonderwoud. (zie hun verkiezingsmemorandum). Hoe kan er tegemoet worden gekomen aan deze vraag zeker nu het project een vertraging opliep? Voorziet men naar aanleiding van de opgelopen vertraging extra maatregelen?

## **Antwoord**

**Kan worden toegelicht waarom de regenval voor bijkomende vertraging zorgde?**

Bij hevige regenval kan de aannemer beroep doen op weerverlet. Op dagen van weerverlet kan niet gewerkt worden omdat het terrein dat bij natte omstandigheden niet toelaat: de bodem wordt dan bij betreding door machines te veel beschadigd. Alles samen zijn er tijdens de werf al 96 weerverletdagen geweest waarop de aannemer niet kon werken volgens de initieel vooropgestelde planning en waardoor de werf vertraging opliep.

1. Heeft de huidige vertraging gevolgen voor de verdere realisatie en timing van het project?
2. Natuurorganisaties als Natuurpunt vragen een versnelling van de werken aan het Wonderwoud. (zie hun verkiezingsmemorandum). Hoe kan er tegemoet worden gekomen aan deze vraag zeker nu het project een vertraging opliep? Voorziet men naar aanleiding van de opgelopen vertraging extra maatregelen?

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de fase die nu in uitvoering is en het gedeelte dat in de toekomst nog gerealiseerd zal worden.

De huidige fase in uitvoering wordt opengesteld voor het publiek op 29 november. Vanaf dan is het eerste deel van de groenpool toegankelijk voor iedereen. Dit is, zoals u zelf al in uw vraag aangaf, een vertraging van een tweetal maanden. De redenen hiervoor heb ik daarnet gegeven. Met de inrichting en openstelling van 35 ha is het Gents gedeelte van het Wonderwoud de facto gerealiseerd en hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen.

Het wordt een bijzondere plek, met een avontuurlijke speelzone in een waterrijke omgeving (de vroeger visvijver), met picknickbanken, allerlei spelmogelijkheden en belevingsplekken – met aandacht voor integrale toegankelijkheid, veel bijkomende paden in de natuur en nieuw bos, een uitkijktoren, het voormalig militair domein dat grotendeels opengesteld wordt, de integratie van het herdenkingsoord van het executie-oord met de nieuw gerestaureerde deportatiewagon, ... je zal er kunnen wandelen, fietsen, mountainbiken, zonnebaden, ... Alles wat je mag verwachten van onze lang verwachte groenpool in een deel van Gent dat hier al lang hard naar uit kijkt!

De vertraging van de huidige werf heeft niks te maken met de termijnen voor fase 2. De realisatie van fase 2 hangt af van de timing rond de verdere opvulling van de wateroppervlakte die ontstaan is na de zandwinning, conform de realisatie van de globale landschapsvisie. Het gaat hier over percelen op het grondgebied van Lochristi. De opvulling van de ontginningsput valt echter onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Waterweg. Pas daarna kan het (eveneens Vlaamse) Agentschap Natuur en Bos werk maken van de voorbereidingen voor de realisatie van de tweede fase. De timing van wat volgt hangt hiermee af van beslissingen op Vlaams niveau.

Uiteraard is de realisatie van de Groenpool, ook van de percelen net buiten het grondgebied van Gent, van groot belang voor de Gentenaars en zijn wij vragende partij dat er nu ook een snelle realisatie van de tweede fase zou komen.

Ik heb in dat verband al in maart van dit jaar, samen met de burgemeester van Lochristi, een brief gestuurd naar minister Lydia Peeters om informatie te krijgen over hoe de opvulling van de ontginningsput zal verlopen en om geïnformeerd te worden over de timing en fasering daarvan. De minister is niet concreet ingegaan op deze vraag maar heeft geantwoord dat de Vlaamse Waterweg periodiek contact zal houden met onze diensten. Maar uiteraard wil ik blijven aandringen op beslissingen op Vlaams niveau die leiden tot een snelle realisatie van fase 2.

Via de overlegstructuur van het Wonderwoud volgt de Stad Gent sowieso de verdere ontwikkelingen in de Groenpool op.



-  
-  
\_\_\_\_\_