



Opschrift

Vergadering van 23 september 2024

Nummer: 2024_MV_00428

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Wasserij der Vlaanderen

Raadslid(-leden):

Sven Taeldeman - Vooruit

Bevoegd: Sami Souguir

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

De ‘Wasserij der Vlaanderen’ in Sint-Amandsberg, Dampoortwijk, kent met het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ een nieuwe toekomst als ontmoetingsplek, samenwerking met buurtorganisaties en maakruimte in de wijk. De werken startten in 2021, maar de omgevingsvergunning werd vernietigd in 2022 door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de werken liggen sedertdien stil.

Op de site van Sogent valt te lezen dat Sogent een nieuwe vergunningsaanvraag heeft ingediend en hoopt de werken te hervatten in 2024. Via een open oproep was er in 2022 al een consortium gekozen voor de invulling van de site.

Vraag:

- Hoe ver staat het nu met de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag en kunnen de werken hervat worden in 2024? Graag korte duiding.
- Kan er een verdere planning én indicatieve timing meegegeven worden voor de invulling? Kan er verder gewerkt worden op de open oproep van 2022 voor deze invulling?

Antwoord

Na de nietigverklaring van de initiële vergunning, werd een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend bij de Deputatie.

Deze nieuwe vergunning werd begin 2024 verleend en er werd na bekendmaking geen beroep aangetekend. Bijgevolg kunnen de werken hervat worden.

De voorbije maanden werd de heropstart van de werf besproken met de aannemer, die volgens eerdere afspraken recht heeft op een aantal maanden om zich te organiseren. Sinds kort kennen we ook de effectieve datum van de heropstart van de werken: 18 november 2024. Het einde der werken is voorzien in september 2025.

Momenteel wordt een bewonersbrief voorbereid waarin concrete informatie aan de buurt verstrekt kan worden.

Sogent houdt de geselecteerde kandidaat-invullers op de hoogte van het project en de planning. Zij zijn nog steeds enthousiast en blijven uiteraard betrokken.

De invulling volgt na oplevering, volgens de planning voorzien in september 2025.
