



Opschrift

Vergadering van 24 februari 2025

Nummer: 2025_MV_00135

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Signalisatie publieke laadpalen Gentbrugge

Raadslid(-leden):

Gert Robert - N-VA

Bevoegd: Joris Vandenbroucke

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

/

Vraag:

In september en oktober 2024 werden publieke laadpalen gerealiseerd in Gentbrugge (specifiek Jean Jaureslaan 31, Rode Kruisstraat 34, Bruiloftstraat 37, Voetbalstraat 28). Deze laadpalen hebben echter nog steeds geen signalisatie ontvangen waardoor deze vaak bezet worden gewone auto's.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

- Wanneer wordt de signalisatie aangebracht voor deze laadpalen?
- Wat is de doorlooptijd voor het aanbrengen van dit soort signalisatie?

Antwoord

Best Mr. Robert,

Na het plaatsen van een laadpaal wordt er een signalisatieplan opgemaakt door het Mobiliteitsbedrijf dat door het college moet geagendeerd en goedgekeurd worden. In 2024 werd door een personeelstekort een achterstand opgelopen van 6 maanden die inmiddels zo goed als weggewerkt is. Het opmaken en goedkeuren van het signalisatieplan neemt nu zo'n 3 weken in beslag. Vervolgens wordt het uitgevoerd door de dienst Wegen Bruggen en Waterlopen die hiervoor 4 tot 6 weken nodig heeft. Tussen plaatsing en afwerking zit dus een periode van een 2-tal maanden.

De laadpalen die u vermeldt in uw vraag werden in dienst gezet tussen 21 oktober en 26 november 2024. Voor 1 ervan (Bruiloftstraat) is het aanvullend reglement

goedgekeurd en ontving de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen het dossier (31/1). De uitvoering zal binnen de 2 weken gebeuren. De andere 3 dossiers volgen binnenkort.
