

## Investeringssubsidie voor toegankelijkheid voor Design Museum Gent, aangevraagd door de Stad Gent – aanvraag termijnverlenging

---

### KIOSK-ID 38034

Departement Cultuur, Jeugd en Media  
T.a.v. Mevr. Rita De Graeve  
Koning Albert II-laan 15 bus 266  
1210 Brussel

Geachte mevrouw De Graeve,

In het Ministerieel Besluit (MB) dd. 26 september 2019 werd voor bovenvermelde investeringssubsidie voor het toegankelijker maken van de culturele infrastructuur, een subsidiebedrag van 232.447,00 euro aan de Stad Gent toegekend. De ‘afrekening uiterste indiendatum’ werd bepaald op 6 jaar na het MB, zijnde 26 september 2025.

Het bestek 2022/01 “Uitbreiding van Design Museum Gent met een nieuwe vleugel ‘DING’, de gedeeltelijke renovatie en restauratie van vleugel 1992, Hotel de Coninck en Huis Leten” werd gegund aan hoofdaannemer TM Artes Depret NV – Artes Woudenberg voor een bedrag van 11.982.841,25 euro excl. btw. De werken zijn gestart op 15 mei 2023.

Op de werf treden ernstige vertragingen op, op vlak van de productie, levering en plaatsing van de houtmassiefbouw voor DING. Volgens de planning zou de houtbouw van start gegaan zijn in april 2024 en zouden deze werken afgerond zijn eind augustus 2024. De eerste houten CLT-panelen werden echter pas eind augustus 2024 geplaatst. Daarenboven

**Postadres** Stad Gent – Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent  
**Bezoekadres** Veldstraat 82 | 9000 Gent | Tel. 09 323 61 60 | [departement.vrijetijd@stad.gent](mailto:departement.vrijetijd@stad.gent) | <https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/departement-cultuur-sport-en-vrije-tijd>

zorgde een productiefout voor extra vertraging. De vertraging op de houtbouw impliceert eveneens een vertraging van de uitvoering van de technieken, de afwerking, enz. De voorlopige oplevering van de werken is volgens de huidige planning voorzien in september 2025 i.p.v. maart 2025 initieel.

De deadline voor aanvraag tot uitbetaling van 26 september 2025 zal dus niet gehaald worden. Omwille van voornoemde vertraging op de werken, vragen wij met dit schrijven een uitstel op de aanvraagtermijn tot uitbetaling.

Alvast dank om dit ter harte te nemen.

Hopend op een positief advies,

Met de meeste achting,

Mieke Hullebroeck

Algemeen Directeur

Astrid De Bruycker

Voorzitter BCSD en schepen voor Sociale  
Vooruitgang, Gezondheid, Ouderenbeleid  
en Cultuur