



**Aan BV Aurora Gent-Ninove**  
Maria-Theresialei 7  
2018 Antwerpen

Datum  
18 juli 2025

AANGETEKEND

## DBFM Koningin Fabiolalaan, Gent

Geachte heer De Schepper,

Geachte heer Steppe,

Geachte heer Vanheusden,

### **Betreft: Verlenging termijn art. 11.7 DBFM-overeenkomst**

In overeenstemming met artikel 11.7 van de DBFM-overeenkomst tussen Stad Gent en BV Aurora Gent-Ninove doet Stad Gent beroep op de mogelijkheid tot verlenging van de in dit artikel voorziene termijn.

Indien die zin verlengt Stad Gent de termijn waarin een definitieve en uitvoerbare Projectvergunning voor het Project dient te worden verkregen tot achttien (18) + zes (6) maanden na de Contractdatum, zijnde in totaal tot vierentwintig (24) maanden na de Contractdatum. D.w.z. tot 30 januari 2026. Voor het overige wordt dit artikel niet gewijzigd.

De verlenging van de termijn doet geen rechten ontstaan aan de Opdrachtnemer (BV Aurora Gent-Ninove) en de Opdrachtgever (Stad Gent) behoudt, ongeacht een eventuele termijnoverschrijding, het recht om alsnog gebruik te maken van artikel 11.7 van de DBFM-overeenkomst.

Met de meeste hoogachting,

**Hafsa El-Bazioui,**

Eerste schepen van de stad, met als  
beleidsdomeinen Beleidsparticipatie,  
Buurtwerk, Facilitair Management,  
Mondiale Solidariteit en Digitalisering

**Mieke Hullebroeck**

Algemeen directeur