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1 DE PARTIJEN 

 

1.1 DE OPDRACHTGEVER 

Stad Gent vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt 

mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen. 

Deze partij, hierna ‘opdrachtgever’ genoemd, heeft volgend administratieve adres: Botermarkt 1, 9000 

Gent. 

 

De opdrachtgever machtigt de bevoegde ambtenaar mevrouw Doreen Gaublomme, directeur IVA 

Historische Huizen, als leidend ambtenaar in zijn naam op te treden. 

 

1.2 VLAAMS BOUWMEESTER 

De Vlaams Bouwmeester, Leo Van Broeck. 

Deze partij, hierna Vlaams Bouwmeester genoemd, heeft volgende administratief adres: Havenlaan 88, 

1000 Brussel. 

 

2 DE STUDIEOPDRACHT 

 

2.1 VOORWERP VAN DE STUDIEOPDRACHT  

Het voorwerp van de opdracht betreft de studieopdracht voor een nieuwe bezoekersinfrastructuur, voor 

architecturale ingrepen en de omgevingsaanleg om de kwaliteit van de toeristische beleving te versterken 

en voor de restauratie van een aantal ruimtes in het Gravensteen te Gent op het terrein gelegen aan de 

Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent met kadastrale nummers:  

 Afd. 1 - Sectie A - n° 368A 

 Afd. 1 - Sectie A - n° 342B 

Volgende aspecten maken geen deel uit van de opdracht: 

 De storytelling (verhaallijnen) en het uitwerken en realiseren van bijbehorend tekst-, audio- en 

beeldmateriaal. 

 Opmaak van het beheersplan. Een voorontwerp zal ter beschikking gesteld worden van de 

geselecteerde ontwerpers. 

 Studiewerk en werfopvolging stabiliteit. 

 Veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving. 

 

2.2 KENMERKEN EN RANDVOORWAARDEN 

Eigendomsstatuut: de terreinen zijn in volle eigendom van Stad Gent. 

Investeringsbedrag werken: 8.100.000,00 euro (incl. studiekosten en 21% btw)  

Juridisch-ruimtelijke randvoorwaarden: BPA 118: Binnenstad - deel Patershol 

Financiering studieopdracht: budgetplaats 405680001 

Financiering werken: budgetplaats 50046 (nog vrij te geven o.b.v. PIF/POF). 
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2.3 AMBITIENIVEAU  

Vandaag de dag is het Gravensteen één van de belangrijkste cultuur-toeristische trekpleisters Gent, met  

jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers. Hoewel de burcht in essentie veel te bieden heeft, is er dringend 

nood aan een opwaardering tot een unieke must-see van de 21ste eeuw. Stad Gent wil daarom inzetten 

op een betekenisvolle en kwalitatieve beleving van het monument met verschillende parcours en verhalen 

op maat van de bezoekersgroepen, waarbij het Gravensteen niet enkel fungeert als een feitelijke, 

historische of authentieke plek, maar ook als een mythische en imaginaire plek. Hierbij dienen de 

erfgoedwaarden van de burcht gerespecteerd en versterkt te worden en het gebruikerscomfort 

geoptimaliseerd.  

 

Het stadsbestuur is op zoek naar een ontwerpteam dat deze ambitie kan realiseren op vlak van 

architectuur, restauratie, landschapsontwerp, scenografie en mediatechnologie, en dat de beleving van het 

monument, door hun onderlinge synergie, op een hoger niveau kan tillen. Concreet worden volgende 

verwachtingen geformuleerd:  

 

 Het uitbouwen van het Gravensteen als historisch en hedendaags stadsicoon; 

 Het uitwerken van een hedendaagse sterke architecturale en landschappelijke identiteit van de 

bijkomende publieksgerichte ingrepen die een aanvulling vormt op het historische beeld van 

het Gravensteen; 

 Het opwaarderen van de binnentuin als stedelijke ‘verborgen’ groenruimte, als onderdeel van het 

belevingsparcours van het Gravensteen; 

 Het opwaarderen van het dak van de donjon als publiek dak, een groot balkon met ruim zicht 

over de stad. 

 Het voorzien van een ruim en comfortabel bezoekersonthaal en voldoende sanitaire 

voorzieningen, lockers en eventueel aanverwante functies, zoals een shop; 

 Het faciliteren van verschillende bezoekersparcours doorheen het monument. 

 Architecturale oplossingen ten behoeve van een hedendaagse en innovatieve museale inrichting 

(audio- en beeldinstallaties, verlichting, toestellen voor virtual of augmented reality, …); 

 Het integraal toegankelijk maken van de meest exemplarische plekken van het gebouw, zoals de 

grote zalen van de Donjon, het dakterras, de stallingen, het binnenhof en de walmuur; 

 Alle technische ingrepen en apparatuur, noodzakelijk om bovenstaande mogelijk te maken; 

 De specifieke restauraties gekoppeld aan het versterken van de onthaalinfrastructuur, het 

belevingstraject doorheen het Gravensteen, de verschillende vormen van toegankelijkheid en een 

nieuwe hedendaagse scenografie; 

 
Stad Gent ambieert een geïntegreerde visie op al deze elementen. Ze gaat dan ook op zoek naar een 

multidisciplinair ontwerpteam om deze verwachtingen te realiseren.  

 

Volgende aspecten maken geen deel uit van de opdracht: 

 De storytelling (verhaallijnen) en het uitwerken en realiseren van bijbehorend tekst-, audio- en 

beeldmateriaal. 

 Opmaak van het beheersplan. Een voorontwerp zal ter beschikking gesteld worden van de 

geselecteerde ontwerpers. 
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 Studiewerk en werfopvolging omtrent stabiliteit gebeurt door een extern ingenieursbureau. 

 Veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving. 

Randvoorwaarden m.b.t. de erfgoedregelgeving: 

Voor de restauratieve werken aan het monument wil Stad Gent een beroep doen op de erfgoedpremies, 

hoger  dan 50%, volgens de bijzondere procedure van de Vlaamse Overheid. Hiervoor dient voldaan te 

worden aan het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het 

Onroerenderfgoedbesluit van 12 juli 2013. Voor dit project wordt dan ook een ontwerper aangesteld 

volgens een aangepaste procedure van de Open Oproep.  

Randvoorwaarden m.b.t. duurzaamheid 

Het stadsbestuur streeft in haar patrimonium naar een integraal en consequent duurzaam energie- en 

waterbeleid door systematisch rekening houden met alle aspecten van duurzaam bouwen en in het 

bijzonder met rationeel energie- en waterverbruik (RWEG). Bij de opmaak van de opdracht dient aandacht 

besteed te worden aan een optimale beheersing van de drie stromen: duurzaam & verantwoord gebruik, 

aanwending en (eventueel, al dan niet toekomstig) hergebruik van energie, water en materialen. Stad 

Gent hanteert hiervoor specifieke richtlijnen, die te gepasten tijde zullen meegegeven worden aan de 

ontwerper. 

 

3 DE TAAK VAN DE OPDRACHTGEVER 

 

3.1 ALGEMEEN: 

- De afstemming van het proces, de timing, het budget en de financiering.  

- De coördinatie van aanverwante studieopdrachten  

- Het afstemmen van de juridische context met name stedenbouwkundige of 

verkavelingsvoorschriften (bestemming, aantal bouwlagen en maximale vloerindex) en 

eigendomsstatuut. 

- Overleg met alle betrokken actoren; vergunningverlenende overheid, gebruikers, betrokken 

overheden, … 

- Het beheer, uitvoering en opvolging van de communicatie  

 

3.2 PER FASE: 

Fase Procedureafspraken: 

- Afsluiten van een samenwerkingsprotocol met Vlaams Bouwmeester op basis van het model 

aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester. 

- Mandatering van Vlaams Bouwmeester om het project op te nemen in de procedure van de Open 

Oproep. 

 

Fase Voorbereiding projectdossier : 

- Het aanstellen van een projectregisseur. 

- De opmaak van het projectdossier volgens het overzicht en de modellen aangeleverd door Team 

Vlaams Bouwmeester. Het projectdossier bestaat uit: het bestek, de overeenkomst, het 

offerteformulier, de projectdefinitie en de technische, ruimtelijke, juridische en administratieve 

randvoorwaarden. 
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- Een overeenkomst afsluiten met het extern jurylid.  

 

Fase Open Oproep: 

Publicatie: - Opstellen publicatietekst. 

Briefings: - De organisatie van de briefings. De briefing is een gezamenlijke infosessie waarop het 

project door de opdrachtgever wordt toegelicht, het projectdossier overhandigd wordt en 

werkafspraken worden gemaakt. 

 - De opmaak van het verslag van de briefings. 

Jury: - Nazicht van het juryverslag. 

Gunning: - De opmaak van het verslag van de gunningsbeslissing op basis van de modellen 

aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester. 

 - De contractonderhandelingen en contractsluiting met de ontwerper op basis van de 

modelovereenkomst aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester. 

 - De betekening van de gunningsbeslissing. 

 

Fase Projectuitvoering: 

- Het op regelmatige basis informeren van Team Vlaams Bouwmeester over het verloop van het 

project.  

 

4 DE TAAK VAN DE VLAAMS BOUWMEESTER 

4.1 ALGEMEEN: 

- De algemene coördinatie van de procedure van de Open Oproep 

- Nazicht en adviesverlening bij de procedure Open Oproep en de op te stellen documenten. 

- Het aanleveren van modeldocumenten voor de procedure zoals het bestek, de 

modelovereenkomst, het juryverslag, het verslag van de gunningsbeslissing, het overzicht van het 

projectdossier, de modelovereenkomst voor het extern jurylid,… 

 

4.2  PER FASE: 

Fase Procedureafspraken: 

- Het afsluiten van een samenwerkingsprotocol met de opdrachtgever. 

- Het in overleg met de opdrachtgever voorbereiden van de mandatering van Vlaams Bouwmeester 

om het project op te nemen in de procedure van de Open Oproep.   

 

Fase Voorbereiding projectdossier: 

- Adviesverlening en inhoudelijke ondersteuning bij het samenstellen van het projectdossier. 

- Adviesverlening bij de aanstelling van een projectregisseur (zie 5 procedureafspraken). 

- Adviesverlening bij de aanstelling van externe deskundigen op vlak van duurzaamheid, life cycle 

costing,… 

 

Fase Open Oproep: 

Publicatie:  - Voorbereiden van de gebundelde publicatie; aanstellen van fotograaf en vertaler... 

 - Nazicht van inhoudelijke documenten voor publicatie.  
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 - De publicatie van de volledige studieopdracht in het nationaal en Europees publicatieblad via 

e-tendering 

 

Selectie: - Het verwerken van de kandidaturen. 

 - De evaluatie van de kandidaturen en het uitvoeren van de preselectie. 

 - De organisatie van het selectieoverleg. 

 - Het voorzitten van het selectieoverleg. 

 - De opmaak van het selectieverslag. 

 - Het voorstellen van een extern deskundige als jurylid. 

Briefings: - De algemene coördinatie van de briefings. 

 - De bewaking en toelichting van de Open Oproep procedure. 

Jury: - De organisatie van het juryoverleg. 

 - Het voorzitten van de jury. 

 - De opmaak van het juryverslag. 

Gunning: - De organisatie van het gunningsoverleg. 

 - Opvolging van de gunning. (Nazicht verslag gunningsbeslissing, opvolging procedure van 

toekenning en betekening.) 

 

De tijdsbesteding door de projectverantwoordelijke van het Team Vlaams Bouwmeester bedraagt 

gemiddeld 20 halve dagdelen.  

 

5 PROCEDUREAFSPRAKEN 

 

Doorheen de Open Oproep procedure reikt het TVB modellen van documenten aan zoals het bestek, de 

modelovereenkomst, het selectie- en juryverslag, het verslag van de gunningsbeslissing et cetera. Om te 

kunnen waken over het goede verloop van de procedure moeten alle wijzigingen aan deze documenten 

voorafgaandelijk aan het gebruik ervan, besproken en goedgekeurd worden door TVB.  

 

5.1 PARTNERS AAN TE STELLEN DOOR DE OPDRACHTGEVER  

 

Projectregisseur: 

De projectregie is gericht op de voltooiing van het project binnen de voorgestelde termijn en op de 

verwezenlijking van de ambities van de opdrachtgever. De projectregisseur is het communicatieve 

scharnierpunt en de verantwoordelijke voor het proces. Hij is niet de vertegenwoordiger van de 

opdrachtgever bij de opvolging en uitvoering van het project. De projectregisseur organiseert de 

samenwerking tussen alle betrokken partijen en fungeert als aanspreekpunt. Hij draagt zorg voor de 

coördinatie van de volledige administratieve procedure. Hij/zij vormt in dit verband de link tussen de 

initiatiefnemer (de opdrachtgever) en de betrokken administraties. Het is essentieel dat hij/zij als een 

‘bemiddelaar/facilitator’ erop toeziet dat alle relevante administraties tijdig betrokken worden bij het project, 

maar ook tijdig al hun opmerkingen geven en daar later niet op terug komen. De projectregisseur is ook 

een aanjager. Zijn ultieme opdracht is het doen slagen van het proces. 
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Voor de organisatie en de communicatie van het hele proces stelt de opdrachtgever een projectregisseur 

aan. Deze taak wordt ofwel intern, binnen de organisatie, ofwel extern toegekend.  

 
Projectbegeleider: 

De projectbegeleider ondersteunt de projectregisseur bij de uitvoering van eerder technische taken. 

Voorbeeld van taken: 

- Hij stelt het projectdossier samen.  

- Hij ondersteunt de projectregisseur in de communicatie over het dossier. 

- Hij stelt het juryverslag en het verslag van de gunningsbeslissing op. 

- Hij voert contractonderhandelingen met de ontwerper. 

- Hij coördineert aanverwante studies. 

 

De opdracht van projectregisseur en projectbegeleider kan gecombineerd aan één opdrachthouder 

toegewezen worden. De opsplitsing tussen beide is afhankelijk van de aard en de omvang van zowel 

project als proces.  

 

De door de opdrachtgever aangestelde projectregisseur:  

Doreen Gaublomme, directeur IVA Historische Huizen 

Bezoekadres: Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent 

Postadres: Sint-Pietersabdij, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent 

tel.: 09/266.85.10 

e-mail: doreen.gaublomme@stad.gent  

De projectregisseur is tevens contactpunt voor alle communicatie. 

 

Andere deskundigheden: 

- Beheersplan (Ingenieursbureau N. Provoost); 

- Stabiliteit (Ingenieursbureau N. Provoost); 

- Veiligheidscoördinatie (raamcontract Stad Gent); 

- EPB-verslaggeving; 

- Archeologische begeleiding (dienst Stadsarcheologie Stad Gent); 

- Uitvoerders van vooronderzoeken, noodzakelijk ter ondersteuning van de studieopdracht 

(grondonderzoek, materiaaltechnisch onderzoek, …). 
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5.2 TIMING EN PLANNING  

OO procedure 

 Fase Termijn Data 

1 Opstellen projectdossier  mei 2018 

2 Selectie van de ontwerpers  september 2018 

3 Briefing 1  oktober 2018 

4 Briefing 2 (facultatief)  november 2018 

5 Indienen ontwerpvoorstellen  januari 2018 

6 Jury en Presentatie van de ontwerpvoorstellen  januari 2018 

7 
Goedkeuring onderhandelde overeenkomst en verslag van 
de gunningsbeslissing 

 februari 2018 

8 Toekenning van de opdracht  feb. - maa. 2019 

 

Uitvoering van de studieopdracht 

 Fase Termijn Data 

1 Start van de contactuele uitvoeringsperiode  feb. - maa. 2019 

2 Indienen bouwvergunning  november 2019 

3 Aanvang van de werken  november 2020 

4 Voorlopige oplevering van de werken 3 jaar november 2023 

 
 

5.3 DE GESELECTEERDEN 

5.3.1 AANTAL GESELECTEERDEN 

De selectie van de kandidaten gebeurt op basis van de selectiecriteria en de portfolio’s van de kandidaten. 

De Vlaams Bouwmeester bereidt de selectie voor door het opstellen van een ontwerp-shortlist die kan 

aangevuld worden door de publieke opdrachtgever uit de lijst met ontvankelijke kandidaten. De 

opdrachtgever selecteert het vooraf bepaalde aantal geselecteerden. De Vlaams Bouwmeester adviseert 

de publieke opdrachtgever bij de finale selectie. 

 

Aantal te selecteren kandidaten, uit de lijst van ontvankelijke kandidaten, voor het uitvoeren van de 

beperkte studieopdracht: 5. 

 

5.3.2 DE VERGOEDING PER INSCHRIJVER 

De vergoeding per inschrijver voor uitvoering van de beperkte studieopdracht: 15.000,- euro (excl. btw)
1
.  

De algemene regel voor het bepalen van de vergoeding is 0,2 % van de investeringskost  per inschrijver. 

Wanneer de opdrachtgever in overleg met de Vlaams Bouwmeester tijdens de onderhandelingsfase 

beslist om extra studies te laten uitvoeren kan hiervoor een bijkomende vergoeding bepaald worden. 

 

 

 

                                                 
1
  Alle in het protocol vermelde bedragen zijn exclusief btw. 
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5.3.3  IN TE LEVEREN STUKKEN  

Door de inschrijvers aan te leveren stukken in de offerte: 

1  het offerteformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend; 

2 het dossier bestaande uit:  

- Dossier met maximum 20 pagina's, formaat A3; 

- Nota over het concept in functie van de uitgangspunten en de doelstellingen die de 

opdrachtgever verwoord heeft in de projectdefinitie. 

- Schema's, schetsen, tekeningen, beeldmateriaal en fotomontages die tonen hoe het concept 

ruimtelijk uitgewerkt en gematerialiseerd wordt; 

- Plannen, snedes, gevels (met name bouwtekeningen) mits relevant; 

- Een algemene raming; 

- Nota over de globale aanpak van duurzaamheid (*); 

- Opgave van de studiekosten, met vermelding van welke diensten geleverd worden voor het 

vooropgestelde honorarium (*); 

- Een voorstel voor de kostenbeheersing gedurende het project; 

- Een voorstel voor het realisatieproces, de fasering in functie van het permanent in gebruik 

blijven van het monument en de visie op de werfopvolging (*). 

- Planning en timing van de studieopdracht 

- Teamsamenstelling: een voorstel van de samenwerkingsverbanden die het ontwerpteam 

aangaat voor uitvoering van de globale opdracht, met dien verstande dat de personen waarop 

beroep wordt gedaan zich d.m.v. een bijgevoegde verklaring uitdrukkelijk verbinden om in het 

kader van de opdracht exclusief prestaties te leveren samen betrokken geselecteerde 

persoon.  

(*) Criteria m.b.t. artikel 11.5.2 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. 

3 publicatiemateriaal op cd-rom 

- De beeldpresentatie; 

 

5.4 ERELONEN  

Erelonen van de studieopdracht worden berekend volgens een globaal ereloonpercentage voor 
architectuur, restauratie,  technieken, scenografie en omgevingsaanleg van 12,5%, berekend op het totale 
investeringsbedrag van de werken (exclusief ereloon stabiliteit, EPB-verslaggever en 
veiligheidscoördinator-ontwerp en -uitvoering). 
 

5.5 DE CRITERIA EN HUN GEWICHTEN EN SCORES EN DE PUNTENSCHAAL  

 Selectiecriteria Gewicht 

1 
 

De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 
specifieke projectopdracht. 

Geen gewicht. 

2 De relevante studie- en beroepskwalificaties *. Geen gewicht. 

3 Een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de ontwerpers of 
uitvoerder minstens in eigen beheer zal uitvoeren. 

Geen gewicht.  

 

* Volgende ervaring wordt door Stad Gent belangrijk geacht in het kader van dit project (niet-limitatieve 
lijst): 

- ervaring met restauratiewerkzaamheden; 
- ervaring met hedendaagse ingrepen in een erfgoedcontext; 
- ervaring met publieke en/of recreatief-educatieve architectuur; 
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- ervaring met  scenografie en het omzetten ervan in technische ingrepen; 
- …  

 

 Beoordelingscriteria Gewicht 

1 De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend 
onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de 
opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek, en dit in een 
ruim maatschappelijk kader 

4 

2 Duurzaamheid. 1 

3 Raming projectkost. 1 

 

 Gunningscriteria Gewicht 

1 De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend 
onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de 
opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek  
- en dit in een ruim maatschappelijk kader; 
- meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de 

gebruikers; 
-  in relatie tot het erfgoed/monument 

4 

2 
De procesgerichtheid, de procesbereidheid en de visie op de 
werfopvolging. 

3 

3 
De raming en kostenbeheersing van de projectkost en het honorarium, 
met vermelding van welke diensten geleverd worden voor het 
vooropgestelde honorarium. 

3 

4 Projectfasering en realisatietermijn 2 

5 Duurzaamheid. 1 

6 Teamsamenstelling. 1 

 

 Scores per criterium Punten 

1 
Uitstekend  (In vergelijking tot de andere voorstellen, het best 

beantwoordend aan de ambities en verwachtingen van de 
opdrachtgever) 

10 

2 Zeer goed 9 

3 Goed 8 

4 ruim voldoende 7 

5 Voldoende 6 

6 Bijna voldoende 5 

7 onvoldoende 4 

8 Zeer onvoldoende 3 

9 Slecht 2 

10 Zeer slecht 1 

11 Onaanvaardbaar 0 
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5.6 PROCEDUREKOSTEN 

Voor de diensten van Vlaams Bouwmeester en de eigen werkingskosten (Drukwerk, Fotografie, Vertaling, 

organisatie) wordt geen vergoeding aangerekend.  

 

Onderdeel Aard Eenheid Hoeveelheid Subtotalen 

Extern deskundige jurylid VH 
375,- euro/halve 

dagdeel 
max. 8 3.000,- euro 

Vergoeding inschrijvers voor het 
uitvoeren van de beperkte 
studieopdracht  

VH 
15.000,- 

euro/inschrijver 
5 75.000,- euro 

Schaalmodel context  n.v.t. n.v.t.  

Schaalmodel interieur  n.v.t. n.v.t.  

Projectregisseur  
personeelskost 

Stad Gent 
1  

Projectbegeleider  
personeelskost 

Stad Gent 
1  

Deskundige duurzaamheid  n.v.t. n.v.t.  

Deskundige Life Cycle Costing (LCC)  n.v.t. n.v.t.  

Deskundige Participatief Traject  n.v.t. n.v.t.  

TOTAAL    
78.000,00 euro 
(excl. btw) 

 

5.7 SAMENSTELLING SELECTIECOMISSIE 

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck of zijn afgevaardigde, voorzitter van de selectiecommissie. 
 
Vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid:  
- Een afgevaardigde van Toerisme Vlaanderen 
- Een afgevaardigde van het Agentschap Onroerend Erfgoed 
 
De vertegenwoordigers van de opdrachtgever: 
- Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester, of zijn afgevaardigde; 
- Doreen Gaublomme, directeur IVA Historische Huizen, of haar afgevaardigde; 
- Philippe De Waele, directeur Dienst Bouwprojecten, of zijn afgevaardigde; 
-  Veerle Vercauteren, directeur Dienst Monumentenzorg, of haar afgevaardigde;  

 
5.8 SAMENSTELLING JURY 

Conform artikel 119, §1 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren 
van 18 april 2017 werd voor het project een jury van 8 personen samengesteld. Deze jury wordt 
voorgezeten door de Vlaams Bouwmeester op grond van de opdracht waarmee hij door de 
Vlaamse Regering is belast. 
 

Voor dit project is de jury samengesteld uit: 
 

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck of zijn afgevaardigde, voorzitter van de jury. 
 
De vertegenwoordigers van de opdrachtgever: 
- Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester, of zijn afgevaardigde; 
- Doreen Gaublomme, directeur IVA Historische Huizen, of haar afgevaardigde; 
- Philippe De Waele, directeur Dienst Bouwprojecten, of zijn afgevaardigde; 
-  Veerle Vercauteren, directeur Dienst Monumentenzorg, of haar afgevaardigde; 
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Vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid:  
- Een afgevaardigde van Toerisme Vlaanderen 
- Een afgevaardigde van het Agentschap Onroerend Erfgoed 

 
De externe deskundige, voor te dragen door de Vlaams Bouwmeester. 

 
5.9 SAMENSTELLING GUNNINGSCOMISSIE 

De gunningscommissie is actief in de onderhandelingsfase. Alle laureaten die in vorige fase door 
de jury aangeduid werden, nemen deel aan de onderhandeling. De opdrachtgever wordt in deze 
fase bijgestaan door de Vlaams Bouwmeester (als door de regering aangestelde adviseur van de 
Vlaamse Regering) en door de juryleden. Het aanduiden van de voorkeursbieder(s) met wie de 
finale contractonderhandeling gevoerd wordt, gebeurt steeds in overleg met de Vlaams 
Bouwmeester. 
 
De vertegenwoordigers van de opdrachtgever: 
- Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester, of zijn afgevaardigde; 
- Doreen Gaublomme, directeur IVA Historische Huizen, of haar afgevaardigde; 
- Philippe De Waele, directeur Dienst Bouwprojecten, of zijn afgevaardigde; 
-  Veerle Vercauteren, directeur Dienst Monumentenzorg, of haar afgevaardigde; 

 
De adviserende leden: 
- Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck of zijn afgevaardigde. 
- De externe deskundige, voor te dragen door de Vlaams Bouwmeester  
- Een afgevaardigde van de Vlaamse Overheid - Toerisme Vlaanderen 
- Een afgevaardigde van de Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed 

 

5.10 TAAL 

 De voertaal voor alle contacten (mondeling en schriftelijk) is in principe in het Nederlands. Bij 
mondelinge contacten kan de ontwerper een andere taal gebruiken onder de voorwaarde dat hij/zij 
zorgt voor een onmiddellijke vertaling naar het Nederlands. 

 
 
Opgemaakt te Gent, op 25/06/2018, 
Handtekeningen:  
 

voor de opdrachtgever, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieke Hullebroeck, Stadssecretaris 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voor de opdrachtgever, 
 
 
 
 
 
 
 
Martine De Regge, Schepen van 
Personeelsbeleid, Facility Management en 
Administratieve Vereenvoudiging  
 

voor de opdrachtgever, 
 
 
 
 
 
 
 
Annelies Storms, Schepen van Cultuur, Toerisme 
en Evenementen 

 


