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MOTIVERING

In de zitting van 24 mei 2004 heeft de gemeenteraad de Samenwerkingsovereenkomst betreffende
de herinrichting van het station en de stationsomgeving van Gent Sint-Pieters tussen de Stad Gent,
de NMBS, De Lijn, het Vlaamse Gewest en Eurostation nv goedgekeurd (hierna “SWQ”). De SWO
werd door alle betrokken partijen ondertekend op 6 juli 2004.

In artikel 6.3 van de SWO wordt Eurostation belast met de opmaak van de voorontwerpstudie van
het totaalproject. Er wordt voorzien in een ereloon van 1 % van de geraamde bouwkost voor de
aanleg van wegen en pleinen.

De SWO is bijzonder summier en de taken van Eurostation op vlak van opmaak voorontwerp zijn niet
nauwkeurig omschreven.

Eurostation heeft reeds een globaal voorontwerp voor het station en de stationsomgeving
opgemaakt en is hiervoor vergoed. In de zitting van 19 december 2005 heeft de gemeenteraad het
voorontwerp goedgekeurd.

Artikel 6.4.3 SWO bepaalt dat de studies, werfopvolging en — codrdinatie betreffende gezamenlijke
werken gefinancierd door één of meer partijen op niet-NMBS grond geen deel uitmaken van de SWO
en geregeld worden in onderling overleg tussen de betrokken partijen. Het overgrote deel van het
Koningin Mathildeplein is geen NMBS eigendom.

In artikel 10.7.3 van de SWO wordt volgende verdeelsleutel vastgelegd voor de studies en werken
voor de aanleg van het Sint-Denijsplein (nu Koningin Mathildeplein genaamd) en aanpassingen aan
de Sint-Denijslaan: 60 % (Stad Gent), 20 % (NMBS) en 20 % (De Lijn).

Het voorontwerp voor het Koningin Mathildeplein is achterhaald en moet aangepast worden.
Bovendien wenst Stad Gent dat een participatietraject doorlopen wordt bij de uitwerking van het
voorontwerp.

Het voorliggende Addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de
herinrichting van het station en de stationsomgeving van Gent Sint-Pieters ‘Voorontwerp en
territoriale verdeling van het Koningin Mathildeplein’ heeft tot doel om Eurostation te belasten met
de opmaak van een aangepast voorontwerp voor het Koningin Mathildeplein. De taakomschrijving
uit de SWO wordt verduidelijkt en de opdracht van Eurostation wordt uitgebreid met het
participatietraject.

Voor opmaak voorontwerp wordt een forfaitair ereloon voorzien van 87.750 euro excl. btw. hierop
wordt de verdeelsleutel uit de SWO toegepast: Stad Gent (60 %); NMBS (20 %) en De Lijn (20 %). Stad
Gent betaalt dus 52.650 euro excl. btw, zijnde 63.706,5 euro incl. btw. Voor het participatietraject
worden een aantal posten tegen vermoedelijke hoeveelheden voorzien. Deze vergoeding wordt
integraal door Stad Gent gedragen, met uitzondering van de post ‘bespreking van het voorontwerp
met de klankbordgroep’ waarvoor de hierboven vermelde verdeelsleutel gehanteerd wordt. Stad
Gent stelt de veiligheidscoérdinator ontwerp (fase voorontwerp) aan en neemt de kosten hiervoor
integraal ten laste.
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Daarnaast worden in het Addendum afspraken gemaakt tussen Stad Gent, NMBS en De Lijn
betreffende de fasering, verdeling en financiering van studie en werken met betrekking tot de aanleg
van het Koningin Mathildeplein. Stad Gent, NMBS en De Lijn komen overeen om de verdere studie en
aanleg van het Koningin Mathildeplein niet gezamenlijk uit te voeren conform de verdeelsleutel
voorzien in de SWO. Zij komen overeen dat elke partij zal instaan voor de studie (vanaf fase
bouwaanvraag) en uitvoering van de werken op haar deel en de kosten daarvan integraal ten laste
zal nemen. Meer bepaald zal de Stad Gent instaan voor het gedeelte plein vanaf trambedding
(exclusief) tot aan het S-gebouw, NMBS voor het gedeelte plein vanaf de trambedding (exclusief) tot
tegen de zuidelijke gevel van het station en De Lijn voor de trambedding op het plein.

TMVW is partij bij dit Addendum aangezien het voorontwerp ook betrekking heeft op de riolering en
de Stad Gent haar zuiveringsactiviteit per gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2004 heeft
ingebracht in de TMVW. TMVW gaat geen financiéle engagementen aan in dit Addendum.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde en integraal van de beslissing deel uitmakende addendum bij
de samenwerkingsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de herinrichting van het station en de
stationsomgeving van Gent Sint-Pieters ‘Voorontwerp en territoriale verdeling van het Koningin
Mathildeplein’, te sluiten met NMBS, De Lijn, TMVW en Eurostation.

BIJKOMENDE INFO BlJ HET BESLUIT

Departement Publieke Ruimte - Dienst Coordinatie
Dit besluit kadert in volgende activiteit: PR40121 Mathildeplein

Visum van de financieel beheerder:
Visum verleend met visum nummer 4517000539.

Financiéle informatie:
Voorgestelde uitgaven:
Volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar:

Budgetplaats Budget Subsidie MIJP Totaal
getp positie Code 2017
401210001 2240000 / 75.000 EUR 75.000 EUR

Verwachte ontvangsten:
Nihil.
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BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

— Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2004 'Voorontwerp en territoriale verdeling
van het Koningin Mathildeplein'
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ADDENDUM bij de Samenwerkingsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de herinrichting van het
station en de stationsomgeving van Gent Sint-Pieters

VOORONTWERP EN TERRITORIALE VERDELING VAN HET KONINGIN MATHILDEPLEIN

TUSSEN

Stad Gent, gevestigd in het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt, 1, vertegenwoordigd door het College
van burgemeester en schepenen, voor wie tekenen de heer Daniél Termont, burgemeester en de
heer Paul Teerlinck, stadssecretaris,

hierna genoemd “Stad Gent”;
EN

De N.V. van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, afgekort NMBS, met
maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Frankrijkstraat 56, hier vertegenwoordigd

L6 [ Yo ] N , Gedelegeerd Bestuurder, €N .......ccccveveeevieveeseecesenieneerennans , Algemeen
Directeur,

hierna genoemd “NMBS”;
EN

De Vlaamse Vervoersmaatschappij-De Lijn, een publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap, met als maatschappelijke zetel Motstraat 20, 2800 Mechelen en
ondernemingsnummer 0242.069.537. Hier vertegenwoordigd door de heer Roger Kesteloot,
directeur-generaal, en de heer Marc Descheemaecker, voorzitter van de Raad van bestuur,

hierna genoemd “De Lijn”;
EN

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Codperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “TUSSENGEMEENTELIJKE MAARSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR
WATERVOORZIENING” in het kort “TMVW”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000
Gent, Stropstraat 1, met ondernemingsnummer 0200.068.636.

Alhier vertegenwoordigd krachtens artikel 30 van de statuten door mevr. Martine De Regge,
Voorzitter van de Raad van bestuur, in die hoedanigheid aangesteld bij beslissing van de Raad van
bestuur van 22/06/2007 en mevr. Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur, in die hoedanigheid
aangesteld bij beslissing van de Raad van bestuur van 1 juli 2016,

hierna genoemd “TMVW”

EN

Ontwerp en aanleg van het Koningin Mathildeplein_P_2696753
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Eurostation nv, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, 54, vertegenwoordigd door Nancy
Geyskens, Gedelegeerd Bestuurder €n ........ccovveeveeveeeceseeceeeveienens , Voorzitter Van de Raad van
Bestuur;

WORDT VOORAFGAAND UITEENGEZET WAT VOLGT

In de Samenwerkingsovereenkomst van 6 juli 2004 tussen de Stad Gent, de NMBS, De Lijn, het
Vlaamse Gewest en Eurostation nv (hierna “SWQ”) worden afspraken gemaakt betreffende de
herinrichting van het station en de stationsomgeving van Gent Sint-Pieters;

In artikel 6.3 van de SWO wordt Eurostation belast met de opmaak van de voorontwerpstudie van
het totaalproject;

De SWO is bijzonder summier en de taken van Eurostation op vlak van opmaak voorontwerp zijn niet
nauwkeurig omschreven;

Eurostation heeft reeds een globaal voorontwerp voor het station en de stationsomgeving
opgemaakt en is hiervoor vergoed, maar het voorontwerp voor het Koningin Mathildeplein is
achterhaald en moet aangepast te worden. Bovendien wenst Stad Gent dat een participatietraject
doorlopen wordt bij de uitwerking van het voorontwerp;

Artikel 6.3 van de SWO voorziet in een ereloon van 1% van de bouwkost;

Artikel 6.4.3 SWO bepaalt dat de studies, werfopvolging en — codrdinatie betreffende gezamenlijke
werken gefinancierd door één of meer partijen op niet-NMBS grond geen deel uitmaken van de SWO
en geregeld worden in onderling overleg tussen de betrokken partijen. Het overgrote deel van het
Koningin Mathildeplein is geen NMBS eigendom;

In artikel 10.7.3 van de SWO wordt volgende verdeelsleutel vastgelegd voor de studies en werken
voor de aanleg van het Sint-Denijsplein (nu Koningin Mathildeplein genaamd) en aanpassingen aan
de Sint-Denijslaan: 60% (Stad Gent), 20% (NMBS) en 20% (De Lijn);

Deze overeenkomst heeft tot doel om Eurostation te belasten met de opmaak van een aangepast
voorontwerp voor het Koningin Mathildeplein. De taakomschrijving uit de SWO wordt verduidelijkt
en de opdracht van Eurostation wordt uitgebreid met het participatietraject. Daarnaast worden in
deze overeenkomst afspraken gemaakt tussen Stad Gent, NMBS en De Lijn betreffende de fasering,
verdeling en financiering van studie en werken met betrekking tot de aanleg van het Koningin
Mathildeplein.

TMVW is partij bij deze overeenkomst aangezien het voorontwerp ook betrekking heeft op de
riolering en de Stad Gent haar zuiveringsactiviteit per gemeenteraadsbeslissing van 20 december
2004 heeft ingebracht in de TMVW.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT
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HOOFDSTUK I: Opmaak voorontwerp door Eurostation

Artikel 1 — Voorwerp van de opdracht

Stad Gent, NMBS en De Lijn (hierna de opdrachtgevers genaamd) komen overeen om een aangepast
gezamenlijk voorontwerp te laten opmaken door Eurostation, die aanvaardt.

Eurostation is belast met de opmaak van het voorontwerp voor het Koningin Mathildeplein en voor
specifieke ondersteuning in het kader van het doorlopen van een participatietraject met de buurt.

NMBS, De Lijn en Eurostation aanvaarden dat Stad Gent een veiligheidscodrdinator ontwerp aanstelt
(volgens de modaliteiten bepaald in art. 3.6).

Artikel 2. Toepasselijke bepalingen

Voor zover onderhavige overeenkomst er niet van afwijkt, valt onderhavige dienstenopdracht onder
de toepassing van:

o De Samenwerkingsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de herinrichting van het station en
de stationsomgeving van Gent Sint-Pieters;

o De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

o Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken;

o Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

o De algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken (bijlage bij voormeld
Koninklijk Besluit van 26 september 1996).

Artikel 3 — Omschrijving van het te verrichten studiewerk
Belangrijke voorafgaande opmerkingen

Binnen de Stad Gent moet de IKZ “heraanleg wegen” procedure worden doorlopen. Dit is de
integrale kwaliteitszorg van het Departement PUBLIEKE RUIMTE van de Stad Gent: overleg waarbij de
verschillende diensten van de stad (incl. Ivago, brandweer en politie) advies geven op voorliggende
ontwerpen. Ook NMBS en De Lijn nemen deel aan dit overleg.
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Het ontwerp van het Koningin Mathildeplein zal maximaal afgestemd worden op het ontwerp voor
het S-gebouw. De private partner, alsook het schetsontwerp voor het S-gebouw, zal in mei-juni 2017
gekend zijn. Sogent reikt het nodige materiaal aan voor het S-gebouw, Eurostation reikt het nodige
materiaal aan voor het plein. Sogent en Eurostation overleggen indien nodig om beide ontwerpen op
elkaar af te stemmen. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met de opdrachtgevers.

De opdracht bestaat uit verschillende studiefases. Eurostation wordt door de leidend ambtenaar (zie
art. 6) schriftelijk op de hoogte gebracht van de start en het einde van elke studiefase.

De verschillende studiefases worden als beéindigd beschouwd, als de leidend ambtenaar de
aanvaarding door de opdrachtgevers schriftelijk bevestigt aan Eurostation.

3.1 Opmaak dossier bestaande toestand
Het dossier bestaande toestand omvat:

e Een plan met alle waarneembare elementen binnen de opmetingszone, weergegeven via
symboliek (conform GRB-richtlijnen).

Bijkomend wordt volgende aangeduid:

- De wettelijke breedte van het openbaar domein met aanduiding van de eigendomsgrens
tussen de private percelen en het openbaar domein, waar het gaat over een
vermoedelijke eigendomsgrens wordt dit duidelijk vermeld.

- de goedgekeurde rooilijnen (hiervoor kan Eurostation zich wenden tot Dienst
Coordinatie — Landmeetcel via landmeetcel @stad.gent)

- Ligging nutsleidingen

3.2 Adviesvraag

Eurostation doet een uitgebreide adviesvraag bij de verschillende opdrachtgevers (Stad Gent, De Lijn,
NMBS). Eurostation verzamelt en bundelt deze adviezen samen met de resultaten van de bevraging
in het kader van het participatietraject (zie 3.5) in een overzichtelijke nota.

De gebundelde adviezen van de verschillende diensten van de Stad Gent (uit de IKZ-procedure),
evenals de resultaten van een bevraging bij de toekomstige gebruikers van het Koningin
Mathildeplein zullen door de Stad Gent ter beschikking worden gesteld.

Volgende adviezen kunnen bij deze overeenkomst al worden meegegeven:

- Het voorontwerp moet robuust zijn, niet noodzakelijk duur, met aandacht voor
klimaatadaptatie, kindvriendelijkheid, beperkte onderhoudskosten, ...

- Aandacht om oneigenlijk fietsenstallen te vermijden in de betreffende zone (bvb geen
verticale elementen), zodat er niet gebeurt wat we zien op het Koningin Maria
Hendrikaplein.

- Standaard stad gent IPOD (2 en 3) moet worden gebruikt.

- Basisgedachten van ontwerp A. Marguerit moeten stand houden.

- Afstemming vereist met ontwerpers van het gebouw aan het Koningin Mathildeplein.

- Het voorontwerp dient gefaseerd realiseerbaar te zijn.
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ref De Lijn: PG0321-0VK-0020//0019 Pagina 4
8van 24


mailto:landmeetcel@stad.gent

- Het voorontwerp dient rekening te houden met de voorziene circulatie en reizigerfluxen van
het station.

- De aanrijroutes van de fietsenstallingen dienen een vlotte, veilige, en leesbare inplanting te
hebben die aansluit met de in aanbouw-zijnde fietsenstallingen

- Deinpandige laad-en loszones dienen vlot bereikbaar te zijn zodat de interventievoertuigen
van politie NMBS en Infrabel, de overslag van goederen (afhaal en toelevering) steeds
gegarandeerd is.

- De uitpandige laad-en loszone gebruikt kan worden (voorziene zone met verzinkbare palen).

- De commerciéle buitenruimtes voor de concessies van de NMBS behouden blijven zonder
obstakels die het functioneren ervan beperken.

- De nodige aandacht gegeven wordt aan exploitatie en onderhoud (afvalbeleid, zoutstrooien,
reiniging stationsgevel,..)

- Voeren van het nodige onderzoek voor de aanleg van een gescheiden stelsel

Een plafondbedrag van 3.510.000 € excl. BTW of gemiddeld 270 €/m? voor de volledige heraanleg

wordt vooropgesteld.

3.3 Conceptueel voorontwerp

3.3.1. Conceptueel voorontwerp van de bovengrond

Op basis van de adviesvraag worden maximaal drie concepten opgemaakt door Eurostation.
De conceptstudie omvat per concept minstens:

- Plannen en/of schetsen;
- Een gefundeerde raming;
- Een nota met de belangrijkste kenmerken en voor- en nadelen van het betreffende concept,
met bijzondere aandacht voor de punten die naar boven kwamen uit de adviesvraag.
Bovenstaande wordt gebundeld in één overzichtelijk document per concept.

Daarenboven wordt in een overzichtstabel een afwegingsmatrix opgemaakt die de verschillende
concepten ten opzichte van elkaar vergelijkt.

Eurostation staat eveneens in voor de codrdinatievergadering met de nutsmaatschappijen:
CV1: pré-coordinatievergadering fase conceptueel voorontwerp

- vooraf: bepalen van het projectgebied W&R-werken
- vooraf: KLIP/KLIM plannen opvragen, genodigden opzoeken
- vooraf: op plan bestaande toestand intekenen van nutsleidingen, kasten, QV, ...
- bepalen van belangrijke nutsleidingen die quasi niet te verplaatsen zijn
- bepalen van randvoorwaarden
- vragen aan nutsmaatschappijen :
0 totaanleveren van materiaal van bestaande leidingen en kabels
0 tot aanleveren van asbestinventaris
0 tot onderzoek of investeringen in dit projectgebied noodzakelijk zijn + onderzoek op te
starten ( bv grondverwervingen noodzakelijk ifv vernieuwing cabines, ... )

De concepten worden door Eurostation voorgesteld aan de verschillende opdrachtgevers.
Nadien worden deze voorgelegd op het IKZ overleg. Eurostation is hierop niet aanwezig. De
gebundelde opmerkingen worden door de leidend ambtenaar aan Eurostation overgemaakt.
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Voor de terugkoppeling in het kader van het participatietraject wordt verwezen naar paragraaf 3.5
Participatietraject van onderhavige overeenkomst.

De concepten dienen maximaal twee keer te worden voorgesteld en aangepast aan de gebundelde
opmerkingen. Bij definitieve goedkeuring zullen de opdrachtgevers één concept kiezen dat door
Eurostation verder kan worden uitgewerkt tot een voorontwerp.

3.3.2 Conceptueel voorontwerp van de riolering

Het conceptueel voorontwerp riolering van het Mathildeplein omvat:

e Het houden van een startvergadering met TMVW voor de definiéring van het project. Dit
omvat oa het vastleggen van alle input nodig voor de dimensionering van het
rioleringsconcept, zoals locatie en in te rekenen verharding van het S-gebouw (ifv
aansluitingen), in te rekenen verharding afkomstig van het plein en de onmiddellijke
omgeving van het plein, mogelijkheden voor infiltratie en buffering... Eurostation zal een
verslag opmaken van deze startvergadering dat voor akkoord wordt voorgelegd aan TMVW.

e Door TMVW: Het opstellen van de technische specificaties voor de uitvoering van het
cameraonderzoek. De opdracht tot uitvoering van de camera-inspectie wordt door TMVW
gegeven binnen een bestaande raamovereenkomst.

e Door TMVW: Bijkomend het beoordelen en interpreteren van de visuele inspectie van de
riolering met videocamera en dit volgens het Standaardbestek 250 — versie 3.1 van de
Wegenbouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit onderzoek van de
bestaande riolering kadert in:

- het mogelijk hergebruik van deze riolering (al dan niet met renovatie)
- het bepalen van de aansluitingen van aanpalende percelen/gebouwen
Hiertoe wordt de beoordeling gehanteerd overeenkomstig de visuele inspectie van riolering.

e Door TMVW: opmaak van een rioleringsconcept voor de optimale afvoer van hemelwater en
afvalwater binnen het projectgebied. Bij de opmaak van het rioleringsconcept wordt
uitgegaan van een gescheiden stelsel. Dit concept houdt rekening met

0 De definiéring van het project zoals vastgelegd in de startvergadering

0 De principes van integraal waterbeleid

0 De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van
rioleringssystemen.

0 De gewestelijke stedenbouwkundige verordening, en het Algemeen Bouwreglement
van de Stad Gent

0 Infiltratie, buffer- en lozingsvoorwaarden van de bevoegde waterloopbeheerders.

Dit concept houdt geen rekening met de beschikbare ondergrondse ruimte, met aanwezige
en toekomstige nutsleidingen, bovenliggende trambedding... De codrdinatie met de
nutsmaatschappijen behoort tot de opdracht van Eurostation. De implementatie van het
rioleringsconcept in het wegenis- en spoorontwerp wordt in fase gecoodrdineerd
voorontwerp met zijn bijhorende randvoorwaarden door de dienstverlener verder
uitgewerkt.

e Door Stad Gent: infiltratieonderzoek
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Te leveren documenten voor het conceptueel voorontwerp voor het rioleringsconcept:
In tweevoud:

1. De conceptnota: rapportering van het concept aangeleverd door TMVW.

2. Nota technische specificaties voor de uitvoering van alle onderzoeken (infiltratie-onderzoek van
de bodem en camera-onderzoek), rekening houdend met de bezetting van het terrein op het
moment van uitvoering voorontwerp, door Stad Gent en TMVW aangeleverd;

3. Rapport betreffende de beoordeling en interpretatie van het infiltratie-onderzoek van de bodem
door Stad Gent en het camera-onderzoek door TMVW aangeleverd.

4. Uittreksel uit stratenplan/kadasterplan met aanduiding van het rioleringsconcept;

5. Rapport met de randvoorwaarden van de vergunningverlenende instanties, aangeleverd door
TMVW.

6. Intekening van de bestaande nutsleidingen en een eerste rapportering van mogelijke conflicten
tussen riolering en nutsleidingen op basis van CV1.

3.4 Opmaken dossier gecoérdineerd voorontwerp

3.4.1 Opmaak voorontwerp

Met betrekking tot het voorontwerp bovengrond

Eurostation zal het door de opdrachtgevers gekozen concept, rekening houdend met het
aangeleverd rioleringsconcept, verder uitwerken.

Alle aanpassingen/aanvullingen aan dit concept die noodzakelijk blijken tijdens de studie van het
gecoordineerd voorontwerp zijn inbegrepen in deze studieopdracht. Tijdens de voorontwerpstudie
kan gevraagd worden om voor een aantal elementen (met een maximum van 3) een scenario-
analyse uit te voeren (evenwel binnen het goedgekeurde concept) met de bedoeling om bepaalde
keuzes grondig te kunnen beoordelen. In voorkomend geval zal dit duidelijk door de leidend
ambtenaar aan Eurostation overgemaakt worden maar kan dit geen aanleiding vormen tot een
meerprijs.

Het voorontwerp omvat :

- Schetsen;

- Grondplan bestaande toestand;
- Grondplan ontworpen toestand;
- Typedwarsprofielen;

- Een gefundeerde raming.

Eurostation staat eveneens in voor de codrdinatievergadering met de nutsmaatschappijen:
CV2 : codrdinatievergadering fase gecodrdineerd voorontwerp

- afstemmen van wegenis- en rioleringsontwerp op ligging bestaande nutsleidingen met
aanduiding van de conflictzones. Om de conflictzones juist te kunnen vaststellen moeten
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ontwerpplan, plan nutsleidingen en bestaande toestand op elkaar gelegd/getekend worden,
alsook in de dwarsprofielen (met volledige opbouwdikte) moeten de nutsleidingen
ingetekend worden! Peilenstudie is belangrijk! Voor de riolering moet oa rekening gehouden
worden met de benodigde theoretische sleuf voor de aanleg van de riolering en kolk-
rioolaansluitingen.

- in gemeenschappelijk overleg bepalen van de proefsleuven, o.a. ter hoogte van moeilijke
doorgangen of om correctheid van plannen nutsleidingen te checken

- bepalen/oplijsten van de te verplaatsen leidingen en kabels. Deze lijst wordt als definitief
beschouwd op basis van de hiervoor ontvangen informatie

- aanpassen van wegenis- en rioleringsontwerp i.f.v. economisch optimum

- in gemeenschappelijk overleg bepalen van een zone waar de nutsleidingen kunnen geplaatst
worden. Eurostation zal een maatvoeringsplan opmaken met aanduiding van de zone waar de
nutsleidingen mogen gelegen zijn. Deze zone zal op het plan bepaald worden op basis van
afstanden t.o.v. de nodige vaste punten. Zowel deze vaste punten als deze afstanden zullen op
het plan worden vermeld. Dit plan wordt later aan de aannemer van de nutsmaatschappijen
bezorgd.

Het voorontwerp wordt door Eurostation voorgesteld aan de verschillende opdrachtgevers.

Nadien wordt dit voorgelegd op het IKZ overleg. Eurostation is hierop niet aanwezig. De gebundelde
opmerkingen worden door de leidend ambtenaar aan Eurostation overgemaakt.

Voor de terugkoppeling in het kader van het participatietraject wordt verwezen naar paragraaf 3.5
Participatietraject van onderhavige overeenkomst.

Het voorontwerp dient maximaal twee keer te worden aangepast aan de gebundelde opmerkingen.
Indien er nadien nog bijkomende opmerkingen zijn van de opdrachtgevers om tot consensus over het
voorontwerp te komen, zal Eurostation in regie (KVIV — 20%) worden vergoed voor deze extra
prestaties, mits voorafgaand akkoord van de opdrachtgevers. Na goedkeuring kan het voorontwerp
worden geintegreerd in het definitief gecodrdineerd voorontwerp.

De opdrachtgevers kunnen verder oordelen dat het voorontwerp eveneens één van de bescheiden
beschreven onder het gecodrdineerd voorontwerp dient te bevatten. Eurostation kan hiervoor geen
bijkomende vergoeding vragen.

Met betrekking tot het rioleringsontwerp

Het opgemaakte rioleringsconcept en de nodige ruimte die hiervoor noodzakelijk is wordt in fase
gecoordineerd voorontwerp door Eurostation minstens afgetoetst aan :

- beschikbare ruimte rekening houdende met de zone voor nutsleidingen, theoretische
sleufbreedte, plantvakken, trambedding, tramsporen, lijnvormige elementen, ... .
- mantoegankelijke buizen met een minimumdiameter van 1200 mm indien de buizen in de
langsrichting onder de dubbel gewapende cementbetonverharding gelegen zijn;
- breedte van het tussenspoor en tussen de rails en de weggoot i.f.v. de inplanting van de
putranden.
Indien hieruit blijkt dat de aanleg van een gescheiden stelsel niet mogelijk is, zal door Eurostation een
overleg georganiseerd worden met de betrokken waterloopbeheerders en met TMVW teneinde dit

toe te lichten en een uitzondering te verkrijgen. In voorkomend geval zal Eurostation een
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motiveringsnota met de nodige profielen opmaken om af te wijken van de verplichting tot het
aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, om bij de stedenbouwkundige aanvraag te voegen.

In het geval een gemengd stelsel zal deze ook in opdracht van TMVW worden gedimensioneerd,
conform 3.3.2. De implementatie van het rioleringsconcept binnen het ontwerp van het wegenis- en
spoorproject zal door Eurostation worden uitgevoerd conform 3.3.2 en 3.4. De implementatie van dit
aangepast concept geeft geen recht op bijkomende vergoeding.

3.4.2 Opmaak gecoérdineerd voorontwerp

Nadat bij de opdrachtgevers een consensus bereikt werd op het voorontwerp, integreert
Eurostation het rioleringsontwerp in het voorontwerp van de bovengrond. Ook wordt rekening
gehouden met de integratie van de nutsleidingen (inclusief de (nieuwe) openbare verlichting).

Het gecodrdineerd voorontwerp omvat volgende bescheiden:

- een algemeen inplantingsplan

- een grondplan van de bestaande toestand met aanduiding van de te behouden elementen

- het voorontwerp - grondplan aanleg (bevattende de ruimtelijke opbouw, aanduiding van de
ligging van de riolering en de nutsleidingen en het materiaalgebruik)

- invoorkomend geval : een nota met opgave van de noodzakelijke verplaatsingswerken van
nutsleidingen. Deze nota wordt als definitief beschouwd op basis van de hiervoor ontvangen
informatie.

- het voorontwerp - straatmeubilair/ aankleding

- het voorontwerp - peilenplan (globaal nazicht van de haalbaarheid van het voorontwerp qua
niveaus)

- eenvoldoend aantal typedwarsprofielen en 1 lengteprofiel

- enkele visualisaties

- de weergave van de voorziene verkeersregeling, parkeermogelijkheden (met overzicht van het
aantal parkeerplaatsen voor en na de werken);

- deintekening van de blindengeleiding cfr. Het vademecum “ Toegankelijk publiek domein”

- een verklarende nota bij het inrichtingsplan, bevattende o.a. concepten van inrichting,
beplanting, verlichting, (straat)meubilair

- een zo gedetailleerd mogelijke kostenraming, opgesplitst onder de opdrachtgevers.

- Riolering:

- Actualisatie van de conceptnota van het conceptueel voorontwerp, aangevuld met:

- Beschrijving van de haalbaarheid van het project, gebaseerd op een positionering van de
leidingen en de kunstwerken onder meer ten opzichte van de aanwezige bestaande structuren
en nutsleidingen;

- Voor drukrioleringen of luchtpersriolering: verantwoording van de dimensies en drukklassen
van de doorvoerleidingen, de dimensionering van de pompputten, de keuze van de
pompinstallaties,... Per pompput zal een exploitatiefiche op basis van het ter beschikking
gesteld model opgesteld worden. In deze fase worden de eerste drie hoofdstukken van de
fiche ingevuld.

- Plan van aanpak mbt afkoppeling

- Ingevulde template “gecodrdineerd voorontwerp”

- Indien van toepassing: de interpretatie en beoordeling van de visuele inspectie van rioleringen;

- Verantwoording van de materiaalkeuze;

- Verantwoordingsnota “verplaatsing van nutsleidingen”
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- Risico-analyse “behoud van nutsleidingen”

- Voorlopige berekeningsnota’s: statische sterkteberekening leidingen, pomp-installatie, ter
plaatse gestorte constructies (opdrijvingscontrole, zettingen, ...);

- Aanduiding van het geplande tracé op een stafkaart, een stratenatlas en het gewestplan,
alsook een aanduiding van de leidingen van het project op een schema op basis van een
hydrodynamische modelleringstudie, indien voorhanden, of het TRP;

- Bouwkundige plannen van de voorziene pompputten (grondplannen + verticale en dwarse
doorsnede);

- Aanduiding op kadasterplannen van de erfdienstbaarheden en vereiste grond-inneming;

- Dwarsprofielen met aanduiding van de ontworpen leidingen, ter hoogte van moeilijke
doorgangen;

- Lengteprofiel, met aanduiding van de ontworpen leidingen, maaiveldpeil, BOK’s, aanduiding
van dwarsprofielen, tussenafstanden, gecumuleerde afstanden;

De opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om uitgewerkte versie(s) van het voorontwerp toch niet
als zodanig te weerhouden en aanvaarden indien zij oordelen dat de volledig uitgewerkte versie(s) —
zonder toestemming hiertoe — afwijkt(afwijken) van het (de) eerder aangenomen voorstel(len). In dit
geval zal Eurostation het dossier moeten aanvullen / bijwerken zonder bijkomende vergoeding en
zonder termijnsverlenging.

De indiening van het gecoordineerd voorontwerp kan niet gebeuren indien er geen
voorafgaandelijke besprekingen zijn gevoerd en/of indien het gecodrdineerd voorontwerp niet is
uitgewerkt overeenkomstig de geformuleerde opmerkingen.

De veiligheidscoordinator ontwerp wordt bij het voorontwerp betrokken zodat de van toepassing
zijnde bijkomende voorwaarden inzake veiligheid en gezondheid in het definitief ontwerp kunnen
worden opgenomen.

Ook met betrekking tot de integratie van rioleringen, nutsleidingen en nutskasten dienen alle
eventuele conflicterende ruimte-innames vastgelegd, met alle betrokkenen besproken en na
alternatievenonderzoek opgelost te worden totdat het voorontwerp definitief gecodrdineerd en
gedragen is.

3.5 Participatietraject

Er wordt voor de opmaak van het voorontwerp een participatietraject voor de toekomstige
gebruikers van het Koningin Mathildeplein gevraagd. In deze zijn zij een betrokkene voor de
verschillende stappen in de studie (adviesvraag, concept en voorontwerp). De terugkoppeling met
deze toekomstige gebruikers maakt deel uit van dit participatietraject. Het is de bedoeling dat
Eurostation dit participatietraject (gedeeltelijk) opvolgt en begeleidt. De medewerking van
Eurostation aan het participatietraject wordt afzonderlijk vergoed. Volgend participatietraject wordt

voorzien:

1) Een bevraging voor de bewoners van de zuidelijke stationsbuurt, Klankbordgroep en
eventuele andere geinteresseerden (vooral digitaal, maar ook schriftelijk voor wie dat wenst)
—in fase 3.2 Adviesvraag, wordt uitgevoerd door de Stad Gent

2) Eén participatiemoment om samen met geinteresseerden na te denken over de inrichting
van het Koningin Mathildeplein op basis van het verslag van de bevraging en de daarop
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gebaseerde voorbeelden —in fase 3.3 Conceptueel voorontwerp, wordt uitgevoerd door
Eurostation in samenwerking met de Stad Gent en Infopunt Gent Sint-Pieters.

3) Bespreking op de Klankbordgroep van het gekozen conceptueel voorontwerp, opgemaakt
door de ontwerper — in fase 3.3 Conceptueel voorontwerp, wordt uitgevoerd door
Eurostation in samenwerking met de Stad Gent en Infopunt Gent Sint-Pieters.

4) Voorstelling van het definitieve plan aan het bredere publiek — in fase 3.4 Gecooérdineerd
voorontwerp, wordt uitgevoerd door Eurostation in samenwerking met de Stad Gent en
Infopunt Gent Sint-Pieters.

De te volgen methodiek (voor de bevraging, de participatiemoment(en) en presentatie aan de brede
buurt) binnen dit participatietraject ligt nog niet vast, en zal worden bepaald in samenspraak met de
verschillende opdrachtgevers.

Voor bovenstaande taken toegewezen aan Eurostation wordt voorzien in een aantal posten tegen
prijslijst en een aantal posten tegen forfaitaire prijs. Gezien de methodiek voor de
participatiemoment(en) nog vast te leggen is, worden er een aantal optionele posten voorzien.

1/ voorbereiding van het participatiemoment(en)
Omvat:

- voorbereidend overleg met de opdrachtgevers. Dit voorbereidend overleg zal zowel over het
ontwerp zelf als over de methodiek van de participatiemomenten gaan. Tijdens dit
voorbereidend overleg zal ook worden bepaald welke middelen (oa personeel,
beeldmateriaal, verslaggeving, ...) Eurostation zal inzetten op de participatiemomenten.

- voorbereiding en opmaak van beeldmateriaal (presentatie, plannen, ...) voor de
participatiemoment(en). Dat beeldmateriaal wordt op voorhand doorgestuurd en de
eventuele opmerkingen worden verwerkt.

- de aanwezigheid van minimaal de projectleider van het project op het voorbereidend overleg

- optioneel : aanwezigheid moderator op het voorbereidend overleg: noodzaak afhankelijk van
de gekozen methodiek en het aantal participanten

- optioneel : dry run met de Stad Gent

2/ participatiemoment(en)
Omvat:

- ter beschikking stellen van alle materiaal (zoals papier, stiften, post-it’s, ...) en het nodige
beeldmateriaal

- de aanwezigheid van minimaal de projectleider van het project op het participatiemoment

- optioneel : moderator : noodzaak afhankelijk van de gekozen methodiek en het aantal
participanten

- optioneel : extra begeleider: aanwezigheid afhankelijk van de gekozen methodiek en het aantal
participanten

- optioneel: verslaggeving van de participatiemomenten

3/ bespreking op de Klankbordgroep van het conceptueel voorontwerp

- een voorbereidend overleg met de opdrachtgevers.
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- voorbereiding en opmaak van beeldmateriaal (presentatie, plannen, visualisaties, ...). Dat
beeldmateriaal wordt op voorhand doorgestuurd en de eventuele opmerkingen worden
verwerkt.

- de aanwezigheid van de projectleider van het project op het voorbereidend overleg en op de
Klankbordgroep

- de presentatie op de Klankbordgroep

4/ presentatie van het definitief gecoordineerd voorontwerp aan de bredere buurt

- een voorbereidend overleg met de opdrachtgevers. Dit voorbereidend overleg zal over de
methodiek van de presentatie aan de brede buurt gaan. Tijdens dit voorbereidend overleg
zal ook worden bepaald welke middelen (o.a. personeel, beeldmateriaal, verslaggeving, ...)
Eurostation zal inzetten op de presentatie aan de brede buurt.

- voorbereiding en opmaak van beeldmateriaal (presentatie, plannen, visualisaties, ...). Dat
beeldmateriaal wordt op voorhand doorgestuurd en de eventuele opmerkingen worden
verwerkt.

- de aanwezigheid van minimaal de projectleider van het project op het voorbereidend overleg
en op de presentatie

- de presentatie van het voorontwerp aan de bredere buurt

- optioneel: verslaggeving van de presentatie

- optioneel : extra begeleider: aanwezigheid afhankelijk van de gekozen methodiek.

3.6 Veiligheidscoérdinatie ontwerp

De Stad Gent zal een veiligheidscodrdinator ontwerp aanstellen. Deze zal gedurende de
voorontwerpfase het volledige Mathildeplein opvolgen. Na afronden fase voorontwerp zal de
aangestelde veiligheidscodrdinator ontwerp enkel nog het gedeelte Stad Gent opvolgen en zijn
NMBS en De Lijn vrij in het aanstellen van een veiligheidsco6rdinator ontwerp voor hun gedeelte van
het plein.

Artikel 4 — Ereloon Eurostation

In afwijking van artikel 6.3 van de SWO dat voorziet in een ereloon van 1% van de bouwkost voor
opmaak voorontwerp, komen de partijen een forfaitair ereloon van 87.750,00 euro excl. btw
overeen.

Dit ereloon is gebaseerd op het volgende:

- De oppervlakte van het te ontwerpen projectgebied bedraagt 13.000m? (inclusief kruispunt
Sint-Denijslaan en Poelsnepstraat).

- De gemiddelde maximale ramingsprijs voor de volledige oppervlakte bedraagt 270€/m?,
totaal ramingsbedrag van 13.000 m? x 270 €/m? = 3.510.000 €. Dit is door Eurostation op te
vatten als een plafondbedrag voor de werken (zie ook artikel 3.2).

- Een ereloonpercentage van 2.5% wordt gehanteerd op dit plafondbedrag.

Voor het participatietraject wordt Eurostation vergoed als volgt (prijzen excl. BTW):
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Omschrijving type eenheid | hv|eenheidsprijs | totaalprijs
1 | voorbereiding van het VH st 1| 850,00 850,00
participatiemoment
la |optioneel - moderator VH st 1| 850,00 850,00
1b |optioneel - dry run VH st 1| 850,00 850,00
2 | participatiemoment VH st 1| 850,00 850,00
2a | optioneel - moderator VH st 1| 850,00 850,00
2b | optioneel - extra begeleider VH st 1| 350,00 350,00
2c | optioneel - verslaggeving VH st 1| 350,00 350,00
bespreking van het conceptueel VH
3 | voorontwerp met de st 1| 1600,00 1600,00
klankbordgroep
presentatie van het definitief VH
4 | gecoordineerd voorontwerp voor de st 1| 1600,00 1600,00
bredere buurt
4a | optioneel - verslaggeving VH st 1| 350,00 350,00
4b | optioneel - extra begeleider VH st 1| 350,00 350,00

Het ereloon omvat alle kosten (studie-, bureau- en verplaatsingskosten) en alle prestaties die
verband houden met de opdracht van Eurostation.

Voor alle extra te leveren prestaties, welke niet opgenomen zijn in deze overeenkomst, wordt
Eurostation afzonderlijk vergoed: deze prestaties worden gefactureerd in regie volgens KVIV -20 %.
Extra prestaties zijn slechts mogelijk en kunnen slechts aangerekend worden mits uitdrukkelijk en
voorafgaand akkoord van de opdrachtgevers.

Artikel 5 - Verdeelsleutel

Voor de vergoedingen uit artikel 4 verschuldigd aan Eurostation voor opmaak voorontwerp wordt de
verdeelsleutel uit de SWO gehanteerd:

Stad Gent: 60%
NMBS: 20%
De Lijn: 20%

De vergoeding uit artikel 4 verschuldigd aan Eurostation voor begeleiding participatietraject wordt
integraal door Stad Gent gedragen, met uitzondering van post 3 ‘bespreking van het voorontwerp
met de klankbordgroep’ waarvoor de hierboven vermelde verdeelsleutel gehanteerd wordt.

De Stad Gent neemt de kosten voor de veiligheidscoérdinator ontwerp (fase voorontwerp) integraal
ten laste.

Artikel 6 — Leiding en toezicht

Stad Gent duidt de leidend ambtenaar aan.

Ontwerp en aanleg van het Koningin Mathildeplein_P_2696753
ref De Lijn: PG0321-0VK-0020//0019 Pagina 13
17 van 24



Het mandaat van de leidend ambtenaar dekt enkel de opvolging van de diensten tot en met de
oplevering. Hieronder wordt verstaan:

- de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering;

- het nazicht van de schuldvorderingen;

- het opmaken van de processen-verbaal van vaststelling/ingebrekestelling;

- het opmaken van de processen-verbaal van oplevering;

- de controle op de diensten.
De leidend ambtenaar handelt in overleg met de vertegenwoordigers van De Lijn en NMBS.

Artikel 7 — Betalingsmodaliteiten

Het forfaitaire ereloon voor opmaak voorontwerp wordt opgedeeld in fracties per studiefase, die
opeisbaar worden na het beéindigen van een studiefase, waarvan Eurostation per brief of mail op de
hoogte wordt gesteld door de leidend ambtenaar. Elke fractie geeft het maximum weer van het
ereloon dat na goedkeuring van de respectievelijke studiefase kan worden toegekend.

Respectievelijk is na elke studiefase volgend ereloonpercentage opeisbaar:

Opmaken van het dossier bestaande toestand — 10%
Adviesvraag — 10%

Opmaken dossier conceptueel voorontwerp —40%
Opmaken dossier gecodrdineerd voorontwerp — 40%

PwnNPE

Het ereloon voor het participatietraject is per post opeisbaar na afloop van de
participatiemomenten, van de presentatie aan de klankbordgroep en van de presentatie aan de
brede buurt.

Eurostation moet een schuldvordering bezorgen aan de leidend ambtenaar, waarin het bedrag
verantwoord wordt. Een kopie wordt door Eurostation bezorgd aan De Lijn en NMBS.

De leidend ambtenaar beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf ontvangst van de
schuldvordering. Binnen die termijn wordt de Eurostation ingelicht over het resultaat van die
verificatie. Een kopie wordt bezorgd aan De Lijn en NMBS. Wordt de schuldvordering aanvaard, dan
kan Eurostation een factuur indienen.

De facturen dienen gesplitst te worden conform de aandelen van de verschillende betalende
aanbestedende overheden.

Voor de facturen ten laste van Stad Gent:

De facturen worden verplicht per post verzonden naar onderstaand adres:
Stad Gent

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Factuurregistratie

p.a. Stadhuis, Botermarkt 1

9000 Gent

Voor de facturen ten laste van De Lijn: Vanaf 1 januari 2017 worden enkel elektronische facturen (e-
facturen) in XML (UBL 2.1) formaat aanvaard. Facturen opgemaakt op papier of Pdf-formaat zullen
vanaf dat moment niet meer worden aanvaard.
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De e-facturen moeten elektronisch ingediend worden via het platform Mercurius. Dit federale
platform zorgt ervoor dat alle Belgische overheden bereikbaar zijn voor e-invoicing, en is gestoeld op
een Europees afsprakenkader: Peppol.

De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW
wetboek, zeker volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking van de factuur:

- ldentificatienummer van de aanbestedende overheid:

0 KBO 242069537 (Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn);

- Het financieel / P.O.-nummer: dit nummer bestaat uit 10 cijfers en begint met één van
volgende reeksen: 40x, 42x, 43x, 44x of 45x.; dit nummer wordt bepaald na sluiting van
het contract en zal vermeld worden in:

0 het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag;
0 de sluitingsbrief en/of in de desbetreffende afroep.

Voor de facturen ten laste van NMBS:

De facturen worden verplicht per post verzonden naar onderstaand adres:
NMBS — Purchase Accounting

B-F 224

Frankrijkstraat 56

1060 Brussel

De betalingen van onderhavige opdracht van diensten geschieden binnen de dertig (30)
kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de verificatie werd beéindigd, zo Stad Gent, De
Lijn en NMBS terzelfder tijd in het bezit zijn van de regelmatig opgestelde factuur met vermelding
van de belasting over de toegevoegde waarde, alsmede van de andere eventueel vereiste
bescheiden. Indien het bestuur niet in het bezit is van de factuur bij het beéindigen van de verificatie,
gaat de betalingstermijn in op de datum van de ontvangst van de factuur.

Artikel 8 — Uitvoeringstermijn

Eurostation zal van de start van elke studiefase op de hoogte worden gebracht door een schrijven
van de leidend ambtenaar.

Voor elke studiefase is een bindende deeltermijn voorzien, die wordt bepaald als volgt:

Studiefase Deeltermijn
1. Opmaken van het dossier bestaande toestand — 60 kd
2. Adviesvraag - 30 kd
3. Opmaken dossier conceptueel voorontwerp — 75 kd
4. Opmaken dossier gecoordineerd voorontwerp — 135 kd

De deeltermijnen dienen steeds exclusief de bouwverloven te worden beschouwd.
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Artikel 9 - Borgstelling

Er wordt geen borg gevraagd.

Artikel 10 - Prijsherziening

Prijsherziening is uitgesloten.

Artikel 11 - Intellectuele rechten

Vermogensrechten op de resultaten:

Alle ontwerpen, plannen, nota’s, berekeningen en documenten die worden gemaakt in uitvoering
van deze opdracht worden eigendom van de opdrachtgevers en TMVW.

Eurostation draagt aan Stad Gent, De Lijn, NMBS en TMVW definitief en onherroepelijk alle
vermogensrechten over op voornoemde stukken in hun meest volledige actuele en toekomstige
wettelijke omvang, zonder enige geografische beperking en zonder enige andere beperking in de tijd
dan de beperkingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten. Deze overdracht betreft alle nu bestaande en toekomstige exploitatiebewijzen die
onder deze vermogensrechten vallen of zullen vallen.

Eurostation kan hiervoor geen aanspraak maken op enige bijkomende vergoeding

Eurostation heeft geen vermogensrechten op voornoemde stukken. Bijgevolg mag Eurostation geen
grafische of geschreven elementen - tot stand gekomen in uitvoering van onderhavige opdracht -
publiceren, openbaar maken of laten publiceren zonder schriftelijke toestemming van de
opdrachtgevers en TMVW.

Morele rechten op de resultaten:

Eurostation behoudt de morele rechten van alle creaties die hij ter uitvoering van deze opdracht
heeft gemaakt. De Stad Gent, De Lijn, NMBS en TMVW verbinden zich ertoe Eurostation als auteur te
vermelden.

De morele rechten van Eurostation op de plannen verbiedt Stad Gent, De Lijn, NMBS en TMVW
echter niet de plannen te wijzigen. Stad Gent, De Lijn, NMBS en TMVW hebben het recht om het
voorontwerp verder te laten uitwerken door een ander studiebureau, al dan niet volgens de
oorspronkelijke plannen.

Vrijwaring igv intellectuele rechten van derden:

Indien Eurostation voor de uitvoering van de opdracht gebruik wenst te maken van ontwerpen,
concepten, etc. waarvan de intellectuele rechten berusten bij een derde, is het aan de Eurostation
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om de noodzakelijke regelingen te treffen en alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten te dragen.
Eurostation vrijwaart, zonder beperking van bedrag, voor elk verhaal dat een derde zou stellen tegen
Stad Gent, De Lijn, NMBS of TMVW wegens niet eerbiedigen van de intellectuele rechten van deze
derde.

Rechten op de documenten door de opdrachtgevers ter beschikking gesteld ikv de opdracht:

Alle documenten en alle informatie die in het kader van deze opdracht aan Eurostation wordt
geleverd of waarvan deze tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft gekregen, zullen door
Eurostation enkel voor dit doel worden gebruikt. Eurostation zal er zorg voor dragen dat derden geen
toegang krijgen tot deze documenten en informatie. Bij het einde van de opdracht zullen deze
documenten aan de opdrachtgevers en TMVW worden terugbezorgd.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Eurostation draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende
diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de plannen of in alle andere ter
uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken.

De diensten die niet beantwoorden aan de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht of niet
werden verleend overeenkomstig de regels van de kunst, dienen door Eurostation te worden
herbegonnen.

HOOFDSTUK IlI: Afspraken tussen Stad Gent, De Lijn en NMBS mbt de verdere studie en uitvoering
van de werken

Artikel 13 — Territoriale verdeling

Stad Gent, NMBS en De Lijn komen overeen om de verdere studie en aanleg van het Koningin
Mathildeplein niet gezamenlijk uit te voeren conform de verdeelsleutel voorzien in de SWO. Zij
komen overeen dat elke partij zal instaan voor de studie (vanaf fase bouwaanvraag) en uitvoering
van de werken op haar deel en de kosten daarvan integraal ten laste zal nemen. Meer bepaald zal de
Stad Gent instaan voor het gedeelte plein vanaf de trambedding (exclusief) tot aan het S-gebouw,
NMBS voor het gedeelte plein vanaf de trambedding (exclusief) tot tegen de zuidelijke gevel van het
station en De Lijn voor de trambedding op het plein.

Bijgevoegd plan (bijlage 1) geeft deze voorlopige indeling weer. In het goedgekeurde gecoordineerd
voorontwerp zullen de grenzen definitief worden weergegeven.

Elke partij stelt een veiligheidsco6rdinator verwezenlijking aan voor de uitvoering van de werken op
haar deel.

De eerste werken die zullen worden uitgevoerd, zijn deze van de aanleg van het gedeelte plein Stad
Gent.
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HOOFDSTUK lll: gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 14 — Inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking op datum van ondertekening van de overeenkomst door alle
partijen.

BULAGE 1: plan met territoriale verdeling
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Opgemaakt te Gent op ................ in vijf exemplaren waarbij elke partij verklaart een getekend
origineel te hebben ontvangen.

Stad Gent
Paul Teerlinck Daniél Termont
Stadssecretaris Burgemeester
NMBS
Gedelegeerd Bestuurder Directeur-Generaal
De Lijn
Roger Kesteloot Marc Descheemaecker
Directeur-Generaal, en de heer Voorzitter van de Raad van bestuur
TMVW
Marleen Porto-Carrero Martine De Regge
Algemeen Directeur Voorzitter van de Raad van bestuur

Eurostation

Nancy Geyskens
Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter van de Raad Van Bestuur
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STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 20 februari 2017:

— Met unanimiteit
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