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Onderwerp:
Mondelinge vraag van raadslid  Isabelle De Clercq: Citadelpark 

Raadslid(-leden):
 Isabelle De Clercq - N-VA 

Bevoegd:
Tom Balthazar

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG
Toelichting:
 

Al geruime tijd zijn er plannen om het Citadelpark te renoveren aan de hand van de 
‘ontwerpgrammatica’.
Het verminderen van de verharde oppervlakte van het park is opgenomen In het 
bestuursakkoord:

punt 6.22. Het masterplan Citadelpark wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de parkfunctie 
geherwaardeerd wordt. Dit vraagt het drastisch verminderen van de verharde oppervlakte in 
het park, het versmallen van de (auto)wegen tot voet- en fietspaden en uiteraard het weren 
van gemotoriseerd verkeer… 

Het schepencollege heeft in dit verband al een aantal opdrachten gegund.

In zitting van 23 oktober 2014 gaf het college van Burgemeester en Schepenen haar goedkeuring 
aan de inhoud van het pilootproject (deelopdracht 2) voor het Citadelpark, meer bepaald de 
opmaak van een landschapsbeheerplan voor het Citadelpark en de ontwerpopdracht voor de 
realisatie van de Circuitwalk fase I.
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In zitting van 27 oktober 2016 keurde het schepencollege hierbij een aanvullende opdracht goed. 
Hierin lees ik:

…
“Aangezien het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed dwingend is om tot uitvoering 
in een beschermd landschap te kunnen overgaan is een herwerking van het ontwerp van de 
circuit walk noodzakelijk. Dit impliceert dat ook de ontwerpprincipes van de 
ontwerpgrammatica dienen gescreend en herwerkt te worden, alsook het deel van het 
landschapsbeheerplan dat tot nu toe werd opgemaakt.”…

Vraag:
Graag had ik hierbij wat uitleg. 

Hoe ziet het huidige ontwerp  voor de heraanleg van de wandelpaden en verharde oppervlaktes 
in het Citadelpark er uit?  
Wat zijn de problemen met dit ontwerp? 

Wat met het landschapsbeheersplan dat moet herwerkt worden voor de Vlaamse overheid, welke 
problemen zijn er hierbij opgedoken? 

Hoe gaat dit project verder? Wanneer hoopt de schepen de nieuwe wandelpaden te kunnen 
aanleggen?

Behandeld door de commissie openbare werken, mobiliteit en stedenbouw in openbare 
vergadering van 10 november 2016.
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De ontwerpgrammatica geeft een visie op de padenstructuur en vormt een handboek met 
ontwerprichtlijnen voor het ontwerp en de realisatie van verdere projecten in het park.

In deze ontwerpgrammatica wordt uitgegaan van

1. het reduceren van de totale verharde oppervlakte van de paden,

2. van het terugbrengen van het aantal paden en

3. van het aanbrengen van een duidelijke hiërarchie en leesbaarheid in de padenstructuur.

Naar materialisatie werden een aantal eisen vooropgesteld betreffende functionaliteit, bv naar 
befietsbaarheid. Voor de circuit-walk, de structurerende rondgang rondom de gebouwen, werd 
een betonnen (i.p.v. asfalt) pad vooropgesteld, afgezoomd met kasseien maar zonder goot of 
boordsteen. De kasseien vormen een flexibele aansluiting naar zijpaden, opstelruimte voor 
zitbanken en vuilkorven en de overgang naar het museumplein.
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Bij het opmaken van het ontwerp stelde men binnen de technische diensten vast dat vanuit 
beheers oogpunt het ontbreken van een goot en het voorzien van kasseien in vraag gesteld moet 
worden. Ook voor Afdeling Onroerend Erfgoed is het wegnemen van de aanwezige historische 
boordsteen en het effect die dit creëert naar insnijding in het parklandschap niet (langer) 
aanvaardbaar. Een nieuwe boordsteen en goot werden gevraagd, met weglaten van de kasseien.

Dit betekent echter dat het ontwerpteam ook een aantal van de bovenvermelde aansluitende 
aspecten moet herbekijken, zowel voor de ontwerpgrammatica als voor het 
landschapsbeheersplan.

 

Wat met het landschapsbeheersplan dat moet herwerkt worden voor de Vlaamse overheid, welke 
problemen zijn er hierbij opgedoken?

Het landschapsbeheersplan is een omzetting van de ontwerpgrammatica, dus bovenstaande 
problematiek dient eerst uitgeklaard te zijn. Bijkomend bestaat hier de situatie dat een 
beheersplan moet opgemaakt worden voor de huidige situatie én voor de toekomstige situatie, 
aangezien de volledige realisatie pas gefaseerd en over langere termijn voorzien is. Onroerend 
Erfgoed maakt hierbij ook voorbehoud bij een aantal potentieel voorgestelde ingrepen in de 
ontwerpgrammatica (o.a. het wegnemen van de leilindes rond de kiosk). Deze kunnen in 
tussentijd ook verder worden uitgeklaard. 

Hoe gaat dit project verder? Wanneer hoopt de schepen de nieuwe wandelpaden te kunnen 
aanleggen?

Het ontwerpteam heeft recent een uitbreiding van de opdracht gekregen om bovenstaande 
problematiek verder te verwerken in de ontwerpgrammatica en et landschapsbeheersplan. Het is 
de bedoeling in de loop van 2017 een afgewerkt en goedgekeurd beheersplan te hebben, zodat 
een aantal subsidieaanvragen voor erfgoedsubsidies kunnen worden ingeleid (o.a. de kiosk). De 
ontwerpopdracht voor het eerste deel van de hoofdpadenstructuur en de circuit-walk krijgt een 
doorstart. In de loop van 2017 moet dit ontwerp kunnen worden afgewerkt. Vervolgens streven 
we naar een spoedige realisatie.


