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Besluit nummer: 2014 GR_00560

Onderwerp:
Fiets en voetganger sbrug Water sportbaan - Aanstellen ontwer per via procedure Open
Oproep Vlaams Bouwmeester. Mandaat en Protocol Vliaams Bouwmeester - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren het mandaat voor deelname aan de open
oproep van de Vlaamse Bouwmeester voor de volledige studieopdracht voor de bouw van een
gelijkgrondse fiets en voetgangersbrug over de Watersportbaan te Gent.

Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd goed te keuren het protocol voor het vastleggen van
de afspraken tussen de Stad Gent en Vlaams Bouwmeester voor de gunning van de volledige
studieopdracht voor de bouw van een fiets en voetgangersbrug over de Watersportbaan te Gent
via de procedure van de Open Oproep.

Bevoegd: Filip Watteeuw

Bestemd voor:
®  Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

DE COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 81 en artikel 43, §2, 11°

De bedlissing wor dt genomen op grond van:
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten, artikel 33.

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
artikelen 140, 141 en 145

De Richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004, artikels 66 tot 74

Bijgevoegde bijlage(n):
® Mandaat VIaams Bouwmeester
® Protocol VIaams Bouwmeester
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® Bijlage2_ProjectafbakeningWatersportbaan
" Bijlage 1 reglement
® 20140521 DO_OO financiéleBijlage

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing voor af:
Het Ruimtelijk Structuurplan Gent en het Mobiliteitsplan doelen op de inzet van defietsas
aternatief om het aantal autoverplaatsingen binnen Gent te reduceren.

Reeds in het fietsplan van 1993 werd het Westerringspoor opgenomen al's hoofdfietsroute in het
fietsroutenetwerk van de Stad

Dit Westerringspoor is as sinds de jaren 80 van de vorige eeuw gestaag in uitvoering. Met de
realisatie van de VLM projecten Malem Noord en Zuid komt nu ook de missing link ‘fiets en
voetgangersbrug' over de watersportbaan in het vizier.

Deze bedlissing wor dt genomen om volgende redenen:

Deze missing link is een belangrijke schakel om stadsdelen met de stationsomgeving te
verbinden, het istevens, lokaal, in de sportsite watersportbaan en Blaarmeersen een belangrijke
verbinding tussen verschillende sportclusters.

Gezien delocatie van de brug, over de Watersportbaan ongeveer ter hoogte van de hoofdingang
van de Blaarmeersen, is een landschappelijke inpassing en hoge architecturale kwaliteit
noodzakelijk.

Om dit te bekomen is het wenselijk te werken met de procedure Open Oproep van de Vlaamse
Bouwmeester.

Een aangepaste overeenkomst houdende het mandaat van de Vlaamse Bouwmeester
alsook het protocol voor de publicatie in de Open Oproep van juli 2014 worden ter goedkeuring
voorgelegd.

Bedlist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren het mandaat voor deelname aan de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester voor

de volledige studieopdracht voor de bouw van een gelijkgrondse fiets en voetgangersbrug over de Watersportbaan te Gent.

Artikel 2:

Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd goed te keuren het protocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de Stad Gent en
Vlaams Bouwmeester voor de gunning van de volledige studieopdracht voor de bouw van een fiets en voetgangersbrug over de

Watersportbaan te Gent via de procedure van de Open Oproep.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT
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Ruimtelijke Planning, M obiliteit en Openbaar Domein — IVA Mobiliteitsbedrijf —
V ervoer smanagement

Visum van definancieel beheerder:
Het visum is niet van toepassing
Financiéle verbintenis zal pas bij |atere besluitvorming ontstaan
Ziefinanciée bijlage

Financiéle informatie:
V oorgestelde uitgaven:
V olgende budgetten zijn nodig en beschikbaar:

Totaal ‘

SubsidigfMJP MJP MJP
Code |jaar 2015|jaar x+1|jaar +...

349125200 | | | | 414250
349125200 | | | | | 2700000
V erwachte ontvangsten:
Budget Subsdle‘ MJP
|
|

Budgetplaat posme

S‘ Budget
|
|

MJP
Jaar X+1

MJIP
jaar +...

| | 2000000|

Totaal ‘

Budgetplaats‘

positie [Code |jaar X

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

® Mandaat VIaams Bouwmeester
® Protocol VIaams Bouwmeester
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MANDAAT voor deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse
Bouwmeester door de gemeenteraad voor de volledige studieopdracht voor de
bouw van een gelijkgrondse fiets en voetgangersbrug over de watersportbaan
te Gent

ARTIKEL 1

De Stad Gent mandateert de Vlaams bouwmeester om de opdracht “de volledige studieopdracht voor de
bouw van een fiets en voetgangersbrug over de watersportbaan te Gent” op te nemen in de procedure van
de “Open Oproep” dewelke zal worden uitgeschreven door de Vlaamse bouwmeester.

ARTIKEL 2

De Stad Gent verklaart zich akkoord met de principes en voorwaarden van de Open Oproep, zoals deze
door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 27 januari 2012.

ARTIKEL 3

Door deel te nemen aan de procedure van de “open oproep” verklaart de Stad Gent zich akkoord met :

3.1 het reglement van de open oproep (in bijlage 1)
3.2 een raming van 3.000.000 euro
33 volgend vast honorarium:

10% voor de brug en 6 % voor de omgevingsaanleg

ARTIKEL 4
De Stad Gent zal het ontwerpend onderzoek van de 4 kandidaten vergoeden. Deze vergoeding is bepaald

op 8.000 euro, excl. btw per ontwerper. De jury zal de offertes op hun geldigheid onderzoeken. De
opdrachtgever staat in voor de betaling van de geldige offertes.

Open Oproep - Mandaat Vlaams Bouwmeester - 028 12 p4van 16



ARTIKEL 5

De jury wordt voorgezeten door de Vlaams bouwmeester op grond van de opdracht waarmee hij door de
Vlaamse Regering is belast. De Stad Gent zal een jury samenstellen bestaande uit: de Vlaams
bouwmeester, vier vertegenwoordigers van de Stad Gent en één externe deskundige, voorgedragen door
Vlaams Bouwmeester. De vergoeding voor deze externe deskundige bedraagt 375 euro excl. btw per half
dagdeel (zie reglement) en is ten laste van de Stad Gent. Het gaat om gemiddeld 4 tot 8 vacaties.
Definitieve afspraken worden hierover gemaakt met het extern jurylid.

Gent 21 05 2014

Voor de Stad Gent

Bij delegatiebesluit van 3 januari 2013
Paul Teerlinck, Filip Watteeuw

stadssecretaris schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Voor de Vlaams Bouwmeester

Peter Swinnen

Vlaams Bouwmeester

Open Oproep - Mandaat Vlaams Bouwmeester - 028 2|12 p5van 16
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PROTOCOL voor het vastleggen van de afspraken tussen de Stad
Gent en Vlaams Bouwmeester voor de gunning van de volledige studieopdracht

voor de bouw van een fiets en voetgangersbrug overheen de Watersportbaan

te Gent via de procedure van de Open Oproep.

1 DE PARTIJEN

11
1.2

DE OPDRACHTGEVER

VLAAMS BOUWMEESTER

2 DE STUDIEOPDRACHT

2.1
2.2
2.3

VOORWERP VAN DE STUDIEOPDRACHT

KENMERKEN EN RANDVOORWAARDEN
AMBITIENIVEAU

3 DE TAAK VAN DE OPDRACHTGEVER

3.1
3.2

ALGEMEEN
PER FASE

4  DE TAAK VAN DE VLAAMS BOUWMEESTER

41
4.2

ALGEMEEN
PER FASE

5 PROCEDUREAFSPRAKEN

51
5.2
5.3
54
55
5.6
5.7
5.8
59
5.10
5.11

EXTERNE PARTNERS AAN TE STELLEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
TIMING EN PLANNING

DE GEGADIGDEN

ERELONEN

DE CRITERIA EN HUN GEWICHTEN EN SCORES EN DE PUNTENSCHAAL
PROCEDUREKOSTEN

SAMENSTELLING SELECTIECOMISSIE

SAMENSTELLING JURY

SAMENSTELLING GUNNINGSCOMISSIE

DOCUMENTEN

TAAL
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1 DE PARTIJEN

1.1 DE OPDRACHTGEVER

De stad Gent vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de
heer Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Deze partij, hierna ‘opdrachtgever’ genoemd, heeft volgend administratieve adres: Stadhuis, Botermarkt 1
te 9000 Gent

De opdrachtgever machtigt de bevoegde ambtenaar de heer Frank Vanden Bulcke, Directeur IVA

Mobiliteitsbedrijf, om als leidend ambtenaar in zijn naam op te treden.

1.2 VLAAMS BOUWMEESTER

De Vlaams Bouwmeester, Peter Swinnen.

Deze partij, hierna Vlaams Bouwmeester genoemd, heeft volgende administratief adres: Grasmarkt 61,
1000 Brussel.

2 DE STUDIEOPDRACHT

2.1 VOORWERP VAN DE STUDIEOPDRACHT

Het voorwerp van de architectuuropdracht betreft de bouw van een gelijkgrondse fiets en voetgangersbrug
over de Watersportbaan te Gent. Om een maximale inpassing van de brug mogelijk te maken wordt het
studiegebied verruimd met 100 meter aanliggende wegen gemeten vanaf de as van de brug en dit in
beide richtingen. Deze inpassing houdt tevens in dat het niveau van de wegen op hetzelfde niveau
gebracht wordt als de brug. Dit geldt zowel voor de Noorderlaan en de Zuiderlaan.

Het studiegebied wordt aangegeven op het plan (in bijlage nr 2).

2.2 KENMERKEN EN RANDVOORWAARDEN

Eigendomsstatuut: Het terrein is in volle eigendom van de Stad Gent.

Raming:

Investeringsbedrag werken: 3.000.000 €, waarvan 2.500.000 € voor de brug en 500.000 € voor de
inpassingswerken Noorderlaan en Zuiderlaan. Dit bedrag is inclusief studiekosten en inclusief 21% btw.
Juridisch-ruimtelijke randvoorwaarden: Ruimtelijk Structuurplan Gent, GRUP nr 163 Park Halfweg
Financiering studieopdracht en Financiering werken: budgetplaats: 349125200. Dit budget is beschikbaar.

De brug komt in aanmerking voor Provinciale subsidie (Fietsfonds).

2.3 AMBITIENIVEAU

Inhoudelijke randvoorwaarden in overleg met Vlaams Bouwmeester:
De brug vormt een cruciale schakel in de hoofdfietsroute “Westerringspoor” die grotere stadsdelen met

elkaar verbindt .

Open Oproep - Protocol Vlaams Bouwmeester - 028 2|11
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De brug vergroot de perspectivische werking van het zicht op de stad, de brug accentueert de grens
tussen stad en land. Een hoge architecturale kwaliteit en inplanting is vereist. De brug fungeert

als verblijfsruimte en belevingsplek met zicht op (stads)landschap en

sportactiviteiten. Hij verbindt de sportclusters aan beide kanten van de Watersportbaan.

Hierbij dient het uitzicht op de waterlijn aan beide uiteindes van de

Watersportbaan bewaard te blijven: een maximale transparantie van de

brug is na te streven.

3 DE TAAK VAN DE OPDRACHTGEVER
3.1 ALGEMEEN:

- De afstemming van het proces, de timing, het budget en de financiering.

- De codrdinatie van aanverwante studieopdrachten

- Het afstemmen van de juridische context met name stedenbouwkundige of verkavelingvoorschriften
(bestemming, aantal bouwlagen en maximale vioerindex ) en eigendomstatuut.

- Overleg met alle betrokken actoren; vergunningsverlenende overheid, gebruikers, betrokken
overheden, ...

- Het beheer, uitvoering en opvolging van de communicatie

3.2 PERFASE:

Fase Procedureafspraken:

- Afsluiten van een samenwerkingsprotocol met Vlaams Bouwmeester op basis van het model
aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester.

- Mandatering van Vlaams Bouwmeester om het project op te nemen in de procedure van de

Open Oproep.

Fase Voorbereiding projectdossier :

- Het aanstellen van een projectleider.

- De opmaak van het projectdossier volgens het overzicht en de modellen aangeleverd door Team
Vlaams Bouwmeester. Het projectdossier bestaat uit: het bestek, de overeenkomst, het
offerteformulier, de projectdefinitie en de technische, ruimtelijke, juridische en administratieve
randvoorwaarden.

- Een overeenkomst afsluiten met het extern jurylid.

- Het aanstellen van een adviesbureau m.b.t. duurzaamheid en life cycle cost

- De Stad Gent organiseert zelf van een participatief traject

Fase Open Oproep:

Publicatie - Opstellen publicatietekst.

Briefings: - De organisatie van de briefings. De briefing is een gezamenlijke infosessie waarop het
project door de opdrachtgever wordt toegelicht, het projectdossier overhandigd
wordt en werkafspraken worden gemaakt.

- De opmaak van het verslag van de briefings.

Open Oproep - Protocol Vlaams Bouwmeester - 028 3|11
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Jury: - Nazicht van het juryverslag.
Gunning: - De opmaak van het verslag van de gunningsbeslissing op basis van de modellen
aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester.
- De contractonderhandelingen en contractsluiting met de ontwerper op basis van de
modelovereenkomst aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester.

- De betekening van de gunningsbeslissing.

Fase Projectuitvoering:

Het op regelmatige basis informeren van Team Vlaams Bouwmeester over het verloop van het project.

4  DE TAAK VAN DE VLAAMS BOUWMEESTER

4.1 ALGEMEEN:

- De algemene codrdinatie van de procedure van de Open Oproep

- Nazicht en adviesverlening bij de procedure Open Oproep en de op te stellen documenten.

- Het aanleveren van modeldocumenten voor de procedure zoals het bestek, de
modelovereenkomst, het juryverslag, het verslag van de gunningsbeslissing, het overzicht van het
projectdossier, de modelovereenkomst voor het extern jurylid,...

4.2 PER FASE

Fase Procedureafspraken:

- Het afsluiten van een samenwerkingsprotocol met de opdrachtgever.

- Het in overleg met de opdrachtgever voorbereiden van de mandatering van Vlaams Bouwmeester

om het project op te nemen in de procedure van de Open Oproep.

Fase Voorbereiding projectdossier :

- Adviesverlening en inhoudelijke ondersteuning bij het samenstellen van het projectdossier.

- Adviesverlening bij de aanstelling van een projectregisseur (zie 5 procedureafspraken).

- Adviesverlening bij de aanstelling van externe deskundigen op vlak van duurzaamheid, life cycle
costing,...

Fase Open Oproep:
Publicatie: - Voorbereiden van de gebundelde publicatie; aanstellen van fotograaf en vertaler...
- Nazicht van inhoudelijke documenten voor publicatie.
- De publicatie van de volledige studieopdracht in het nationaal en Europees publicatieblad via
e-tendering
Selectie: - Het verwerken van de kandidaturen.
- De evaluatie van de kandidaturen en het uitvoeren van de preselectie.
- De organisatie van het selectieoverleg.
- Het voorzitten van het selectieoverleg.
- De voorbereiding van het selectieverslag.
- Het voorstellen van een extern deskundige als jurylid.

Briefings: - De algemene codrdinatie van de briefings.

Open Oproep - Protocol Vlaams Bouwmeester - 028 4]11
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- De bewaking en toelichting van de Open Oproep procedure.
Jury: - De organisatie van het juryoverleg.
- Het voorzitten van de jury.
- De opmaak van het juryverslag.
Gunning: - De organisatie van het gunningsoverleg.
- Opvolging van de gunning. (Nazicht verslag gunningsbeslissing, opvolging procedure van

toekenning en betekening.)

De tijdsbesteding door de projectverantwoordelijke van het Team Vlaams Bouwmeester bedraagt

gemiddeld 20 halve dagdelen.

5 PROCEDUREAFSPRAKEN

5.1 PARTNERS AAN TE STELLEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Projectleider

De projectleiding is gericht op de voltooiing van het project binnen de voorgestelde termijn en op de
verwezenlijking van de ambities van de opdrachtgever. De projectleider is het communicatieve
scharnierpunt en de verantwoordelijke voor het proces. Hij is niet de vertegenwoordiger van de
opdrachtgever bij de opvolging en uitvoering van het project. De projectleider organiseert de
samenwerking tussen alle betrokken partijen en fungeert als aanspreekpunt. Hij draagt zorg voor de
codrdinatie van de volledige administratieve procedure. Hij/zij vormt in dit verband de link tussen de
initiatiefnemer (de opdrachtgever) en de betrokken administraties. Het is essentieel dat hij/zij als een
‘bemiddelaar/facilitator’ erop toeziet dat alle relevante administraties tijdig betrokken worden bij het project,
maar ook tijdig al hun opmerkingen geven en daar later niet op terug komen. De projectleider is ook een
aanjager. Hij stuurt mee het communicatie proces. Zijn ultieme opdracht is het doen slagen van het

proces.

Voorbeeld van taken:

- Hij stelt het projectdossier samen.

- Hij stuurt mee het communicatieproces.

- Hij stelt het juryverslag en het verslag van de gunningsbeslissing op.

- Hij voert contractonderhandelingen met de ontwerper.

- Hij coordineert aanverwante studies: stabiliteitsonderzoek, bevraging bevolking, duurzaamheid...

- Hij koppelt terug met alle betrokken stadsdiensten: wijkoverleg, mobiliteit, stedenbouw en
ruimtelijke planning, dienst wegen bruggen en waterlopen, dienst sport, ...

- Hij stelt het projectdossier samen.

- Hij communiceert naar de betrokken overheidsdiensten (stad, provincie, Vlaanderen) zodat alle
betrokken diensten tijdig worden geinformeerd.

- Hij koppelt terug met alle betrokken stadsdiensten: wijkoverleg, mobiliteit, stedenbouw en

ruimtelijke planning, dienst wegen bruggen en waterlopen, dienst sport, ...

Open Oproep - Protocol Vlaams Bouwmeester - 028 5|11
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- Hij voert contractonderhandelingen met de ontwerper.

Hij stelt het juryverslag en het verslag van de gunningsbeslissing op.

- Hij codrdineert aanverwante studies: stabiliteitsonderzoek, bevraging bevolking, duurzaamheid...

De door de opdrachtgever aangestelde projectleider:

Erwin Stubbe, Adjunct van de directie, Mobiliteitsbedrijf

Email: erwin.stubbe@gent.be

De projectleider is tevens contactpunt voor alle communicatie.

Deskundige duurzaamheid en Life Cycle Cost (LCC)

Met betrekking tot duurzaamheidsaspecten en de financiéle haalbaarheid van het project van de opdracht

stelt de opdrachtgever een extern deskundige aan voor:

- de analyse, vergeliking en evaluatie van duurzaamheidaspecten van de ingediende

ontwerpvoorstellen

- de opvolging van het aspect duurzaamheid tijdens het bouwproces.

- een uitgebreide financiéle analyse, vergelijking en evaluatie van de ontwerpen
- de opvolging en beheersing van het bouwkosten tijdens het bouwproces.

Deskundige Participatief Traject: Het participatief traject wordt door de Stad zelf georganiseerd.

Dit traject is gericht naar de gebruikers, de lokale bewoners en het ruimer doelpubliek. Dit participatief

traject is continu en loopt parallel aan de het realisatieproces van het project, van opdrachtformulering tot

en met de realisatie.

Andere deskundigheden
- Historisch onderzoek: Stad Gent

- Grondonderzoek: Via raamcontract DWBW Stad Gent

- Opmeting van het bouwterrein: via landmeetcel DWBW Stad Gent

5.2 TIMING EN PLANNING

OO procedure

Fase Termijn Data

1 | Opstellen projectdossier 1 maand Juni 2014
2 | Selectie van de ontwerpers 3 maand Sep-nov 2014
3 | Briefing 1 December 2014
4 | Briefing 2 (facultatief) Februari 2015
5 | Indienen ontwerpvoorstellen 4 maand April 2015
6 | Jury en Presentatie van de ontwerpvoorstellen Mei 2015
7 Goedkeuring_ onderhgnqlelde overeenkomst en verslag

van de gunningsbeslissing September 2015
8 | Toekenning van de opdracht September 2015

Open Oproep - Protocol Vlaams Bouwmeester - 028
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Uitvoering van de studieopdracht

Fase Termijn Data
1 | Start van de contractuele uitvoeringsperiode 6 maand September 2015
2 | Indienen bouwvergunning 9 maand Juni 2016
3 | Aanvang van de werken voorjaar 2017
4 | Voorlopige oplevering van de werken 2017-2018

5.3 DE GEGADIGDEN

5.3.1 AANTAL GEGADIGDEN

De selectie van de gegadigden gebeurt op basis van de selectiecriteria en de portfolio’s van de
kandidaten. De Vlaams Bouwmeester bereidt de selectie voor door het opstellen van een ontwerp-shortlist
en adviseert de opdrachtgever met betrekking tot de selectie. De opdrachtgever kiest de 4 gegadigden uit
de ontwerp-shortlist die de Vlaams Bouwmeester voorstelt.

Aantal te selecteren gegadigden, uit de lijst van geldige kandidaten, voor het uitvoeren van de beperkte
studieopdracht: 4

5.3.2 DE VERGOEDING PER GEGADIGDE

De vergoeding van de 4 gegadigden voor uitvoering van de beperkte studieopdracht: 8000,-euro’, excl
21% btw.

Wanneer de opdrachtgever in overleg met de Vlaams Bouwmeester tijdens de onderhandelingsfase
beslist om extra studies te laten uitvoeren kan hiervoor een bijkomende vergoeding bepaald worden.

5.3.2 INTE LEVEREN STUKKEN

Door de 4 gegadigden aan te leveren stukken:
Dossier met maximum 20 aantal pagina's, formaat A3

- Schema's, schetsen, tekeningen, beeldmateriaal en fotomontages die tonen hoe het concept
ruimtelijk uitgewerkt en gematerialiseerd wordt

- Plannen, snedes, gevels

- Nota over het concept in functie van de doelstellingen en uitgangspunten die de opdrachtgever
verwoordt heeft in de projectdefinitie
Een elementenraming: kost brugconstructie, kost landhoofden, kost aanleg omgeving gestaafd met
een gerealiseerde referentie.

- Nota over de globale aanpak van duurzaamheid

- Opgave van de Studiekosten

- Een voorstel voor de kostenbeheersing gedurende het project

- Een voorstel voor het realisatieproces

- Planning en Timing van de studieopdracht

Alle in het protocol vermelde bedragen zijn exclusief btw.

Open Oproep - Protocol Vlaams Bouwmeester - 028 7111
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- Teamsamenstelling: de samenwerkingsverbanden die het ontwerpteam aangaat voor de uitvoering
van de globale opdracht

- Publicatiemateriaal

5.4 ERELONEN
Erelonen van de studieopdracht volgens volgende honorariumvorken:

Vast honorarium van 10% voor brug en 6% voor omgevingsaanleg

Discipline

Brug 10%

Omgevingsaanleg 6%

Alle percentages worden toegepast op het totaal investeringsbedrag van de werken.

5.5 DE CRITERIA EN HUN GEWICHTEN EN SCORES EN DE PUNTENSCHAAL

Selectiecriteria Gewicht
De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de .
1 projectopdracht. Geen gewicht.
2 | Vakbekwaamheid. Geen gewicht.
3 | Relevante ervaring. Geen gewicht.
Beoordelingscriteria Gewicht
De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend
1 onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de 3
opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek - en dit in een
ruim maatschappelijk kader
2 | Duurzaamheid. 2
3 | Raming projectkost. 1
Gunninscriteria Gewicht
De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend
onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de
opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek
1 L . .. 4
- en dit in een ruim maatschappelijk kader
- en meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de
gebruikers.
2 | De procesgerichtheid en procesbereidheid. 3
3 | Duurzaambheid. 2
4 | De raming van de projectkost en het honorarium. 1

Open Oproep - Protocol Vlaams Bouwmeester - 028
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5 | Teamsamenstelling. 1
Scores per criterium Punten
Uitstekend  (In vergelijking tot de andere voorstellen, het best
1 beantwoordend aan de ambities en verwachtingen van de 10
opdrachtgever)
2 | Goed 8
3 | Voldoende 5
4 | Onvoldoende 0
5.6 PROCEDUREKOSTEN

Voor de diensten van Vlaams Bouwmeester en de eigen werkingskosten (Drukwerk, Fotografie, Vertaling,

organisatie) wordt geen vergoeding aangerekend.

Alle bedragen in de tabel hierna zijn exclusief btw.

Onderdeel Aard Eenheid Hoeveelheid Subtotalen
375,-
Extern deskundige jurylid VH euro/halve 6 2250,-euro
dagdeel

Vergoeding gegadigden voor
het uitvoeren van de beperkte FF 8000 4 32000,-euro
studieopdracht

Deskundige Life Cycle Costing voor de
(LCC) en duurzaamheid opdrachtgever

TOTAAL 34.250,- euro

Het door de Stad aan te stellen deskundigen LCC en duurzaamheid worden meegenomen in het in
het ganse traject van de bouw van de brug.

5.7 SAMENSTELLING SELECTIECOMISSIE
Vlaams bouwmeester Peter Swinnen of zijn afgevaardigde, voorzitter van de selectiecommissie.
De vertegenwoordigers van de opdrachtgever:
-Een afgevaardigde van de Provincie
-Een afgevaardigde van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent
-Een afgevaardigde van de Dienst Ruimtelijke Planning en Stedenbouw van de Stad Gent
-Een afgevaardigde van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent
5.8 SAMENSTELLING JURY
Conform artikel 141, § 2 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren van 15 juli 2011 werd voor het project een jury van 5 personen samengesteld. Deze jury
wordt voorgezeten door de Vlaams Bouwmeester op grond van de opdracht waarmee hij door de
Vlaamse Regering is belast.
Voor dit project is de jury samengesteld uit:
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5.9

5.10

511

- Vlaams bouwmeester Peter Swinnen of zijn afgevaardigde, voorzitter van de jury.

De vertegenwoordigers van de opdrachtgever:

- Een afgevaardigde van de Provincie

- Een afgevaardigde van de Dienst Ruimtelijke Planning en Stedenbouw van de Stad Gent
- Een afgevaardigde van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent

De externe deskundige, voorgedragen door de Vlaams Bouwmeester:

- Het extern jurylid wordt samen met de opdrachtgever bepaald op de selectievergadering
Aan de jury werden volgende adviserende leden toegevoegd:

- Een afgevaardigde van de dienst Codrdinatie van de Stad Gent

Een afgevaardigde van de het Departement Cultuur en Sport
Een afgevaardigde van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent

SAMENSTELLING GUNNINGSCOMISSIE

De gunningscommissie is actief in de onderhandelingsfase. Alle laureaten die in vorige
fase door de jury aangeduid werden, nemen deel aan de onderhandeling. De
opdrachtgever wordt in deze fase bijgestaan door de Vlaams Bouwmeester (als door de
regering aangestelde adviseur van de Vlaamse Regering) en door de juryleden. Het
aanduiden van de voorkeursbieder(s) met wie de finale contractonderhandeling gevoerd
wordt, gebeurt steeds in overleg met de Vlaams Bouwmeester.

De vertegenwoordigers van de opdrachtgever:

- Een afgevaardigde van de Provincie

- Een afgevaardigde van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent

- Een afgevaardigde van de Dienst Ruimtelijke Planning en Stedenbouw van de Stad Gent
- Een afgevaardigde van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent

De adviserende leden:

- Vlaams bouwmeester Peter Swinnen of zijn afgevaardigde.

- naam, externe deskundige, voorgedragen door de Vlaams Bouwmeester
- de voormalige juryleden, vertegenwoordigers van de opdrachtgever

DOCUMENTEN

Doorheen de Open Oproep procedure reikt het TVB modellen van documenten aan zoals
het bestek, de modelovereenkomst, het selectie- en juryverslag, het verslag van de
gunningsbeslissing et cetera. Om te kunnen waken over het goede verloop van de
procedure moeten alle wijzigingen aan deze documenten voorafgaandelijk aan het
gebruik ervan, besproken en goedgekeurd worden door TVB.

TAAL

De voertaal voor alle contacten (mondeling en schriftelijk) is in principe in het Nederlands.
Bij mondelinge contacten kan de ontwerper een andere taal gebruiken onder de
voorwaarde dat hij/zij zorgt voor een onmiddellijke vertaling naar het Nederlands.

Open Oproep - Protocol Vlaams Bouwmeester - 028 10|11

p 15 van 16



Opgemaakt te Gent, op 21 mei 2014,
Handtekeningen:

het College van Burgemeester en Schepenen,
voor wie optreedt de heer Filip Watteeuw,
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester

Frank Vanden Bulcke, Directeur Mobiliteitsbedrijf
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