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Bijkomende vastlegging ereloon - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de bijkomende vastlegging
van een  krediet voor ereloon ten bedrage van 17.000€ voor de opdracht van BB09443/01/00/00 -
Stadseigendom Ferdinand Lousbergskaai 11-17p te Gent - Studieopdracht voor renovatie van
leidingen en aanverwante werken.

Het college heeft in zitting van 20 mei 2010 deze opdracht voor dienstverlening toegewezen aan
bvba Caan Architecten, Krijgslaan 38, 9000 Gent, voor het door de dienstverlener opgegeven
forfaitair ereloonpercentage van 6,7%.

Het college heeft in zitting van 3 september 2010 kennis genomen van de overdracht, onder
dezelfde voorwaarden, van de studieopdracht van bvba Caan architecten naar BURO
C-Architecten.

Rekening houdend met de heraanbesteding van werken dient een bijkomend bedrag voor het
ereloon vastgelegd.
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De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 11°.

De beslissing wordt genomen op grond van:
De Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten.
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Bijgevoegde bijlage(n):
financieel advies (informatief)

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:
KP: 11249

Het college heeft in zitting van 20 mei 2010 de opdracht voor dienstverlening renovatie van
leidingen - ontwerpen van technische installatie en aanverwante werken in het stadseigendom
gelegen Ferdinand Lousbergskaai 11-17p te Gent. toegewezen aan de bvba Caan Architecten
voor ereloonpercentage van 6,7%.

Het college heeft in zitting van 3 september 2010 kennis genomen van de overdracht, onder
dezelfde voorwaarden, van de studieopdracht van bvba Caan architecten naar BURO
C-Architecten.

Het bestek BB09823/01/00/00 voor deze opdracht werd vastgesteld door de gemeenteraad op 23
mei 2011.

De opdracht van werken vervat in dit bestek werd door het college van burgemeester en
schepenen d.d. 20.10.2011 toegewezen aan de bvba Collewaert, Hoge Weg 16, 9290 Berlare,
voor een bedrag van 624.139,32€ + 37.448,36€ (6% btw) = 661.587,68 €.

Omdat de gunning beduidend hoger lag dan de raming van werken werd er in zitting van 10
november 2011 door het college van burgemeester en schepenen een bijkomende vastlegging van
een krediet voor ereloon goedgekeurd.

Het bijzonder bestek nr.09823/01/00/01 voor aanvullende werken werd door het college in zitting
van 15 november 2011 vastgesteld en gegund aan de aannemer van de hoofdopdracht bvba
Collewaert.

Er werd vastgesteld dat de werken niet op zodanige wijze vorderen dat zij op de vastgestelde
tijdstippen volledig voltooid kunnen worden. De aannemer werd tot driemaal toe in gebreke
gesteld. In zitting van 16.05.2013 werd door het college van burgemeester en schepenen de
eenzijdige verbreking van de opdracht voor het BB09823/01/00/00 - Stadseigendom gelegen
Ferdinand Lousbergskaai 11-17p, 9000 Gent: vervangen van waterleidingen en aanverwante
werken goedgekeurd.

De werken werden dus onderbroken tijdens de uitvoering: verlaagde plafonds werden
uitgebroken in alle gangen van gebouw, leidingskokers uitgebreid zonder verdere afwerking,... .
De gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw liggen er sinds september 2012 als in
werffaze bij.

Voor de resterende werken stelde de gemeenteraad het bestek BOU/2013/063-ID 1813  vast -
Overheidsopdracht van werken - Vervangen van waterleidingen en aanverwante werken in een
appartementsgebouw gelegen Ferdinand Lousbergskaai 11-17p te Gent, met als procedure de
open aanbesteding en een totale raming van 645.831,72 EUR + 38.749,00 EUR (6% btw) =
684.581,62 EUR, excl. herzieningen.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:
Met een ereloonpercentage van 6,7% op een geraamde kostprijs van 710.414,89€ (raming excl.
btw + 10% herzieningen en onvoorziene werken): 47.597,80€.
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Ten gevolge van de heraanbesteding van werken dient de ontwerper Buro C-Architecten 65%
van de studieopdracht opnieuw uit te voeren: 30.938,57€ + 6.497,10€ (21% btw) = 37.435,67€.

De opmaak van het aanbestedingsdossier werd reeds gefactureerd: -5.251,39€, incl. btw.

Er ligt nog een resterend krediet vast voor het ereloon ten bedrage van 15.842,17€ (bestelbon
4511009547/BOU)

Er is een bijkomende vastlegging voor ereloon nodig van ca. 17.000€, incl. btw en herzieningen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:
Keurt de bijkomende vastlegging van een krediet voor ereloon ten bedrage van 17.000€
goed, voor de opdracht van BB09443/01/00/00 - Stadseigendom Ferdinand Lousbergskaai
11-17p te Gent - Studieopdracht voor renovatie van leidingen en aanverwante werken.
 

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Facility Management — Bouwprojecten

 Dit besluit kadert in volgende activiteit: integraal beheren van bouwprojecten van initiatief tot
nazorg

Visum van de financieel beheerder:
Het visum is niet van toepassing
Geen nieuwe voorgenomen financiële verbintenis

Financiële informatie:
Voorgestelde uitgaven:

De volgende budgetten zijn nodig en :beschikbaar

artikel KP/PSP budget MJP MJP MJP MJP MJP totaal

  nummer jaar 2013 jaar
x+1

jaar
x+2

jaar
x+3

jaar
x+4

jaar
x+5

 

9220100/724-60

11249/

BOU.000142.005

17.000,00           17.000,00

               

toelichting bij de voorgestelde uitgaven:
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Deze vastlegging betreft een aanvulling voor ereloon ontwerper tgv. een heraanbesteding van de werken.

Verwachte ontvangsten:
nvt
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