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 2013_GR_00980Besluit nummer:

Onderwerp:
Project “Herinrichting van het station en de stationsomgeving Gent Sint-Pieters” –
Aanbestedingsdossier GSP.OA.50 betreffende de wegenis, buitenaanleg parking en
afwerking tunnels - Verrekeningsvoorstellen 3, 5, 6 en 10 - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd m.b.t. het project “Herinrichting van het station en de
stationsomgeving Gent Sint-Pieters” – Aanbestedingsdossier GSP.0A.50 betreffende de wegenis,
buitenaanleg parking en afwerking tunnels, zijn goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen die
het voorwerp uitmaken van het verrekeningsvoorstel 3, verrekeningsvoorstel 5,
verrekeningsvoorstel 6 en verrekeningsvoorstel 10. Het stadsaandeel in die
verrekeningsvoorstellen bedraagt respectievelijk -10.985,77 euro excl. btw, +3.618,36 euro excl.
btw, +20.502 euro excl. btw en +16.494,75 euro excl. btw. Het stadsaandeel in die vier
verrekeningsvoorstellen samen bedraagt 29.629,34 euro excl. btw, zijnde 35.851,50 euro incl.
btw.

 Daniel TermontBevoegd:

 Filip Watteeuw, Tom BalthazarBetrokken:

Bestemd voor:
Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 11°.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Bijlage bij het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, Algemene
Aannemingsvoorwaarden, artikel 42.

Bijgevoegde bijlage(n):
Gemeenteraadsbesluit 21 april 2008_goedkeuring SWO (informatief)
collegebesluit 27 november 2008_gunning stadsaandeel GSP.OA.050 (informatief)
Financiële bijlage (informatief)
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verrekeningsvoorstel 3
verrekeningsvoorstel 5
verrekeningsvoorstel 6
verrekeningsvoorstel 10
begeleidende brief De Lijn bij verrekeningsvoorstellen (informatief)
gemeenteraadsbesluit 19 december 2005 (informatief)

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:
In de zitting van 24 mei 2004 heeft de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen de
Stad Gent, de NMBS, de VVM De Lijn, het Vlaams Gewest (AWV) en de nv Eurostation
goedgekeurd. De overeenkomst werd door alle betrokken partijen ondertekend op 6 juli 2004. In
deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd inzake de herinrichting van het station Gent
Sint-Pieters en de stationsomgeving. In de zitting van 19 december 2005 heeft de gemeenteraad
het voorontwerp goedgekeurd, evenals een aangepaste raming van het totale stadsaandeel.

Het aanbestedingsdossier GSP.0A.050, waarbij de VVM De Lijn optreedt als leidinggevend
bestuur, heeft betrekking op de volgende werken:
Bouwdeel 1: verbindingsweg en afwerking ontsluitingstunnel
Bouwdeel 2: heraanleg Fabiolalaan en Koningin Maria Hendrikaplein (deel Vlaams Gewest)
Bouwdeel 3: RWA collector tot Snepkaai en heraanleg Fabiolalaan en Koningin Maria
Hendrikaplein (deel Stad Gent)
Bouwdeel 4: hellende tuin
Bouwdeel 5: voorlopige aanleg bovenop parking
Bouwdeel 6: integratie bestaand stationsgebouw
Bouwdeel 7: zone voetgangers en fietsers op busstation
Bouwdeel 8: tramsporen en voorlopig busstation
Bouwdeel 9: wegenis en afwerking voorlopige tunnel
Bouwdeel 10: voorlopige aanleg Sint-Denijslaan

De financierende partners voor dit projectonderdeel zijn: VVM De Lijn, Stad Gent,
NMBS-Holding, NV Infrabel, TMVW en het Vlaams Gewest. Zij hebben een
samenwerkingsovereenkomst betreffende de wegenis, buitenaanleg parking en afwerking tunnels
GSP.0A.050 afgesloten. Deze samenwerkingsovereenkomst is goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 21 april 2008.

De VVM De Lijn heeft de aanbesteding ikv GSP050 gegund aan Wegebo nv voor een bedrag
van 15.096.062,42 euro excl btw. In zitting van 27 november 2008 heeft het college van
burgemeester en schepenen zich met deze gunning akkoord verklaard en goedkeuring verleend
aan het stadaandeel in de werken in dit dossier ten bedrage van 1.221.006,17 euro exclusief btw
(zijnde 1.477.417,47 euro incl. btw).

Tijdens de uitvoering van de werken dringen zich een aantal wijzigingen en bijkomende werken
op die, conform de bepalingen van artikel 42 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, het
voorwerp uitmaken van verrekeningen.

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2011 goedkeuring verleend aan het
verrekeningsvoorstel 8: VR-0016 “Inrichten van een hellende tuin fase 1”. Het stadsaandeel in
die verrekening bedroeg 126.624,63 euro excl. BTW, zijde 153.215,8 euro incl. BTW.
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De gemeenteraad heeft in zitting van 26 maart 2012 goedkeuring verleend aan
verrekeningsvoorstel 7: VR-0007 “Integratie kunstwerk in VTT” en verrekeningsvoorstel 9:
VR-0017 “Werken op basis van bestaande posten”. Het stadsaandeel in beide verrekeningen
samen bedroeg 54.530,08 euro excl. btw, zijnde 65.981,40 euro incl. btw.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:
Nu worden opnieuw een aantal wijzigingen en bijkomende werken door de VVM De Lijn ter
goedkeuring voorgelegd aan de Stad. Die wijzigingen en bijkomende werken maken het
voorwerp uit van onderstaande verrekeningsvoorstellen:

  Impact op stadsaandeel

Verrekeningsvoorstel 3  

VR-0001 “Uitstroomconstructie” 0

VR-0002B “Asfaltering parkeerstrook” 0

VR-0005A “Riolering Sint-Denijslaan” -10.985,77

   

Verrekeningsvoorstel 5  

VR-0014 “Werken op basis van bestaande posten Bouwdeel
9”

+3.618,36

   

Verrekeningsvoorstel 6  

VR-0003 “Werken op basis van bestaande posten Bouwdeel
2”

0

VR-0012 “Inoxnagels, veiligheidsstrook fietspad” +20.502

VR-0015 “Pompput Timicheg” 0

   

Verrekeningsvoorstel 10  

VR-0004 “Spoorwerken De Lijn” 0

VR-0009 “Brugdekafvoeren De Lijn” 0

VR-0011 “Trekputten De Lijn” 0

VR-0018 “Verhuis technisch lokaal van -2 naar -1” +16.494,75

VR-0020 “Veiligheidsconstructie type 1bis op busstation” 0
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Globale impact op stadsaandeel +29.629,34 euro excl. btw,
zijnde 35.851,50 euro incl. btw

Deze verrekeningsvoorstellen zijn als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:
Keurt goed de wijzigingen en bijkomende werken die het voorwerp uitmaken van het
verrekeningsvoorstel 3, verrekeningsvoorstel 5, verrekeningsvoorstel 6 en verrekeningsvoorstel
10, ingediend door VVM De Lijn met betrekking tot het aanbestedingsdossier GSP.0A.50
betreffende de wegenis, buitenaanleg parking en afwerking tunnels in het kader van het project
“Herinrichting van het station en de stationsomgeving Gent Sint-Pieters”. Het stadsaandeel in die
verrekeningsvoorstellen bedraagt respectievelijk -10.985,77 euro excl. btw, +3.618,36 euro excl.
btw, +20.502 euro excl. btw en +16.494,75 euro excl. btw. Het stadsaandeel in die vier
verrekeningsvoorstellen samen bedraagt 29.629,34 euro excl. btw, zijnde 35.851,50 euro incl.
btw.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein — Coördinatie

 Dit besluit kadert in volgende activiteit: Ondersteunen en coördineren van projecten (COR)

Visum van de financieel beheerder:
Het visum nummer 2013502166 werd verleend op 04/09/2013

Financiële informatie:
Voorgestelde uitgaven:

Voor deze verrekeningen dient geen bijkomend krediet vastgelegd te worden.

Er is nog voldoende krediet beschikbaar op de lopende bestelbonnr. 4512013116

Verwachte ontvangsten:
Nihil

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van 21 oktober 2013
Met unanimiteit
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