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Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Motivering

De Stad en De Lijn hebben de ambitie om het tramnet verder uit te bouwen door de realisatie
van de tramverlenging Oude Dokken, waarbij de traminfrastructuur wordt doorgetrokken van
het Neuseplein tot aan de Dampoort. Hierbij is het tevens de intentie om de doorstroming van
tram 4 ter hoogte van het Neuseplein (R40) te verbeteren, en om het huidige traject van tram 4
(Gentbrugge Moscou - Gent Sint-Pieters) op te splitsen in 2 lijnen:

1. Een noord-zuid tramlijn van eindhalte Gentbrugge Moscou naar een (tijdelijke) eindhalte vlak
voor de Muidebrug

2. Een oost-west tramlijn van eindhalte UZ via Gent Sint-Pieters naar een (tijdelijke) eindhalte
ter hoogte van Dok-Zuid, vlak voor de Dampoort.

Tenslotte is het de bedoeling om de publieke ruimtes langsheen het tramtraject op een
kwaliteitsvolle wijze herin te richten, rekening houdend met de opportuniteiten die ontstaan
door de realisatie van de Verapazbrug en het verleggen van de stadsring naar de Afrikalaan. Het
betreft de integrale heraanleg van volgende ruimtelijk samenhangende deelzones:

1. Heraanleg van het Neuseplein met het oog op het verbeteren van de doorstroming voor de
tram, een logischere aansluiting van het Neuseplein op de Gasmeterlaan / Nieuwevaart (=
traject van de stadsring), en de realisatie van conforme fietsinfrastructuur langs en over de
stadsring;

2. Heraanleg van de Voormuide met het oog op het inpassen van een (tijdelijke) eindhalte voor
de tram en het ontmoedigen van doorgaand verkeer tussen de R40 en R4 via de Muidewijk;

3. Heraanleg van Dok-Noord — Stapelplein — Dok-Zuid als verkeersluwe as en het ontmoedigen
van doorgaand verkeer tussen de Muidelaan en de Dampoort via deze as.



Gezien het project tramverlenging Oude Dokken zowel betrekking heeft op gewestwegenis
(deelzone Neuseplein) als op lokale wegenis (deelzones Voormuide en Dok-Noord - Stapelplein -
Dok-Zuid), als op de onderliggende riolering, en gezien de sterke ruimtelijke samenhang tussen
de deelzones een geintegreerd ontwerp vergt, willen de betrokken besturen (Stad, Agentschap
Wegen en Verkeer, De Lijn en TMVW) het nodige studie- en ontwerpwerk gezamenlijk
doorlopen.

De vier partijen kwamen overeen om de studieopdracht voor de tramlijn Oude Dokken in het
algemeen belang gezamenlijk te plaatsen, waarbij de Stad zal optreden als opdrachtgevend
bestuur, en de andere partijen als mede-opdrachtgever. De verdere concrete inhoudelijke,
praktische, juridische en financiéle modaliteiten voor deze studieopdracht worden beschreven
in een samenwerkingsovereenkomst.

De modaliteiten over de financiering en concrete uitvoering van de werken voor deze drie
deelzones maken geen deel uit van deze overeenkomst, en zullen later vastgelegd worden via
één of meerdere samenwerkingsovereenkomsten.

Financiéle informatie
Visum van de financieel directeur:
Visum:

Vastleggingnummer(s):

Voorgestelde uitgaven: € 580.000,00

Gebudgetteerd: Ja

Het gaat om een samenwerkingsovereenkomst waarbij de partijen zich ertoe verbinden om
gezamenlijk een opdracht uit te schrijven en te gunnen. Er wordt dus een verbintenis aangegaan
ten opzichte van de andere partijen. De concrete verbintenis (die geraamd wordt op 580.000
euro incl. btw in hoofde van Stad Gent) ten opzichte van de dienstverlener ontstaat echter pas
op het ogenblik van sluiting van de opdracht. De gunning zal het voorwerp uitmaken van aparte
besluitvorming en hiervoor zal opnieuw visum gevraagd worden. Het nodige budget voor het
stadsaandeel in de studieopdracht is reeds beschikbaar onder PO 00050. In kader van dit besluit
dient er visum verleend te worden voor een symbolische euro.

Dienst* COR
Budgetplaats PR 404210001
Categorie* I
Subsidiecode niet relevant
2019 120.000
2020 260.000
2021 200.000
2022

2023

2024




Later

Totaal 580.000

Bijgzevoegde bijlage(n):

— Overeenkomst (deel van de beslissing)

— Bijlage 'plan met perimeter’

Beslist het volgende:

Artikel 1:
Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst betreffende de studieopdracht voor de realisatie
van het project Tramlijn Oude Dokken, te sluiten met De Lijn, TMVW en het Vlaamse Gewest.



Samenwerkingsovereenkomst betreffende de
studieopdracht voor de realisatie van het
project Tramlijn Oude Dokken

TUSSEN:

e De Stad Gent, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en
Schepenen, voor wie optreden de heer Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit,
Publieke Ruimte en Stedenbouw, en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen
directeur, handelend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluitvan ................... ;
verder genoemd ‘De Stad’

e De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, een publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap, met als maatschappelijke zetel Motstraat 20,
2800 Mechelen en ondernemingsnummer 0242.069.537, vertegenwoordigd door de
heer Roger Kesteloot, directeur-generaal, en de heer Marc Descheemaecker,
voorzitter van de Raad van bestuur; verder genoemd ‘De Lijn’

e De Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, in 't
kort de TMVW, opdrachthoudende vereniging, met zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1
en ondernemingsnummer 0200.068.636, hier vertegenwoordigd door de voorzitter
van haar raad van bestuur, Martine De Regge, en haar algemeen directeur, Marleen
Porto-Carrero, verder genoemd ‘TMVW’

e Het Vlaamse Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer, vertegenwoordigd door de
Vlaamse Regering, bij delegatie in de persoon van ir. Tom Roelants, administrateur-
generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer, verder genoemd ‘AWV’

Allen apart of gezamenlijk genoemd ‘partij(en)’

WORDT VOORAF UITEENGEZET WAT VOLGT

Gelet op de “Intentieovereenkomst voor de omgevingsaanleg rondom de Verapazbrug en
langsheen Dok-Noord, Stapelplein en Dok-Zuid” dd. 13 mei 2013", waarbij partijen hun
gezamenlijke intentie en ambities hebben vastgelegd om de publieke ruimte in het
betreffende gebied te onderzoeken, te ontwerpen en her aan te leggen;

Gelet op de “Samenwerkingsovereenkomst betreffende de omgevingsaanleg rond de
Verapazbrug” dd. 13 mei 2013%, waarbij partijen de concrete modaliteiten hebben vastgelegd
voor de studie en de realisatie van de Verapazbrug en de omgevingsaanleg errond,
waaronder de traminfrastructuur op de westelijke oever ter hoogte van de Muidelaan tot aan
Dok-Noord;

! Ref De Lijn: “PG1198 — OVK-0443"
2 Ref De Lijn: “PG1198 — OVK-0444”
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Gelet op het Pegasusplan en de ambitie van De Lijn om het tramnet verder uit te bouwen, en
in kader hiervan het nodige studiewerk op te starten voor de tramverlenging Oude Dokken
tot aan de Dampoort;

Gelet op het feit dat de tramverlenging Oude Dokken tevens een aanpassing van de
bestaande traminfrastructuur vergt, en in feite een ontdubbeling impliceert van de bestaande
tramlijn 4, in enerzijds een noord-zuid tramlijn met eindhalte ter hoogte van de Muidebrug, en
anderzijds een oost-west tramlijn met eindhalte ter hoogte van de Dampoort;

Gelet op het feit dat de hiervoor vermelde ontdubbeling van tramlijn 4, een heraanleg van de
Voormuide en van het Neuseplein impliceert;

Gelet op het feit dat de afwezigheid van (conforme) fietsinfrastructuur een heraanleg vereist
van het Neuseplein;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de
samenwerking voor het mobiliteitsbeleid;

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT

Artikel 1 — voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst

Voorliggende samenwerkingsovereenkomst beschrijft de inhoudelijke, praktische, juridische
en financiéle modaliteiten met het oog op de studie ter voorbereiding van het project
realisatie “Tramlijn Oude Dokken”, en de heraanleg van het openbaar domein naar
aanleiding van de realisatie van deze tramlijn.

Het project Tramlijn Oude Dokken bestaat uit vier ruimtelijk samenhangende deelzones,
waarvoor een geintegreerd ontwerp en een parallelle realisatie vereist is:

1. Muidelaan (= westelijke oever Verapazbrug)

2. Dok-Noord — Stapelplein - Dok-Zuid

3. Neuseplein

4 Voormuide

De perimeter van het projectgebied, alsook de vier deelzones, zijn opgenomen op het plan in
bijlage 1.

De modaliteiten voor de studie en de realisatie van deelzone 1 “Muidelaan” zijn reeds
vastgelegd in kader van de “Samenwerkingsovereenkomst betreffende de omgevingsaanleg
rondom de Verapazbrug” dd. 13 mei 2013. Inmiddels is het ontwerpplan opgeleverd voor de
Verapazbrug en omgevingsaanleg rond de brug, en is de omgevingsvergunning
aangevraagd met het oog op de realisatie vanaf 2020.
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Voorliggende overeenkomst heeft als doel om de modaliteiten vast te leggen omtrent het
nodige studie- en ontwerpwerk voor de drie overige deelzones, met name Dok-Noord —
Stapelplein - Dok-Zuid, Neuseplein en Voormuide.

De modaliteiten omtrent de financiering en concrete uitvoering van de werken voor deze drie

deelzones maken geen deel uit van deze overeenkomst, en zullen later vastgelegd worden
via één of meerdere samenwerkingsovereenkomsten.

Artikel 2 - projectorganisatie

Partijen voorzien een afvaardiging in een op te richten begeleidingsgroep dewelke belast zal
worden met de uitvoering van de afspraken over het project “tramlijn Oude Dokken”, en met
de voorbereiding van de nodige besluitvorming van de bevoegde organen.

De begeleidingsgroep zal tevens belast worden met de validatie van de plannen na elke
studiefase (concept, voorontwerp en gecotérdineerd voorontwerp).

De Stad zal instaan voor de leiding en codrdinatie van deze begeleidingsgroep, alsook voor

de globale coérdinatie van het project tijdens het studietraject, en de onderlinge afstemming
tussen de vier deelzones van het project teneinde de samenhang te bewaken.

Artikel 3 — conceptvorming en voorbereidend onderzoek

De Stad, De Lijn en AWV verbinden zich ertoe om, voorafgaand aan het uitschrijven van een
externe ontwerpopdracht voor het project Tramlijn Oude Dokken, het conceptueel studiewerk
voor de bovenbouw van deelzones twee, drie en vier gezamenlijk te doorlopen en af te
ronden. De opmaak van het rioleringsontwerp maakt geen deel uit van dit conceptueel
studiewerk, en wordt opgenomen als onderdeel van de externe ontwerpopdracht.

Dit conceptueel studiewerk moet leiden tot een door alle partijen gedragen concept voor de
bovenbouw van deelzones twee, drie en vier, dat vervolgens als basis zal dienen voor de
verdere uitwerking tot een voorontwerp en gecoérdineerd voorontwerp door een extern aan
te stellen ontwerper (zie artikel 4).

Voor wat betreft deelzone “Dok-Noord — Stapelplein — Dok-Zuid”, heeft de Stad in uitvoering
van art. 5.1 van de Intentieovereenkomst dd. 20 mei 2013, met haar eigen diensten en in
overleg met partijen, reeds een concept opgemaakt dat door alle partijen gedragen wordt.

Voor wat betreft deelzone “Neuseplein”, zijn in kader van het “doorstromingsonderzoek
tramlijn 4 - Neuseplein”, uitgevoerd in 2016-2018 in opdracht van AWV, reeds een drietal
scenario’s onderzocht. De Stad verbindt er zich toe om het minimaal scenario ‘verbreden’ uit
dit doorstromingsonderzoek verder te verfijnen tot een door alle partijen gedragen concept.

Voor wat betreft deelzone “Voormuide” heeft De Lijn met haar eigen diensten reeds een
aantal mogelijke scenario’s onderzocht. De Stad verbindt er zich toe om gezamenlijk
bepaalde voorkeursscenario’s verder te verfijnen tot een door alle partijen gedragen concept.

De Lijn zal met haar eigen diensten instaan voor het ontwerp van de spoorinfrastructuur. Het
betreft meer bepaald het ontwerp van de volledige trambedding tot één meter buiten het
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spoor of tussen de boordstenen tot en met de onderfundering, exclusief eventuele bijzondere
funderingstechnieken. De Lijn zal het ontwerp aanleveren als input voor de externe
ontwerpopdracht, ter integratie in het voorontwerp en gecoérdineerd voorontwerp (zie artikel
4).

Artikel 4 — studieopdracht

81. Occasionele gezamenlijke opdracht - Leidend bestuur

Partijen komen overeen om de studieopdracht voor de tramlijn Oude Dokken in het
algemeen belang gezamenlijk te plaatsen. Overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni
2016 wordt de Stad door AWV, De Lijn en TMVW aangeduid als aanbestedende overheid
om op te treden in naam en rekening van zichzelf en namens en voor rekening van de
andere partijen bij de gunning en de uitvoering van deze studieopdracht.

82. Omschrijving van de studieopdracht

De studie omvat volgende fase-gebonden opdrachten:

a) Opmaak dossier bestaande toestand

b) Opmaak van één geintegreerd voorontwerp voor deelzones 2, 3 en 4, gebaseerd op het
door partijen gevalideerde concept en op het door De Lijn aangeleverde ontwerp van
spoorinfrastructuur

c) Opmaak van één geintegreerd gecotrdineerd voorontwerp voor deelzones 2, 3 en 4

d) Desgevallend, de opmaak van onteigeningsplannen

e) Opmaak van 3 afzonderlijke dossiers (€één dossier per deelzone) voor aanvraag van de
omgevingsvergunning

f) Opmaak van 3 afzonderlijke aanbestedingsdossiers (€én dossier per deelzone)

g) Toezicht van de werken tot en met voorlopige oplevering

Tot en met de opmaak van het gecodrdineerd voorontwerp (fase a tot en met c) verloopt de
studieopdracht geintegreerd voor de drie deelzones, met het oog op één gezamenlijk
ontwerpplan voor de as Dok-Noord — Stapelplein — Dok-Zuid, Neuseplein en Voormuide.

Vanaf opmaak van het dossier omgevingsvergunning (fase e tot en met g) verloopt de
studieopdracht voor de drie deelzones afzonderlijk, zodat de eigenlijke werken desgewenst
afzonderlijk kunnen worden aanbesteed en uitgevoerd.

Daarnaast omvat de studie tevens volgende niet fasegebonden opdrachten (niet-limitatieve
opsomming):

h) Voorbereiding, ondersteuning en verslaggeving tijdens alle overlegmomenten (plenair en
bilateraal)

i) Verkeerskundige modellering (macro en micro) ter ondersteuning van het ontwerp en de
MER dossiers

j) Opmaken van een rioleringsontwerp door het uitwerken van een aantal
rioleringsscenario’s met het oog op de realisatie van een gescheiden stelsel, en
integratie van het voorkeursscenario in de ontwerpplannen, alsook de opmaak van
afkoppelingsstudies

k) Uitvoeren en interpretatie van het grondmechanisch onderzoek

[) Uitvoeren en interpretatie van het onderzoek naar grondwaterstand en
infiltratiemogelijkheden
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m) Uitvoeren en interpretatie van het milieuhygiénisch onderzoek en opmaak technisch
verslag (als bijlage bij de aanbestedingsdossiers voor de werken)

n) Opmaak MER dossier: ontheffingsnota voor deelzone 2, screeningsnota voor deelzones
3end

0) Opmaak van de archeologienota

p) Opmaak van het sloopopvolgingsplan

g) Veiligheidscoordinatie ontwerp

r Opmaak van 3D visualisaties ter ondersteuning van de communicatie

s) Coordinatie van de uit te voeren nutswerken in ontwerp en uitvoering ten gevolge van de
werken

t) Stabiliteitsstudie van bestaande en nieuwe constructies

83. Goedkeuring opdrachtdocumenten en qunning

De opdrachtdocumenten voor de studieopdracht worden door de Stad als leidend bestuur
opgemaakt, en ter goedkeuring voorgelegd aan de andere partijen. De andere partijen
kunnen de Stad vragen om administratieve en technische bepalingen in het bestek in te
lassen. De partijen nemen tegenover de Stad de volledige verantwoordelijkheid voor de
administratieve bepalingen en de technische bepalingen die zij terzake in het bestek laten
inlassen. De Stad mag de opdracht slechts publiceren nadat alle partijen de
aanbestedingsdocumenten schriftelijk en ondubbelzinnig goedgekeurd hebben en zich
formeel akkoord hebben verklaard.

Na goedkeuring door alle partijen zorgt de Stad voor publicatie van de opdracht, maakt het
pv van opening op, evenals het gunningsverslag. Het gunningsverslag wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de andere partijen. Alle betrokken partijen gaan akkoord met het feit dat de
gunning gebeurt over de gehele waarde van de opdracht, dit ongeacht het
inschrijvingsbedrag op hun specifiek aandeel hierin.

Nadat alle partijen schriftelijk hebben ingestemd met het gunningvoorstel en een verklaring
hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte van de studieopdracht ten laste van
hen en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiéle middelen hebben voorzien, gaat
het leidend bestuur over tot gunning en sluiting van de opdracht in naam en voor rekening
van alle partijen. De partijen beschikken over een termijn van drie maanden nadat de Stad
erom verzoekt, om schriftelijk in te stemmen met het gunningsvoorstel en voormelde
verklaring af te leggen. Bij gebreke van reactie van een partij binnen voormelde termijn en
mits bijkomende aanmaning door de Stad waarop een partij in gebreke blijft binnen de tien
werkdagen te reageren, wordt de betrokken partij geacht het gunningsvoorstel te hebben
aanvaard.

84. Leiding van de studieopdracht

De Stad duidt als leidend bestuur de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt
de leiding van de studie waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om opdrachten te
geven aan de dienstverlener, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-
verbaal van oplevering van de studieopdracht op te maken, de studie te schorsen,
vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele
maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.
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De andere partijen mogen op hun kosten gemandateerde waarnemers aanstellen die de
studie ten laste van hen mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen
schriftelijk advies geven aan de leidend ambtenaar. De gemandateerde waarnemers zijn
tevens gerechtigd om rechtstreeks opmerkingen, instructies of vragen (hierna genoemd
rechtstreekse communicatie) aan de ontwerper te bezorgen over het deel ten laste van de
partij namens wie de gemandateerde waarnemer optreedt en dit zonder afbreuk te doen aan
de bepalingen van het eerste lid. De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor
het advies dat hun gemandateerde waarnemers verstrekken alsook voor de rechtstreekse
communicatie en staan ook in voor de kosten hiervan.

Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van (een) bepaalde partij(en),

zal de leidend ambtenaar voorafgaand aan zijn beslissing schriftelijk advies vragen aan deze
partij(en). Dit advies dient schriftelijk te worden gegeven binnen een termijn van twee weken

om de vlotte vooruitgang van de studieopdracht te garanderen.

In principe is dit advies bindend. Wanneer de leidend ambtenaar meent dat hierdoor het
project in zijn geheel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of
onvoorziene omstandigheden (zoals vb. het uitblijven van beslissingen,...) en de opdracht
niet in overeenstemming met de vooropgezette planning kan worden uitgevoerd, zal de
leidend ambtenaar deze situatie binnen de twee werkdagen met de vertegenwoordigers van
alle partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg binnen de twee werkdagen een
beslissing proberen te nemen. Komen partijen niet overeen binnen die termijn, dan is de
leidend ambtenaar door hen gemachtigd om een beslissing te nemen in het belang van het
project als geheel. Deze beslissing dient door de leidend ambtenaar schriftelijk te worden
meegedeeld aan alle partijen.

85. Financiering en betaling van de studieopdracht

Voor de financiering van het studiewerk voor opdrachten a tot en met g worden volgende
principes gehanteerd:

e Ten laste van AWV: studiewerk gerelateerd aan de heraanleg van gewestelijke wegenis
(buiten de zone van de trambedding® en tramhaltes buiten het voetpad), in casu de
heraanleg van het Neuseplein en aanpalende kruispunten op de stadsring, inclusief
openbare verlichting, verkeerslichten, fiets- en voetgangersonderdoorgangen onder de
gewestwegenis, kosten voor aanpassing en/of vernieuwing van RWA riolering voor het
deel dat betrekking heeft tot het oppervlaktewater afkomstig van de gewestwegenis®,
aanleg en aansluiting van de straatkolken.

e Ten laste van de Stad: studiewerk gerelateerd aan de heraanleg van de lokale wegenis
(buiten de zone van de traminfrastructuur), in casu de heraanleg van de Voormuide en
van de as Dok-Noord — Stapelplein — Dok-Zuid, inclusief de heraanleg van de
kaaipromenade, groenzones, openbare verlichting, straatmeubilair, schuilhuisjes voor de
tram, daarnaast ook studiewerk gerelateerd aan de groenzones en voetpaden langs
gewestwegenis.

8 De zone van de traminfrastructuur wordt gedefinieerd als het gedeelte dat binnen de sporen van dezelfde rijrichting ligt en binnen een
afstand van 60 cm aan de buitenzijde van elk spoor.

4 . . L .
Indien aanleg van een gescheiden stelsel op de gewestweg niet mogelijk is, zal het aandeel van de RWA - afkomstig van de gewestweg —
in het gemengd stelsel ten laste vallen van AWV.

Ref De Lijn: “PG1198 — OVK-0703" 6



e Ten laste van De Lijn: studiewerk gerelateerd aan de aanleg van de trambaan (met
uitzondering van de kosten die door de stad vergoed worden in geval van een gemengde
bedding op stadswegenis), aanleg halteperrons, afwatering van het spoor, uitbraak en
afvoer van niet meer dienstige traminfrastructuur, bouw van kunstwerken voor de tram.

Omdat het ontwerp van de spooropbouw en bovenleiding wordt opgemaakt door de Lijn,
zal de Lijn een nominale korting krijgen op haar deel van het verschuldigde ereloon.
Deze korting dient opgegeven te worden in de offerte van de respectievelijke inschrijvers
op het studiebestek.

e Ten laste van TMVW: studiewerk gerelateerd aan de aanleg van nieuwe rioleringen en
aanpassingswerken aan de bestaande rioleringen met het oog op de aanleg van een
gescheiden stelsel (met name RWA-riolering van stadswegenis en RWA-riolering op
gewestwegenis afkomstig van opwaartse stadswegenis en aanpalende percelen, en alle
DWA-riolering, met uitzondering van de specifieke afwatering van de trambaan), aanleg
en aansluiting van straatkolken op stadswegenis, realisatie van huisaansluitingen (RWA
en DWA), eventuele aanpassing van bestaande lozingspunten naar het Handelsdok.

De studiekosten voor opdrachten h tot en met s worden verdeeld tussen de partners a rato
van het aandeel van elke partner in de studie.

De studiekosten voor opdracht t (stabiliteitsstudie van bestaande en nieuwe constructies) zijn
ten laste van de partij(en) die eigenaar zijn van de bestaande constructies, of voor de
partij(en) voor wie de toekomstige constructies vereist zijn.

Het studiebureau maakt per partij afzonderlijke facturen op.

86. Borgtocht

Het leidend bestuur verzoekt de dienstverlener de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking
op de totaliteit van de diensten. Het leidend bestuur kan dus eventueel beslag leggen op de
volledige borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele
van deze partijen ten aanzien van wie de dienstverlener tekort geschoten is en dit in
verhouding tot de werkelijke kostprijs. De aanwending van de borg zal enkel gebeuren op
aanvraag en/of goedkeuring van de betrokken patrtijen.

87. Oplevering — vrijgave borgtocht

Aangezien het één globale opdracht betreft, wordt de oplevering verleend voor de volledige
opdracht, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borgtocht heeft eveneens
betrekking op de gehele opdracht.

Voor de oplevering worden alle betrokken partijen minimum twee weken vooraf in kennis
gesteld per aangetekend schrijven. ledere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om,
tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het
proces-verbaal van oplevering.

Als de partijen oordelen dat de studie niet opgeleverd kan worden, geven zij hierover een
duidelijke motivatie.

Het proces-verbaal van oplevering wordt door de leidend ambtenaar opgesteld en een
afschrift wordt bezorgd aan alle betrokken partijen.
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88. Wijzigingen aan de opdracht van de dienstverlener

Als de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering van de studieopdracht een belangrijke
wijziging van de opdracht of de plans noodzakelijk acht, wordt voor de betekening van het
schriftelijk wijzigingsbevel aan de dienstverlener de schriftelijke goedkeuring van de partijen
bekomen met de voorgestelde wijzigingen en verrekeningen.

Indien de partijen niet reageren binnen de termijn waarbinnen de leidend ambtenaar de
goedkeuring heeft gevraagd, wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend gegeven te zijn. De
leidend ambtenaar zal, rekening houdend met de aard en/of het belang van de wijziging,
hiervoor een redelijke termijn bepalen.

89. Boetes en kortingen wegens minwaarde

De boetes en/of kortingen wegens de minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een
bepaald aandeel, komen ten goede aan of ten laste van de betrokken partij. Boetes en/of
kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel,
worden pro rata van de inschrijvingsbedragen bij sluiting van de opdracht voor de
verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen.

810. Aansprakelijkheid

Elke partij is verantwoordelijk voor de juistheid (juridisch, technisch, financieel,
administratief...) en tijdigheid van de door haar verstrekte documenten, plannen, inlichtingen
en adviezen.

Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar of in haar opdracht is veroorzaakt.

Behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid,
verbinden de andere partijen zich ertoe om, met betrekking tot de diensten te hunne laste,
de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te
komen. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de
gerechtelijke procedure.

Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de diensten ten
laste van de ene of andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich
nemen op basis van het aandeel van elk van de partijen in de samengevoegde opdracht en
instaan voor de financiéle gevolgen van deze aansprakelijkheid.

Het opdrachtgevend bestuur zal de andere partijen vrijwaren voor alle schade die de andere
partijen zouden oplopen ten gevolge van beslissingen genomen door de leidend ambtenaar
zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere patrtijen, uitgezonderd als de leidend
ambtenaar in het belang van het geheel der diensten ambtshalve besloten heeft gezien
partijen niet tijdig tot besluitvorming konden komen.

811. Verzekeringen

Alle partijen staan in voor de eventuele verzekering van hun aandeel in de opdracht.
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Artikel 5 — realisatie van het project

Partijen streven naar de realisatie van het project “tramlijn Oude Dokken” vanaf 2023,
aansluitend op de ingebruikname van de Verapazbrug. Deze streefdatum is onder
voorbehoud van beschikbare financiéle middelen, en goedkeuring door de betreffende
besturen van alle partners.

Partijen engageren zich om de werken voor de deelzones 2, 3 en 4 gelijktijdig of minstens
aansluitend te laten uitvoeren, zodat de traminfrastructuur binnen een redelijke termijn na
oplevering van één van deze deelzones (24 maanden) in exploitatie genomen kan worden.

De verdere modaliteiten omtrent de financiering en concrete uitvoering van de werken zullen
later vastgelegd worden, via één of meerdere samenwerkingsovereenkomsten.

Artikel 6 — communicatie over het project

Alle partijen engageren zich om gezamenlijk te communiceren over het project tramlijn Oude
Dokken. De communicatie gebeurt steeds in nauw overleg tussen alle betrokken partijen.

Tijdens de studiefase zal de Stad de communicatie over het project codrdineren en
organiseren, in overleg met de andere partijen.

Artikel 7 — Geschillen, toepasselijk recht en nietigheid

Ingeval van geschillen zullen partijen trachten deze in der minne te regelen.

Het Belgisch interne recht is toepasselijk op deze overeenkomst en de rechtscolleges van
Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te hemen van geschillen die voortvloeien uit de
deze overeenkomst.

Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig mocht blijken, blijven de
overige bepalingen in stand. De ongeldige bepaling zal geacht worden te zijn vervangen
door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de contracterende partijen zoveel als
mogelijk benadert.

Artikel 8 — bijlagen

¢ Bijlage 1: Plan met aanduiding van de projectperimeter.
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Ondertekening

Ondertekend te Gentop .........cccvvvvvnnnee in 4 exemplaren waarvan elke partij verklaart een
exemplaar te hebben ontvangen.

De Stad Gent
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit,
Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de burgemeester bij delegatiebesluit
van 24 januari 2019

De Vlaamse Vervoermaatschappij “De Lijn”

Roger Kesteloot, directeur-generaal Marc Descheemaecker, voorzitter van de
Raad van Bestuur

TMVW

Martine De Regge, voorzitter van de Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur
raad van bestuur

Het Vlaamse gewest, Agentschap Wegen en Verkeer

Tom Roelants, administrateur-generaal
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