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Vraag:
In juni 2019 kondigde het stadsbestuur aan dat de groep ORG URBANISM, LiPS en 
Rasschaert Advocaten onder leiding van Alexander D’Hooghe aangesteld werd als 
externe begeleiders om de toekomst van The Loop vorm te geven. Bedoeling was om met 
alle betrokkenen een strategie uit te stippelen om de verschillende functies op de site met 
elkaar te verzoenen en te optimaliseren. Dit omvatte o.a. het uitwerken van een 
participatieve methodiek uitwerken en het zoeken naar gemeenschappelijke 
doelstellingen waarachter alle partners zich kunnen scharen. De begeleidingsopdracht 
ging van start in september 2019 en had een looptijd van 1 kalenderjaar. 

Graag een antwoord op volgende vragen: 

1. Welke vormen van participatie zijn er afgelopen jaar geweest? Welke 
stakeholders werden daarbij betrokken?

2. Tot welke gemeenschappelijke doelstellingen heeft het participatietraject geleid?
3. Welke toekomstvisie werd op basis van deze opdracht uitgetekend? Wat is nu de 

ontwikkelingsstrategie voor deze site?
4. Welke schriftelijke/digitale neerslag (rapport, ontwikkelingsplannen, …) is er 

beschikbaar van deze opdracht? Graag een kopie hiervan.



Antwoord

15 oktober 2020

Participatietraject valt onder Stedelijke Vernieuwing en dus onder mijn bevoegdheid. 

Vorig jaar september is inderdaad de begeleidingsopdracht opgestart voor de uitwerking 
van een nieuwe visie en ontwikkelingsstrategie voor de site The Loop. Een opdracht rond 
procesbegeleiding is hiervoor gegund aan een consortium onder leiding van Alexander 
D’Hooghe. 

Er is al heel wat werk verzet, samen met de verschillende stakeholders, maar het traject is 
nog lopende. Tijdens de uitvoering van het project is er onder andere gebleken dat er met 
de verschillende partijen meer overleg noodzakelijk is dan initieel ingeschat, door corona 
zijn een aantal bijeenkomsten niet kunnen doorgaan zoals voorzien, er was nog nood aan 
bijkomend ruimtelijk onderzoek. De inschatting is daarom dat de verwachte 
opleverdatum verschuift naar het einde van dit jaar.Om aansluitend daarop op jouw 2 
laatste deelvragen te antwoorden, een definitief rapport - met een uitgewerkte 
toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie - kan op dit moment nog niet overgemaakt 
worden gezien het traject dus nog lopende is. 

Wat de vraag betreft rond het participatietraject en de betrokken stakeholders kan ik 
volgende informatie meegeven.  

In eerste instantie heb je de private grondeigenaars en huidige erfpachthouders. Dit gaat 
om Ikea, Easyfairs, Upgrade Estate, Grondbank The Loop, Holiday Inn en AVS. Een 
tweede groep stakeholders zijn een aantal partners die ook noodzakelijk zullen zijn 
binnen een toekomstige ontwikkeling: naast de Stad Gent gaat dit om De Lijn en AWV. 
Een derde groep die betrokken is geweest tijdens het participatietraject zijn een aantal 
belangengroepen en buurtbewoners of aanpalende eigenaars. Dit gaat om het buurtcomité 
Flanders Expo, het Gents Milieufront, Unizo, Voka, de werkgroep voor Milieu en 
Verkeer en de bedrijvenvereniging Poortakker vzw. Dit gaat dus om een heel ruime groep 
van stakeholders. 

In de eerste fase van het studietraject werd met elk van deze stakeholders minstens één 
overleg georganiseerd. In februari van dit jaar werd een gezamenlijke workshop 
georganiseerd waarop de uitwerking van verschillende ontwikkelingsscenario’s werd 
toegelicht aan alle stakeholders en daarna in verschillende themagroepen werd 
besproken.  

Bedoeling is om in het najaar nog een nieuwe gezamenlijke workshop te organiseren. 
Naast deze gemeenschappelijke overlegmomenten heeft het consortium ook heel wat 
individuele en bilaterale gesprekken gevoerd met de verschillende stakeholders, om zo te 
komen tot een gedragen visie en ontwikkelingsstrategie.

 



Zonder al diep te kunnen ingaan gezien het nog lopende proces, heeft het consortium 
volgende ambities voor dit stadsdeel naar voren geschoven: 

 The Loop als station wijk: de ligging van The Loop nabij het station benutten 
voor een bereikbare en herkenbare wijk

 kwalitatief en leesbaar: naar een kwalitatieve , helder en stedelijke openbare 
ruimte en infrastructuur. 

 slimme en multimodale mobiliteit: uitbreiden van het mobiliteitsaanbod, gebruik 
maken van het station Gent-Sint-Pieters en een slimme parkeerstrategie. 

 vermenging en clustering: meer programmatorische menging, ook binnen de 
velden en lokaal verdichten door compact te bouwen. 

 naar een nieuw ontwikkel- en beheermodel: formuleren van een duidelijke 
projectstructuur met duidelijke definities, helder afgelijnde 
verantwoordelijkheden en logische afsprakenkaders

 veerkrachtig en flexibel: een nieuwe ontwikkelstrategie baseren op verkracht en 
flexibiliteit, zonder toekomst hypothekerende, belemmerende ingebouwde 
koppelingen en afhankelijkheden. 

 

Deze zes ambities vormen het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van een 
gemeenschappelijke visie en ontwikkelingsstrategie. Zoals aangegeven de gezamenlijke 
ambitie is om hier tegen het einde van dit jaar dit traject af te ronden om zo een nieuwe 
kwalitatieve ontwikkelingsstrategie, waarin alle stakeholders zich kunnen vinden, kunnen 
uitrollen.


