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Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering
De gemeenteraad heeft in zitting van 23 juni 2020 de samenwerkingsovereenkomst 
goedgekeurd voor de gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de 
N70 (wegvak Heiveldstraat -Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de 
Kouterbosstraat en Achtene.

Aquafin liet uiteindelijk weten aan AWV dat de studie van haar collector zal gebeuren binnen 
een eigen raamcontract waardoor zij geen partij meer zullen zijn in deze 
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aanstelling van een studiebureau.

Bij de diensten die Stad Gent wenst uit te voeren wordt de studie voor de ventwegen van de 
Orchideestraat tussen de N70 en de R4 toegevoegd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 oktober 2020 het stadsaandeel in het ontwerp van de 
overheidsopdracht van diensten - Aanstellen van een dienstverlener voor de studie en opvolging 
van wegenis- en rioleringswerken op de N70 te Gent - dossiernummer X40/N70/53 
goedgekeurd.

In de meetstaat bij het bestek vallen er geen posten weg of komen er geen bij, er zijn wel enkele 
posten waarvan de hoeveelheid wijzigt (bvb. ivm. afkoppelingsstudies). Doordat de kost voor 
een aantal algemene posten (bvb. sondeersleuven) over alle partijen was verdeeld, is er een 
lichte aanpassing van de raming door het wegvallen van Aquafin als betalende partij.

Hierbij wordt de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met het Gewest - Agentschap voor 
Wegen en Verkeer (AWV), Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 4 te 1000 



Brussel en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening 
(TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, betreffende de gezamenlijke opdrachten van diensten: 
Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat - H. Teirlinckstraat), de 
Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene, voor goedkeuring voorgelegd.

Bijgevoegde bijlage(n):
 samenwerkingsovereenkomst (deel van de beslissing)

Voorstel
Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:

Artikel 1:
Keurt goed de bij dit besluit gevoegde gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met het Gewest 
- Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 
bus 4 te 1000 Brussel en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, betreffende de gezamenlijke opdrachten 
van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat - H. 
Teirlinckstraat), de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene.
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DOSSIERNUMMER : X40/N70/34 
 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE OPDRACHTEN VAN  DIENSTEN: 
Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – H. Teirlinckstraat) 

de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat, Achtene 
 
 
TUSSEN :  Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door zijn de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de 

persoon van ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer, 
hierna genoemd ‘het Gewest’. 

 
 
EN : De opdrachthoudende vereniging “TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN 

VOOR WATERVOORZIENING”, in het kort “TMVW”, waarvan de maatschappelijke zetel geves-
tigd is te 9000 Gent, Stropstraat 1, met ondernemingsnummer 0200.068.636, hier vertegen-
woordigd door de heer Christophe Peeters, voorzitter van de Raad van Bestuur, en mevrouw 
Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur, hierna genoemd “TMVW”, 

 

 
EN :  De stad Gent, gevestigd in het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, hier vertegenwoordigd 

door de gemeenteraad, voor wie tekenen de heer Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Pu-
blieke Ruimte en Stedenbouw en mevrouw Mieke Hullebroeck, Algemeen directeur, hande-
lend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ………….., hierna  genoemd “de Stad“, 

 
 

 
Aangezien het Gewest de volgende  diensten wenst uit te voeren, nl. :  
Studie voor de heraanleg van rijweg, fietspaden en parkeerstroken langs de gewestwegen N70 en het cen-
traal gedeelte Orchideestraat (doorgaande rijweg tot aan oprit R4),  en aandeel in aanleg van RWA-riolering 
in functie van de afwatering van de gewestweg, cf. omzendbrief OW98/04,; 
 
Aangezien TMVW de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. : 
Studie voor de (her)aanleg van de afvalwaterriolering en aandeel in RWA-riolering op de N70 tussen Hei-
veldstraat en H. Teirlinckstraat en op de Orchideestraat tussen de N70 en de Voordestraat, inclusief het sa-
neren van de clusters 199-176, 199-190 en 199-6050 (Kouterbosstraat, Voordestraat en Achtene) en inclu-
sief de opmaak van afkoppelingsstudies; 
 
Aangezien de Stad de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. : 
Studie voor de (her)aanleg van voetpaden en straatmeubilair op de N70 tussen Heiveldstraat en H. Teirlin-
ckstraat en op de Orchideestraat tussen de N70 en de op- en afrit R4; 
Integrale studie voor de heraanleg  van de Orchideestraat tussen de op- en afrit R4 en de Voordestraat, de 
Voordestraat, Kouterbosstraat en Achtene; studie voor de ventwegen van de Orchideestraat tussen de N70 
en de R4; 
Conceptuele studie van de parallelweg N70 tussen “Carrefour” en Achtenkouterstraat; 
 
Overwegende dat de stad Gent per beslissing van haar college van Burgemeester en Schepenen van 
……………….. haar zuiveringsactiviteit heeft ingebracht in TMVW.  
 
Aangezien alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te worden sa-
mengevoegd. 
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2 

 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
 
ARTIKEL 1 - Aanbestedende overheid 
 
Het Gewest, TMVW en de Stad beslissen de in de overweging beschreven opdracht in het algemeen belang, 
samen te voegen en het Gewest aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoe-
ring van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet in-
zake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 
 
ARTIKEL 2 – Voorwerp van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, in voor de 
gunning van de opdracht voor de studies en het ontwerp van de werken met inbegrip van de opmaak van 
de aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de gezamenlijke opdracht van de werken en met in-
begrip van een (gedeeltelijke) opvolging van de werken. 
Met betrekking tot de werken zal, voorafgaand aan de publicatie een afzonderlijke samenwerkingsovereen-
komst gemaakt worden. Hierin zal bepaald worden wie de aanbestedende overheid wordt van de werken, 
wie de opdracht heeft voor de leiding van de werken en wie/hoe het toezicht op de werken wordt georga-
niseerd. 
 
De modaliteiten als vermeld in artikel 12 zijn van toepassing op deze gezamenlijke diensten. 
 
De aanbestedende overheid maakt een studiebestek op en legt dit ter goedkeuring voor aan de andere par-
tijen. 
 
De aanbestedende overheid mag de opdracht slechts publiceren nadat alle partijen de aanbestedingsdocu-
menten goedgekeurd hebben en zich formeel akkoord hebben verklaard met het aandeel in de studies die 
ze financieel ten laste nemen. 
 
ARTIKEL 3 - Studies en vergunningen 
 
Alle partijen staan in voor de opdracht voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van 
de opdracht dat ze financieel ten laste nemen. De kosten voor elke partij worden verdeeld à rato van het 
geraamde aandeel van elk van de partijen in de  werken (het bedrag van de afkoppelingswerken wordt 
hierbij niet meegerekend in het bedrag voor de berekening van het degressief ereloon, hiervoor worden 
aparte posten voorzien). De partijen nemen tegenover de aanbestedende overheid de volledige verant-
woordelijkheid voor dit ontwerp, de administratieve bepalingen en de technische bepalingen die zij terzake 
in het bestek laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht nood-
zakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de opdracht ten laste van hen. 
 
Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken 
te haren laste alsook voor de eventuele onteigeningen. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen 
en/of onteigeningsdossiers gebundeld door de aanbestedende overheid. De vergunningsaanvragen (luik 
stedenbouw en milieu) worden door de aangestelde dienstverlener opgemaakt en opgeladen in het Omge-
vingsloket. 
In geval van een gebeurlijke betwisting van de vergunning door derden, zullen de partijen op wiens aandeel 
de betwisting slaat, vrijwillig tussenkomen in de procedure. Minstens zullen zij tijdig hun volledige mede-
werking verlenen.  
 
ARTIKEL 4 - Veiligheidscoördinator-ontwerp 
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Tijdens de studiefase van het ontwerp van de werken stelt de aanbestedende overheid, overeenkomstig de 
overheidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mo-
biele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp aan. De veiligheidscoördina-
tie ‘ontwerp’ maakt deel uit van onderhavige gezamenlijke opdracht. 
 
Zolang de veiligheidscoördinator-ontwerp niet is aangesteld mag diegene die met het ontwerp is belast de 
uitwerking van het project niet aanvatten of verder zetten. 
 
Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdrachten, samenhangend met hun 
aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij 
alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ont-
werp van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn/haar op-
drachten. Hiertoe wordt hij uitgenodigd op alle vergaderingen i.v.m. het ontwerp en ontvangt hij alle ver-
wezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren.  
 
De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat voor de gezamenlijke opdracht de veiligheidscoördinatie ge-
beurt volgens de onderrichtingen van het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Wegenbouw 
gevoegd bij het Standaardbestek 250. 
De aanbestedende overheid zal de door hem aangestelde ontwerpers hiertoe verplichten. 
Alle partijen  nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aanzien van 
de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid op. 
 
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp bij het einde van zijn op-
dracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördi-
natiedagboek en het postinterventiedossier aan alle partijen bezorgt. 
 
De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ont-
werp worden evenredig verdeeld tussen alle partijen op basis van het geraamde aandeel van elk van de 
partijen in de gezamenlijke opdracht (raming exclusief BTW). 
 
ARTIKEL 5 – Milieuhygiënisch bodemonderzoek  
 
Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarebo zal de aanbeste-
dende overheid instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en de conformverklaring ervan door 
een erkende bodembeheerorganisatie. In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid hiervoor een 
aparte overeenkomst afsluiten met een bodemsaneringsdeskundige. De aanbestedende overheid voegt het 
door een erkende bodembeheerorganisatie conform verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbeste-
dingsdossier. 
 
De kosten i.v.m. het milieuhygiënisch bodemonderzoek worden gedragen door het Gewest. 
 
 
ARTIKEL 6 – Sloopopvolgingsplan 
 
Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarema 6 zal de aanbeste-
dende overheid instaan voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan en de conformverklaring ervan 
door een erkende sloopopvolgingsorganisatie (bv vzw Tracimat). De aanbestedende overheid voegt het 
door een erkende sloopopvolgingsorganisatie conform verklaarde sloopopvolgingsplan toe aan het aanbe-
stedingsdossier. 
 
De kosten i.v.m. het sloopopvolgingsplan en de conformverklaring worden gedragen door het Gewest. 
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Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten: 

− het aanstellen van een erkend sloopopvolger 

− het opmaken van het sloopopvolgingsplan 

− de conformverklaring van het sloopopvolgingsplan door een erkende sloopbeheerorganisatie 

− de kosten voor het slooponderzoek, nodig voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan 

− extra gerelateerde prestaties door het studiebureau. 
 
ARTIKEL 7 – Archeologisch vooronderzoek en archeologienota 
 
Indien vereist overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbe-
sluit van 16 mei 2014, wordt een archeologienota toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.  
 
De kosten i.v.m. het archeologisch vooronderzoek en archeologienota worden gedragen door het Gewest.  
 
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:  
− het aanstellen van een erkend archeoloog  
− het opmaken van de archeologienota (en al dan niet volgende het uitgestippelde traject - inclusief even-
tuele terreinonderzoeken)  
− de conformverklaring van de archeologienota  
− extra gerelateerde prestaties door het studiebureau  
− het uitvoeren van eventuele vervolgonderzoeken, indien dit opgenomen is in het programma van maatre-
gelen van de archeologienota. 
 
ARTIKEL 8 – Onderzoek ten behoeve van het detecteren, opsporen en ruimen van CTE (Conventionele en 
Toxische explosieven) 
 
Indien opportuun wordt een onderzoek naar CTE uitgevoerd volgens de Praktische leidraad voor “het pre-
ventief opsporen en ruimen van niet ontplofte conventionele en toxische explosieven in de ondergrond en 
de waterbodems”. Dit onderzoek wordt als een mogelijks uit te voeren deelopdracht opgenomen in onder-
havige gezamenlijke opdracht. 
 
Alle kosten i.v.m. de in het eerste lid vermelde overeenkomst worden door alle partijen gedragen a rato 
van het aandeel in de kosten van de werken van elke partij (met uitzondering van het bedrag van de afkop-
pelingswerken).  
 
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:  
− het opmaken van een desktopstudie naar CTE (en al dan niet volgende het uitgestippelde traject - inclu-
sief eventuele terreinonderzoeken tot detectie van CTE) 
− extra gerelateerde prestaties door het studiebureau  
− het uitvoeren van eventuele vervolgonderzoeken, indien dit noodzakelijk geacht wordt uit desktopstudie. 
 
ARTIKEL 9 – Grondmechanisch onderzoek en onderzoek grondwaterpeil 
In functie van de opmaak van een bemalingsnota volgens de richtlijnen VMM wordt een onderzoek ge-
voerd naar het peil van het grondwater. Indien opportuun wordt bijkomend grondmechanisch onderzoek 
uitgevoerd. De kosten voor dit onderzoek worden gedragen door TMVW. 
 
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:  
− het aanstellen van een erkend laboratorium   
− het uitvoeren van sonderingen, boringen, peilbuizen, infiltratieproeven,… en bijhorende verslaggeving  
− extra gerelateerde prestaties door het studiebureau 
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ARTIKEL 10 – Leiding van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding van 
de studie waar.  Dit betekent dat alleen  hij gemachtigd is om opdrachten te geven aan de opdrachtnemer, 
proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van oplevering van de studieopdracht op 
te maken, de studie te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te 
stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort. 
 
De andere partijen mogen op hun kosten gemandateerde waarnemers aanstellen die de studie ten laste 
van hen mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen schriftelijk advies geven aan de 
leidend ambtenaar. 
De gemandateerde waarnemers zijn tevens gerechtigd om rechtstreeks opmerkingen, instructies of vragen 
(hierna genoemd rechtstreekse communicatie) aan de ontwerper te bezorgen over het deel ten laste van 
de partij namens wie de gemandateerde waarnemer optreedt en dit zonder afbreuk te doen aan de bepa-
lingen van het eerste lid. 
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat hun gemandateerde waarnemers 
verstrekken alsook voor de rechtstreekse communicatie en staan ook in voor de kosten hiervan. 
 
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van (een) bepaalde partij(en) zal de leidend 
ambtenaar voorafgaand aan zijn beslissing schriftelijk advies vragen aan deze partij(en).  Dit advies dient 
schriftelijk  te worden gegeven binnen een termijn van twee weken om de vlotte vooruitgang van de stu-
dieopdracht te garanderen.  
 
In principe is dit advies bindend. Wanneer de leidend ambtenaar meent dat hierdoor het project in zijn ge-
heel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of onvoorziene omstandigheden (zoals 
bvb. het uitblijven van beslissingen,…) en de opdracht niet in overeenstemming met de vooropgezette plan-
ning kan worden uitgevoerd, zal de leidend ambtenaar deze situatie met de vertegenwoordigers van alle 
partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg een beslissing proberen te nemen. Deze beslissing 
dient schriftelijk te worden meegedeeld aan alle partijen. Komen partijen niet overeen, dan is de leidend 
ambtenaar  gemachtigd om een beslissing te nemen in het belang van het project als geheel. Deze beslis-
sing dient door de leidend ambtenaar schriftelijk worden meegedeeld aan alle partijen.  
 
ARTIKEL 11 – Opdracht voor opdrachtnemer 
 
De opdrachtnemer wordt  belast met de studies en het ontwerp, de aanvraag van vergunningen en subsi-
dies en de opmaak van de aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de gezamelijke opdracht van 
werken. In de opdracht is eveneens (gedeeltelijke) werfopvolging en –toezicht voorzien. 
 
In het bestek en de opmetingen worden de werken ten laste van het Gewest, deze ten laste van TMVW en 
deze ten laste van de Stad, telkens onder een afzonderlijk deel of onder een gezamenlijk deel – met vermel-
ding van verdeelsleutel -  vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te 
stellen vorderingsstaten. 
 
ARTIKEL 12 – Gunning van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid schrijft de plaatsingsprocedure uit, staat in voor de opening van de inschrijvin-
gen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het 
feit dat de studieopdracht één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat de volledige studieopdracht dus moet 
toevertrouwd worden aan de in aanmerking komende bieder voor de totaliteit van de studieopdracht (alle 
delen samen). 
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De aanbestedende overheid zal het contract sluiten nadat alle partijen schriftelijk hebben ingestemd met 
het gunningsvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met 
het gedeelte van de studieopdracht ten laste van hen en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële 
middelen hebben voorzien. 
 
Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver(s) om een verlenging van de verbintenister-
mijn van de inschrijving(en) in afwachting van de verklaring van de andere partijen. In elk geval zullen zij  
een beslissing nemen omtrent de al dan niet toewijzing binnen de twee maanden nadat ze hierom werden 
verzocht. Als er geen beslissing binnen deze termijn wordt meegedeeld, dan wordt de beslissing geacht 
gunstig te zijn. Ingeval een partij niet wenst toe te wijzen, kunnen desgevallend aan die partij de reeds ge-
maakte kosten ten laste gelegd worden. 
 
ARTIKEL 13 - Borgtocht 
 
De aanbestedende overheid verzoekt de opdrachtnemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op 
de totaliteit van de diensten. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen op de volledige 
borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partijen ten aan-
zien van wie de opdrachtnemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. 
De aanwending van de borg zal enkel gebeuren op aanvraag en/of goedkeuring van de betrokken partijen. 
 
ARTIKEL 14 - Wijziging aan de opdracht van de opdrachtnemer 
  
Als de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering van de studieopdracht een belangrijke wijziging van de op-
dracht of de plannen voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk acht, 
wordt vóór de betekening van het schriftelijk wijzigingsbevel of de contractwijziging aan de opdrachtnemer 
de schriftelijke goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de voorgestelde wijzigingen. Indien 
de desbetreffende partij niet reageert binnen de termijn waarbinnen de leidend ambtenaar in overleg met 
de partij(en) de goedkeuring heeft gevraagd, wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend gegeven te zijn. De 
leidend ambtenaar zal, rekening houdend met de aard en/of het belang van de wijziging, hiervoor een re-
delijke termijn bepalen. 
 
ARTIKEL 15 –  Schade ontstaan tijdens of als gevolg van de opdracht 
 
Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar of in haar opdracht is veroorzaakt.  
Schade die aan geen enkele partij kan worden toegewezen, wordt verdeeld onder alle partijen, naar rato 
van hun financieel aandeel in de kosten van de opdracht.  
 
Wanneer een verhaal door derden wordt uitgeoefend, vrijwaart elke aansprakelijke partij de andere par-
tijen. Elke partij komt, op eenvoudig verzoek van één van de andere partijen, vrijwillig tussen in elke proce-
dure die zou worden gevoerd.  
 
Voor zover niet kan worden uitgemaakt of eventuele geschillen betrekking hebben op de opdracht ten laste 
van de ene of de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis 
van het aandeel van elk der partijen in de gezamelijke opdracht en instaan voor eventuele financiële gevol-
gen van deze aansprakelijkheid.  
 
ARTIKEL 16 - Betaling 
 
§1 -Studieopdracht 
 

De opdracht van de opdrachtnemer voor de studie en het ontwerp van de werken wordt uitgevoerd, 
deels voor rekening van het Gewest, deels voor rekening van de Stad en deels voor rekening van 
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TMVW, telkens a rato van het aandeel van elk van de partijen in de werken. Tijdens de studie gebeurt 
de betaling op basis van de door de opdrachtnemer opgemaakte en door de partijen aanvaarde ra-
ming. De finale afrekening gebeurt op basis van het inschrijvingsbedrag van de werken. De afkoppelin-
gen worden betaald volgens de posten in de meetstaat. 
Per deel maakt de opdrachtnemer afzonderlijke facturen op en bezorgt een kopie ervan aan de aanbe-
stedende overheid. Alle partijen zullen de facturen betalen conform de bepalingen van de tussen de 
partijen en de opdrachtnemer gesloten ereloonovereenkomst.  

 
§2 - Veiligheidscoördinator-ontwerp 

 
A rato van het aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht wordt door de veiligheids-
coördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan de respectievelijke par-
tijen bij de aflevering van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het post-interventiedossier. 
De veiligheidscoördinator-ontwerp bezorgt een kopie van de facturen aan de aanbestedende over-
heid. 
 

In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze in voor de daaruit voortvloeiende ver-
wijlintresten en andere schadevergoedingen en zal deze de andere partijen volledig vrijwaren.  
 
ARTIKEL 17 - Boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde 
 
De boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aan-
deel, komen ten goede aan de betrokken partij.  De andere boetes, straffen en kortingen wegens min-
waarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van hun geraamde 
aandeel in de  werken verdeeld over de verschillende partijen. 
 
ARTIKEL 18 - Oplevering.  Vrijgave borgtocht. 
 
Aangezien het één globale opdracht betreft, wordt de oplevering verleend voor de volledige opdracht, dus 
voor alle delen samen. De vrijgave van de borgtocht heeft eveneens betrekking op de gehele opdracht. 
 
Voor de oplevering worden alle betrokken partijen minimum twee weken vooraf in kennis gesteld per aan-
getekend schrijven. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om, tegensprekelijk, zijn opmerkin-
gen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
Als de partijen oordelen dat de studie niet opgeleverd kan worden, geven zij hierover een duidelijke moti-
vatie. 
 
Het proces-verbaal van oplevering wordt door de leidend ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt be-
zorgd aan alle betrokken partijen. 
 
ARTIKEL 19 – Verzekeringen 
 
Elke partij staat desgewenst  in voor het afsluiten van de nodige polissen ter verzekering van risico’s en aan-
sprakelijkheden met betrekking tot haar aandeel in de opdracht. Elke partij vrijwaart hierbij de andere par-
tijen. 
 
ARTIKEL 20 – In werkingtreding 
 
Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst hebben 
getekend.  
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Opgemaakt in 3 originele exemplaren, te Gent op       
 
Voor het Gewest,  
 
 
 
ir. Bart Crombez ir. Tom Roelants 
leidend ambtenaar van het project administrateur-generaal 
  
 
 
 
Voor TMVW, 
 
 
 
Marleen Porto-Carrero Christophe Peeters 
algemeen directeur voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
Voor de stad Gent, 
 
 Voor de voorzitter van de gemeenteraad 
 (bij delegatiebesluit van 26 november 2019) 
 
 
 
 
Mieke Hullebroeck Filip Watteeuw 
Algemeen Directeur Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw 
Stad en OCMW Gent 




