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Reglement 

HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN 

Dit reglement legt het kader vast voor nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement van de 
Stad Gent). 

Nuts- en infrastructuurwerken zijn noodzakelijk voor een duurzaam beheer en inrichting van het 
openbaar domein en de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, en dienen dus een algemeen 
belang. Het is evenwel een grote bekommernis van de Stad Gent dat deze werken in de praktijk al te 
vaak aanleiding geven tot ernstige hinder en onveilige situaties: werken worden opgestart in de volle 
spits met alle verkeersproblemen van dien, signalisatie is ontoereikend of niet-conform, trottoirs 
worden opgebroken zonder veilige doorgang voor voetgangers, fietsers worden door werfinnames 
op de rijweg geduwd, werfverkeer in schoolomgevingen en op schoolfietsroutes brengt stappers en 
trappers in gevaar, handelaars zien de toegang tot hun zaak belemmerd door onverwachte werken, 
... 

Het Gentse minderhinder-beleid is erop gericht om de hinder voor weggebruikers en aangelanden 
door werken zo veel mogelijk te vermijden of beperken, met bijzondere aandacht voor de veiligheid 
en het comfort van voetgangers en fietsers (STOP-principe), alsook de bereikbaarheid van 
bereikbaarheid van woningen, horeca- en handelszaken, bedrijven, scholen en andere 
gemeenschapsvoorzieningen. Een grondige voorbereiding, afstemming en coördinatie alsook tijdige 
en duidelijke  (hinder)communicatie zijn hierbij essentieel.  

Veiligheid staat voorop, zowel bij de signalisatie, de organisatie en inrichting van de werf als het 
verkeer van en naar de werf (werftransport), in het bijzonder in schoolomgevingen en op belangrijke 
schoolfietsroutes. Innames van voetpaden en fietspaden zijn in omvang en duur te beperken tot het 
hoogst noodzakelijke – als er echt geen andere oplossing is – en moeten in voorkomend geval steeds 
gepaard gaan met een voldoende brede en veilige doorgang voor stappers en trappers. Een omleiding 
voor voetgangers en fietsers wordt in lijn met het STOP-principe enkel toegestaan als er geen redelijk 
alternatief is, en moet in dat geval zo kort en veilig mogelijk zijn. Borden ‘fietsers afstappen’ zijn niet 
toegestaan. 

De Stad Gent wil ook dat de vergunde signalisatie niet alleen tijdig, duidelijk zichtbaar maar ook 
steeds op de minst hinderlijke wijze opgesteld wordt, en geen belemmering vormt voor het veilig en 
vlot verkeer op de rijweg, voet- en fietspaden. Men dient alle redelijke maatregelen te nemen om 
misbruiken, ongevallen of hinder te voorkomen (zoals het degelijk vastmaken van verkeersborden, 
palen en voeten). Na de werken is de signalisatie onmiddellijk te verwijderen.  

Het stallen van werfwagens (lichte vrachtwagens of vrachtwagens) binnen de werfzone kan enkel 
indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken en voor zover dit conform is met de 
verleende vergunning. Zoniet moet er reglementair geparkeerd worden op een andere plaats. 
Uiteraard dienen de nutsmaatschappijen en hun aannemers ook het mobiliteitsbeleid van de Stad 
Gent en de regels inzake het autovrij gebied strikt na te leven.  

Verder moeten altijd de nodige maatregelen genomen worden om de bereikbaarheid tijdens de 
werken te verzekeren, rekening houdend ook met toegankelijkheid voor minder mobiele personen. 
Na de werken dienen het openbaar domein en de wegenis zo snel mogelijk kwalitatief hersteld te 
worden.  

De Stad Gent verwacht dat netbeheerders, nutsbedrijven en hun aannemers hun werken zo optimaal 
en efficiënt mogelijk plannen, coördineren, organiseren en waar mogelijk in synergie uitvoeren, 
volgens de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid (waaronder voormelde 
krachtlijnen) en de afspraken die vastgelegd zijn in de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs 
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gemeentewegen (Code Nutswerken), zoals in 2016 goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).  

De Stad Gent onderschrijft de Code Nutswerken, voor zover de concrete toepassing daarvan 
verenigbaar is met enerzijds haar bevoegdheid en autonomie als lokaal bestuur en anderzijds de 
lokale, Vlaamse en federale regelgeving. Hoofdstuk II van het NINF-reglement herneemt de tekst van 
de Code en voegt waar nodig interpretatieve nota’s, aanvullende of afwijkende bepalingen toe, die 
bindend zijn voor de toepassing in Gent. Een lijst van de artikelen uit de Code Nutswerken die op deze 
manier specifiek op maat van het Gentse beleid zijn gesteld, is opgenomen als bijlage van het NINF-
reglement  

Hoofdstuk III van het NINF-reglement behandelt de algemene toelating voor werken en de 
jaartoelating voor signalisatie bij bepaalde infrastructuur- en nutswerken in Gent, zoals bedoeld in de 
artikelen 18 en 22 van de Code. 

Hoofdstuk IV bevat tot slot de opheffings- en wijzigingsbepalingen en de inwerkingtreding van het 
NINF-reglement.  
De retributie voor nuts- en infrastructuurwerken op het openbaar domein van de Stad Gent wordt 
geregeld door een afzonderlijk reglement. 

HOOFDSTUK II. CODE VOOR INFRASTRUCTUUR- EN NUTSWERKEN LANGS 

GEMEENTEWEGEN - TOEPASSING IN GENT  

Afdeling 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Voorwerp van de code 

Interpretatieve nota Stad Gent 

Werken aan trein- en tramsporen en andere uitrustingen van het openbaar vervoer op de openbare weg of het 
openbaar domein van de Stad Gent worden ook aanzien als nuts- en infrastructuurwerken waarop het NINF-
reglement desgevallend van toepassing is. 

Deze code legt eenvormige duidelijke afspraken vast bij: 

a. werken op het openbaar domein met een nutsbedrijf, leidingbeheerder of derde als 
opdrachtgever 

b. gemeentelijke infrastructuurwerken, waarvoor de Stad Gent optreedt als opdrachtgever met 
onder andere noodzakelijke aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen en/of 
aan infrastructuur van derden 

Deze code legt de door alle partijen te respecteren technische en administratieve regels vast. 

Deze code deelt de werken op in categorieën met of zonder verkeershinder. Zie daarvoor de definities 
in artikels 50 en 57. 

Artikel 2. Doel van de code 

Interpretatieve nota Stad Gent 

Het NINF-reglement moet steeds gelezen en toegepast volgens de principes en regels van het Gentse 
minderhinder-beleid, waarvan een reeks krachtlijnen vermeld staan in Hoofdstuk I (Inleidende bepalingen). 
Binnen dit kader krijgt het beleid verder vorm via de vergunnings-, controle-, en handhavingsprocessen van de 
bevoegde dienst(en).De Stad Gent verwacht dat de opdrachtgevers van de werken en hun aannemers in de 
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eerste plaats zelf een adequate controle en opvolging organiseren, zowel vóór de start van de werken (bvb. 
tijdige en correcte vergunningsaanvraag, communicatie en conform geplaatste signalisatie), tijdens de werken 
(bvb. naleving van de vergunningsvoorwaarden, maximale beperking van hinder en correcte technische 
uitvoering) als na de werken (bvb. kwaliteit van herstel en verwijderen van alle signalisatie). 

Het doel van de vlotte en snelle uitvoering van de werken, vermeld in de Code, mag alleszins nooit ten koste 
gaan van veiligheid en kwaliteit. 

 

Deze code heeft als doel:  

a. het duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de ondergrondse en 
bovengrondse infrastructuur; 

b. de kwaliteitsvolle uitvoering van werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; 

c. het informeren van de domeinbeheerder over puntwerken en de tijdige uitwisseling van alle 
noodzakelijke informatie tussen de betrokken kabel- en leidingbeheerders, nutsbedrijven, 
domeinbeheerders en eventuele andere opdrachtgevers van werken (in het openbaar 
domein) met het oog op afstemming van de planning, de studiefase, de uitvoering en de 
opvolging van werken door de betrokkenen;  

d. het coördineren van de uitvoering van werken waarvoor tijdens de studiefase wederzijdse 
verbintenissen werden aangegaan; 

e. de vlotte en snelle uitvoering van de werken, om de hinder en de duur van de werken zoveel 
mogelijk te beperken in evenwicht met noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere 
flankerende maatregelen; 

f. het voorkomen van werken gedurende de sperperiode na uitgevoerde werken met het oog op 
minder hinder en duurzaam beheer; 

g. de tijdige en correcte communicatie met de buurtbewoners en weggebruikers 

h. de performante opvolging voor meldingen en klachten in verband met de werken (inclusief 
nazorg); 

i. het vastleggen van gemeenschappelijke afspraken die gelden in alle steden en gemeenten die 
de code onderschrijven en een uniforme toepassing van die afspraken.  

Artikel 3. Wettelijk en statutair kader 

Interpretatieve nota Stad Gent 

De Stad Gent onderschrijft de Code Nutswerken, voor zover de concrete toepassing daarvan verenigbaar is met 
enerzijds de bevoegdheid en autonomie als lokaal bestuur en anderzijds de lokale, Vlaamse en federale 
regelgeving.  

 

Alle partijen engageren zich om deze code en de erin gemaakte afspraken na te leven en verbinden 
er zich toe vandaag en in de toekomst geen afbreuk te doen aan de afspraken bepaald in deze code.  

De wetgeving (in de ruime zin van het woord) die kan interveniëren met de code of waarnaar de code 
verwijst, is opgelijst in bijlage 1 (artikel 60) ter verduidelijking, maar is niet limitatief. 

De basis voor het opmaken van de uitvoeringsplannen, het bijzonder bestek, de werkwijze tijdens de 
uitvoering en de wijze van herstelling is steeds de meest recente versie van het Standaardbestek 250 
(SB 250) uitgegeven door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer met addenda en wijzigingen. Als 
een specifieke situatie dit vereist, dan kan de Stad Gent bij haar antwoord*** op de 
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uitvoeringsplannen (art. 17.3) specifieke technische bepalingen in proportie met de situatie opleggen 
voortbouwend op het SB 250.  

Artikel 4. Naleving van de code 

Aanvullende bepaling Stad Gent 

De Stad Gent behoudt zich het recht voor om op basis van haar bevoegdheden als lokaal bestuur en in het kader 
van het Gentse minderhinder-beleid alle nuttige maatregelen nemen om de naleving van het NINF-reglement 
te verzekeren. Zo kan naast de maatregelen en sancties die de Code voorziet bvb. ook beslist worden om, na 
herhaalde vaststelling van inbreuken, geen vergunning te verlenen tot er voldoende garanties zijn dat werken 
effectief volgens de reglementering uitgevoerd zullen worden.  

 

Partijen streven er naar om geschillen over de correcte naleving van deze code zoveel als mogelijk in 
der minne op te lossen, maar erkennen ook de noodzaak aan toezicht op de code en sanctionering 
bij niet naleving van de code. 

Deze code beschrijft proportionele procedures voor de handhaving en proportionele sancties bij de 
bepalingen waarvoor een handhavingsmogelijkheid noodzakelijk is. (art. 5.2, 5.4, 18.1, 20, 21, 22, 
26.4, 30, 34.3, 37, 39.2, 41, 48). 

Geschillen over de naleving van deze code behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank territoriaal 
bevoegd voor de betrokken gemeente. 

Artikel 5. Sperperiode 

De sperperiode is de periode na uitvoering van werken van categorie 1 waarin niemand nieuwe 
werken mag uitvoeren.  

5.1. Duur van de sperperiode 

De sperperiode start (ook bij een gefaseerd werk) na voorlopige oplevering (inclusief alle 
overkoppelingen en inclusief alle hiermee verband houdende werken) van dit werk of na PV van 
ingebruikname van dit werk (het vroegste van beide). Als een sperperiode geldt, start ze automatisch. 

De sperperiode geldt 2 jaar na een (synergie)werk aan nutsinfrastructuur waarbij slechts een deel 
van de bovenbouw wordt opengebroken in functie van het werk aan de nutsinfrastructuur en waarbij 
de bovenbouw enkel wordt hersteld in oorspronkelijke toestand (niet opgewaardeerd). 

De sperperiode geldt 5 jaar na het werk: 

a. bij een (her)inrichtingswerk van het openbaar domein.  

Dit kan ook gaan over de (her)inrichting van een deel van het openbaar domein (bijvoorbeeld 
nieuw voetpad) of van domein dat zal toegevoegd worden aan het openbaar domein 

b. bij het opwaarderen van de bovenbouw boven een (synergie)werk aan nutsinfrastructuur (niet 
louter hersteld in oorspronkelijke toestand) omdat de domeinbeheerder beslist mee te gaan in 
coördinatie met werken van het nutsbedrijf (bijvoorbeeld opwaardering van een voetpad boven 
een synergiewerk van nutsleidingen in dat voetpad).  

Voorwaarde is dat de synergie-aanvraag opnieuw gelanceerd werd (art. 13.3). 

5.2. Kenbaar maken van de sperperiode 

1. Zolang sperperiodes niet kunnen ingegeven worden in GIPOD:  
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De Stad Gent houdt een digitale lijst bij van de sperperiodes van alle werken (eigen werken en werken 
van andere opdrachtgevers). Deze lijsten bevatten minimaal de straten en huisnummers waar de 
sperperiode geldt en het begin en het einde van de sperperiode. 

De Stad Gent maakt deze lijst jaarlijks digitaal over aan de opdrachtgevers (zodra dit kan gebeurt dit 
in GIPOD). De Stad Gent kan deze lijst ook tijdens het jaar actualiseren en een geactualiseerde lijst 
doorsturen. De opdrachtgevers geven de volledige lijsten door aan hun uitvoerders.  

2. Zodra sperperiodes kunnen ingegeven worden in GIPOD: 

Elke opdrachtgever duidt voor de eigen werken het begin en het einde van sperperiode aan in GIPOD, 
zodra het werk voorlopig is opgeleverd. Als dit niet correct gebeurt en na ingebrekestelling, dan kan 
de Stad Gent dit ambtshalve ingeven en de kosten (incl. administratieve en personeelskosten) 
doorrekenen. Zodra mogelijk worden sperperiodes in GIPOD automatisch gekoppeld aan een werk 
bij ingave van de voorlopige oplevering van een werk (in tussentijd te koppelen aan de ingave van 
het einde van een werk). 

Zodra de nutsbedrijven en leidingenbeheerders klaar zijn om geplande werken categorie 3 vooraf in 
te geven in GIPOD en zodra GIPOD klaar is om dit proces (informatie van geplande werken categorie 
3 vergelijken met informatie van sperperiodes) uit te voeren, vermelden zij aan de Stad Gent bij de 
melding van het werk categorie 3 (art. 24, laatste alinea) dat het werk in een sperperiode valt.  

5.3. Uitzonderingen op de sperperiode 

Aanvullende bepaling Stad Gent 

Naast de uitzonderingen vermeld in de Code kan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent 
hoogst uitzonderlijk ook een afwijking op de sperperiode toestaan als de noodzaak hiertoe in relatie tot het 
openbaar nut of algemeen belang afdoende gemotiveerd is.  

Als een opdrachtgever een beroep doet of wil doen op een van onderstaande uitzonderingen, dan 
moet hij dit werk melden of aanvragen bij de Stad Gent (art. 17-18).  

1.  Op het verbod om tijdens de sperperiode een werk uit te voeren, gelden volgende uitzonderingen 
:  

a) Dringende werken (art. 50.5);  

b) Klantaansluitingen voor individuele woningen; 

Zodra de nutsbedrijven klaar zijn om geplande werken categorie 3 vooraf in te geven en zodra 
GIPOD klaar is om dit proces (informatie van geplande klantaansluitingen vergelijken met 
informatie van sperperiodes) te ondersteunen, zullen enkel nog onvoorzienbare 
klantaansluitingen (art. 53) voor individuele woningen tot de hier beschreven uitzondering 
behoren. 

c) Onvoorzienbare klantaansluitingen (art. 53) andere dan voor individuele woningen; 

d) Uitbreidingswerken of verzwaringswerken ten gevolge van onvoorzienbare specifieke 
(klant)aanvragen (art. 53). 

2.  Voor specifieke werken (art. 50.6) en voor boringen van categorie 1 of 2, beoordeelt de Stad Gent 
werk per werk of het al dan niet mag uitgevoerd worden in de sperperiode.  

3.  Als de Stad Gent, bij een (her)inrichtingswerk van domein dat zal toegevoegd worden aan het 
openbaar domein, in de gepaste vergunning geen verplichting opnam tot aanleg van de 
nutsvoorzieningen van alle nutsbedrijven die actief zijn in de Stad Gent (die nutsbedrijven waaraan 
de Stad Gent volgens art. 4.2.20. VCRO advies kan vragen) en als de opdrachtgever aantoont dat 
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het daardoor nodig is om het werk uit te voeren binnen de sperperiode, dan mag de Stad Gent op 
de vraag* voor het werk geen negatief antwoord*** geven louter omwille van de sperperiode. 

5.4. Overtreding van de sperperiode  

Werken in de sperperiode zonder positief antwoord*** op de vraag* of zonder melding of onterecht 
werken in de sperperiode (ondanks melding) worden gehandhaafd volgens art. 20.  

Artikel 6. Installaties 

Aanvullende bepaling Stad Gent 

De gewenste locatie van de installatie(s) moet steeds duidelijk worden aangegeven in de vraag voor werken, 
aangevuld met een technische fiche en schets met voor- en zijaanzichten. Indien dit niet het geval is, kan uit de 
beslissing geen impliciete goedkeuring over dit punt afgeleid worden.   

 

Nieuwe installaties (volledig nieuw) worden in overleg met de Stad Gent geïntegreerd in het ontwerp 
en streefbeeld van het openbaar domein. De zichtbare installaties van nutsinfrastructuur worden in 
overleg met de Stad Gent en de opdrachtgever zo onkruidvrij mogelijk aangelegd. 

Voor volledige vervanging van installaties door installaties met beduidend grotere afmetingen, wordt 
een vraag* voor het werk ingediend (art. 17-18) en wordt in overleg gegaan met de Stad Gent. 

Om de toegankelijkheid van het openbaar domein te garanderen, voldoet de plaatsing van nieuwe 
zichtbare installaties of volledige vervanging van zichtbare installaties aan het Vademecum 
Voetgangersvoorzieningen (verwijzing in bijlage (art. 60)). 

In ieder geval dienen de beheerders van deze zichtbare installaties deze in goede staat te houden vrij 
van graffiti en affiches. 

De naam of het kenteken van de huidige eigenaar is steeds aanwezig op de zichtbare infrastructuur 
van het (nuts)bedrijf. Bij nieuwe zichtbare infrastructuur geldt dit onmiddellijk. De Stad Gent kan dit 
ook vragen voor bestaande zichtbare infrastructuur.  

Bij niet naleving na twee schriftelijke kennisgevingen aan de eigenaar van de zichtbare infrastructuur, 
kan de Stad Gent ambtshalve herstellen, graffiti en affiches verwijderen en de naam of het kenteken 
aanbrengen, op kosten (incl. administratieve en personeelskosten) van de eigenaar van de zichtbare 
infrastructuur. 

Artikel 7. Overdracht 

Interpretatieve nota Stad Gent 

Bij de overdracht dient de overdrager de contactpersoon van de Stad Gent, zoals bepaald in artikel 8, in kennis 
stellen.  

 

Bij overdracht van installaties stelt de overdrager het stadsbestuur hiervan in kennis met inbegrip van 
de vermelding van naam, statuut en coördinaten van de overnemer. 

Artikel 8. Contactpersoon van de Stad Gent 

Interpretatieve nota Stad Gent 

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent volgt het NINF-reglement op en stelt binnen dit 
kader de nodige contactpersonen aan voor de opdrachtgevers en uitvoerders van nuts- en infrastructuurwerken.   
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De Stad Gent mandateert een of meerdere contactpersonen voor de technische opvolging van 
andermans werken op het openbaar domein. 

Deze contactpersoon krijgt bevoegdheden om namens de Stad Gent toe te zien op de naleving van 
deze code. 

Over het al dan niet naleven van de code communiceert de Stad Gent steeds rechtstreeks met het 
(nuts)bedrijf/de opdrachtgever van de werken. 

De contactpersoon van de Stad Gent mag bij de nutsbedrijven of andere opdrachtgevers, hun 
aangestelden, hun eventuele opvolgers, de aannemers en de onderaannemers alle nuttige 
inlichtingen opvragen die relevant zijn voor de naleving van de code. Het (nuts)bedrijf/de 
opdrachtgever bezorgt de gevraagde informatie ten laatste op de eerstvolgende werkdag aan de 
contactpersoon van de Stad Gent. 

De uitnodigingen voor de coördinatievergaderingen, de werfvergaderingen, de plaatsbeschrijving, de 
voorlopige en de definitieve oplevering worden gericht aan de contactpersoon van de Stad Gent. De 
contactpersoon van de Stad Gent kan zich laten vervangen.  

De Stad Gent bezorgt aan elke opdrachtgever die werken in het openbaar domein vraagt* of meldt, 
de contactgegevens van een of meerdere contactpersonen, ten laatste voor de start van de werken. 

Als de Stad Gent tijdens de uitvoering van het werk een andere contactpersoon aanduidt, dan meldt 
ze dit schriftelijk aan het nutsbedrijf/de opdrachtgever. 

Artikel 9. Toezichter en/of contactpersoon van de opdrachtgever 

Interpretatieve nota Stad Gent 

De Stad Gent benadrukt dat de coördinatie van en het toezicht op de werken, conform de reglementering en het 
Gentse minderhinder-beleid, onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers en de uitvoerders valt. Het 
toezicht dat de Stad Gent zelf bij aanvang, tijdens en/of op het einde van werken organiseert, ontslaat hen op 
geen enkele manier van deze eigen verantwoordelijkheid.  

Bij herhaalde vaststelling van tekortkomingen op dit vlak en wanneer er na overleg geen of onvoldoende 
verbetering is, kan de Stad Gent binnen haar bevoegdheden – naast de sancties die de Code voorziet – alle 
nuttige maatregelen nemen om de adequate naleving te verzekeren. Zo kan bvb. ook beslist worden om geen 
vergunning te verlenen tot er voldoende garanties zijn dat werken effectief volgens de reglementering 
uitgevoerd zullen worden. 

 

De coördinatie van de werken zelf en het toezicht op de werken is de taak van de opdrachtgevers van 
de werken.  

Zowel de opdrachtgever van de werken zelf als zijn aangestelde, zijn opvolger en de uitvoerder van 
de werken moeten de bepalingen van deze code naleven. 

De opdrachtgever van de werken neemt de naleving van de code mee op in de opdracht van de 
uitvoerder van de werken; hij controleert en dwingt af dat die de code naleeft. 

De opdrachtgever voert controle en toezicht uit op de werken bij middel van een toezichter 
onafhankelijk van de aannemer, bij voorkeur een vertegenwoordiger van de eigen organisatie.  

De opdrachtgever duidt een toezichter aan, die voldoende gekwalificeerd is voor de opvolging en de 
uitvoering van de werken. Deze toezichter is steeds bereikbaar voor de contactpersoon van de Stad 
Gent tijdens de kantooruren. Na de kantooruren moet een nummer ter beschikking te zijn, waar 
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steeds iemand te bereiken is bij defect of ongeval. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de toezichter 
zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands beheerst.  

Als verscheidene opdrachtgevers werken in synergie (inclusief overkoppelingen) uitvoeren, dan 
stellen zij samen één contactpersoon aan, onafhankelijk van de aannemer. 

Ook voor de uitvoering van werken van categorie 3 en dringende werken duidt de opdrachtgever een 
voldoende gekwalificeerde toezichter en/of een verantwoordelijke contactpersoon aan voor de Stad 
Gent. 

Als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk een andere toezichter aanstelt voor het 
werk, dan meldt hij dit vooraf schriftelijk aan de contactpersoon van de Stad Gent. 

Als de Stad Gent een tekort aan toezicht en controle vaststelt, dan contacteert zij de opdrachtgever 
en wordt hiervoor in consensus met de opdrachtgever een oplossing gezocht. Meetbare doelen en 
vaste evaluatiemomenten in lijn met de afspraken in de code kunnen hiervoor afgesproken worden. 

Mogelijke gevolgen van slecht toezicht die zich voordoen (bijvoorbeeld slecht herstel, gebrek aan 
opvolging, melding, …) kan de Stad Gent sanctioneren volgens de bepalingen in deze code. 

Afdeling 2. Planning, coördinatie en studie van de werken 

 

Interpretatieve nota Stad Gent 
De Stad Gent vraagt reeds in de fase van coördinatie en studie van een werk bijzondere aandacht voor 
minderhinder-maatregelen en communicatie. Synergiën tussen werken worden maximaal aangemoedigd.  

 

Artikel 10. Meerjarenplanning 

Deels afwijkende bepaling Stad Gent 

Bij eventuele ontstentenis van een meerjarenplanning of wanneer een goede planning, coördinatie en studie 
van de werken dit vereist, worden werken in het openbaar domein meermaals per jaar en/of op projectbasis 
besproken tussen de Stad Gent, opdrachtgevers en adviespartners.  

 

Bij de opmaak van hun meerjarenplanning engageren de gemeenten en opdrachtgevers van werken 
in het openbaar domein zich om informatie, van zodra bekend, uit te wisselen met de betrokken 
partijen om, daar waar dit wenselijk is, de meerjarenplanning en de budgetten zoveel als mogelijk op 
elkaar af te stemmen. 

Zij geven concrete projecten die men reeds kan aanduiden op kaart en die gebudgetteerd worden in 
de meerjarenplanning, bij voorkeur in de GIPOD tool meerjarenplanning. 

Bij de opmaak van de gemeentelijke meerjarenplanning (het eerste jaar van de gemeentelijke 
legislatuur) organiseert de Stad Gent hiertoe minstens één overlegmoment met de betrokken 
opdrachtgevers van werken in het openbaar domein. Dit kan door de meerjarenplanning als 
agendapunt op te nemen in de reeds geplande jaarlijkse overlegmomenten met de verschillende 
partners of door er een concreet overleg voor te organiseren. Wie betrokken is, kan in eerste instantie 
gedetecteerd worden via GIPOD en KLIP. Ook alle wegbeheerders en openbare 
vervoersmaatschappijen en de politiediensten kunnen worden uitgenodigd. De betrokken 
opdrachtgevers delen de hen bekende gegevens inzake de door hen reeds geplande projecten mee. 
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Artikel 11. Jaarplanning van werken met het (nuts)bedrijf als opdrachtgever 

Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever, die werken plant op het openbaar domein, bezorgt jaarlijks haar 
jaarplanning voor het volgende jaar aan de Stad Gent. Het moment waarop dit gebeurt wordt 
bilateraal afgestemd. Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever geeft deze jaarplanning bij voorkeur in in 
GIPOD. Deze jaarplanning is een niet-limitatieve lijst. 

Deze jaarplanning wordt besproken op een eerstvolgend overlegmoment. Bij wijzigingen bezorgt het 
(nuts)bedrijf / de opdrachtgever de nieuwe planning onmiddellijk aan de Stad Gent (bij voorkeur via 
GIPOD); het wordt op het eerstvolgend overlegmoment besproken. 

Artikel 12. Jaarplanning van werken met de Stad Gent als opdrachtgever 

Na goedkeuring van het budget met de jaarlijkse investeringen, informeert de Stad Gent de 
nutsbedrijven hierover. Deze jaarplanning is een niet-limitatieve lijst. Op het eerstvolgende 
overlegmoment, hetzij over de jaarplanning hetzij over een concreet project, wordt deze informatie 
meegenomen. De nutsbedrijven controleren dan de noodzaak van vervanging of uitbreiding van hun 
netten. 

De Stad Gent houdt minstens eenmaal per jaar een coördinatievergadering; dit kan een specifieke 
vergadering zijn of een agendapunt op een vergadering waarop alle betrokkenen aanwezig zijn. 
Hierop nodigt de Stad Gent minstens alle leidingbeheerders die zich in KLIP en GIPOD geregistreerd 
hebben voor het grondgebied van de Stad Gent. Ook alle wegbeheerders, openbare 
vervoersmaatschappijen en politiediensten kunnen worden uitgenodigd. De vergadering heeft tot 
doel alle op middellange en lange termijn geplande infrastructuurwerken en tevens geplande 
nutswerken op gemeentelijk openbaar domein te coördineren. 

Artikel 13. Coördinatie en studie van een werk 

13.1. Toepassingsgebied 

De artikels 13 t.e.m. 16 over de coördinatie en studie van een werk gelden voor werken van categorie 
1 en voor de specifieke werken die een coördinatie vereisen. 

13.2. Algemeen: coördinatie en synergie 

Voor elk werk gaat de initiatiefnemer (een opdrachtgever van werken in het openbaar domein of de 
Stad Gent) na of er betrokken partners zijn die willen meegaan in het werk. Als dit zo is, dan brengt 
zij het werk in coördinatie of in synergie 

De betrokken partners die de initiatiefnemer moet uitnodigen op coördinatievergaderingen voor een 
werk, zijn: 

1. alle partners die naar boven komen na het raadplegen van KLIP voor de werkzone van het 
project  

2. alle partners die positief reageren op een synergie-aanvraag via GIPOD 

3. in elk geval de domeinbeheerder  

Voor elk werk van categorie 1 geeft de initiatiefnemer in het GIPOD een synergie-aanvraag in, ten 
laatste twee maanden voor de geplande aanvang van het werk. (artikel 11 § 1 GIPOD-decreet). Voor 
de toepassing van artikel 11 § 3 van het GIPOD decreet beschouwt deze code een termijn van tien 
werkdagen als een minimum om op een redelijke manier te kunnen antwoorden op een synergie-
aanvraag en dit onder voorbehoud van definitieve goedkeuring en verdere planning. De 
uitzonderingen waarvoor de initiatiefnemer voor het werk van categorie 1 geen synergie-aanvraag 
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moet ingeven in GIPOD (bijvoorbeeld omdat er reeds een coördinatievergadering werd 
georganiseerd voor deze werken) staan beschreven in artikel 11 § 2 van het GIPOD decreet. 

Ook voor een coördinatie-aanvraag beschouwt deze code een termijn van tien werkdagen als een 
minimum om op een redelijke manier te kunnen antwoorden.  

Als er geen betrokken partners zijn of er reageert geen enkele partner op de coördinatie-aanvraag of 
op de synergie-aanvraag, dan is er geen verdere coördinatie en dan geldt de sperperiode automatisch 
(art. 5.1). 

Synergie-aanvraag en bewijs van overleg of agendering van een project op een 
coördinatievergadering, gelden als bewijs van coördinatie.  

Als de werken langdurig uitgesteld worden, dan is het aangewezen een nieuwe synergie-aanvraag te 
lanceren of een nieuwe coördinatievergadering te beleggen.  

Een KLIP-aanvraag voor de werkzone van het project wordt uitgevoerd bij aanvang van de studie (fase 
voorontwerp) voor het werk. 

13.3. Stad Gent gaat mee voor bovenbouw bij louter nutswerk 

Bij een synergiewerk van louter nutsleidingen kan de Stad Gent ook nog in het kader van de vraag* 
voor het werk beslissen om mee te gaan in de opwaardering van de bovenbouw van dit nutswerk. Dit 
onder voorwaarde dat klantaansluitingen binnen de wettelijk vastgelegde termijnen kunnen 
uitgevoerd worden en dat de opdrachtgever en de Stad Gent bij mogelijke vertragingen in overleg 
gaan. 

Als de Stad Gent meegaat met de bovenbouw, dan geldt de sperperiode van 5 jaar i.p.v. 2 jaar op 
voorwaarde dat de synergie-aanvraag opnieuw gelanceerd wordt. (art. 5.1) 

Als een nieuwe synergie-aanvraag wordt gelanceerd, dan gebeurt dit in onderling overleg en bij 
voorkeur door de Stad Gent. Hierdoor wordt geen uitspraak gedaan over het pilootschap (in GIPOD 
kan pilootschap overgedragen worden).  

Als de Stad Gent reeds reageerde op een synergie-aanvraag van een opdrachtgever, dan, moet in 
onderling overleg een nieuwe synergie-aanvraag gelanceerd worden. 

13.4. Werken in één sleuf 

Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever verbindt er zich toe, waar technisch mogelijk, de nodige 
(nuts)leidingen samen met andere (nuts)bedrijven aan te leggen in één sleuf.  

Artikel 14. Coördinatie en studie van een louter nutswerk 

Bij de aanvang van de studie vraagt de opdrachtgever voor de werkzone van het werk, de ligging van 
de nutsleidingen en riolering aan via KLIP en KLIP DF (zodra operationeel).  

De opdrachtgever geeft het werk ook in in GIPOD en lanceert een synergie-aanvraag (art.13.2).  

Als er betrokken partners reageerden op de synergie-vraag voor dit werk binnen GIPOD, dan wordt 
overlegd en een piloot bepaald.  

Tijdens de studiefase van het werk wordt nagegaan of er buiten dienst gestelde leidingen aanwezig 
zijn. Als door het verwijderen ervan het uitwijken naar de rijweg kan vermeden worden, dan voorziet 
de betrokken kabel- en leidingbeheerder om alle bij de studiefase gekende definitief buiten dienst 
gestelde leidingen te verwijderen die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven 
sleuf of ander grondwerk van de geplande werken van de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering van 
de werken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan plaatsvinden. Deze alinea geldt ook voor 
werken van categorie 2. 
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Artikel 15. Coördinatie en studie van een werk andere dan loutere nutswerken met de Stad Gent 

als opdrachtgever (bouwheer) 

Als de Stad Gent bouwheer is van gecombineerde dossiers op haar openbaar domein, dan gelden de 
bepalingen van dit artikel. Deze worden zoveel als mogelijk afgestemd met de ‘Praktische leidraad 
voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen’ (zie 
bijlage art. 60). 

Als zij geen bouwheer is maar medeopdrachtgever, dan geldt art. 16. 

De Stad Gent informeert het nutsbedrijf, zo snel mogelijk en minstens 2 maand vooraf, zij het onder 
voorbehoud, inzake plaats en aard van de werken en vermoedelijke uitvoeringstermijn van de 
geplande infrastructuurwerken. Hierbij gebruikt zij GIPOD en/of een coördinatievergadering. 

15.1. Voorstudie 

Als voor een project voorstudies noodzakelijk zijn, dan betrekt de Stad Gent hierbij ook de 
nutsbedrijven of andere betrokken opdrachtgevers. 

Tijdens het overleg i.k.v. de voorstudie wordt besproken wat mogelijke knelpunten kunnen zijn. 

Bij de aanvang van de studie (voorontwerpfase) traceert de Stad Gent of haar aangestelde ontwerper 
via een KLIP aanvraag de ligging van de nutsleidingen en de betrokken kabel- en leidingbeheerders. 

Op basis van deze gegevens maakt de ontwerper een digitaal plan op van alle volgens de KLIP-
aanvraag aanwezige nutsleidingen, rioleringen en andere ondergrondse installaties en vermeldt voor 
al deze ondergrondse leidingen en installaties, indien beschikbaar, eveneens de ingravingsdiepte 
(vooral bij boringen). 

De ontwerper maakt tijdens zijn voorontwerp een opsomming van de potentiële knelpunten tussen 
ontwerp en de aanwezige installaties en leidingen. 

15.2. Coördinatievergadering over de opmaak van het voorontwerp 

Interpretatieve nota Stad Gent 

De Stad Gent streeft bij het ontwerp en het beheer van de publieke ruimte steeds een maatschappelijk optimum 
na, waarbij rekening moet worden gehouden met de ruimtelijke draagkracht en leefkwaliteit voor bewoners en 
bezoekers (ook in relatie tot bvb. het Gentse omgevingsbeleid). Dit principe wordt doorgetrokken als het over 
nuts- en infrastructuurwerken gaat. Economische overwegingen zijn op zich nooit doorslaggevend.  

 

Deels afwijkende bepaling Stad Gent 

Nutsbedrijven dragen altijd zelf de kosten voor sondering naar eigen leidingen, ongeacht de uitvoeringswijze 
(proefsleuven of andere sonderingen). 

 

De Stad Gent belegt tijdens de voorontwerpfase een eerste coördinatievergadering met de betrokken 
opdrachtgevers, om kennis te nemen van de impact van de werken (inclusief beplantingen) op de 
aanwezige kabel- en leidingeninfrastructuur. Tijdens dit overleg wordt de opsomming van potentiële 
knelpunten besproken. Als er twijfel is dat er een effectief knelpunt is, omwille van de onzekerheid 
van de juiste ligging of diepte van de kabel- en leidingeninfrastructuur, dan kan er beslist worden om 
onmiddellijk na de eerste coördinatievergadering voorontwerp proefsleuven te laten uitvoeren op 
kritische locaties voor het ontwerp. 

De kosten voor de uitvoering van proefsleuven zijn voorwerp van verdere onderhandelingen tussen 
de Stad Gent en de nutsbedrijven.  
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Tijdens de studiefase (voorontwerp) van het werk wordt nagegaan of er buiten dienst gestelde 
kabels, leidingen en installaties aanwezig zijn. De betrokken kabel- en leidingbeheerder voorziet om 
alle bij de studiefase gekende definitief buiten dienst gestelde kabels, leidingen en installaties te 
verwijderen die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf of ander grondwerk 
van de geplande werken van de bouwheer/opdrachtgever. Tijdens de uitvoering van de werken 
wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan plaatsvinden. Deze alinea geldt ook voor werken van 
categorie 2.  

Op basis van de uitgewisselde informatie en rekening houdend met de andere impact hebbende 
factoren en beperkingen, streeft de Stad Gent in haar project ernaar dat nutsleidingen zo min 
mogelijk moeten worden aangepast of verplaatst.  

Er wordt afgesproken wie de bewoners van de huizen en alle betrokken aangelanden in de zone van 
de werken informeert over de geplande werken en wanneer dit gebeurt. Er wordt daarbij eveneens 
gevraagd dat de personen of bedrijven die een nieuwe aansluiting, een uitbreiding en/of verzwaring 
van hun installaties (elektriciteit, telecommunicatie, gas, water e.a.) hebben gepland, dit kenbaar 
willen maken, zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen gelet op de sperperiode.  

Tenzij anders geldende wetgeving of anders geregeld, vallen de kosten van het verplaatsen van de 
(nuts)leidingen en hun toebehoren ten laste van de (nuts)bedrijven. 

Na onderzoek en overleg zal de Stad Gent de verplaatsingsbevelen geven.  

Op basis van de uitgewisselde informatie en de gemaakte afspraken op de coördinatievergadering 
voorontwerp, houdt het nutsbedrijf hiermee rekening in de programmatie van zijn werken. 

In deze fase worden afspraken gemaakt over de veiligheidscoördinatie. 

(Voor)ontwerpdossiers mogen pas ter goedkeuring worden voorgelegd i.k.v. subsidies na de eerste 
coördinatievergadering voorontwerp. 

15.3. Coördinatievergadering over de opmaak van het ontwerp en over de opmaak van het 
uitvoeringsdossier 

Voor beperkte infrastructuurwerken kan de Stad Gent beslissen om de CV voorontwerp en de CV 
ontwerp te herleiden tot één coördinatievergadering. Dit gebeurt in overleg met alle partners. Voor 
complexe infrastructuurwerken kan de Stad Gent beslissen om meerdere coördinatievergaderingen 
te laten doorgaan. 

Bij de CV ontwerp wordt de impact van de infrastructuurwerken op deze van de nutsleidingen in 
detail behandeld, aan de hand van gedetailleerde plannen en de informatie van de proefsleuven en 
wordt de door het nutsbedrijf uit te voeren aanpassingswerken besproken. De Stad Gent verstrekt 
op deze vergadering de informatie over de verwachte timing en het verloop van het project zodat 
beide partijen hun timing op elkaar kunnen afstemmen. De nutsbedrijven bezorgen aansluitend aan 
deze vergadering aan de Stad Gent de plannen met de door hen uit te voeren werken. 

In de aanbesteding wordt opgenomen welke buiten dienst gestelde leidingen moeten worden 
verwijderd door de aannemer van de Stad Gent (bouwheer) en welke door de aannemer van de 
kabel- en leidingbeheerders. Een leiding mag alleen geknipt en verwijderd worden in opdracht en op 
kosten van de kabel- en leidingbeheerder. 

Het nutsbedrijf neemt de met de Stad Gent afgesproken procedure en timing inzake de uit te voeren 
aanpassings- en verplaatsingswerken op in zijn werkprogramma, onderneemt hiervoor alle 
noodzakelijke acties en legt alle noodzakelijke middelen vast. 

De Stad Gent, nutsbedrijven en derde opdrachtgevers gunnen hun werk op basis van de gemaakte 
afspraken en houden elkaar hiervan op de hoogte. 
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15.4. Coördinatievergadering over de uitvoering met aannemer 

Na gunning van haar werken en vóór de aanvang van de infrastructuurwerken van de Stad Gent, 
belegt de Stad Gent een coördinatievergadering met het nutsbedrijf en de aannemers van de 
infrastructuur- en nutswerken. Op deze vergadering worden in detail de aard, de fasering, de timing 
en eventuele sancties bij het niet naleven van de afspraken (volgens afdeling 4) van de uit te voeren 
aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen besproken en vastgelegd.  

Ten laatste tijdens deze vergadering delen de nutsbedrijven aan de Stad Gent/bouwheer mee wie de 
piloot is voor de nutswerken in synergie en wie de contactpersoon voor de piloot is.  

In deze vergadering worden de afspraken gemaakt voor het uitvoeren van de plaatsbeschrijving van 
het gemeentelijke patrimonium. 

De Stad Gent, het nutsbedrijf en/of derde opdrachtgever geeft een wijziging onmiddellijk door aan 
alle partijen en bevestigt dit schriftelijk. Indien nodig overleggen de partijen hierover. 

Artikel 16. Coördinatie en studie van een gecombineerd werk met een andere instantie dan de Stad 

Gent als (mede)opdrachtgever 

Bij werken andere dan nutswerken met een andere instantie dan de Stad Gent als 
(mede)opdrachtgever (De Lijn, Aquafin, rioolbeheerder, …) wordt een van de instanties aangesteld 
als bouwheer. In regel trekt de bouwheer de coördinatie en studie. Art. 15 is van toepassing waarbij 
de vermelding “de Stad Gent” moet vervangen worden door bouwheer. Tenzij anders geldende 
afspraken werden gemaakt. 

De nutsbedrijven worden in kennis gesteld van bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst die 
hierop zouden afwijken. 

Afdeling 3. Vraag* voor werken, algemene toelating voor werken en melding van 

werken 

Artikel 17. Vraag* voor werken 

Interpretatieve nota Stad Gent 

De Stad Gent hanteert in het kader van de beslissing over de vraag voor werken, zoals bedoeld in de Code, ook 
de termen ‘reservatievergunning’ of ’domeintoelating’. Het gaat dan over de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen over de vraag om op het openbaar domein van de Stad Gent, in een bepaalde 
periode, bepaalde nuts- of infrastructuurwerken te mogen uitvoeren. Afhankelijk van deze beslissing, kunnen de 
werken vervolgens concreet ingepland worden en zal de uitvoerder de nodige 
signalisatie/uitvoeringsvergunning aanvragen of eventueel gebruik maken van een jaartoelating, voor zover het 
NINF-reglement dit toelaat.  

De bevoegde dienst is de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR). 

 

Aanvullende bepaling Stad Gent 

De Stad Gent past het systeem van de gebundelde digitale aanvraag toe. Hierbij dient maximaal gestreefd te 
worden naar synergie en coördinatie tussen verschillende nuts- en/of infrastructuurwerken. De redenen van een 
vastgesteld gebrek aan synergie en coördinatie zijn op eenvoudig verzoek te motiveren door de betrokken 
partij(en). 

Onverminderd de ter zake geldende rechten en verplichtingen voor nutsmaatschappijen, behoudt de Stad Gent 
zich in het kader van het NINF-reglement en het minderhinder-beleid het recht voor om specifieke voorwaarden 
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verbinden aan de domeintoelating/reservatievergunning, alsook om te weigeren of bepalen dat de 
aangevraagde werken in een bepaalde periode worden uitgevoerd. 

 

Vooraleer onderstaande werken uit te voeren op het openbaar domein of aan gemeentelijke 
infrastructuur legt het nutsbedrijf de uitvoering van de werken voor aan de Stad Gent: 

• Categorie 1 (inclusief overkoppelingen) 

• Categorie 2 (inclusief overkoppelingen) 

• Specifiek werk  

De inhoud van de vraag* is beschreven in art. 19. 

Er bestaan 2 systemen om een vraag* in te dienen: 1) ‘gebundelde digitale vraag*’ of 2) ‘individuele 
vraag*’’. Elke gemeente kiest één van beide systemen   

Het systeem van de ‘gebundelde digitale vraag*’ kan ingaan voor steden en gemeenten die voor dit 
systeem kiezen. 

17.1. Gebundelde digitale vraag* 

De opdrachtgever dient de vraag* digitaal (bijvoorbeeld per mail) in ten vroegste na het verstrijken 
van de antwoordtermijn (tien werkdagen – art.13.2) voor de synergie-aanvraag in GIPOD. 

Als er andere opdrachtgevers positief reageerden op de synergie-aanvraag, dan dienen de 
opdrachtgevers de vraag* digitaal en gebundeld in. De verschillende vragen* van elke opdrachtgever 
in het synergiewerk worden in één bundel aan de Stad Gent overgemaakt. 

De Stad Gent antwoordt*** ten laatste binnen 6 weken vanaf de dag waarop de vraag* werd 
ingediend. Als de Stad Gent mee investeert en budgetten moet voorzien of de Stad Gent moet om 
andere redenen (volgens het Decreet Lokaal Bestuur) een beslissing voorleggen aan de 
gemeenteraad, dan kan ze deze termijn verlengen. Ze houdt hierbij rekening met de wettelijke 
termijnen en ze meldt dit binnen de 6 weken. 

De Stad Gent geeft op een gebundelde vraag* een antwoord*** dat ze bezorgt aan elke 
opdrachtgever die meegaat in het synergie-werk. 

Als na het verstrijken van die termijn geen antwoord*** gegeven is, dan neemt de aanvrager contact 
op met de Stad Gent om in onderling overleg te beslissen over de startdatum**. 

Voor de klantaanvragen waarvoor het nutsbedrijf een wettelijke termijn (art. III.3.3.23 TRDG en 
III.3.3.29 TRDE) of urgentie inroept in haar vraag*, houdt de Stad Gent de beoordelingsperiode zo 
kort mogelijk. 

17.2. Individuele vraag* 

Elke opdrachtgever dient de vraag* digitaal (of op papier als de Stad Gent dit vraagt) in zonder te 
wachten op het resultaat van de synergie-aanvraag. 

De Stad Gent antwoordt*** ten laatste binnen 2 maanden vanaf de dag waarop de vraag* werd 
ingediend. Als de Stad Gent mee investeert en budgetten moet voorzien of de Stad Gent moet om 
andere redenen (volgens het Decreet Lokaal Bestuur) een beslissing voorleggen aan de 
gemeenteraad, dan kan ze deze termijn verlengen. Ze houdt hierbij rekening met de wettelijke 
termijnen en ze meldt dit binnen de 6 weken.  

Als na het verstrijken van die termijn geen antwoord*** gegeven is, dan neemt de aanvrager contact 
op met de Stad Gent om in onderling overleg te beslissen over de startdatum**. 
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Voor de klantaanvragen waarvoor het nutsbedrijf een wettelijke termijn (art. III.3.3.23 TRDG en 
III.3.3.29 TRDE) of urgentie inroept in haar vraag*, houdt de Stad Gent de beoordelingsperiode zo 
kort mogelijk. 

17.3. Afspraken die gelden voor beide systemen om vragen* voor werken in te dienen 

Bij onvolledige vragen* (niet alles is ingediend zoals beschreven in art. 19) meldt de Stad Gent dit zo 
snel mogelijk (streeftermijn is 2 weken). De beoordelingstermijn start pas als de vraag* vervolledigd 
is. 

In haar antwoord*** vermeldt de Stad Gent de coördinaten van haar contactpersoon en kan de Stad 
Gent onder meer opnemen:  

1. Een beoordeling of het werk al dan niet in een sperperiode valt en of het dus al dan niet mag 
uitgevoerd worden (volgens art. 5)  

2. Een tijdsvenster voor de uitvoering van de werken. Dit tijdsvenster en het tijdsvenster in de 
signalisatievergunning (zodra gekend) worden op elkaar afgestemd. 

3. Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de werken voor zover bijzondere omstandigheden 
dit vereisen.  

4. Een tijdelijk verbod voor uitvoering van werken indien de uitvoering van het werk wordt gevraagd 
in een periode of zone van de lijst die de Stad Gent hiervoor jaarlijks opmaakt (art. 23). Alle 
antwoorden*** op de vraag* voor werken zijn onder voorbehoud van andere werken of periodes 
of zones op deze lijst. 

5. Afspraken rond de fasering van de werken  

6. Specifieke voorwaarden inzake start van de werken 

7.  Afspraken over het al dan niet gelijktijdig werken aan één of beide zijden (pare en onpare zijde) 
van de straat  

8. Voorwaarden over herstel over de volledige breedte indien dit vereist is volgens het SB 250 of in 
het geval van werken in de sperperiode van 5 jaar (art 37.1). 

9. Specifieke voorwaarden voor (tijdelijk) herstel als een specifieke situatie dit vereist 

10.  In het geval van bestaande specifieke materialen: afspraken over gespecialiseerd herstel  

11.  Specifieke technische bepalingen voortbouwend op het SB 250 als een specifieke situatie dit 
vereist (art. 3 en art 37.1) 

12.  Specifieke ‘minder hinder’ voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid, voor zover 
gemotiveerd door specifieke omstandigheden (art. 34.1) 

13.  Specifieke voorwaarden naar communicatie in overleg (zie art. 26) 

14.  De afspraak om uitgenodigd te worden op de werfvergaderingen van een werk 

De werken moeten starten binnen een jaar na een positief antwoord***. Zo niet moet het nutsbedrijf 
binnen het eerste jaar een verlenging vragen* of een nieuwe vraag* indienen. 

Het nutsbedrijf meldt iedere wijziging t.o.v. de oorspronkelijke vraag* aan de Stad Gent. De Stad Gent 
kan verplichten dat het nutsbedrijf een nieuwe vraag* moet indienen. 

Artikel 18. Algemene toelating voor en melding van werken 

Afwijkende bepaling Stad Gent 
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Dit artikel is niet van toepassing in de Stad Gent. De algemene toelating voor werken en het melden van werken 
wordt geregeld in Hoofdstuk III van dit reglement (Jaartoelating voor bepaalde nuts- en infrastructuurwerken 
en signalisatie).  

 

18.1. Algemene toelating voor werken **** 

(…) 

18.2. Melding van werken die onder de algemene toelating vallen 

(…)  

Artikel 19. Inhoud van de vraag* voor werken 

19.1. Categorie 1 en specifieke werken 

De vraag* voor werken van categorie 1 en voor specifieke werken omvat: 

• de gegevens vermeld in GIPOD:  

o nummer van de synergie-aanvraag in GIPOD en link indien digitaal 

o Projectnaam 

o object ID van het project in GIPOD 

o het uniek referentienummer van het project in GIPOD 

o Naam aanvragend (nuts)bedrijf / opdrachtgever en van de partners die meegaan in het 
synergie-werk 

o Verantwoordelijke bouwheer (indien gecombineerd werk) of verantwoordelijke piloot indien 
synergie van louter nutswerken; 

o Contactpersoon van het (nuts)bedrijf / de piloot (indien synergie van louter nutswerk) en 
zijn/haar coördinaten (naam, adres, telefoonnummer en GSM nummer, e-mail adres); 

o inschatting van de mogelijke verkeershinder ingevolge de werken (zie tabblad GIPOD) 

o De omschrijving van het werk (wat voor soort werk o.a. ook klantaansluitingen) 

o de vermoedelijke aanvangsdatum, de planning en de vermoedelijke duur van de werken in 
kalenderdagen  

o een situeringsplan op schaal 1/5000 of 1/10.000 met duidelijk zichtbaar: 

▪ grafische aanduiding van de volledige werkzone; 

▪ of de werken plaatsvinden aan de pare, onpare, beide kant(en) of geen voorkeur; 

▪ vanaf 2 plannen geldt het situeringsplan als overzichtsplan en worden de verschillende 
delen daarop aangeduid; 

• de uitvoeringsplannen (op basis van GRB – indien beschikbaar): 

o een leesbaar en digitaal (zodra mogelijk en gevraagd) grondplan van de sleuf op schaal 1/1000 
of 1/500 of 1/250 met aanduiding van de nieuwe toestand en de leidingen die buiten dienst 
worden genomen en de definitief buiten dienst gestelde leidingen die zullen verwijderd 
worden - de diepteligging van de nieuwe leidingen, de detailtekeningen van de bezoekkamers 
en de aanduidingen van alle boringen en afwijkingen t.o.v. de vaste diepte en dekking;  

o een dwarsprofiel waar relevant op schaal 1/50 of 1/100; 
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o op de uitvoeringsplannen zijn onderstaande zaken (zoals opgenomen in het GRB) duidelijk 
aangeduid: 

▪ het tracé met alle straten, straatnamen en de huisnummers waartussen de werken zullen 
uitgevoerd worden; 

▪ alle andere ingrepen buiten de sleufwerken 

▪ kadaster percelen, gebouwen 

▪ plaats van de werken duidelijk leesbaar op het plan of vermeld op het plan (voetpad, 
fietspad, rijweg, parkeerstrook, berm) en voldoende motivatie in geval van werken in de 
rijweg (eventueel proefsleuf, KLIP/KLIM, foto, …) 

▪ legende op alle plannen 

▪ het nutsbedrijf duidt op de uitvoeringsplannen aan of groenzones of aangelegd groen 
moeten opengemaakt te worden en/of struiken of bomen moeten worden verwijderd ten 
gevolge van de werken. 

• indien gevraagd: foto’s of schetsen bij de plaatsing van bovengrondse kasten; 

• Het verslag van de synergiebespreking (indien beschikbaar) gehouden op initiatief van de 
maatschappij die werken wenst uit te voeren; 

• indien uitzondering op werken in één sleuf: motivatie  

• Bij urgentie: motivatie 

• Fasering werken indien van toepassing en voor zover reeds gekend, per fase:  

o afstand en omschrijving werken,  

o duurtijd  
 

19.2. Categorie 2 

De vraag* voor werken van categorie 2 omvat:  

• Projectnaam 

• object ID van het project in GIPOD (zodra ingegeven in GIPOD)  

• het uniek referentienummer van het project in GIPOD (zodra ingegeven in GIPOD)  

• Naam aanvragend (nuts)bedrijf/opdrachtgever 

• Contactpersoon van het (nuts)bedrijf en zijn/haar coördinaten (naam, adres, telefoonnummer en 
GSM nummer, e-mail adres), 

• inschatting van de mogelijke verkeershinder ingevolge de werken  

• De omschrijving van het werk (wat voor soort werk o.a. ook klantaansluitingen) 

• de vermoedelijke aanvangsdatum, de planning en de vermoedelijke duur van de werken in 
kalenderdagen  

• een situeringsplan op schaal 1/5000 of 1/10.000 met duidelijk zichtbaar: 

o  grafische aanduiding van de volledige werkzone; 

o of de werken plaatsvinden aan de pare, onpare, beide kant(en) of geen voorkeur 
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o vanaf 2 plannen geldt het situeringsplan als overzichtsplan en worden de verschillende delen 
daarop aangeduid; 

• de uitvoeringsplannen (op basis van GRB – indien beschikbaar): 

o een leesbaar en digitaal (zodra mogelijk en gevraagd) grondplan van de sleuf op schaal 1/1000 
of 1/500 of 1/250 met aanduiding van de nieuwe toestand en de leidingen die buiten dienst 
worden genomen en de reeds definitief buiten dienst gestelde leidingen die zullen verwijderd 
worden. - de diepteligging van de nieuwe leidingen, de detailtekeningen van de bezoekkamers 
en de aanduidingen van alle boringen en afwijkingen t.o.v. de vaste diepte en dekking;  

o een dwarsprofiel waar relevant op schaal 1/50 of 1/100; 

o op de uitvoeringsplannen zijn onderstaande zaken (zoals opgenomen in het GRB) duidelijk 
aangeduid: 

▪ het tracé met alle straten, straatnamen en de huisnummers waartussen de werken zullen 
uitgevoerd worden; 

▪ alle andere ingrepen buiten de sleufwerken 

▪ kadaster percelen, gebouwen 

▪ plaats van de werken duidelijk leesbaar op het plan of vermeld op het plan (voetpad, 
fietspad, rijweg, parkeerstrook, berm) en voldoende motivatie in geval van werken in de 
rijweg (eventueel proefsleuf, KLIP/KLIM, foto, …); 

▪ legende op alle plannen; 

• foto’s of schetsen bij de plaatsing van bovengrondse kasten kunnen gevraagd worden; 

• het nutsbedrijf duidt op de uitvoeringsplannen aan of groenzones/aangelegd groen moeten 
opengemaakt te worden of struiken of bomen moeten worden verwijderd ten gevolge van de 
werken; 

• Bij urgentie: motivatie. 

Artikel 20. Sancties bij werken zonder geldige vraag* of melding of zonder signalisatievergunning 

(waar dit nodig was) 

1. Bij werken in de sperperiode of in specifieke materialen die slecht hersteld zijn: 

• zonder positief antwoord*** op de vraag* of  

• zonder melding of  

• met melding maar onterecht uitgevoerd in de sperperiode of 

• zonder geldige signalisatievergunning (art. 21): 

waar dit volgens deze code vereist is, kan de Stad Gent: 

a. het werk (laten) stilleggen 

b. onmiddellijk ambtshalve (laten) herstellen. 

2. Bij andere werken: 

• zonder positief antwoord*** op de vraag* (art. 17.3);  

• of zonder in overleg met de domeinbeheerder afgesproken startdatum (art. 17.1 of art. 17.2);  
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• of zonder melding (art. 18);  

• of zonder geldige signalisatievergunning (art. 21): 

waar dit volgens deze code vereist is, kan de Stad Gent na ingebrekestelling van nutsbedrijf of 
opdrachtgever:  

a. het werk (laten) stilleggen. 

b. de opdrachtgever verplichten om te herstellen (art. 37) en bepaalt hiervoor een redelijke 
termijn;  

c. Als de opdrachtgever niet herstelde binnen de opgelegde termijn of als de opdrachtgever 
slecht herstelde, dan laat de Stad Gent ambtshalve het herstel uitvoeren door een aannemer 
aangesteld door de Stad Gent.  

3. In beide gevallen van ambtshalve herstel: 

• meldt de Stad Gent dit aan de opdrachtgever en stuurt bewijsmateriaal mee met duidelijke 
foto’s; 

• kan de Stad Gent haar gemaakte kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) 
verhalen op de opdrachtgever.  

 

Afdeling 4. Begin en uitvoering van de werken 

 

Interpretatieve nota Stad Gent 

De Stad Gent kan binnen haar bevoegdheden, in het kader van het NINF-reglement en het minderhinder-beleid, 
steeds voorwaarden opleggen of maatregelen/sancties toepassen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in de Code. 

Artikel 21. (Aanvraag) Signalisatie van werken 

Interpretatieve nota Stad Gent 

De ‘signalisatievergunning’ wordt door de Stad Gent ook aangeduid als ‘uitvoeringsvergunning’, omdat deze 
vergunning naast de vereiste toelating voor tijdelijke signalisatie ook de toegestane inname van het openbaar 
domein, minderhinder-maatregelen en andere uitvoeringsvoorwaarden regelt.  

De bevoegde dienst is de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR). 

 

Deels afwijkende bepaling Stad Gent 

Voor categorie 3 werken met verkeershinder en klantaansluitingen garandeert de Stad Gent geen standaard 
antwoordtermijn van 5 werkdagen. De snelle behandeling van signalisatieaanvragen voor dergelijke werken is 
mede afhankelijk van verwachte hinder en de mate waarin nutsmaatschappijen en hun aannemers het NINF-
reglement en het minderhinder-beleid naleven. Er kunnen hieromtrent bilaterale afspraken gemaakt worden 
met de bevoegde dienst. De Stad Gent kan steeds opleggen dat bepaalde werken categorie 3 enkel uitgevoerd 
mogen worden met een signalisatievergunning. 

 

De aannemer van het nutsbedrijf / de opdrachtgever legt zijn signalisatieplan (met omleidingen 
indien van toepassing) ter goedkeuring voor bij de politie van de Stad Gent of de Stad Gent. De Stad 
Gent/politie antwoordt binnen de maand nadat de signalisatie-aanvraag werd ingediend in het geval 
van werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken (met uitzondering van klantaansluitingen). In 
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het geval van categorie 3 werken met verkeershinder en in het geval van klantaansluitingen 
antwoordt de Stad Gent binnen de vijf werkdagen nadat de signalisatie-aanvraag werd ingediend.  

De signalisatie aanvraag mag parallel ingediend worden met de vraag* voor het werk. Voor 
signalisatieaanvragen waarvoor de urgentie wordt vermeld in de vraag*, houdt de Stad Gent de 
beoordelingsperiode zo kort mogelijk. 

De aanvraag vermeldt o.a. ook:  

• De naam van de opdrachtgever 

• Het dossiernummer van de opdrachtgever 

• de naam van de verantwoordelijke voor de aangebrachte signalisatie; een telefoonnummer dat 
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is  

• De aannemer en zijn/haar werfleider en hun coördinaten (naam, adres, telefoonnummer en/of 
GSM nummer).  

• de werfzone op plan met aanduiding van de laad- en loszones (in het geval van werken van 
categorie 1 en 2 en specifieke werken) 

• de aanduiding van de stapelruimte op plan (in het geval van werken van categorie 1 en 2 en 
specifieke werken) 

• voorstel van afspraken met de relevante diensten als de huisvuilophaling, het openbaar vervoer 
of de noodhulp niet meer kan verzekerd worden door de omvang of door de aard van de werken  

• hoe de signalisatie rekening houdt met het STOP-beginsel (art. 4, al. 2, 1° Mobiliteitsdecreet) en 
voldoende duidelijk is voor de zwakke weggebruikers 

• omleidingssignalisatie indien van toepassing. De aanvraag doet hiervoor een voorstel.  

• Voorstel van startdatum en duur van de werken  

In de signalisatievergunning voor werken kan de Stad Gent onder meer opnemen:  

• specifieke 'minder hinder' voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid, voor zover 
gemotiveerd door specifieke omstandigheden, 

• Een tijdsvenster voor de uitvoering van werken. Dit tijdsvenster en het tijdsvenster in het 
antwoord*** op de vraag* (van zodra gekend) worden op elkaar afgestemd. 

• Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de werken. 

De werken mogen pas starten nadat de nodige signalisatie is aangebracht volgens een goedgekeurd 
signalisatieplan en nadat andere vereiste goedkeuringen (antwoord*** op vraag* voor werken 
(art.17), …) en meldingen zijn gebeurd. 

De signalisatievergunningverlener (of de contactpersoon van de Stad Gent na overleg met de 
vergunningverlener) kan bijkomende richtlijnen geven omwille van de veiligheid of mobiliteit. Zij 
bezorgt deze schriftelijk aan de aannemer (en in voorkomend geval aan de vergunningverlener) en 
de aannemer past de signalisatie onmiddellijk aan.  

Tijdens de duur van de werken zorgt het nutsbedrijf / de opdrachtgever ervoor dat het aanspreekpunt 
werfsignalisatie, met naam en telefoonnummer, als “verantwoordelijke werfsignalisatie” voorbij het 
werk vermeld wordt in het geel op een bord met zwarte achtergrond (M.B. 07.05.1999 betreffende 
het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg). 

Als deze signalisatie ontbreekt of niet conform de signalisatievergunning of bijkomende richtlijnen 
werd aangebracht, dan meldt de Stad Gent of de politie dit aan de verantwoordelijke voor de 
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signalisatie. Deze plaats of corrigeert de signalisatie zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 1 u (zoals 
bepaald in het SB 250) als de veiligheid in het gedrang is, of binnen 24 u in andere gevallen na de 
melding door de Stad Gent of de politie. Als dit na 1 uur, respectievelijk 24 uur niet in orde werd 
gebracht, dan kan de Stad Gent of de politie de ontbrekende signalisatie ambtshalve 
plaatsen/verwijderen (eventueel door een gespecialiseerd bedrijf). Bij acute veiligheidsproblemen 
kan de Stad Gent ook onmiddellijk ambtshalve optreden.  

Als de Stad Gent ambtshalve optreedt, dan zorgt ze voor duidelijk beeldmateriaal (foto’s) als bewijs 
en kan ze de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op het nutsbedrijf of de 
opdrachtgever.  

Artikel 22. Jaarvergunning voor signalisatie 

Afwijkende bepaling Stad Gent 

Dit artikel is niet van toepassing in de Stad Gent. De jaarvergunning voor signalisatie wordt geregeld in 
Hoofdstuk III van dit reglement(Jaartoelating voor bepaalde nuts- en infrastructuurswerken en signalisatie).  

 

(…) 

Artikel 23. Tijdelijk verbod voor uitvoering van werken in bepaalde perioden en zones 

Behoudens uitdrukkelijke toelating van de Stad Gent of de politie is het verboden tijdens bepaalde 
periodes in bepaalde zones werken (met uitzondering van dringende werken) uit te voeren, sleuven 
en putten open te laten liggen en materialen aan te voeren of te stockeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
om evenementen zoals buurtfeesten, markten, speelstraten, foren en dergelijke meer. 

Jaarlijks wordt een lijst met data en straten opgemaakt. Deze lijst is niet limitatief en kan in de loop 
van het jaar aangepast worden. De Stad Gent geeft deze informatie bij voorkeur in in GIPOD. 

Dit tijdelijk verbod geldt niet als de afgebakende periode of zone nog niet gekend was en niet 
gecommuniceerd werd op het moment van de toekenning van de signalisatievergunning of op het 
moment van de melding van een werk (voor werken die onder de jaarvergunning voor signalisatie 
vallen). Het beveiligen van de werf (afsluiten sleuven en putten, veilige aanvoer en stockage van 
materialen, …) kan de Stad Gent of de politie wel steeds opleggen. 

Bij overtreding van dit tijdelijk verbod kan de Stad Gent de werken onmiddellijk laten stilleggen en 
het nutsbedrijf/ de opdrachtgever verplichten om de werfzone te herstellen of te beveiligen. Als dit 
niet gebeurt binnen de termijn die de Stad Gent oplegt, dan kan de Stad Gent dit ambtshalve laten 
uitvoeren en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) doorrekenen aan de 
opdrachtgever/ het nutsbedrijf. 

Artikel 24. Melding van de start van de werken 

Deels afwijkende bepaling Stad Gent 

In afwachting van een adequate oplossing via GIPOD, behoudt de Stad Gent zich recht voor om een eigen 
systeem en termijn toe te passen voor de melding van werken categorie 3. Het college van burgemeester en 
schepenen kan hiervoor nadere regels vaststellen.  
 
Bij de melding van start van de werken moet duidelijk aangegeven worden op welke manier de informatieplicht 
van artikel 26 vervuld werd, tenzij dit reeds op voorhand is gebeurd. De Stad Gent kan de start van de werken 
weigeren of werken stilleggen als de informatieplicht niet vervuld is.  
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Bij de melding van de start van de werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken, wordt zoveel 
als mogelijk gebruik gemaakt van GIPOD.  

Het nutsbedrijf/ de opdrachtgever (andere dan de Stad Gent) of zijn/haar aangestelde bezorgt de 
Stad Gent, ten laatste vijf werkdagen voor de aanvang van (synergie)werken van categorie 1 of 2 of 
specifieke werken of een nieuwe fase binnen zo’n werk (indien melding van de start van de fases 
gevraagd door de Stad Gent) een ingevuld meldingsblad volgens het model in art. 25. Zodra GIPOD 
dit toelaat, worden deze gegevens ingegeven in GIPOD.  

Als door de omvang of door de aard van de werken de diensten van het openbaar vervoer, de 
huisvuilinzameling, de noodhulp (de politie, brandweer, ambulance) het risico lopen te worden 
gehinderd of een wegomlegging noodzakelijk is, dan worden zij eveneens ten laatste vijf werkdagen 
voor de aanvang van werken van categorie 1 of categorie 2 of specifieke werken of een nieuwe fase 
binnen zo’n werk, gelijktijdig met het stadsbestuur verwittigd van de werkelijke begindatum van de 
werken evenals van de gevolgen hiervan. 

Als de start van een werk langer dan 1 week (kalenderdagen) na de gemelde startdatum plaatsvindt, 
dan zorgt de opdrachtgever ervoor dat de Stad Gent en de andere diensten aan wie ook de eerste 
startdatum gemeld werd, verwittigd worden van het uitstel (te bevestigen per e-mail) en van (indien 
mogelijk) de juiste startdatum. De opdrachtgever zorgt er ook voor dat de bewoners in de directe 
omgeving van de werken indien mogelijk 48 uur voor de exacte start van het werk opnieuw per brief 
worden ingelicht over de juiste startdatum. Indien mogelijk wordt relevante signalisatie (bijvoorbeeld 
parkeerverbod) ook aangepast aan de juiste startdatum. 

Bij werken categorie 3 bezorgt het nutsbedrijf/ de opdrachtgever aan de Stad Gent ten laatste op de 
eerstvolgende werkdag na de start van het werk digitaal een overzichtslijst van de gestarte werken 
met de informatie zoals in art. 25 opgelijst. Voor opdrachtgevers die reeds beschikken over een 
systeem in real time gebeurt de melding ten laatste op het moment van de start van het werk (voor 
zover de melding in real time technisch mogelijk is) 

Artikel 25. Meldingsblad voor de start van een werk 

Naam van het nutsbedrijf (piloot in het geval van nutswerken in synergie): 

Adres : 

Postnr. + plaats : 

E-mail adres : 

Telefoon toezichter :  

Nummer wachtdienst (24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 bereikbaar) 

Plaats van de werken: 

Dossiernummer:  

Aard van de werken: 

Startdatum van de werken: 

Vermoedelijk einde van de werken (inclusief herstel):  

Per aannemer 

Naam van de aannemer 

Adres : 
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Postnr. + plaats : 

Contactpersoon : 

Telefoon  

GSM: 

E-mail adres : 

Aard van de werken (indien gekend): 

Startdatum van de werken (indien gekend): 

Einde van de werken (indien gekend): 

Artikel 26. Informatieplicht naar de bewoners 

Aanvullende bepaling Stad Gent 

Er moet tijdig en duidelijk gecommuniceerd worden over de aard en het waarom van de nuts- en 
infrastructuurwerken, de concrete omvang en de duur (begin- en einddatum) van de hinder, eventuele 
omleidingen voor verschillende vervoersmodi, eventuele maatregelen en afspraken rond afvalinzameling, 
belevering, … en de contactgegevens (naam, mail, telefoon) van de opdrachtgever/piloot, de uitvoerder 
(werfverantwoordelijke) en – indien verschillend – de verantwoordelijke voor de signalisatie. 

Een bijkomende bewonersbrief moet bedeeld worden bij koppelingen, huisaansluitingen en andere werken die 
tot dezelfde vergunde aanleg of project behoren maar in een latere fase volgen en daardoor als nieuwe werken 
geïnterpreteerd kunnen worden. 

Bij werken die de mobiliteit in en/of de bereikbaarheid van een of meerdere straten impacteren, de moet de 
bewonersbrief uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de start van de werken bedeeld worden.. 

Bij werken die impact hebben op de toegang tot handels- en horecazaken, bedrijven of gemeenschaps-
voorzieningen, dan wel het vergund gebruik van aanpalend openbaar domein voor terrassen, uitstallingen e.d. 
of bij werken die gepaard gaan met een onderbreking van de toelevering van nutsvoorzieningen, moet ten 
laatste 5 kalenderdagen vóór de start van de werken rechtstreeks contact opgenomen worden met de uitbaters 
om de best mogelijke aanpak te bespreken 

Andere of bijkomende voorwaarden inzake informatie en communicatie kunnen via de vereiste vergunning(en) 
opgelegd worden of van toepassing zijn op basis van afspraken tussen de Stad Gent en de opdrachtgever van 
de werken. 

Voor dringende werken en werken van categorie 3, die geen onderdeel uitmaken van een ruimere aanleg of 
project, gelden aangepaste regels.  

De Stad Gent kan de start van de werken weigeren of werken stilleggen als de informatieplicht niet vervuld is. 

 

26.1. Algemene principes inzake communicatie met de bewoners 

De Stad Gent en de nutsbedrijven / de opdrachtgevers streven ernaar om de burger, de 
handelszaken, de bedrijven, … tijdig te informeren over de geplande werken via alle beschikbare 
kanalen zodat deze zich maximaal kunnen voorbereiden op de voorziene hinder. 

De opdrachtgever maakt voldoende afspraken over toegankelijkheid en beleveringen o.a. met de 
handelaren. 

26.2. Werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken 

Deels afwijkende bepaling Stad Gent 
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De principes van voorgaande aanvullende bepaling zijn van toepassing, met inbegrip van de daarin vermelde 
termijnen, tenzij anders voorzien in de vergunning of op basis van voorafgaande afspraken met de Stad Gent.  

 

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever bezorgt aan de bewoners in de directe omgeving van de werken 
tenminste 48 uur voor de start van de werken schriftelijk onderstaande informatie: 

• Naam van de opdrachtgever(s) 

• Beschrijving van de werken (inclusief indien van toepassing: overkoppelingen, informatie (dit mag 
algemeen zijn) over tijdelijk en definitief herstel) 

• Plaats 

• Vermoedelijke startdatum  

• Uitvoeringstermijn 

• Vermoedelijke hinder – standaard beschrijving mag 

• Contact van het nutsbedrijf / de opdrachtgever (minstens een telefoonnummer)  

• Contact van de werfverantwoordelijke (minstens een telefoonnummer) 

• Melding dat het telefoonnummer voor vragen over de werfsignalisatie terug te vinden is op een 
bord langs de werf  

• Fasering van de werken (standaard beschrijving mag) 

• De specifieke afspraken met de diensten voor afvalinzameling (indien dit nodig is door de omvang 
of door de aard van de werken) 

Voor aanvang van de werken bezorgt het nutsbedrijf / de opdrachtgever aan de Stad Gent digitaal 
een kopie van deze brief . 

Een bord aan de werf vermeldt de naam van de opdrachtgever, een telefoonnummer van de 
opdrachtgever de startdatum, de vermoedelijke einddatum of de uitvoeringstermijn. 

Elke opdrachtgever neemt het initiatief voor de informatieverstrekking over haar eigen werken, 
behalve als tijdens het voorafgaandelijk overleg de Stad Gent hierover anders oordeelt. Als de Stad 
Gent meer uitgebreide communicatie-initiatieven wenst te nemen, dan gebeurt dit in samenwerking 
met de nutsbedrijven/ andere opdrachtgevers. 

Aanzienlijke verlenging van de duurtijd van de werken of veranderingen in de fasering worden met 
de Stad Gent besproken (volgens art. 41) en worden in overleg met de Stad Gent gemeld aan de 
inwoners. 

26.3. Werken van categorie 3 en dringende werken 

Deels afwijkende bepaling Stad Gent 

Voor werken van categorie 3 en dringende werken die uitvoerbaar zijn met een jaartoelating, zoals voorzien in 
Hoofdstuk III van dit reglement, wordt de informatieplicht nader geregeld door de jaartoelating. 

Voor werken van categorie 3 die niet uitvoerbaar zijn met een jaartoelating en die impact hebben op de toegang 
tot handels- en horecazaken, bedrijven of gemeenschapsvoorzieningen, dan wel het vergund gebruik van 
aanpalend openbaar domein voor terrassen, uitstallingen e.d. of bij werken die gepaard gaan met een 
onderbreking van de toelevering van nutsvoorzieningen, moet ten laatste 5 kalenderdagen vóór de start van de 
werken rechtstreeks contact opgenomen worden met de uitbaters om de best mogelijke aanpak te bespreken. 
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Andere of bijkomende voorwaarden inzake informatie en communicatie kunnen via de vereiste vergunning(en) 
opgelegd worden of van toepassing zijn op basis van afspraken tussen de Stad Gent en de opdrachtgever van 
de werken. 

Dringende werken moeten onmiddellijk, vóór de start van de uitvoering, telefonisch en per e-mail gemeld 
worden aan de contactpersoon bij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte 
(IPR). Bij dringende werken met ernstige verkeershinder moet ook de politie onmiddellijk op de hoogte worden 
gebracht. 

 

Bij elk werk van categorie 3 en dringend werk vermeldt een bord aan de werf de naam van de 
opdrachtgever, een telefoonnummer van de opdrachtgever, de startdatum, de vermoedelijke 
einddatum / de uitvoeringstermijn, en dit van bij de start tot en met (voorlopig) herstel van het werk. 
Ook moet de aannemer ten laatste de dag dat het werk start een kaart bussen bij de bewoners van 
de panden in de directe omgeving van het werk met:  

• Naam van de opdrachtgever 

• Beschrijving van het werk (inclusief indien van toepassing: informatie (dit mag algemeen zijn) over 
tijdelijk en definitief herstel) 

• de uitvoeringstermijn 

• Contact van het nutsbedrijf / de opdrachtgever (minstens een telefoonnummer)  

• Indien van toepassing: melding dat het telefoonnummer voor vragen over de werfsignalisatie 
terug te vinden is op een bord langs de werf  

26.4. Niet naleving informatieplicht 

Als de Stad Gent vaststelt dat de melding van de start van de werken of de schriftelijke informatie 
aan de bewoners niet gebeurd is of niet tijdig bezorgd is, dan kan ze de start van de werken uitstellen 
of de werken stilleggen tot de noodzakelijke informatie bezorgd is plus de minimale termijn voor de 
start van het werk dat de info geleverd moest worden volgens art. 24-26. 

Tijdens de stilstand van de werken kan de Stad Gent minder hinder maatregelen opleggen of deze 
ambtshalve treffen en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op de 
opdrachtgever. 

De Stad Gent kan tevens de opdrachtgever aanmanen om de infoborden langs de werf te plaatsen of 
om de noodzakelijke informatie/melding van de start alsnog te bezorgen.  

Als het informeren niet volgens art. 24-26 werd uitgevoerd, dan kan de Stad Gent deze informatie 
ambtshalve verstrekken en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) doorrekenen 
aan de opdrachtgever. 

De opdrachtgever neemt geldstraffen per dag van het niet naleven van de informatieplichten op in 
haar contracten met de uitvoerders. De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te 
passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van de Stad Gent moet de opdrachtgever aantonen dat 
de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen. 

Artikel 27. Plaatsbeschrijving 

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever of zijn aangestelde kan op eigen kosten een plaatsbeschrijving 
opstellen. De contactpersoon van de Stad Gent, of een door hem aangeduide vervanger, kan aan de 
plaatsbeschrijving deelnemen. Het nutsbedrijf of haar aangestelde kan de Stad Gent uitnodigen voor 
de plaatsbeschrijving. Als ze de Stad Gent uitnodigt, dan stuurt ze hiervoor een uitnodiging minstens 
1 week op voorhand.  
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Als een plaatsbeschrijving wordt gemaakt, dan moet deze ten laatste voor aanvang van de werken 
plaatsvinden.  

Voor plaatsbeschrijvingen waarbij de Stad Gent is uitgenodigd wordt de plaatsbeschrijving en de 
bijlagen uiterlijk voor de aanvang van de werken aan de contactpersoon van de Stad Gent 
overhandigd. 

De plaatsbeschrijving bestaat uit een proces-verbaal, voorzien van de nodige foto's (met 
datumafdruk) of video (op datum), de naam van de opdrachtgever en het dossiernummer. Het 
beeldmateriaal geeft een duidelijk referentiepunt.  

De plaatsbeschrijving is tegensprekelijk als de partijen de kans kregen om hun opmerkingen door te 
geven wanneer deze plaatsbeschrijving opgesteld wordt en als alle partijen de plaatsbeschrijving ook 
tekenen. 

Als de werken aanvangen zonder dat er voorafgaandelijk een tegensprekelijke plaatsbeschrijving 
wordt opgesteld of zonder dat er duidelijk beeldmateriaal met datum is dat door alle partners 
aanvaard wordt als afdoende bewijs, dan wordt ervan uitgegaan dat de werfzone in goede staat 
verkeerde voor de werken. Voor werken van categorie 3 wordt er in dat geval vanuit gegaan dat de 
werfzone in dezelfde staat verkeert als het omliggende domein.  

Artikel 28. Algemene bepalingen bij de uitvoering van de werken 

Aanvullende bepaling Stad Gent 

Naast de bepalingen van het NINF-reglement en andere geldende reglementering, worden de voorwaarden voor 
de uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken vastgesteld in de toepasselijke vergunning(en): 
domeintoelating/reservatievergunning, signalisatievergunning/uitvoeringsvergunning, jaartoelating. In het 
kader van haar minderhinder-beleid, kan de Stad Gent steeds voorwaarden opleggen die niet uitdrukkelijk 
voorzien zijn in de Code of die hiervan afwijken. 

Voor het verkeer van en naar werven (werftransport), moeten in Gent de volgende principes nageleefd worden. 
Er gebeurt geen werftransport met tractoren binnen de bebouwde kom, in schoolomgevingen en op 
schoolfietsroutes. 

In schoolomgevingen en op belangrijke schoolfietsroutes worden werftransporten vermeden tijden de begin- en 
einduren van de scholen, zoals nader bepaald onder artikel 29. Het werftransport maakt zoveel mogelijk gebruik 
van het hoger wegennet. Bij projecten die grote logistieke bewegingen vereisen, moet steeds de mogelijkheid 
van transport over water overwogen worden. Als het om een watergebonden werf gaat, toont de opdrachtgever 
de feitelijke onmogelijkheid van watertransport (of werfinrichting) aan.  

Bij laad- en losbewegingen op de rijweg wordt steeds maximaal aandacht gegeven aan een voldoende en veilige 
doorgang voor voetgangers en fietsers; 

Werfroutes worden zo proper mogelijk gehouden, o.m. door afdekking van ladingen die veel stofhinder kunnen 
geven, conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975. 

De aannemer handelt volgens de gemaakte afspraken op de coördinatievergadering en respecteert 
alle bepalingen van deze code. Deze bepalingen uit de code worden zoveel als mogelijk afgestemd 
met de ‘Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare 
domein in Vlaanderen’. 

Uit de meest recente versie van het SB 250 gelden alle relevante bepalingen. Voor zover niet anders 
afgesproken. 

De werken dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig alle in het antwoord*** op de vraag* voor 
een werk gestipuleerde uitvoeringsmodaliteiten en voorwaarden. 

Op de werf moet er steeds iemand aanwezig zijn die Nederlands spreekt.  
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Voor werken categorie 1 is een dagboek van de werken steeds ter inzage op de werf.  

De aannemer respecteert de aanwezige infrastructuur (van de nutsbedrijven, van de 
domeinbeheerder, van derden, …) en houdt deze intact.  

Bestaande rioleringen en nutsleidingen (toezichts)putten en huisaansluitingen blijven intact. Het 
verleggen of aanpassen ervan is slechts toegelaten mits voorafgaandelijke toelating van de eigenaar 
en/of beheerder. 

Als hij richtingstenen, omkaderingen, straatpotten, straatdeksels en aanduidingspalen ontmoet, dan 
laat hij die op hun plaats of plaatst ze terug op het juiste niveau of volgens de juiste coördinaten, 
vermeld op de aanduidingsplaat, indien het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk was ze 
tijdelijk te verwijderen. De omkaderingen (ook onderkaders) en straatpotten worden zodanig 
geplaatst, dat een normale bediening van de toestellen gewaarborgd is. Ontmoet hij problemen met 
andere onderdelen van de infrastructuur, dan neemt hij onmiddellijk contact op met het betreffende 
nutsbedrijf. 

Afwatering wordt te allen tijde gevrijwaard. Waterslikkers moeten hiertoe te allen tijde vrij blijven. 
Hieraan moet specifieke aandacht besteed worden bij het reinigen van de weg, bij stockage, bij 
bemalingen, bij uitvoering en bij het beëindigen van de werken. 

Artikel 29. Uren voor uitvoering van de werken 

Aanvullende bepaling Stad Gent 

De uren waarop gewerkt mag worden kunnen beperkt worden door de Stad Gent en kunnen zo nodig op basis 
van een gemotiveerde aanvraag ook uitgebreid worden. 

Het opstarten van werken (inclusief het plaatsen van de nodige signalisatie) gebeurt buiten de spitsuren, tenzij 
op locaties waar de opstart geen verkeershinder veroorzaakt. Hierbij moet rekening gehouden worden met de 
redelijkerwijze te verwachten ochtend- en avondspitsuren (doorgaans tussen 7u00 – 9u00 en 16u30 – 18u30).  

In schoolomgevingen en op belangrijke schoolfietsroutes worden werftransporten vermeden tijden de begin- en 
einduren van de scholen (d.i. op schooldagen tussen 7u30 en 8u30, tussen 15u30 en 16u30 uur en op woensdag 
tussen 11u30 en 12u30). Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden mits akkoord van de Stad Gent na 
voorafgaande bespreking met de bevoegde dienst en mits de nodige flankerende maatregelen om de veiligheid 
van voetgangers en fietsers te garanderen. 

Belevering van werven tussen 22u00 en 6u00 en uitvoering van werken buiten de normale uren (zoals 
nachtwerk) is enkel mogelijk met de nodige voorafgaande toelating overeenkomstig de politiereglementering 
van de Stad Gent.  

 

Er wordt slechts gewerkt op werkdagen (art. 59) tussen 7 en 18 uur. Dit geldt voor alle activiteiten 
die direct of indirect met het werk verbonden zijn zoals leveringen, transporten, werfinrichting e.d. 
Hiervan kan alleen afgeweken worden als er toestemming is van de Stad Gent. Deze verplichting geldt 
algemeen met uitzondering van dringende werken en klantaansluitingen categorie 3. 
Klantaansluitingen categorie 3 mogen ook op zaterdag tussen 7 en 18 uur.  

De Stad Gent kan voor specifieke situaties ook specifieke uren voor uitvoering van de werken 
opleggen. 
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Artikel 30. Overtreding van de afspraken over de uren voor uitvoering van de werken en over 

werftransporten 

Als de afspraken uit deze code over de uren voor de uitvoering van de werken en over de daarmee 
verbonden activiteiten zoals werftransporten (art. 29) niet worden nageleefd, dan kan de Stad Gent 
het werk stilleggen. 

Tijdens de stilstand kan de Stad Gent indien noodzakelijk, minder hinder maatregelen opleggen. Als 
hieraan niet tijdig gevolg gegeven wordt, dan kan de Stad Gent de minder hinder maatregelen 
ambtshalve nemen en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) doorrekenen aan de 
opdrachtgever. 

De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor overtredingen tegen 
de uren voor uitvoering van de werken en de daarmee verbonden activiteiten zoals werftransporten 
(art. 29). De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen bij effectieve 
overtredingen. Op vraag van de Stad Gent moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn 
toegepast bij effectieve overtredingen. 

Artikel 31. Keuringen en beproevingen 

Nutsbedrijven / opdrachtgevers moeten een systematiek hebben om alle werken van hun aannemers 
in het openbaar domein steekproefsgewijs te controleren door middel van verdichtingsproeven. De 
Stad Gent kan die systematiek opvragen en indien daar aanleiding toe is in overleg bijsturen. 

De Stad Gent moet het toepassen van de systematiek steeds kunnen controleren onder meer met 
beschikbare resultaten van proeven. 

Als de Stad Gent dit vraagt voor werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken die per 
uitzondering worden toegestaan in de waarborgperiode en sperperiode van werken met nieuwe 
bovenbouw, dan voert de opdrachtgever alle proeven zoals opgenomen in het SB 250 uit, op eigen 
kosten. De opdrachtgever moet de Stad Gent uitnodigen voor proeven op werken zoals beschreven 
in deze alinea. 

De Stad Gent kan vragen om uitgenodigd te worden bij proeven op bepaalde werken. De 
opdrachtgever kan hierop ingaan.  

De Stad Gent kan beslissen om in eigen opdracht extra beproevingen te doen. Dan is de kost voor de 
Stad Gent, tenzij de proef slecht herstel aan het licht brengt. In dat laatste geval is de kost voor de 
opdrachtgever. 

Artikel 32. Boringen 

Boringen in langsrichting kunnen enkel worden toegestaan mits de Stad Gent toestemming geeft. 

Pneumatische boringen zijn ten allen tijde verboden voor werken in het openbaar domein, tenzij in 
uitzonderlijke omstandigheden, na onderling overleg en mits risico-analyse van de bouwheer. 

Artikel 33. Definitief buiten dienst gestelde leidingen 

In het geval van werken met de Stad Gent als bouwheer of medeopdrachtgever voorziet de betrokken 
kabel- en leidingbeheerder om alle bij de studiefase gekende definitief buiten dienst gestelde 
leidingen, die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf of ander grondwerk 
van de geplande werken van de bouwheer of medeopdrachtgever te verwijderen. Dit geldt ook voor 
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loutere nutswerken met louter nutsbedrijven als opdrachtgever als door het verwijderen het 
uitwijken naar de rijweg kan vermeden worden. 

Het knippen en verwijderen gebeurt steeds in opdracht en op kosten van de betrokken kabel- en 
leidingbeheerder. 

Tijdens de uitvoering van de werken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld: als een leiding vrijkomt omdat andere leidingen verplaatst moeten worden, dan kan 
verwijdering wel. Als er echter leidingen louter en alleen verplaatst moeten worden om een definitief 
buitendienst gestelde leiding te verwijderen, dan geldt deze regeling niet. Er kunnen specifieke 
afspraken over gemaakt worden.  

Dit geldt ook voor recent definitief buitendienst gestelde leidingen die vrij komen te liggen als er 
omwille van het werk nog eens gegraven moet worden.  

Ingeval van de aanwezigheid van leidingen waarvan de beheerder niet gekend is en indien deze 
leidingen de werken hindert, dan nodigt de uitvoerder van de werken en de opdrachtgever van het 
werk alle leidingenbeheerders die geregistreerd zijn in KLIP en KLIM in de werkzone uit om ten laatste 
op de eerstvolgende werkdag na verwittiging ter plaatse te komen om de leiding te identificeren in 
aanwezigheid van de opdrachtgever van het werk. Alle kabel- en leidingbeheerders delen ten laatste 
op het einde van die werkdag schriftelijk of op mail (om de verantwoordelijkheid duidelijk vast te 
leggen) mee of ze eigenaar of beheerder zijn van de onbekende leiding of niet. 

Als een kabel- en leidingbeheerder pas later een beslissing neemt of niet uitgenodigd werd omdat hij 
niet correct geregistreerd was in KLIP/KLIM, dan zijn de stilstandskosten van de (wegenis)aannemer 
te zijner laste. Als geen van de kabel en leidingbeheerders acht eigenaar of beheerder te zijn van de 
nutsleiding die hinder oplevert voor de werken, dan beslist de opdrachtgever van het werk om de 
leiding te laten identificeren door deze te laten knippen. In opdracht van de opdrachtgever van het 
werk wordt de leiding op een veilige manier geknipt door een leidingenbedrijf of een ander bedrijf 
die over de nodige expertise beschikt. Noch de opdrachtgever van het werk, noch de uitvoerder van 
het knippen van de leiding zijn aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg kan zijn van het 
knippen ervan. Het leidingenbedrijf dat eigenaar van die leiding is, is hiervoor wel aansprakelijk. Na 
dit knippen is het type leiding gekend en in regel ook de eigenaar of beheerder van de leiding. 

Artikel 34. Veiligheid van de werf, minderhinder maatregelen en toegankelijkheid 

 

34.1. Minderhindermaatregelen en toegankelijkheid 

Aanvullende bepaling Stad Gent 

De Stad Gent kan in het kader van haar minderhinder-beleid steeds voorwaarden opleggen die niet uitdrukkelijk 
voorzien zijn in de Code of die hiervan afwijken.  

Terzake wordt o.m. ook verwezen naar de aanvullende en afwijkende bepalingen bij artikel 26 (Informatieplicht 
naar de bewoners), artikel 28 (Algemene bepalingen bij de uitvoering van de werken) en artikel 29 (Uren voor 
de uitvoering van de werken).  

Bij het plaatsen van vergunde signalisatie zijn de volgende principes strikt na te leven.  

De signalisatie moet vóór de aanvang van de inname volledig conform de verkeersreglementering geplaatst 
worden en is onmiddellijk erna te verwijderen.  

Parkeer(verbods)borden moeten ten laatste 48u vóór de aanvang van de inname geplaatst worden, d.i. de 
uiterste termijn voor de kennisgeving van de nummerplaten van voertuigen die op dat moment tussen de borden 
geparkeerd staan. Deze kennisgeving moet steeds gebeuren via het daartoe bestemde e-formulier op de website 
van de Stad Gent. 
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De data en uren op het blauwe onderbord van parkeer(verbods)borden zijn zodanig in te vullen dat 
parkeerplaatsen niet langer dan noodzakelijk onttrokken worden aan het publiek gebruik, desgevallend 
overeenkomstig de vergunning 

De vergunninghouder neemt alle redelijke maatregelen ter voorkoming van misbruiken, ongevallen of hinder 
(zoals het degelijk vastmaken van verkeersborden, palen en voeten).  

De vergunde signalisatie wordt tijdig, duidelijk zichtbaar maar ook steeds op de minst hinderlijke wijze 
opgesteld, en mag geen belemmering vormen voor het veilig en vlot verkeer op de rijweg, voet- en fietspaden. 
De borden worden op of tegen de parkeerstrook of op de berm geplaatst, niet op het voet- of fietspad. De 
veiligheid voor voetgangers en fietsers moet altijd worden gegarandeerd. Voor de plaatsing van de borden kan 
enkel worden afgeweken als er feitelijk geen enkele andere mogelijkheid is en op voorwaarde dat het vlot 
verkeer van voetgangers en fietsers zo min mogelijk in het gedrag komt.  

Borden ‘fietsers afstappen’ zijn in principe niet toegestaan. 

Zowel de Stad Gent als de nutsbedrijven / andere opdrachtgevers engageren zich om bij de uitvoering 
van hun werken maximaal de hinder voor de burger te beperken en minderhindermaatregelen te 
voorzien.  

Hierbij moet rekening gehouden worden met o.a. volgende maatregelen : 

• de openbare veiligheid garanderen (onder meer signalisatie); 

• ervoor zorgen dat de verkeersafwikkeling gebeurt door toepassen van het STOP-beginsel (art. 4, 
al. 2, 1° Mobiliteitsdecreet) met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker en onder meer 
door uitvoering in verschillende fasen 

• de toegankelijkheid van privé-eigendom garanderen : woningen en handelspanden moeten 
permanent toegankelijk zijn voor voetgangers; hiervoor wordt de sleuf aangevuld of overbrugd 
met een personenbruggetje voorzien van zijdelingse steunen; 

• Langs het wegtracé is er steeds een intact en beveiligd voetpad beschikbaar voor de voetgangers 
(M.B. 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de 
openbare weg), met speciale aandacht voor blinden, slechtzienden en andersvalide personen. Als 
het voetpad langs de werken ligt, dan wordt een afdoende bescherming geplaatst tussen het 
voetpad en de werf enerzijds en tussen het voetpad en de straat anderzijds. 

• De inritten of doorgangen naar garages zo kort mogelijk onderbreken tenzij technisch 
onvermijdbaar. Tenzij anders werd overeengekomen met de Stad Gent en gecommuniceerd aan 
de betrokkenen, wordt op het einde van elke dag de toegang mogelijk gemaakt. Er kunnen 
specifieke afspraken gemaakt worden over deze termijnen. 

• Na het opbreken van de verharding en de aanleg van de nutsleidingen, volgen de aanvulling van 
de sleuf en de heraanleg van de verharding steeds zo kort mogelijk op elkaar. De maximaal 
openliggende sleuf mag nooit meer dan 250m bedragen, tenzij de Stad Gent hier uitdrukkelijk 
toelating voor heeft gegeven. 

• Voor het begin van het weekend of een vakantieperiode van minstens twee kalenderdagen, 
gelden volgende regels: 

(1) alle sleuven en putten in het publiek domein aanvullen (zelfs indien voorlopig) tot op het 
niveau van de bestrating en  

(2) het nog te herbestraten gedeelte in de bebouwde kom moet minder dan 50 meter van de 
sleuflengte bedragen. Bij het nog te herbestraten gedeelte brengt het (nuts)bedrijf / de 
opdrachtgever signalisatie aan. De bepaling over herbestrating geldt niet bij dringende werken. 
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In overleg tussen de contactpersoon van de Stad Gent en het nutsbedrijf/ de opdrachtgever kan 
op deze bepalingen een uitzondering worden toegestaan om technische redenen. Onder meer bij 
overkoppelingen i.k.v. een werk kan op de bepaling over herbestrating een uitzondering worden 
toegestaan.  

De Stad Gent kan, voor zover gemotiveerd door specifieke omstandigheden, specifieke ‘minder 
hinder’ voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid opleggen in haar antwoord*** op de 
vraag* voor een werk of in een signalisatievergunning of in haar toelating voor inname openbaar 
domein. 

34.2. Veiligheid van de werf 

Interpretatieve nota Stad Gent 

Onder het begrip veiligheid van de werf worden ook in- en uitrijbewegingen en andere manoeuvres op of langs 
de werf, die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen, verstaan.  

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd rekening houdend met de openbare veiligheid en met 
respect voor de privé-eigendom. Het nutsbedrijf / de opdrachtgever schikt zich naar de wetgeving 
voor de signalisatie van werken en hindernissen op de openbare weg en zorgt ervoor dat alle vereiste 
veiligheidsbepalingen in acht worden genomen zoals beschreven in de reglementen en wettelijke 
bepalingen. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op de volledige duurtijd van de werken van bij de aanvang tot 
het einde van de werken, ongeacht de opdrachtgever / aannemer / uitvoerder en ongeacht eventueel 
tijdelijke onderbrekingen van de effectieve werken. 

De Stad Gent kan, voor zover specifieke omstandigheden dit vereisen, specifieke voorwaarden 
opleggen naar veiligheid van de werf en tijdelijke afwerking van de werf in functie van de omgeving 
van het werk. 

34.3. Overtreden van de afspraken inzake veiligheid en minder hinder 

Bij het niet naleven van de afspraken inzake veiligheid en minder hinder uit deze code en uit de van 
toepassing zijnde wetgeving, kan de Stad Gent de sancties uit de van toepassing zijnde wetgeving 
toepassen op de opdrachtgever. 

Bij het niet naleven van de afspraken inzake veiligheid worden sancties opgelegd zoals beschreven in 
art. 21-22.  

Bij het niet naleven van de afspraken inzake toegankelijkheid/minder hinder kan de Stad Gent de 
opdrachtgever aanmanen om de afspraken alsnog in orde te brengen binnen een vooropgestelde 
termijn. Als dit niet binnen de vooropgestelde termijn is uitgevoerd, dan kan de Stad Gent de 
maatregelen ambtshalve uitvoeren en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) 
verhalen op de opdrachtgever. De Stad Gent kan er ook voor kiezen om de werken stil te leggen tot 
de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn door de opdrachtgever. 

De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor overtredingen tegen 
de afspraken inzake toegankelijkheid/minder hinder. De opdrachtgever engageert zich om deze 
geldstraffen toe te passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van de Stad Gent moet de 
opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen. 

Artikel 35. Aanzienlijke wijzigingen tijdens de uitvoering van werken 

Voor werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken:  
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Aanzienlijke wijzigingen kunnen alleen worden uitgevoerd mits akkoord van de Stad Gent. De 
contactpersoon van de Stad Gent beslist of hij hiervoor akkoord kan geven of eerst nog moet 
terugkoppelen met andere organen/diensten binnen de Stad Gent. De contactpersoon van de Stad 
Gent kan er in bepaalde gevallen ook op wijzen dat een procedure (bijvoorbeeld nieuwe vraag* voor 
een werk, aanvraag signalisatie, …) opnieuw gestart moet worden. 

Als de wijzigingen een invloed hebben op de verkeersveiligheid van eender welke weggebruiker, dan 
brengt het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever de Stad Gent hiervan direct op de hoogte. In onderling 
overleg worden dan de gepaste maatregelen op verkeerstechnisch gebied vastgelegd. 

Artikel 36. Overkoppelingen bij een werk van categorie 1 en 2 

Overkoppelingen worden bij werken van categorie 1 en 2 als onderdeel van het sleufwerk 
gecoördineerd en zoveel als mogelijk simultaan uitgevoerd. Dit geldt voor wegenwerken en louter 
nutswerken. 

Artikel 37. Opbraak en herstel 

Aanvullende bepaling Stad Gent 

Wegmarkeringen moeten steeds hersteld worden in hun oorspronkelijke staat en kleur, tenzij anders bepaald 
door de Stad Gent. 

 

37.1. Algemeen 

De werken worden uitgevoerd overeenkomstig het SB 250. 

Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever herstelt de werkzone volgens de regels van de kunst en met 
oorspronkelijke materialen. Alleen onbeschadigde materialen mogen hergebruikt worden.  

Verhardingen in herbruikbare materialen ( tegels, straatstenen, ...) alsook aanhorigheden van de 
wegen (boordstenen, rioolkolken, deksels, straatgoten, trottoirbanden...) worden zeer omzichtig 
opgebroken, gereinigd en gesorteerd. 

Als de sleuf zich juist naast de boordsteen bevindt en de boordsteen komt vrij te staan, dan kan de 
Stad Gent verplichten dat het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever deze opnieuw plaatst waarbij de 
straatgoten en trottoirbanden voor het herplaatsen volledig gezuiverd worden. 

Verhardingen in beton en bitumineuze verhardingen worden steeds over de volledige dikte ingezaagd 
alvorens te worden opgebroken. Bitumineuze verhardingen mogen niet hergebruikt worden, ook niet 
voor tijdelijk herstel. Het herplaatsen van uitgesneden asfaltplakken of gebruik van koud asfalt is niet 
toegestaan. 

Bij plaatsing van een leiding in het fiets- en/of voetpad (met uitzondering van monoliete 
verhardingen) gebeurt de herstelling over een breedte gelijk aan de sleufbreedte. Het nutsbedrijf / 
opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het resultaat van het herstel naast de sleuf (30 cm 
links van de sleuf en 30 cm rechts van de sleuf). Bij monoliete verhardingen gebeurt de herstelling 
zoals bepaald in het SB 250.  

Als de Stad Gent een werk toelaat in de sperperiode van 5 jaar, dan kan ze bijkomende voorwaarden 
opleggen over het herstel om te vermijden dat het herstel in de bovenbouw zichtbaar is. De Stad 
Gent schrijft deze voorwaarde in, in haar antwoord*** op de vraag* voor het werk. 
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Herstel van werken categorie 3, in opdracht van het nutsbedrijf of derde opdrachtgever (andere dan 
de Stad Gent), mag alleen nog uitgevoerd worden door personen met een geldig certificaat van de 
opleiding ‘herstel standaardbestrating puntwerken’. 

37.2. Voorlopige herstelling 

De opdrachtgever herstelt voorlopig als hij (per uitzondering zoals bepaald in art. 37.3, al. 1) niet 
onmiddellijk (binnen de vijf werkdagen) definitief kan herstellen of als het definitief herstel wordt 
uitgevoerd door de aannemer van de Stad Gent. Hij herstelt ook voorlopig voor situaties zoals 
bepaald in art. 34.1 inzake minder hinder en toegankelijkheid of indien gevraagd door specifieke 
omstandigheden. 

De voorlopige herstelling wordt steeds uitgevoerd door het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever. 

Als voorlopig herstel van toepassing is aan het einde van het werk in de sleuf/put, dan wordt het 
voorlopig herstel uitgevoerd binnen de 5 werkdagen na het einde van het werk in de sleuf/put (tenzij 
gemotiveerd en mits bijzondere omstandigheden). 

De Stad Gent kan voorwaarden stellen over de termijn tussen voorlopig herstel en definitief herstel. 
Voor zover de Stad Gent geen opdrachtgever is van het definitief herstel. De periode tussen voorlopig 
herstel in opdracht van de opdrachtgever en definitief herstel door de aannemer van de Stad Gent is 
bepaald in art. 37.4. 

Voorlopig herstel bij sleufwerken categorie 1 en 2 en specifieke werken worden aangevuld en 
verdicht worden met zandachtige grond (herbruik of geleverde zandachtige grond) van de onderkant 
tot de bovenkant van de fundering. Daarop komen kleinschalige materialen/magere beton/asfalt op 
hetzelfde niveau van de bestrating. In verband met de uitvoeringsmethoden van voorlopig herstel 
kan de Stad Gent steeds specifieke afspraken maken met de opdrachtgever.  

37.3. Definitief herstel door de opdrachtgever en verplichting tot verbeterd herstel 

Het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever start met de definitieve herstelling van het openbaar domein 
onmiddellijk (ten laatste binnen de vijf werkdagen) na de werken in de sleuf/put. Deze termijnen 
kunnen mits grondige motivatie (bijvoorbeeld weersomstandigheden) en mits overleg worden 
verlengd. 

De Stad Gent kan bij elk werk dat slecht hersteld is de opdrachtgever verplichten om het herstel te 
verbeteren of te herdoen 

Bij vaststelling van slecht herstel stuurt de Stad Gent een verwittiging (inclusief beeldmateriaal) aan 
de opdrachtgever. Dit geldt tevens als formele ingebrekestelling.  

Het verbeterd herstel gebeurt binnen de tien werkdagen na de verwittiging door de Stad Gent, tenzij 
anders overeengekomen. Mits grondige motivatie (bijvoorbeeld weersomstandigheden) kan de 
opdrachtgever afwijking van deze termijn aanvragen. 

Ter controle kan de Stad Gent proeven zoals voorzien in het SB 250 eisen ten laste van de 
opdrachtgever. De opdrachtgever meldt dat het verbeterd herstel is uitgevoerd. Indien nodig wordt 
er ter plaatse gegaan.  

Als het ‘verbeterd’ herstel door de opdrachtgever opnieuw slecht is uitgevoerd of als het 
nieuwe/verbeterde herstel niet is uitgevoerd binnen de door de Stad Gent opgelegde termijn, dan 
kan de Stad Gent de opdrachtgever opnieuw verplichten tot verbeterd herstel volgens de procedure 
zoals beschreven in dit artikel. Dan kan de Stad Gent er ook voor kiezen om ambtshalve te herstellen 
ten laste van de opdrachtgever zoals beschreven in art. 37.5. 
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37.4. Definitief herstel door de Stad Gent op kosten van de opdrachtgever 

Als bovenbouw omwille van werken door een andere opdrachtgever hersteld moet worden, dan kan 
de Stad Gent er zelf voor kiezen om opdracht te geven voor het herstel en om de kosten door te 
rekenen aan die opdrachtgever in onderstaande gevallen:  

• Bij werken van categorie 1, 2 en specifieke werken in de sperperiode van 5 jaar  

• Bij werken in specifieke materialen/bestratingen waarvan de Stad Gent in de algemene toelating 
voor werken of bij de vraag* voor een werk gemotiveerd heeft aangegeven dat er voorafgaand 
aan de werken afspraken moeten gemaakt worden over gespecialiseerd herstel  

• Bij werken van categorie 3 en bij dringende werken in bovenstaande twee situaties, zodra 
sperperiodes en zones met specifieke materialen/bestratingen in GIPOD kunnen ingegeven 
worden, zodra de opdrachtgevers klaar zijn om alle geplande werken van categorie 3 en dringende 
werken (indien deze dringende werken in de toekomst zouden ingegeven worden in GIPOD) in te 
geven en zodra GIPOD beide informatiestromen kan combineren.  

• Bij werken van categorie 3 en bij dringende werken in de waarborgperiode (art. 44) van een werk 
met een sperperiode van 5 jaar, indien hiervoor werkbare afspraken kunnen gemaakt worden 
tussen de Stad Gent en de opdrachtgever en indien de verbeterde opleiding tot herstel voor 
nutsaannemers niet blijkt te werken. 

De Stad Gent kan hiervoor een algemeen geldende afspraak maken met opdrachtgevers of kan hierin 
per werk of per fase van een werk een afspraak maken.  

Ten laatste voor de start van de werken, verzendt het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever een digitale 
bevestiging van de opdracht aan de Stad Gent of aan de aannemer van de Stad Gent. In dit laatste 
geval wordt tegelijkertijd een kopie digitaal overgemaakt aan de Stad Gent. 

De definitieve herstelling wordt binnen tien werkdagen na het beëindigen van de werken in de 
sleuf/put gestart. Deze termijn kan mits grondige motivatie (o.a. weersomstandigheden, concreet 
geplande heraanleg openbaar domein, …) en mits overleg worden verlengd. 

Alleen werkelijk geleverde herstelprestaties worden doorgerekend. Het herstel moet gebeuren tegen 
marktconforme prijzen. 

37.5. Ambtshalve definitief herstel door de Stad Gent 

De Stad Gent kan elk werk dat is uitgevoerd in de sperperiode en dat slecht hersteld is onmiddellijk 
ambtshalve laten herstellen op kosten van de opdrachtgever verantwoordelijk voor het slechte 
herstel. De kosten zijn inclusief administratieve en personeelskosten.  

De Stad Gent kan ambtshalve herstel starten op de eerstvolgende werkdag na het verwittigen van de 
opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het slechte herstel. Als herstel nodig is omwille van acute 
veiligheidsredenen, dan kan dit onmiddellijk. 

De Stad Gent stuurt bewijsmateriaal (beeldmateriaal) naar de opdrachtgever van het slecht herstelde 
werk.  

De Stad Gent factureert de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) door aan de 
opdrachtgever verantwoordelijk voor het slecht herstelde werk of de aannemer die herstelt richt de 
factuur rechtstreeks aan die opdrachtgever.  

Buiten de sperperiode van werken geeft de Stad Gent de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor 
slecht herstel steeds de kans om verbeterd herstel af te dwingen bij haar uitvoerder zoals beschreven 
in art. 37.3. 
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Artikel 38. Stockage 

Interpretatieve nota Stad Gent 

De werfzone mag niet gebruikt worden voor het parkeren van personenvoertuigen. Het stallen van werfwagens 
(lichte vrachtwagens of vrachtwagens) binnen de werfzone kan enkel indien dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de werken en voor zover dit conform is met de verleende vergunning. Zoniet moet er reglementair 
geparkeerd worden op een andere plaats. 

Stockage wordt ten laatste vijf werkdagen na het uitvoeren van het herstel van de werken beëindigd. 

 

Materialen voor de werken (zoals buizen, kabels,…), niet ingeschreven voertuigen, toestellen e.d. 
mogen slechts op het openbaar domein gestockeerd worden in de zones zoals aangegeven in het 
geldige signalisatieplan. 

De materialen worden op een veilige plaats gestapeld in afwachting van hergebruik of wegname. 
Deze plaats wordt bepaald in overleg met de contactpersoon van de Stad Gent of de politie. 

De stockage kan ten vroegste vijf werkdagen voor de aanvang van de werken beginnen, tenzij anders 
afgesproken. De stockage (inclusief alle vuilnis, aarde, resten van materialen enz.) wordt beëindigd 
vijf werkdagen na het uitvoeren van het herstel van de werken. Deze termijn kan mits toelating van 
de politie of de contactpersoon van de Stad Gent verlengd worden. De stockage wordt beveiligd en 
gesignaleerd conform de toelating afgeleverd door de politie of de contactpersoon van de Stad Gent. 

Bij langdurig stilleggen van de werken (na 1 maand stilstand) wordt de stockage onmiddellijk 
verwijderd van het openbaar domein, tenzij anders afgesproken en voor zover in overeenstemming 
met de signalisatievergunning (indien van toepassing). 

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever verwijdert minstens tweemaal per week de niet-herbruikbare 
materialen van het openbaar domein, tenzij andersluidende afspraken werden gemaakt op het 
voorafgaandelijk overleg. Sowieso moet het openbaar domein in het weekend en in vakantieperiodes 
vrij zijn van niet herbruikbare materialen. Op sommige plaatsen in de Stad Gent, zoals bijvoorbeeld 
in het centrum, of bij bepaalde gebeurtenissen of manifestaties, zoals bijvoorbeeld een markt of een 
optreden, kan de Stad Gent verplichten dat de niet-herbruikbare materialen afkomstig van de 
opbraak met een hogere frequentie, of zelfs dagelijks van het openbaar domein wordt verwijderd. 

Bij vaststelling van stockage die niet voldoet aan de regels kan de Stad Gent de opdrachtgever 
aanmanen om de stockage te verwijderen en hiervoor een termijn opleggen. Als de stockage na de 
opgelegde termijn niet is verwijderd, dan kan de Stad Gent de stockage ambtshalve laten verwijderen 
en de kosten (inclusief administratieve kosten) verhalen op de opdrachtgever. In het geval van een 
acuut veiligheidsprobleem kan de Stad Gent de stockage onmiddellijk ambtshalve laten verwijderen.  

Als de Stad Gent ambtshalve optreedt, dan zorgt ze voor duidelijk beeldmateriaal (inclusief datum) 
als bewijs. 

Artikel 39. Schade 

39.1. Preventie van schade 

Interpretatieve nota Stad Gent 

De regels van de kunst omvatten een te volgen werkwijze volgens Europese of Belgische wetgeving, 
reglementering en normen, technische specificaties, technische voorlichtingen, referentiebestekken en/of 
ambachtelijke gewoonten. Aannemers moeten zich regelmatig informeren omtrent de evolutie van de regels 
van de kunst en de concrete verwoording ervan in referentiedocumenten. 
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De aannemer neemt gepaste maatregelen om schade te voorkomen. Hierbij wordt o.a. ook aandacht 
besteed aan bomen, groenvoorzieningen en andere beplantingen, huisaansluitingen van de riolering, 
verkeerslussen, … 

Bij aanleg van ondergrondse kabels en leidingen wordt een dekking voorzien van minimaal 60 cm, 
tenzij expliciete uitzondering voorzien is in de wetgeving of tenzij de Stad Gent na vraag* van de 
opdrachtgever toestemming geeft voor uitzondering. Bij huisaansluitingen wordt er gewerkt volgens 
de regels van de kunst.  

In onverharde of halfverharde bermen wordt rond het deksel een gefundeerde randstrook van 
minimaal 30 cm breed, gestut aan de buitenrand, en op hetzelfde niveau van de berm aangebracht. 

39.2. Schade aan en in het openbaar domein 

Alle schade aan het openbaar domein en aan gemeentelijke installaties, groenvoorzieningen, 
meubilair, ondergrondse infrastructuur, … in het openbaar domein die wordt veroorzaakt door de 
uitvoering van de werken vanaf de aanvang tot de voorlopige oplevering wordt onmiddellijk gemeld. 
Ze wordt onmiddellijk ter plaatse beveiligd in afwachting van een herstelling door het nutsbedrijf / 
de opdrachtgever in overleg met de Stad Gent.  

Tijdens de kantooruren wordt de schade onmiddellijk gemeld aan de contactpersoon van de Stad 
Gent voor het betreffende werk. Buiten de kantooruren en indien de veiligheid in het gedrang komt 
gebeurt deze melding onmiddellijk bij de contactpersoon van de Stad Gent (indien bereikbaar) en bij 
de wachtdienst van de politie. Ten laatste op de eerstvolgende werkdag contacteert het nutsbedrijf/ 
de opdrachtgever de contactpersoon van de Stad Gent. 

Als de schade een gevaar vormt voor de openbare veiligheid, dan beveiligt de opdrachtgever (zijn 
aangestelde) het werk onmiddellijk, wordt noodzakelijke signalisatie aangebracht binnen de 
termijnen zoals beschreven in art. 21 en voert de opdrachtgever (zijn aangestelde) de herstelling in 
overleg zo snel mogelijk uit. In de andere gevallen (indien geen gevaar voor de openbare veiligheid) 
start de opdrachtgever de herstellingen binnen de vijf werkdagen. Bij ontstentenis van genomen 
maatregelen en na ingebrekestelling kan de Stad Gent van ambtswege maatregelen treffen en de 
kosten (incl. administratieve en personeelskosten) verhalen op het/de in gebreke gebleven 
(nuts)bedrijf/ opdrachtgever  

Het herstel van door de werken veroorzaakte schade en de vervanging van alle door de werken 
beschadigde materialen gebeurt op kosten van de opdrachtgever. 

In het geval van schade aan beplanting en bomen in het openbaar domein ten gevolge van de werken 
wordt op vraag van de Stad Gent en op kosten van de opdrachtgever een waardebepaling gedaan 
zoals bepaald in het SB 250. De schade wordt hersteld volgens dit artikel. Bij onmogelijkheid tot 
herstel komen de compensaties/vergoedingen zoals bepaald in het SB 250 de eigenaar van de 
beplanting toe.  

Bij beschadiging van bestaande installaties, verwittigt diegene die de schade heeft veroorzaakt de 
betrokken eigenaar. 

Artikel 40. Stilleggen van de werken 

Als de veiligheid van personeel, omwonenden en/of verkeer niet kan worden gegarandeerd of als 
niet volgens de afspraken wordt gewerkt, dan kan de Stad Gent of de politie, met gemotiveerde 
beslissing, zonder dat het nutsbedrijf / de opdrachtgever op enige vergoeding aanspraak kan maken, 
de goedgekeurde werken tijdelijk, gedeeltelijk of geheel stilleggen, alsook wijzigingen doorvoeren en 
zelfs de stopzetting bevelen met herstelling van de site in haar oorspronkelijke toestand. Hierover 
wordt vooraf overlegd, tenzij voor maatregelen die noodzakelijk zijn bij een acuut 
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veiligheidsprobleem. Door de tussenkomst van de Stad Gent wordt geen afbreuk gedaan aan de 
verantwoordelijkheden van het nutsbedrijf / de opdrachtgever.  

Artikel 41. Termijn voor uitvoering van de werken 

In de signalisatievergunning kan de Stad Gent verplichten dat de werken tegen een bepaalde datum 
(binnen een redelijke termijn) worden uitgevoerd. De opdrachtgever kan overleg vragen als ze de 
termijn niet redelijk vindt. De Stad Gent moet ingaan op de vraag tot overleg. 

Bij een werk met de Stad Gent als bouwheer, worden de termijnen voor uitvoering voor elke partner-
opdrachtgever definitief afgesproken tijdens de coördinatievergadering over de uitvoering met de 
aannemer. De aannemer voert zo snel mogelijk en binnen de afgesproken termijn de werken uit om 
de uitvoeringstermijn en de hinder te beperken.  

Als blijkt dat de uitvoeringstermijn niet gehaald zal worden, dan kan de opdrachtgever steeds overleg 
vragen met de Stad Gent (bijvoorbeeld over gevallen van overmacht). De Stad Gent beslist over het 
al dan niet verschuiven van de einddatum. 

De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor het overschrijden van 
de afgesproken termijn voor uitvoering van werken. De geldstraf geldt per dag van overschrijding. De 
opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen bij effectieve overtredingen. Op 
vraag van de Stad Gent moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij 
effectieve overtredingen. 
 

Afdeling 5. Einde van de werken 

Artikel 42. Eindcontrole 

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever geeft het einde van de werken (met uitzondering van categorie 3 
werken) onmiddellijk in GIPOD.  

Voor de voorlopige oplevering voert het nutsbedrijf / de opdrachtgever een eindcontrole uit op de 
uitgevoerde werken. De eindcontrole wordt verricht ten laatste op de eerstvolgende werkdag na het 
beëindigen van de werken. Bij deze controle is aanwezig: de toezichter van het nutsbedrijf / de 
opdrachtgever en de aannemer.  

Bij deze eindcontrole, volgens de bepalingen van het SB 250, wordt visueel de herstelling van het 
openbaar domein gecontroleerd. Tevens wordt nazicht gedaan op ontbrekend straatmeubilair, 
signalisatie en alle andere elementen op het openbaar domein. Voor de voorlopige oplevering wordt 
in voorkomend geval het ontbrekende door het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever op zijn kosten 
vernieuwd met nieuwe elementen die identiek zijn aan de oorspronkelijke, tenzij anders bepaald na 
overleg met de contactpersoon van de Stad Gent. Ook andere gebreken worden zoveel als mogelijk 
opgelost nog voor de voorlopige oplevering. 

Artikel 43. Voorlopige oplevering 

Voor werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken nodigt de opdrachtgever de Stad Gent uit op 
de voorlopige oplevering op het moment dat de werken in staat van oplevering zijn (geen zichtbare 
gebreken meer na de laatste overkoppelingen) Als de Stad Gent aanwezig wil zijn, dan beslist de Stad 
Gent in overleg wanneer de voorlopige oplevering plaats vindt.  
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De voorlopige oplevering wordt in een proces-verbaal opgesteld. Ze kan pas worden toegestaan als 
er een ondertekend akkoord (al dan niet met opmerkingen en afspraken rond de termijnen van 
uitvoering) is tussen de Stad Gent en de opdrachtgever. Als de Stad Gent niet binnen de 2 weken 
gereageerd heeft op de uitnodiging voor de voorlopige oplevering, dan geldt dit als stilzwijgend 
akkoord. 

Als de voorlopige oplevering wordt geweigerd of slechts gedeeltelijk wordt toegekend of 
opmerkingen bevat, dan stelt de opdrachtgever zijn aannemer hiervan in kennis via het proces-
verbaal, met vermelding van de nog uit te voeren werken, hoe gering ook, evenals van de planning 
voor het uitvoeren van de werken. Het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever moet de mankementen en 
opmerkingen herstellen of oplossen binnen een termijn vastgelegd in overleg met de Stad Gent. 
Zoniet kan de Stad Gent maatregelen van ambtswege nemen en de kosten (inclusief administratieve 
en personeelskosten) verhalen op het nutsbedrijf / de opdrachtgever. 

Artikel 44. Waarborgperiode 

Interpretatieve nota Stad Gent 

Dit artikel is niet van toepassing op werken waarbij de Stad Gent (mede)opdrachtgever is. 

 

Vanaf het ogenblik van de voorlopige oplevering, begint bij de voorlopige herstelling de 
waarborgperiode van vier maanden en bij een definitieve herstelling de waarborgperiode van twee 
jaar te lopen.  

Binnen deze periodes is het nutsbedrijf / de opdrachtgever verantwoordelijk voor het herstel van alle 
gebreken die zouden ontstaan ten gevolge van de werken. Voor gebreken aan het uitgevoerde werk, 
herstelt het nutsbedrijf / de opdrachtgever zo snel mogelijk. 

De opdrachtgevers garanderen dat ze voor verborgen gebreken de wetgeving rond 10-jarige 
aansprakelijkheid zullen doen gelden. 

Artikel 45. Definitieve oplevering 

Ten laatste 2 maand voor de waarborgperiode verstrijkt, meldt de opdrachtgever dit aan de Stad 
Gent. De melding door de opdrachtgever geldt zodra dit geautomatiseerd kan worden, (bij voorkeur 
in GIPOD).  

Als de Stad Gent ten laatste 1 maand voor het verstrijken van de waarborgperiode geen opmerkingen 
heeft gesignaleerd, dan mag de opdrachtgever overgaan tot de definitieve oplevering. 

Afdeling 6. Klachtenbehandeling 

Artikel 46. Algemene principes inzake de klachtenbehandeling 

De Stad Gent, nutsbedrijven en andere opdrachtgevers streven ernaar om iedereen die een melding 
doet of een klacht indient, zo snel mogelijk te informeren over maatregelen die zullen genomen 
worden en de timing ervan. Hiervoor worden alle beschikbare kanalen aangewend, zoals brieven, 
0800-nummers, e-mail, website of helpdesk. 

De Stad Gent krijgt feedback over meldingen of klachten die zij doorstuurt aan het nutsbedrijf / 
opdrachtgever. 
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Artikel 47. Klachtenbehandeling over werken met het nutsbedrijf/opdrachtgever 

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever voert een proactief en klantengericht klachtenbeheer. Het volgt 
hiertoe een intern opgestelde systematiek.  

De Stad Gent kan die systematiek opvragen en, als daar aanleiding toe is, in overleg bijsturen. 

De Stad Gent moet het toepassen van de systematiek van de klachtenbehandeling over werken in 
het openbaar domein steeds kunnen controleren.  

De nutsbedrijven / de opdrachtgevers engageren zich om de meldingen en klachten op te lossen 
binnen de termijnen die ze aan de klager beloofde. 

Artikel 48. Procedure in geval een nutsbedrijf / opdrachtgever in gebreke blijft bij de 

klachtenbehandeling over werken in het openbaar domein 

Aanvullende bepaling Stad Gent 

Indien er m.b.t. de klachtenbehandeling structurele problemen vastgesteld worden, behoudt de Stad Gent zich 
het recht voor om desnoods zonder consensus passende maatregelen te treffen (bvb. het weigeren van een 
vergunning tot er voldoende garanties zijn). 

 

De melding door de Stad Gent van een niet binnen de gestelde termijnen opgeloste klacht gebeurt 
via e-mail of website en geldt als aanmaning.  

Als de Stad Gent structurele problemen vaststelt bij de behandeling van klachten over werken in het 
openbaar domen, dan contacteert zij de opdrachtgever en wordt hiervoor in consensus met de 
opdrachtgever een oplossing gezocht. Meetbare doelen en vaste evaluatiemomenten kunnen 
hiervoor afgesproken worden. 

Afdeling 7. Inwerkingtreding 

Artikel 49. Inwerkingtreding 

Afwijkende bepaling Stad Gent 

Dit artikel is niet van toepassing in de Stad Gent. De inwerkingtreding wordt bepaald in Hoofdstuk IV 
(Slotbepalingen). 

 

(…) 

Afdeling 8. Definities 

 

Interpretatieve nota Stad Gent 

De definities zijn van toepassing voor zover deze in overeenstemming zijn met het GIPOD-decreet en 
uitvoeringsbesluiten of andere hogere regelgeving.  

 

Aanvullende bepaling Stad Gent 
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’Werfzone’ wordt gedefinieerd als een zone die de plaats aangeeft van de geplande inname die nodig is voor de 
uitvoering van de grondwerken of werken, de stockage of doorgang van materiaal, werfvoertuigen en toestellen 
en de veilige doorgang van voetgangers en fietsers.  

De veilige doorgang voor fietsers en voetgangers impliceert dat er minimaal langs de afgebakende werfzone 
een corridor wordt voorzien. De corridor moet drempelloos zijn en volledig gevrijwaard van werfmanoeuvres.  

Tenzij een bredere doorgang vereist is (bvb. op drukke voetgangers- of fietsassen), moeten voetgangers 
minstens 1,2 meter vrije doorgang behouden en fietsers minstens 1 meter (enkele rijrichting). Als dit niet 
haalbaar is, moet het best mogelijke alternatief op voorhand ruimtelijk en verkeerstechnisch onderzocht en 
besproken worden in kader van de vergunningsaanvraag. Een omleiding voor voetgangers en/of fietsers kan 
overeenkomstig het STOP-principe enkel als er geen andere oplossing is en enkel met de nodige vergunning. 

 

Artikel 50. Categorieën van werken 

Deze code deelt werken op in de combinaties van de categorieën, met de mate van verkeershinder 
(art. 57): 

1. Categorie 1 (grote werken) met of zonder verkeershinder; 

2. Categorie 2 (kleine werken) met of zonder verkeershinder; 

3. Categorie 3 (puntwerken) met of zonder verkeershinder; 

4. Boringen met of zonder verkeershinder; 

5. Dringende werken met of zonder verkeershinder; 

6. Specifieke werken met of zonder verkeershinder. 

50.1. Categorie 1 of groot werk 

Is een werk van categorie 1: 

• een werk waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van meer dan 50m² of een lengte van meer 
dan 100 lopende meter wordt opengebroken of  

• een boring van meer dan 50 lopende meter wordt uitgevoerd  

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook overkoppelingen i.k.v. sleufwerken van categorie 1  

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook uitbreidingswerken of verzwaringswerken als gevolg van nieuwe 
klantaanvragen waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) met een oppervlakte van meer dan 50m² 
of een lengte van meer dan 100 lopende meter wordt opengebroken of waarbij een boring van meer 
dan 50 lopende meter wordt uitgevoerd. 

Voor elk werk dat een combinatie is van een boring en een opengebroken oppervlak (al dan niet een 
sleuf), is de categorie van dit gecombineerde werk gelijk aan de categorie van het type werk (boring 
of opbraak) met de hoogste categorie. 

50.2. Categorie 2 of klein werk 

Is een werk van categorie 2: 

• een werk dat geen categorie 1 is en waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van meer dan 
3m² of een lengte van meer dan 10 lopende meter wordt opengebroken of 

• een boring van meer dan 10 lopende meter en minder dan of gelijk aan 50 lopende meter wordt 
uitgevoerd.  

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook overkoppelingen i.k.v. sleufwerken van categorie 2  
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Hieronder vallen bijvoorbeeld ook uitbreidingswerken of verzwaringswerken als gevolg van nieuwe 
klantaanvragen die geen categorie 1 zijn en waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) met een 
oppervlakte van meer dan 3m² of een lengte van meer dan 10 lopende meter wordt opengebroken 
of waarbij een boring van meer dan 10 lopende meter en minder dan of gelijk aan 50 lopende meter 
wordt uitgevoerd. 

Voor elk werk dat een combinatie is van een boring en een opengebroken oppervlak (al dan niet een 
sleuf), is de categorie van dit gecombineerde werk gelijk aan de categorie van het type werk (boring 
of opbraak) met de hoogste categorie. 

50.3. Categorie 3 of puntwerk 

Is een werk van categorie 3: 

• een werk waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van minder dan of gelijk aan 3m² en een 
lengte van minder dan of gelijk aan 10 lopende meter wordt opengebroken of 

• een boring van minder dan of gelijk aan 10 lopende meter wordt uitgevoerd 

Hieronder valt bijvoorbeeld ook een werk noodzakelijk voor de aansluiting voor één individuele klant 
als deze niet tot categorie 2 of categorie 1 behoort. 

50.4. Boringen 

Een boring is een werkwijze, anders dan sleufwerken, om te komen tot de installatie van een of meer 
ondergrondse leiding(en). Deze techniek vermijdt het opbreken van het wegdek grotendeels. Er 
wordt slechts een beperkte oppervlakte opengebroken aan het intrede en uittredepunt. 

50.5. Dringend werk 

Elk werk, onafhankelijk van de grootte, dat onmiddellijk moet uitgevoerd worden voor de veiligheid 
of voor de continuïteit van de nutsfunctie of dienstverlening of om verdere schade te voorkomen. 

50.6. Specifiek werk 

Een specifiek werk dat moeilijk onder de hier vooraf gedefinieerde categorieën in te delen is en/of 
waarvoor specifieke afspraken met de gemeenten moeten gemaakt worden (zie art. 17).  

Hieronder vallen o.a.:  

• systematische of seriële vernieuwing of aanpassing van klantaansluitingen vanaf 5 gebouwen en 
over een lengte van meer dan 100 m (de lengte = volledige lengte tussen de twee 
klantaansluitingen die het verste uit elkaar liggen) 

• systematische of seriële overkoppelingen die geen onderdeel uitmaken van een werk van 
categorie 1 of 2 

• Verzwaring van het net omwille van niet voorzienbare toekomstige exploitatienoden 

Als het werk een combinatie is van een boring en een opgebroken oppervlak (al dan niet een sleuf), 
dan is de categorie van dit gecombineerde werk gelijk aan de categorie van het type werk (boring of 
opbraak) met de hoogste categorie. 

Artikel 51. Coördinatie-aanvraag voor een werk 

Eerste vraag om deel te nemen aan een coördinatievergadering voor een werk.  

Artikel 52. Einde van de werken 
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Het einde van de werken is het moment dat de toezichter van de opdrachtgever en de aannemer in 
onderling overleg vaststellen dat het werk gedaan is en de hinder afgelopen is. 

Artikel 53. Onvoorziene klantaansluiting/specifieke (klant)aanvraag 

Een klantaansluiting of specifieke (klant)aanvraag is onvoorzienbaar als er geen akkoord is tussen de 
klant en het nutsbedrijf op het moment van de synergie-aanvraag voor een werk/synergiewerk aan 
nutsinfrastructuur waarbij: 1) slechts een deel van de bovenbouw wordt opengebroken en 2) de 
bovenbouw enkel wordt hersteld in oorspronkelijke toestand (niet opgewaardeerd). Bij 
klantaansluitingen of specifieke (klant)aanvragen die op datzelfde moment gekend zijn, maar 
waarover nog geen akkoord is, wordt besproken hoe dit zal worden aangepakt. 

Een klantaansluiting of specifieke (klant)aanvraag is onvoorzienbaar als er geen akkoord is tussen de 
klant en het nutsbedrijf op het moment van de laatste overlegvergadering over een werk 
voorafgaand aan de aanvang der werken, in het geval van: 

• een (her)inrichtingswerk van het openbaar domein. Dit kan ook gaan over de (her)inrichting van 
een deel van het openbaar domein (bijvoorbeeld nieuw voetpad)  

• een werk/synergiewerk aan nutsinfrastructuur waarbij de bovenbouw wordt opgewaardeerd 
(niet louter hersteld in oorspronkelijke toestand).  

Bij klantaansluitingen of specifieke (klant)aanvragen die op datzelfde moment gekend zijn, maar 
waarover nog geen akkoord is, bespreken de opdrachtgever en de Stad Gent hoe dit zal worden 
aangepakt. 

Artikel 54. Openbaar domein 

Onder openbaar domein verstaan we in deze code:  

openbaar domein of domein met openbaar karakter (bijvoorbeeld buurtwegen) of nog over te dragen 
openbaar domein (bijvoorbeeld verkavelingen) 

Artikel 55. Piloot 

De initiatiefnemer aangesteld door de meegaande nutsbedrijven in een werk van louter 
nutsleidingen in synergie. Binnen een gecombineerd werk met een andere bouwheer kan er tevens 
een piloot zijn voor de nutswerken. 

Artikel 56. Synergie-aanvraag 

Een aanvraag van een initiatiefnemer tot samenwerking met andere initiatiefnemers, met als doel 
het creëren van een synergie. [art. 3 10° GIPODdecreet] 

Artikel 57. Verkeershinder 

Interpretatieve nota Stad Gent 

Bij de beoordeling van verkeershinder moet maximaal rekening gehouden worden met de regels en principes 
van het minderhinder-beleid van de Stad Gent, waarbij het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers 
de hoogst mogelijke prioriteit krijgt. Hinder voor voetgangers en fietsers waarbij een veilige corridor moet 
worden voorzien wordt ook steeds aanzien als verkeershinder.  

De veilige doorgang voor fietsers en voetgangers impliceert dat er minimaal langs de afgebakende werfzone 
een corridor wordt voorzien. De corridor moet drempelloos zijn en volledig gevrijwaard van werfmanoeuvres.  



 

 

Reglement over infrastructuur- en nutswerken in Gent - pag 46 van 56 

Tenzij een bredere doorgang vereist is (bvb. op drukke voetgangers- of fietsassen), moeten voetgangers 
minstens 1,2 meter vrije doorgang behouden en fietsers minstens 1 meter (enkele rijrichting). Als dit niet 
haalbaar is, moet het best mogelijke alternatief op voorhand ruimtelijk en verkeerstechnisch onderzocht en 
besproken worden in kader van de vergunningsaanvraag. Een omleiding voor voetgangers en/of fietsers kan 
overeenkomstig het STOP-principe enkel als er geen andere oplossing is en enkel met de nodige vergunning. 

 

In deze code wordt onder verkeershinder verstaan: 

a. het innemen (o.a. ook de inname door de verplichte gang voor fietsers en/of voetgangers) van: 

o  een rijstrook of  

o een deel van een rijstrook waardoor er een beurtelingse voorrangsregeling moet voorzien 
worden of het gebruik van tijdelijke verkeerslichten;  

b. het opheffen van eenrichtingsverkeer of het instellen van eenrichtingsverkeer (met omleiding); 

c. het afsluiten van een straat waarvoor eventueel een omleiding moet ingesteld worden;  

d. het instellen van een omleiding;  

Voor voetgangers en fietsers moet steeds doorgang voorzien worden zoals bepaald in het M.B. 
07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 
Als de doorgang niet voldoet, dan is dit een overtreding tegen de wegcode en wordt dit beschouwd 
als verkeershinder. 

Artikel 58. Werk 

1. het aanvoeren en stockeren van materialen, niet-ingeschreven voertuigen, toestellen en 
dergelijke meer, op of over het openbaar domein; 

2. het aanleggen, verwijderen, uitbreiden, verplaatsen, vernieuwen, herstellen en/of onderhouden 
van (nuts)voorzieningen (inclusief overkoppelingen, (huis)aansluitingen) en (gemeentelijke) 
infrastructuurwerken, in, op, onder of over het openbaar domein 

3. het verwijderen van alle vuilnis, aarde, resten van materialen en dergelijke meer, naar aanleiding 
van de werken, van de werf en van het openbaar domein. 

Artikel 59. Werkdag 

Maandag t.e.m. vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen. 

Artikel 60. Bijlage met relevante wetgeving – leidraden 

Standaardbestek 250 voor de wegenbouw : http://wegenenverkeer.be/documenten 

Vademecum voetgangersvoorzieningen : http://wegenenverkeer.be/documenten/vademecum-
voetgangersvoorzieningen  

Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein 
https://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/docs/MOW_MIN_2010_02_bis%5B1%5D.pdf (vermeld 
in art. 15 en 28) 

B.Vl.Reg. 08.01.2016 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van gas 
in het Vlaamse Gewest (TRDG), B.S., 07.04.2016 Inforum 299682 (http://www.vreg.be/nl/technische-
reglementen): 

http://wegenenverkeer.be/documenten
http://wegenenverkeer.be/documenten/vademecum-voetgangersvoorzieningen
http://wegenenverkeer.be/documenten/vademecum-voetgangersvoorzieningen
https://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/docs/MOW_MIN_2010_02_bis%5B1%5D.pdf
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/299682
http://www.vreg.be/nl/technische-reglementen
http://www.vreg.be/nl/technische-reglementen
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“Art. III.3.3.23. Na goedkeuring van de offerte voor een eenvoudige aansluiting spreken de 
aanvrager en de aardgasdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager 
kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de betaling. Enkel in 
uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de aardgasdistributienetbeheerder van die 
termijn afwijken. (…) 

Art. III.3.3.26. § 1. De noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten binnen een termijn die met de 
planning van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde overheden ingediend 
worden. 

§ 2. De aardgasdistributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen 
van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om de noodzakelijke 
vergunningen af te leveren.” 

B.Vl.Reg. 08.01.2016 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van 
elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDE), B.S., 18.03.2016 Inforum 299415 
(http://www.vreg.be/nl/technische-reglementen):  

“Art. III.3.3.29. § 1 Na goedkeuring van de offerte voor een eenvoudige aansluiting spreken de 
aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de 
aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de betaling. In geval 
er een onderboring of een netuitbreiding moet uitgevoerd worden of in andere uitzonderlijke 
omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn 
afwijken. 

§ 2 Na goedkeuring van de offerte voor een tijdelijke aansluiting spreken de aanvrager en de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen dat 
de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de goedkeuring van de offerte. Alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van 
deze termijn afwijken. 

§ 3 Na goedkeuring van de offerte voor een aanvraag met detailstudie spreken de aanvrager en 
de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij voor aansluitingen tot 5 
MVA de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen 18 weken. Alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van deze termijnen 
afwijken. 

§ 4 Onverminderd de vorige paragrafen kan de uitvoeringstermijn na goedkeuring van de offerte 
voor een aansluiting van kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en installaties die 
elektriciteit produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen niet meer dan 24 maanden 
bedragen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden en na motivering. (…) 

Art. III.3.3.31. § 1 De noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten binnen een termijn die met de 
planning van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde overheden ingediend 
worden. 

§ 2 De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de 
gevolgen van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om de 
noodzakelijke vergunningen af te leveren.” 

Decreet 04.04.2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar 
domein in het Vlaamse Gewest (GIPOD-decreet), Inforum 285205 

B.Vl.Reg. 19.11.2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit), 
Inforum 251950  

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/299415
http://www.vreg.be/nl/technische-reglementen
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/285205
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/251950
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Decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (Energiedecreet), 
Inforum 239663  

Decreet 27.03.2009 betreffende de radio-omroep en de televisie (Mediadecreet), Inforum 238020 

Decreet 20.03.2009 betreffende het mobiliteitsbeleid (Mobiliteitsdecreet), Inforum 237551, art. 4, 
al. 2, 1°  

“het STOP-beginsel, op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd voor de 
wenselijke mobiliteitsvormen :  

a) de voetgangers;  

b) de fietsers;  

c) het collectieve vervoer;  

d) het individueel gemotoriseerde vervoer;” 

Decreet 14.03.2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse 
kabels en leidingen (KLIP-decreet), Inforum 228349  

K.B. 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, Inforum 167859  

M.B. 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare 
weg, Inforum 151617  

Wet 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Inforum 
103512  

Wet 21.03.1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, Inforum 
13570, artikel 97 en volgende 

K.B. 21.09.1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij 
het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere 
producten door middel van leidingen, Inforum 207046.  

Wet 12.04.1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen, Inforum 27510  

Wet 06.04.1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken, Inforum 299757  

Wet 17.01.1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van 
gemeenten en concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de 
openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en 
het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, Inforum 27492 

Wet 10.03.1925 op de elektriciteitsvoorziening, Inforum 27439  

Artikel 61. Voetnoten – relevante wetgeving met nood tot duiding 

*“Voor de nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 
08.05.2009 (Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16.03.2012) worden 
de begrippen “vraag*, vragen*” in deze code gelezen als “aankondiging van werken”. 

**“Bij gebreke aan een beslissing in onderling overleg binnen een redelijke termijn, hebben de 
nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 08.05.2009 
(Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16.03.2012) alsnog de 
mogelijkheid om de datum waarop de aangekondigde werken zullen starten over te maken aan de 

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/239663
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/238020
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/237551
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/228349
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/167859
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/151617
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/103512
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/103512
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/13570
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/13570
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/207046
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/27510
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/299757
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/27492
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/27439
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Stad Gent. Bij de bepaling van deze startdatum trachten zij zoveel als mogelijk rekening te houden 
met de verzuchtingen van de Stad Gent.” 

***“Voor de nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 
08.05.2009 (Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16.03.2012) wordt 
het begrip “antwoord***/antwoordt***” in deze code gelezen als “overleg/treedt in overleg”. 

**** Voor de nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 
08.05.2009 (Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16.03.2012) wordt dit 
artikel 18.1 gelezen als volgt: 

Om werken categorie 3 of dringende werken te mogen uitvoeren op het openbaar domein, beschikt 
het nutsbedrijf over een algemene toelating**** voor dergelijke werken van de Stad Gent. 

Artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 08.05.2009 (Energiedecreet) (zoals gewijzigd door 
artikel 9 van het decreet van 16.03.2012), wordt aanzien als de algemene toelating.  

Indien de Stad Gent of het nutsbedrijf dit wenst, wordt dit jaarlijks geëvalueerd. Daarbij kan de Stad 
Gent o.a. : 

1. aangeven voor welke specifieke materialen er voorafgaand aan de werken afspraken moeten 
gemaakt worden over gespecialiseerd herstel. 

2. opgeven op welke locatie er structureel op bepaalde vaste dagen geen werken mogen uitgevoerd 
worden (art. 23). De Stad Gent verwijst hiervoor ook naar de aanduidingen hiervan in GIPOD. 

3. afspraken vastleggen over de uren waarbinnen niet-dringende werken categorie 3, mogen worden 
uitgevoerd (art. 29) 

4. specifieke afspraken vastleggen over eventuele manuele boringen (verbod, aanvraag, …) 

Voor categorie 3 werken met verkeershinder is naast de algemene toelating**** ook een 
signalisatievergunning nodig (art. 21). 

Als het nutsbedrijf niet conform de code werkt dan kan de Stad Gent beslissen dat het nutsbedrijf dan 
voor elk individueel werk (ook voor werken categorie 3) een vraag* moet indienen volgens art. 17 
voor werken van categorie 1 en 2. Het nutsbedrijf kan hierover een overleg aanvragen met de Stad 
Gent. Na overleg met de Stad Gent met positieve uitkomst kan het nutsbedrijf opnieuw werken zonder 
voor werken van categorie 3 een vraag* in te dienen. 

HOOFDSTUK III. JAARTOELATING VOOR BEPAALDE NUTS- EN 

INFRASTRUCTUURWERKEN EN SIGNALISATIE 

Artikel 62. Doel van de jaartoelating 

§1. Het college van burgemeester en schepenen kan aan netbeheerders, nutsbedrijven, openbare 
diensten en/of hun aannemers een jaartoelating verlenen voor de uitvoering van bepaalde nuts- en 
infrastructuurwerken en/of het plaatsen van de nodige signalisatie overeenkomstig artikel 10 van het 
politiereglement betreffende de uitvoering van werken en artikel 78.1.1 van het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

§2. Voor zover de voorwaarden van de jaartoelating strikt nageleefd worden, kunnen de betreffende 
werken uitgevoerd worden zonder specifieke vraag voor werken en aanvraag signalisatievergunning, 
zoals bepaald onder hoofdstuk II, afdeling 3 en 4 van dit reglement.  
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§3. De overige bepalingen van dit reglement blijven van toepassing op dit hoofdstuk, met inbegrip 
van de definities, tenzij er uitdrukkelijk van afgeweken wordt.  

Artikel 63. Uitvoering van werken onder jaartoelating 

§1. De jaartoelating kan enkel verleend worden voor de uitvoering van bepaalde werken categorie 3, 
dringende werken of specifieke werken. 

§2. Tenzij anders bepaald, mag de jaartoelating enkel gebruikt worden voor de volgende innames: 

a) Het uitvoeren van nuts- of infrastructuurwerken met een maximale opbraakzone van 3m² en 
een maximumduur van 5 opeenvolgende werkdagen; 

b) Het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken zonder opbraak met een maximale inname 
van 20m² en een maximumduur van 5 opeenvolgende werkdagen;  

c) Het uitvoeren van onderhoudswerken met een maximale inname van 40m² en een 
maximumduur van 5 opeenvolgende werkdagen.  

§3. Voor werken met verkeershinder is altijd een signalisatievergunning vereist, tenzij er 
andersluidende afspraken zijn gemaakt met de bevoegde dienst van de Stad Gent zoals voorzien in 
de deels afwijkende bepaling onder artikel 21 van dit reglement.  

§4. Tenzij anders bepaald, mag de jaartoelating niet gebruikt worden voor het parkeren van 
(werf)voertuigen. 

Artikel 64. Plaatsen van signalisatie onder jaartoelating 

§1. De jaartoelating kan verleend worden voor het plaatsen van alle signalisatie die het M.B. van 7 
mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg 
vereist voor het signaleren van de toegestane werken.  

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de jaartoelating ook verlenen voor de plaatsing 
van parkeer(verbods)borden, indien dit noodzakelijk is voor de toegestane werken.   

Artikel 65. Aanvraagprocedure voor de jaartoelating 

§1. Tenzij de aanvraag digitaal via GIPOD kan verlopen, wordt de jaartoelating per e-mail aangevraagd 
bij de bevoegde dienst van de Stad Gent: dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames 
Publieke Ruimte (IPR). 

§2. De aanvraag is slechts ontvankelijk indien zij de volgende gegevens bevat: 

• Naam, ondernemingsnummer en zeteladres van de onderneming of dienst (aanvrager); 

• Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de persoon die binnen de onderneming/dienst 
verantwoordelijk is voor de werken/signalisatie (contactpersoon aanvrager); 

• Motivering van de aanvraag en gedetailleerde beschrijving van het type werken/signalisatie 
waarvoor de jaartoelating gevraagd wordt: 

- Aard van de werken, wijze van uitvoering en herstel; 

- Maximale oppervlakte en duur van de inname van het openbaar domein, 
desgevallend per type werken; 

- Potentiële hinder voor alle verkeersmodi en aangelanden, alsook de wijze waarop 
deze op het terrein zo veel mogelijk beperkt wordt met bijzondere aandacht voor het 
comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers; 
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- Interne procedure inzake planning, hindercommunicatie en klachtenbehandeling.  

• Indien de aanvraag ingediend wordt door een aannemer, moet een bewijs van aanstelling 
door een netbeheerder, nutsbedrijf of openbare dienst toegevoegd worden. Per 
opdrachtgever dient een aannemer een afzonderlijke aanvraag in te dienen. 

§3. Door het indienen van de aanvraag, verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van dit 
reglement en alle bepalingen strikt te zullen naleven, rekening houdend met het minderhinder-beleid 
van de Stad Gent.  

§4. De Stad Gent kan bij de aanvrager of derden alle nuttige inlichtingen inwinnen om de aanvraag 
te beoordelen, en legt de aanvraag binnen een streeftermijn van 30 dagen met een advies ten gronde 
ter goedkeuring of weigering voor aan het college van burgemeester en schepenen.  

§5. Tenzij anders bepaald door het college van burgemeester en schepenen, is de jaartoelating geldig 
van 1 januari t.e.m. 31 december en wordt deze stilzwijgend verlengd.  

§6. De jaartoelating is niet overdraagbaar en vervalt van rechtswege wanneer de houder ervan de 
werken waarvoor de jaartoelating verleend is, desgevallend in opdracht van een nutsmaatschappij of 
openbare dienst, niet meer uitoefent.  

Artikel 66. Voorwaarden voor het gebruik van de jaartoelating 

§1. De jaartoelating mag enkel gebruikt worden voor de toegestane werken/signalisatie, in het kader 
van de eigen activiteiten van de onderneming die er de houder van is. Indien de houder van de 
jaartoelating beroep doet op onderaannemers, blijft hij ten aanzien van de Stad Gent rechtstreeks 
aansprakelijk voor de naleving van dit reglement. 

De jaartoelating moet steeds ter plaatse voorgelegd kunnen worden, evenals het bewijs van melding 
overeenkomstig artikel 66 §2. 

§2. Tenzij de melding via GIPOD kan verlopen, moet elk gebruik van de jaartoelating via het digitaal 
portaal van de Stad Gent gemeld worden binnen de termijn die het college van burgemeester en 
schepenen bij de toekenning van de jaartoelating vaststelt. De registratie van dringende werken via 
GIPOD of het portaal van de Stad Gent gebeurt ten laatste de dag na de werken, onverminderd de 
naleving van de deels afwijkende bepaling bij artikelen 26.2 en 26.3.  

Indien de houder van de jaartoelating voormelde termijnen om welke reden dan ook niet kan 
naleven, kan de geplande inname enkel doorgaan met voorafgaande toestemming per mail van de 
bevoegde dienst. Indien de tijdige melding verhinderd wordt door een technisch probleem met het 
digitaal portaal, moet dit onverwijld gemeld worden aan de bevoegde dienst (IPR). 

Via GIPOD, het digitaal portaal van de Stad Gent of rechtstreekse contactname met de bevoegde 
dienst (IPR) kan de houder van de jaartoelating nagaan of de geplande inname al dan niet conflicteert 
met andere innames. De jaartoelating verleent als zodanig geen prioriteit ten opzichte van andere 
innames van publieke ruimte. 

De bevoegde dienst (IPR) kan het gebruik van de jaartoelating op een bepaalde plaats en/of datum 
steeds weigeren wegens conflict met andere innames of andere hinderrisico’s, en de houder van de 
jaartoelating verzoeken om reeds geplaatste signalisatie onmiddellijk te verwijderen. 

§3. De informatieplicht van artikelen 26.2 en 26.3 zijn van toepassing, tenzij het college van 
burgemeester en schepenen bij de toekenning van de jaartoelating andere voorwaarden vaststelt.  

§4. De algemene bepalingen inzake de uitvoering van werken (artikel 28), de uren voor uitvoering 
van de werken (artikel 29) en op het vlak van veiligheid van de werf, minderhinder-maatregelen en 
toegankelijkheid (artikel 34) moeten ook in het kader van werken onder jaartoelating strikt nageleefd 
worden.  
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Artikel 67. Maatregelen en sancties 

 Het college van burgemeester en schepenen kan een jaartoelating op basis van een 
gemotiveerd besluit wijzigen wanneer deze jaartoelating niet of onvoldoende op maat is voor 
bepaalde werken en/of signalisatie.  

 Onverminderd de toepassing van andere maatregelen of sancties binnen de bevoegdheden 
van de Stad Gent, kunnen herhaalde inbreuken op onderhavig hoofdstuk aanleiding geven 
tot een wijziging, schorsing of opheffing van de jaartoelating op basis van een gemotiveerd 
besluit van het college van burgemeester en schepenen. 

 De wijziging, schorsing of opheffing van de jaartoelating kan op basis van een gemotiveerd 
besluit van het college van burgemeester en schepenen ook toegepast worden in geval van 
herhaalde inbreuken op andere bepalingen van dit reglement.  

 Het college van burgemeester van schepenen kan enkel beslissen over de schorsing of 
opheffing van een jaartoelating na ingebrekestelling van de houder van de jaartoelating en 
kennisname van diens verweer, voor zover dit tijdig is ingediend. De ingebrekestelling gebeurt 
per aangetekend schrijven met e-mail kopie. Het verweer moet uiterlijk 30 kalenderdagen na 
(post)datum van de ingebrekestelling via schriftelijke of elektronische weg overgemaakt 
worden aan de bevoegde dienst (IPR). De bewijslast voor de tijdige indiening van het verweer 
na ingebrekestelling ligt bij de houder van de jaartoelating.  

HOOFDSTUK IV. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 68. Opheffingsbepaling 

Het reglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 juni 2003, wordt opgeheven door de inwerkingtreding 
van onderhavig reglement. 

Artikel 69. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen  

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2021, met uitzondering van Hoofdstuk III (Jaartoelating 
voor bepaalde nuts- en infrastructuurwerken en signalisatie). Het college van burgemeester en 
schepenen bepaalt wanneer dit hoofdstuk in werking treedt en kan hierbij overgangsbepalingen 
vaststellen (bvb. in relatie tot de verwachte wijziging van het decreet van 4 april 2014 houdende de 
uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest 
(GIPOD-decreet) en de uitbreiding van het digitale GIPOD-systeem) 

De vergunningen voor nuts- en infrastructuurwerken verleend vóór de inwerkingtreding van dit 
reglement blijven geldig, tenzij het noodzakelijk is om hierover een nieuwe beslissing te nemen. De 
Stad Gent streeft in dat geval naar een maximale continuïteit voor eerder vergunde werken die reeds 
in uitvoering of concreet gepland zijn.   

Tweejaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd. 

 

(einde reglement) 
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Bijlage 

 

Overzicht van bijkomende bepalingen per artikel 

Afdeling 1: Algemene bepalingen  

1. Voorwerp van de code Interpretatieve nota 

2. Doel van de code Interpretatieve nota 

3. Wettelijk en statutair kader Interpretatieve nota 

4. Naleving van de code Aanvullende bepaling 

5. Sperperiode Aanvullende bepaling 

6. Installaties Aanvullende bepaling 

7. Overdracht Interpretatieve nota 

8. Contactpersoon van de Stad Gent Interpretatieve nota 

9. Toezichter en/of contactpersoon van de opdrachtgever Interpretatieve nota 

Afdeling 2: Planning, coördinatie en studie van de werken Interpretatieve nota 

10. Meerjarenplanning Deels afwijkende bepaling 

11. Jaarplanning van werken met het (nuts)bedrijf als opdrachtgever  

12. Jaarplanning van werken met de Stad Gent als opdrachtgever  

13. Coördinatie en studie van een werk  

14. Coördinatie en studie van een louter nutswerk  

15. Coördinatie en studie van een werk andere dan loutere nutswerken met de Stad 
Gent als opdrachtgever (bouwheer) 

Interpretatieve nota 

Deels afwijkende bepaling 

16. Coördinatie en studie van een gecombineerd werk met een andere instantie dan 
de Stad Gent als (mede)opdrachtgever 

 

Afdeling 3: Vraag* voor werken, algemene toelating voor werken en melding van 
werken 

 

17. Vraag voor werken 
Interpretatieve nota 

Aanvullende bepaling 

18. Algemene toelating voor en melding van werken Afwijkende bepaling 

19. Inhoud van de vraag voor werken  

20. Sancties bij werken zonder geldige vraag of melding of zonder 
signalisatievergunning (waar dit nodig was) 

 

Afdeling 4: Begin en uitvoering van de werken Interpretatieve nota 

21. (Aanvraag) Signalisatie van de werken 
Interpretatieve nota 

Deels afwijkende bepaling 

22. Jaarvergunning voor signalisatie Afwijkende bepaling 

23. Tijdelijk verbod voor uitvoering van werken in bepaalde perioden en zones  

24. Melding van de start van de werken Deels afwijkende bepaling 

25. Meldingsblad voor de start van een werk  

26. Informatieplicht naar de bewoners 
Aanvullende bepaling 

Deels afwijkende bepaling 

27. Plaatsbeschrijving  
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28. Algemene bepalingen bij de uitvoering van de werken Aanvullende bepaling 

29. Uren voor uitvoering van de werken Aanvullende bepaling 

30. Overtreding van de afspraken over de uren voor uitvoering van de werken en voor 
werftransporten 

 

31. Keuringen en beproevingen  

32. Boringen  

33. Definitief buiten dienst gestelde leidingen  

34. Veiligheid van de werf, minderhinder maatregelen en toegankelijkheid 
Aanvullende bepaling 

Interpretatieve nota 

35. Aanzienlijke wijzigingen tijdens de uitvoering van werken  

36. Overkoppelingen bij een werk van categorie 1 en 2  

37. Opbraak en herstel Aanvullende bepaling 

38. Stockage Interpretatieve nota 

39. Schade Interpretatieve nota 

40. Stilleggen van de werken  

41. Termijn voor de uitvoering van de werken  

Afdeling 5: Einde van de werken  

42. Eindcontrole  

43. Voorlopige oplevering  

44. Waarborgperiode Interpretatieve nota 

45. Definitieve oplevering  

Afdeling 6: Klachtenbehandeling  

46. Algemene principes inzake de klachtenbehandeling  

47. Klachtenbehandeling over werken met het nutsbedrijf/opdrachtgever  

48. Procedure in geval een nutsbedrijf/opdrachtgever in gebreke blijft bij de 
klachtenbehandeling  

Aanvullende bepaling 

Afdeling 7: Inwerkingtreding  

49. Inwerkingtreding Afwijkende bepaling 

Afdeling 8: Definities 
Interpretatieve nota 

Aanvullende bepaling 

50. Categorieën van werken  

51.Coördinatie-aanvraag voor een werk  

52. Einde van de werken  

53. Onvoorzienbare klantaansluiting / specifieke (klant)aanvraag  

54. Openbaar domein  

55. Piloot  

56. Synergie-aanvraag  

57. Verkeershinder Interpretatieve nota 

58. Werk  

59. Werkdag  

60. Bijlage met relevante wetgeving - leidraden  
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61. Voetnoten - relevante wetgeving met nood tot duiding  

 


