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Motivering
In ’Ruimte voor Gent 2030’ wordt de versnelde realisatie van de groenklimaatassen naar voor 
geschoven als een strategisch project voor de komende jaren. 

De Visienota Groenklimaatassen werd opgemaakt op basis van het inspiratiedocument 
‘Groenklimaatassen voor Gent – Naar een groene, beleefbare en klimaatadaptieve 
stadsstructuur als drager voor het merk ‘Gent Klimaatstad’’. Dit inspiratiedocument werd 
opgemaakt door Delva Landscape Architecture en Plusofficearchitects in opdracht van de Stad 
Gent. 

De Visienota Groenklimaatassen dient als een intern richtlijnenkader voor vergunning- en 
adviesverlening bij ruimtelijke projecten en plannen. De nota zal ook dienen voor interne 
communicatie naar Groep Gent: wat is een GKA, waar liggen ze, hoe gaan we ze realiseren, 
welke ruimtelijke streefdoelen hanteren we?

De veelheid en verscheidenheid aan uitdagingen en kansen om de groenklimaatassen te 
realiseren vereisen niet alleen een ontwerpstrategie die ruimtelijk kan ingezet worden maar ook 



een helder plan van aanpak om de groenklimaatassen te laten uitgroeien tot herkenbare en 
continue ruimtelijk structuren.

 

Bijgevoegde bijlage(n):

 Nota Plan van aanpak GKA.pdf (deel van de beslissing)
 Visienota GKA.pdf (deel van de beslissing)

Beslissing
Beslist het volgende:

Artikel 1:
Keurt goed de Visienota Groenklimaatassen, de dato 12/10/20 zoals gevoegd in bijlage en dat 
integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 2:
Keurt goed de Nota plan van aanpak Groenklimaatassen, de dato 12/10/20 zoals gevoegd in 
bijlage en dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
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1. Inleiding 
De veelheid en verscheidenheid aan uitdagingen en kansen om de groenklimaatassen te realiseren 
vereisen niet alleen een ontwerpstrategie die ruimtelijk kan ingezet worden maar ook een plan van 
aanpak, met aandacht voor: 
- een stapsgewijze, geïntegreerde aanpak over diensten en beleidsdomeinen heen, in functie van 

de verschillende netwerken die de groenklimaatassen ondersteunen; 
- het aangaan van partnerschappen, ook met burgers, verenigingen, bedrijven en tijdelijke 

initiatiefnemers; 
- een bovenlokale aanpak waar nodig; 
- het uitbouwen van draagvlak, in samenwerking met verschillende spelers;  
- met korte- en langetermijnacties die de samenhang en ontwikkeling versnellen en waarbij 

ingezet wordt op opportuniteiten, prioritaire acties, quick wins, het overwinnen van bestaande 
hindernissen, het uitwerken en bewerkstelligen van evenwaardige alternatieven;  

- maatwerk op niveau van elke groenklimaatas en het type omgeving. 

Dit vraagt om een helder plan van aanpak zodat we de groenklimaatassen laten uitgroeien tot 
herkenbare en continue ruimtelijke structuren.   
 
Deze nota is opgebouwd uit 4 delen: 
- het globale plan van aanpak voor het geheel van de 8 groenklimaatassen, opgebouwd volgens 

4 pijlers; 
- een overzicht van de acties deze legislatuur en volgende legislatuur door Groendienst, Dienst 

Wegen, Bruggen en Waterlopen en Farys;   
- de processtructuur van het project van de Groenklimaatassen; 
- het procesverloop van het project van de Groenklimaatassen. 
 

2. Plan van aanpak: 4 pijlers  
Het plan van aanpak bestaat uit 4 pijlers (zie ook Figuur 1): Visievorming, Realisatie op terrein, 
Communicatie en branding, Aantrekken van externe budgetten. Het is belangrijk dat er gelijktijdig 
wordt ingezet op deze 4 pijlers omdat de resultaten van de 4 pijlers elkaar versterken en 
ondersteunen.  
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Figuur 1. De 4 pijlers van het plan van aanpak 
 
Het plan van aanpak zal evolueren in de tijd waarbij het zwaartepunt van het project zal verschuiven 
van visievorming naar het uitvoeren van operationele acties.   
 

2.1. Pijler 1 – Visievorming 
Binnen deze pijler wordt de inhoudelijke visie voor de groenklimaatassen uitgewerkt: 
- het opstellen van een algemene visie voor de verschillende delen van het 

groenklimaatassensysteem (assen, groenknopen, groene recreatieve ring, binnenstedelijk 
netwerk). Een eerste resultaat hiervan is de Visienota Groenklimaatassen met oa. de 6 
ruimtelijke streefdoelen. 

- een vertaling/verfijning van de algemene visie naar ruimtelijke wensbeelden voor iedere 
groenklimaatas rekening houdend met de specifieke eigenschappen van de as en haar 
omgeving. Aan deze wensbeelden wordt een actie- en budgetplan gekoppeld. Deze actie- en 
budgetplannen vormen de input voor de meerjarenplannen voor de volgende legislaturen. 

- het uitwerken van een aantal algemene thematische richtlijnen. 
 

2.2. Pijler 2 – Realisatie op het terrein 
2.2.1. Continue groene as en flankerende projecten 

Er wordt zowel ingezet op de continue groene fietsverbinding als op de projecten die langsheen de 
as gelegen zijn.  
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Figuur 2: De groenklimaatassen worden gevormd door de continue groene fietsverbinding en de projecten 
erlangs die de assen robuust maken.  
 

a. Continue groene lijn 

De realisatie van de continue groene lijn is cruciaal voor de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de 
assen voor de stadsbewoners, het ecologisch functioneren van de groenklimaatassen en de 
bruikbaarheid van de assen als comfortabele continue fietsverbinding.  

Deze continue groene as zal hoofdzakelijk gerealiseerd moeten worden door een herinrichting van 
het openbaar domein en voornamelijk via realisatieprojecten van de Groendienst, Dienst Wegen, 
Bruggen en Waterlopen en Farys.  

In hoofdstuk 3 wordt een syntheseoverzicht gegeven van de geplande projecten van deze diensten 
die bijdragen aan de realisatie van de groenklimaatassen voor deze legislatuur. 

b. Flankerende projecten 

De projecten die grenzen aan de continue groene lijn zorgen ervoor dat de verschillende assen 
voldoende robuust worden. We leggen de focus op de projecten die direct grenzen aan de as of 
waarbij een groene ruimtelijke verbinding kan gelegd worden tussen het project en de GKA. 
De omgevingsambtenaar (Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) is gemandateerd 
beoordelaar van de flankerende projecten en neemt de doelstellingen en ambities van de GKA mee 
bij het formuleren van adviezen en onderhandelingen. 

De robuustheid (of voldoende grote breedte) van de assen is zeer belangrijk om de groenklimaatas 
haar verkoelende en ecologische rol te laten spelen en om alle functies die de as moet vervullen en 
de nodige ruimte vragen (ruimte voor groen, ruimte voor water, ruimte voor een wandel- en 
fietsverbinding) een plaats te geven.  

 

2.2.2. Verschillende acties en actoren 

Het systeem van de groenklimaatassen (binnenstedelijk netwerk, assen, groenknopen, groene 
recreatieve ring) zal gerealiseerd worden via verschillende types acties en door verschillende 
actoren. In wat volgt worden de acties onderverdeeld in 4 categorieën. 
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Ruimtelijke plannen Groep Gent 

De ligging en ambities van de groenklimaatassen hebben een invloed op de keuzes die gemaakt 
worden in verschillende ruimtelijke plannen van de stad Gent zoals masterplannen, 
wijkstructuurschetsen, wijkmobiliteitsplannen, …  

Het projectteam GKA zorgt ervoor dat de 6 ruimtelijke streefdoelen voor de GKA worden 
meegenomen bij de afwegingen en keuzes die worden gemaakt in deze plannen. 

Ruimtelijke projecten Groep Gent 

Dit zijn thematische/sectorale realisatieprojecten zoals wegenprojecten (top, tap, integrale 
heraanleg, …), groenprojecten ((her)aanleg wijkpark, woongroen, …), mobiliteitsprojecten (aanleg 
fietsbruggen, realisatie fietsstraat, …) maar ook stadsontwikkelingsprojecten, projecten ikv. Water in 
de stad, bouwprojecten en andere ruimtelijke ingrepen buiten het openbaar domein, …  

Het projectteam GKA zorgt ervoor dat de 6 ruimtelijke streefdoelen voor de GKA worden 
meegenomen bij de overwegingen en keuzes die gemaakt worden in deze projecten. 

Ruimtelijke plannen externen 

Via adviesverlening, onderhandeling en samenwerking zorgt de stad Gent ervoor dat de ambities en 
ruimtelijke streefdoelen voor de groenklimaatassen bij de opmaak van ruimtelijke plannen door 
externen (zoals masterplannen) meegenomen worden bij de afwegingen en de keuzes die worden 
gemaakt. 

Ruimtelijke projecten externen 

Via adviesverlening, onderhandeling en samenwerking zorgt de stad Gent ervoor dat de ambities en 
ruimtelijke streefdoelen voor de groenklimaatassen bij de realisatie van ruimtelijke projecten door 
externen (zoals aanleg fietssnelwegen, bouwprojecten, verkavelingen, …) meegenomen worden bij 
de afwegingen en keuzes die worden gemaakt in deze projecten. 

 

2.3. Pijler 3 – Communicatie en branding 
Er wordt ingezet op communicatie, branding en participatie om draagvlak te creëren voor het 
project en dit zowel intern als extern. In een volgende fase willen we partners en belanghebbenden 
er toe aanzetten om effectief mee te helpen de groenklimaatassen te realiseren. 

 

2.4. Pijler 4 – Externe budgetten 
Van 01/09/2016 tot 31/07/2021 genereert het Europees Interreg-project ‘Begin’ (Green Blue 
Infrastructure through social innovation) werkingsmiddelen voor het project van de 
groenklimaatassen (zowel voor personeel als externe expertise).  

Er wordt onderzocht of het project ‘Realisatie van 8 groenklimaatassen voor Gent’ in aanmerking 
komt voor het verkrijgen van andere subsidie-inkomsten. Hiervoor zullen de nodige subsidie-
dossiers worden opgesteld door de projectleider GKA. 
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3. Plan van aanpak deze legislatuur 
3.1. Krachtlijnen plan van aanpak deze legislatuur 
Pijler Visievorming 
- We zetten in op het vertalen van de 6 ruimtelijke streefdoelen in een structuurschets voor 

iedere GKA. Hierbij worden alle geldende visies, kaders en richtlijnen die van toepassing zijn op 
de verschillende assen geïnventariseerd en in lijn met elkaar gebracht. 

- We koppelen aan ieder wensbeeld een actie- en budgetplan zodat de groenklimaatassen 
effectief op terrein gerealiseerd worden. Deze actie- en budgetplannen vormen de input voor 
de meerjarenplannen voor de volgende legislaturen. 

- We werken – volgens noodzaak – enkele thematische richtlijnen uit zoals voor het ontwerpen 
van fietspaden langs de groenklimaatassen. 

- Er wordt een GIS-systeem opgezet waarbij alle onderdelen van het GKA-systeem gedetailleerd 
in beeld worden gebracht. Dit systeem zal helpen bij de opmaak van de uitvoeringsstrategieën 
en zorgt ervoor dat de voortgang van het project gemonitord en gevisualiseerd kan worden. 

 
Pijler Realisaties op terrein 
- We zetten zowel in op de continue groene lijn als op de flankerende projecten (zie ook 2.2.1). 
- We maken werk van concrete realisaties zowel via plannen en projecten van de stad zelf als via 

plannen en projecten van externen (zie ook 2.2.2). 
- We werken doorlopend aan alle assen volgens de opportuniteiten en kansen die zich voordoen 

en de planningen van de verschillende stadsdiensten.  
- Voor GKA 2 zetten we in op onderzoek en visievorming en worden er nog geen concrete acties 

opgezet. 
- Veel projecten die op de planning van DWBW, GD en Farys staan, dragen bij aan de realisatie 

van de GKA en dan in het bijzonder aan de groene continue fietsverbinding. Deze worden 
weergegeven in de tabel in hoofdstuk 3.2. Deze legislatuur wordt er via deze projecten 
hoofdzakelijk gewerkt aan GKA 4.  

- Bijkomend worden er 2 projecten geïnitieerd vanuit het project van de Groenklimaatassen:  
o het Park De Pintelaan.  
o het kwaliteitsvoller maken van het Westerringspoor (het deel tussen de Brugse Vaart 

en de Maisstraat) dat een onderdeel is van de groene recreatieve ring.  
 
Pijler communicatie en branding 

Er zal deze legislatuur een participatie-, communicatie- en branding strategie uitwerkt worden. 

Pijler externe budgetten 

- Het Begin-project wordt verder opgevolgd door GKA-coördinator en Projectteam GKA: 
financiële en inhoudelijke rapportage, organisatie partnermeeting in Gent, 
kennisdelingsactiviteiten, deelname partnermeetings, …. 

- Er wordt onderzocht of het project ‘Realisatie van 8 groenklimaatassen voor Gent’ in 
aanmerking komt voor het verkrijgen van andere subsidie-inkomsten. Hiervoor zullen de nodige 
subsidie-dossiers worden opgesteld door de projectleider GKA. 
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3.2. Synthese-overzicht acties  GD, DWBW en Farys  
In onderstaand overzicht worden alle projecten van DWBW, GD en Farys opgenomen die volgens de 
goedgekeurde meerjarenplanning deze legislatuur starten, lopen en/of gerealiseerd worden. Deze 
projecten dragen hoofdzakelijk bij aan de continue groene fietsverbinding. Er werd één project van 
een externe partner (Hamerlandtragel wordt getrokken door Provincie Oost-Vlaanderen) 
opgenomen omdat dit project een belangrijke bijdrage aan de fietsverbinding van GKA 4 levert.  

Acties binnen de afbakening van de 5 groenpolen worden niet opgenomen in deze lijst. 



 

  
 

12 oktober 2020 I Strategisch Project Groenklimaatassen –              Nota Plan van aanpak  
Departement Stedelijke Ontwikkeling - Groendienst Stad Gent 8  

 

 

Straatnaam Actie(s) Coördinatie Betrokken diensten 
(actieve rol) 

Acties deze legislatuur + 
timing (volgens huidige 
inschatting) 

Eindfase deze 
legislatuur 

GKA 1 – Groenpool Wonderwoud 
Volkstuinen Slotenkoter Uitbreiding volkstuinencomplex GD  Ontwerp: in opmaak 

Start realisatie: 2021 
Realisatie 

Sint Jozefstraat Integrale heraanleg: verbetering 
fietsverbinding 

Farys  DWBW  Start realisatie: 01/06/2021 Realisatie 

GKA 2 – Spoorlijn Antwerpen 
A.Braeckmanlaan Realisatie fietspad  Farys DWBW Ontwerp: afgerond 

Realisatie: lopende 
Gedeeltelijke 
realisatie 

GKA 3 – Groenpool Gentbrugse Meersen 
Heraanleg Baudelohof Heraanleg park en omliggende straten GD DWBW Ontwerp: afgerond 

Start realisatie: 2020 
Realisatie 

Wolterspark Heraanleg park GD  Onderzoek: afgerond 
Start ontwerp: november 
2020 
Start realisatie: voorjaar 2022 

Realisatie 
 

GKA 4 – de Bovenschelde 
Ter Platen Integrale heraanleg: ontharding en 

vergroening 
DWBW   GD  Start onderzoek: nog geen 

concrete timing gekend 
Onderzoek 

Stropkaai Onderhoudsdossier (TOP): verbetering 
kwaliteit fietspad, inrichting fietsstraat  

DWBW    Start realisatie: 2021 Realisatie 

Zuiderpoortbrug Bouw van fiets- en voetgangersbrug 
tussen Stropkaai en Bellevue 

DWBW   Gerealiseerd Realisatie 

Zuiderpoortpark Aanleg park met fietsverbinding GD   Onderzoek: afgerond 
Ontwerp: afgerond 
Start realisatie: april 2021 

Realisatie 

Toemaattragel  Integrale heraanleg: knippen voor 
autoverkeer, aanleg fietspad, 
ontharding en vergroening 

DWBW  GD Ontwerp: afgerond 
Start realisatie: voorjaar 2022 

Realisatie 
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Warmoezeniersweg Onderhoudsdossier (TOP): verbetering 
kwaliteit fietspad, (beperkte) 
ontharding en vergroening 

GD  DWBW Start onderzoek: 2021 
Start ontwerp: 2022 
Start realisatie: 2023  

Realisatie 

Hamerlandtragel Aanleg fietssnelweg F 404 Provincie Oost-
Vlaanderen 

Mobbed, GD  Ontwerp: in opmaak 
Start realisatie: afhankelijk 
van voortgang 
verwerving/onteigening 

Realisatie 

Meierij + Botermarktpark Herinrichting openbaar groen met 
ontharding en vergroening 

GD  DWBW Start onderzoek: 2024 Onderzoek 

GKA 5 – Groenpool Parkbos 
Tussenbermen  Integrale heraanleg: Realisatie groene 

fietsverbinding tussen Toemaattragel 
en De Pintelaan 

DWBW  GD Start onderzoek: 2021 
Start ontwerp: 2022 
 

Ontwerp 

De Pintelaan (tussen Koekoeklaan 
en Ottergemse steenweg) 

Integrale heraanleg: verbetering 
fietsverbinding en beperkte ontharding 
en vergroening 

DWBW GD Start onderzoek:2021 
Start ontwerp: 2022 
 

Ontwerp 

De Pintelaan (tussen Galglaan en 
Oudenaardse steenweg) 

Integrale heraanleg: realisatie Park De 
Pintelaan 

DWBW/GD (te bepalen)  DWBW/GD, Farys Start onderzoek: 2021 
Tijdelijke inrichting: 2023 
(vermoedelijk) 

Tijdelijke 
inrichting 

GKA 6 – de Leie 
Zuiderdoorgang Integrale heraanleg: aanleg woonerf 

met ontharding en vergroening  
DWBW Farys Ontwerp: in opmaak 

Start realisatie: 2023 
Realisatie 

Aan de Bocht (deel cluster 
Nekkerberglaan) 

Integrale heraanleg: optimalisatie 
fietsverbinding en ontharding en 
vergroening 

Farys  DWBW Ontwerp: klaar 
Start realisatie: 2023 

Realisatie 

GKA 7 – Groenpool Vinderhoutse bossen 
Coupure Rechts Integrale heraanleg: optimalisatie fiets- 

en wandelverbinding 
DWBW   Ontwerp: in opmaak 

  
Start realisatie: midden 2022 

Realisatie 

Jan van Hembeysebolwerk Integrale heraanleg: Integrale 
heraanleg: optimalisatie fietsverbinding 
en ontharding en vergroening 

DWBW GD 
 

Ontwerp: in opmaak 
Start realisatie: 2021 

Realisatie 
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Fiets- en wandelonderdoorgang 
Nieuwe Wandeling 

   Ontwerp: in opmaak 
Start realisatie: 2021 

Realisatie 

Bargiekaai Integrale heraanleg: optimalisatie fiets- 
en wandelverbinding, ontharding en 
vergroening 

DWBW  GD Onderzoek: loopt 
Start ontwerp: 2021  

Ontwerp 

Brugse Vaart Integrale heraanleg: optimalisatie 
fietspad, ontharding en vergroening  

DWBW AWV, Mobbed Ontwerp: in opmaak Ontwerp 

GKA 8 – de Lieve 
Bloemekenspark Fase 3 Aanleg park fase 3 GD DWBW Ontwerp: lopende 

Start realisatie: 2022 
Realisatie 

Driemasterpark Aanleg park met fietsverbinding tussen 
Driemasterstraat en Sloepstraat 

GD  DWBW Onderzoek: afgerond 
Ontwerp: lopende  

Ontwerp 

Groene recreatieve ring 
Makelaarspark Heraanleg park GD   Gerealiseerd Realisatie 

Park Kapitein Zeppos Aanleg park GD  Gerealiseerd Realisatie 

Fietsbrug Watersportbaan Aanleg fiets- en wandelbrug DWBW   Ontwerp: lopende 
Start realisatie: 2022 
 

Realisatie 

Fiets- en 
voetgangersonderdoorgang onder 
Drongense Steenweg 

Aanleg fiets- en wandeltunnel   Realisatie: lopende Realisatie 

Westerringspoor (tussen Brugse 
Vaart en Maisstraat) 

Opstart onderzoek (stedenbouwkundig, 
mobiliteit, …) om wagens e.a uit 
groenzone te halen; opmaak 
structuurschets; (gedeeltelijke) 
realisatie 

GD (initiatie vanuit project 
GKA) 

Mobbed, DWBW Start onderzoek: 2021 
Start ontwerp: 2023 
Start gedeeltelijke realisatie: 
2024 

Gedeeltelijke 
realisatie 

 

 

In de volgende kaart worden deze projecten schematisch aangegeven, ingekleurd volgens de eindfase op het einde van deze legislatuur.  
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4. Processtructuur 
4.1. Projectteam GKA 
Rol van het projectteam 
- Het projectteam bereidt alle inhoudelijke documenten én procesafspraken voor. 
- Het projectteam zet de algemene inhoudelijke krachtlijnen uit van (realisatie)projecten die 

binnen de afbakening van de groenklimaatassen liggen.  
- Discussies waarbij geen consensus gevonden wordt binnen het projectteam, worden voorgelegd 

aan de stuurgroep. 
- Het projectteam komt samen volgens noodzaak. 

Leden van het projectteam 
- Projectleider GKA  
- Groendienst  
- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning  
- Dienst Milieu en Klimaat  
- Mobiliteitsbedrijf  
- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  
- Team Stadsbouwmeester  
- Dienst Beleidsparticipatie  

 
Volgende stadsdiensten sluiten aan ifv. de agenda: 
- Sportdienst  
- Facility Management 
- SoGent 
- Projectbureau Ruimte (ruimtelijke projecten en project ‘Water in de stad’) 
- Dienst Stedelijke Vernieuwing (stadsvernieuwingsprojecten) 
- Dienst Economie 
- Dienst Wonen 
- Jeugddienst 
- Departement Onderwijs en Opvoeding 
- Dienst Communicatie 
- … 
In de loop van het proces kunnen hier nog diensten aan worden toegevoegd. 
 

4.2. Stuurgroep GKA 

Rol van de stuurgroep 
- De Stuurgroep valideert de teksten die in het projectteam inhoudelijk zijn doorgesproken met 

het oog op het bespreken in de politieke besluitvorming.  
- De Stuurgroep bewaakt de samenhang: ze ziet er op toe dat zowel de stadsbrede visie en de 

strategische doelstellingen als de ruimtelijke prioriteiten gerespecteerd en correct vertaald 
worden. Daarbij valideert ze de gemaakte keuzes, rekening houdend met beschikbare middelen 
en personeel.  

- De Stuurgroep behandelt en evalueert in de regel de afgewerkte documenten / presentaties die 
het Projectteam aan het College aanreikt en voegt daar telkens haar aanbevelingen aan toe.  

- Discussies waarbij geen consensus gevonden wordt binnen het projectteam, worden voorgelegd 
aan de stuurgroep. 
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Leden van de stuurgroep 
Dit is een gemengd ambtelijk/politiek overleg. 
Afvaardiging Kabinetten: 
- Afvaardiging Kabinet Schepen De Bruycker  
- Afvaardiging Kabinet Watteeuw  
- Afvaarding Kabinet Heyse  
- Afvaardiging Kabinet Souguir  
Directeurs: 
- Directeur Groendienst – voorzitter 
- Directeur Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning  
- Directeur Dienst Milieu en Klimaat  
- Directeur Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  
- Directeur Mobiliteitsbedrijf  
- Directeur Stedelijke Vernieuwing  
- Directeur Projectbureau Ruimte  
Stadsbouwmeester  
Vertegenwoordiging Leden van het projectteam sluiten naar keuze aan. 
 

4.3. Werkgroepen  

Rol van de werkgroepen  
Naast de vaste overleggroepen (projectteam en stuurgroep), worden ook een aantal werkgroepen 
georganiseerd. Deze komen niet samen op regelmatige basis, maar eerder volgens noodzaak en 
afhankelijk van het proces. In deze werkgroepen kunnen bepaalde aspecten voorbereid en 
uitgewerkt worden die meer tijd vragen en daardoor niet onmiddellijk kunnen uitgeklaard worden 
binnen één van de andere overleggroepen. Het projectteam bepaalt welke onderwerpen en thema’s 
verder moeten uitgediept worden in werkgroepen en legt dit ter goedkeuring voor aan de 
stuurgroep. 

Samenstelling van de werkgroepen 
De samenstelling van deze ad‐hoc werkgroepen kan ook wijzigen: naargelang de agenda kunnen 
bijkomende mensen worden uitgenodigd. Het projectteam bepaalt de samenstelling van een 
werkgroep en legt dit ter goedkeuring voor aan de stuurgroep. 
 

4.4. Ambtelijke sponsor 
Stefan Vanbroeckhoven: Departementshoofd Stedelijke Ontwikkeling. In overleg met hem wordt 
bepaald wanneer terugkoppeling naar het directieteam en het college-managementteam 
aangewezen is. 

4.5. Bevoegde schepenen 
- Astrid De Bruycker: bevoegde schepen (bevoegdheden natuurontwikkeling, openbaar groen en 

beleidsparticipatie) 
- Filip Watteeuw: bevoegde schepen (bevoegdheden mobiliteitsbeleid, parkeerbeleid en 

verkeersplanning en stedenbouw) 
- Tine Heyse: bevoegde schepen (bevoegdheden milieu en klimaat)  
- Sami Souguir: bevoegde schepen (bevoegdheid Stadsontwikkeling en Ruimtelijke planning) 

Zij bepalen wanneer een ruimere politieke terugkoppeling noodzakelijk is.  
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5. Procesverloop 
 

5.1. De vijf processtappen 
Het proces verloopt volgens 5 stappen:  
> STAP 1: INITIATIEFASE 

> STAP 2: ONDERZOEKSFASE  

> STAP 3: UITVOERINGSFASE 

> STAP 4: VALIDATIE  

> STAP 5: EVALUATIEFASE 
 
Deze nota bevat een verfijning van stap 1: de initiatiefase, stap 2: de onderzoeksfase en stap 3: de 
uitvoeringsfase. De volgende 2 stappen worden later verder uitgewerkt samen met het projectteam. 

Stap 1: Initiatiefase (2020) 

- Goedkeuring Visienota en Nota Plan van aanpak door CBS 

- Aktename van rapport studie Groenklimaatassen door CBS. 

Stap 2: Onderzoeksfase (2020-2024) 

- De algemene inhoudelijke visie voor de groenklimaatassen – zoals omschreven in de Visienota - 
zal  verfijnd worden in een gedetailleerdere visie voor iedere groenklimaatas onder de vorm 
van een structuurschets met daaraan gekoppeld een actieplan/uitvoeringsstrategie en een 
budgetplan. Deze actie- en budgetplannen vormen de input voor de meerjarenplannen voor de 
volgende legislaturen. 

- Er zal een communicatie, participatie en branding strategie uitgewerkt worden. 
- Er zal een GIS-systeem opgezet worden waarbij alle onderdelen van het GKA-systeem 

gedetailleerd in beeld worden gebracht. Dit systeem zal helpen bij de opmaak van de 
uitvoeringsstrategieën en zorgt ervoor dat de voortgang van het project gemonitord en 
gevisualiseerd kan worden. 

- Er zal een monitoringstrategie uitgewerkt worden om de voortgang van de groenklimaatassen 
te kunnen meten.  

Stap 3: Uitvoeringsfase (2020-…) 

De uitvoeringsfase loopt parallel met de onderzoeksfase:  
- Er wordt doorlopend gewerkt aan de realisatie van alle assen volgens de opportuniteiten en 

kansen die zich voordoen en de planningen van de stadsdiensten.  
- Er worden deze legislatuur 2 realisatieprojecten geïnitieerd vanuit het project van de 

groenklimaatassen nl.  
o de tijdelijk herinrichting van De Pintelaan tussen de Galglaan en de N60 (GKA 5). 
o De optimalisatie van de groenzones en fietsverbinding van het Westerringspoor, meer 

specifiek het deel tussen de Brugse Vaart en de Maisstraat dat deel uitmaakt van de 
groene recreatieve ring.  

 

5.2. Sirius 
- Het project Groenklimaatassen – algemene coördinatie wordt geïnitieerd in Sirius als ruimtelijk 

type 1 project ifv. opmaak POD Groenklimaatassen in een later stadium van het project. 
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- Realisatieprojecten die geïnitieerd worden vanuit het Project Groenklimaatassen (bv. De 
Pintelaan) worden apart geïnitieerd door PL GKA in Sirius als eigen type en met eigen 
processtappen. Per processtap wordt een projectleider aangeduid en dit op maat van het 
project.  

- Stadsprojecten die bijdragen aan de realisatie van de groenklimaatassen (zowel diegene die 
geïnitieerd worden vanuit het project van de GKA, als diegene die niet vanuit dit project worden 
geïnitieerd) krijgen het label ‘Groenklimaatas’ ifv. rapportage. In een eerste stap worden 
projecten van de GD en DWBW en Farys gelabeld. De PL GKA neemt hiertoe initiatief. 
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Voorwoord 

De groenklimaatassen zijn belangrijke schakels in de ruimtelijke structuur van Gent.  Ze zorgen voor 
een recreatieve, ecologische en landschappelijke verbinding tussen de open ruimte – in het 
bijzonder de 5 groenpolen -  en het stadscentrum. 

In ’Ruimte voor Gent’, de structuurvisie voor de stad die in 2018 werd goedgekeurd, worden de 
groenklimaatassen naar voor geschoven als een strategisch project voor de komende jaren. Door de 
klimaatveranderingen hebben de groenklimaatassen immers nog meer aan belang gewonnen.  

We realiseren ons meer en meer dat de groenklimaatassen een deel van het antwoord kunnen zijn 
op de uitdagingen die op ons afkomen. Ze kunnen, bij een toename van het aantal Gentenaars, 
bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de leefkwaliteit van de stad én de gezondheid van de 
bewoners. Ze brengen natuur tot in de stad en mensen vanuit het centrum tot bij de groenpolen en 
omgekeerd. Ze vormen een belangrijke schakel in een structurerend fietsnetwerk en maken de stad 
klimaatrobuuster. Groene ruimtes en in het bijzonder bomen brengen verkoeling en houden 
regenwater vast. Meer ruimte voor water versterkt dit verkoelend effect nog. Langs de assen 
brengen we koele lucht tot diep in de stad.  

Het samensporen van een robuuste groenstructuur met een doorgaande fietsverbinding vraagt om 
gerichte afwegingen en ontwerpkeuzes. Enkel op die manier worden de groenklimaatassen 
coherente gehelen waarlangs we het groen en de koelte ook écht ervaren.   

Daarom wil de Stad Gent de komende jaren versneld inzetten op de verdere realisatie van de 
groenklimaatassen én de groene recreatieve ring, een proces waaraan al sedert eind jaren 80 
stapsgewijs wordt gewerkt, zowel aan de tekentafel als door concrete realisaties. 

In Ruimte voor Gent, de nieuwe structuurvisie voor 2030-2050, wordt de ambitie voor de versnelde 
realisatie van de groenklimaatassen hernomen.  Zowel inhoudelijk als procesmatig wordt in Ruimte 
voor Gent een duidelijke richting uitgezet.  Deze vormt de basis waar we in dit rapport op verder 
bouwen. We focussen daarbij in de eerste plaats op het inhoudelijke; de omschrijving uit Ruimte 
voor Gent is het vertrekpunt: 

“De groenklimaatassen vormen een recreatieve, ecologische en landschappelijke verbinding tussen 
het buitengebied – in het bijzonder de 5 groenpolen -  en het stadscentrum. Ze brengen het groen 
tot diep in de stedelijke ruimte en zorgen voor verkoeling en verluchting, temperen het hitte-eiland 
effect, gaan wateroverlast en verdroging tegen. Daarnaast hebben ze een belangrijke functie als 
natuurverbinding, zowel voor fauna en flora. Een doorgaande fiets- en wandelas zorgt voor een 
verbinding tussen centrum en buitengebied.”    

Naast de groenklimaatassen creëert een groene recreatieve ring rondom de kernstad 
dwarsverbindingen tussen verschillende te beschermen en te versterken natuur- en groengebieden. 
Het is een kralenketting van natuurlijke, landschappelijke en recreatief aantrekkelijke 
groengebieden (zoals het Westerringspoor). Behalve een ecologische functie vervullen ook deze 
dwarsverbindingen een functie als fietsverbinding waarop sport- en andere voorzieningen 
aantakken. 

In deze visienota wordt deze omschrijving voor de groenklimaatassen en de groene recreatieve ring 
verder geconcretiseerd en verbeeld: De visie uit Ruimte voor Gent vertalen we in zes concrete 
streefdoelen voor de groenklimaatassen.  Ook de concrete ligging van de groenklimaatassen wordt 
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vastgelegd.  Een belangrijke insteek daarbij is dat we vertrekken van een netwerkstructuur die zorgt 
voor sterke linken tussen de groenklimaatassen en de groene recreatieve ring.   

Statuut van de visienota 

Deze visienota werd opgemaakt op basis van het inspiratiedocument ‘Groenklimaatassen voor Gent 
– Naar een groene, beleefbare en klimaatadaptieve stadsstructuur als drager voor het merk ‘Gent 
Klimaatstad’’. Dit inspiratiedocument werd opgemaakt door Delva Landscape Architecture en 
Plusofficearchitects in opdracht van de Stad Gent.  

 
De visienota dient als een intern richtlijnenkader voor vergunning- en adviesverlening bij ruimtelijke 
projecten en plannen. De nota zal ook dienen voor interne communicatie naar Groep Gent: wat is 
een GKA, waar liggen ze, hoe gaan we ze realiseren, welke ruimtelijke streefdoelen hanteren we? 
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1. Inleiding 

Ruimte voor Gent (definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 22 mei 2018 en van kracht 
sedert 22 augustus 2018),  zet de krijtlijnen uit voor de verdere ontwikkeling en de versnelde 
realisatie van de groenklimaatassen.  Enerzijds wordt er een plan van aanpak voor het 
realisatieproces naar voor geschoven, anderzijds worden de ruimtelijke krachtlijnen uitgezet (zie 
ook Ruimte voor Gent pagina’s 97-105). 

De inhoudelijke keuzes voor de groenklimaatassen uit Ruimte voor Gent vormen een sterk 
vertrekpunt voor verdere uitwerking.  Daarom worden de hoofdlijnen uit Ruimte voor Gent 
hieronder samengevat.  Verder in de visienota worden ze stapsgewijs vertaald in concrete 
ontwerpprincipes. 

 

1.1. Ruimtelijke ambities 

De ambitie is robuuste groenklimaatassen realiseren, op maat van Gent. We streven naar een 
samenhangend geheel met de vijf groenpolen en de groene recreatieve ring. Zo komt er een 
ruimtelijke structuur tot stand om het netwerk aan groene en (semi-)publieke ruimten te bereiken. 
De ligging van de groenklimaatassen, tussen en door woonwijken, tussen stedelijk gebied en 
buitengebied is daarin een troef. De continue fietsassen zijn daarom een essentieel onderdeel van 
iedere GKA.  

De groenklimaatassen hebben een belangrijke sleutelfunctie in de transitie naar: 
 een klimaatrobuuste stad en een robuust ecosysteem met meer groen en natuur 
 bicycle urbanism / walkable city 
 een sterkere landschappelijke beleving van de stad 
 een kindvriendelijke en sociale stad met een netwerk van ontmoetingsruimten 
 een duurzame economie met stadsgerichte landbouw 

 

1.1.1. Een klimaatrobuuste stad en een robuust ecosysteem met 
meer groen en natuur 
Groen en water zijn belangrijke dragers van de groenklimaatassen. De ligging langs waterlopen, de 
verbinding met de groenpolen en een netwerk aan groene ruimten is een troef. Om de groei naar 
een klimaatrobuuste stad te versnellen, moeten we het groen- en waternetwerk op en langs deze 
assen nog versterken. Zo kunnen we het hitte-eilandeffect verminderen, de luchtvochtigheid 
verbeteren, frisse lucht aanvoeren, water vasthouden en wateroverlast tegengaan. Een robuust 
groennetwerk biedt ook kansen om de biodiversiteit te verhogen.  

1.1.2. Bicycle urbanism - walkable city  
De groenklimaatassen en de groene recreatieve ring zijn een belangrijke schakel in het fiets- en 
voetgangersnetwerk. De fiets- en wandelassen zijn één van de dragers van de groenklimaatassen; ze 
zorgen voor een goed en vlot bereik van de stad en verbinden de vele groene ruimten en 
stadsdelen.  
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De realisatie van functionele fietsassen en voetgangersverbindingen met een wisselend karakter en 
gebruik, in combinatie met meer groen en ontmoetingsruimten, is een uitdaging. Indien de 
groenklimaatassen comfortabele, snelle fietsverbindingen zijn, worden ze zowel als functionele als 
recreatieve routes gebruikt, ook door wandelaars. Enerzijds betekent dit dat we bij de inrichting de 
assen zoveel mogelijk moeten inpassen in bestaande netwerken (routes naar scholen en stations, 
overstappunten ter hoogte van P&R of openbaarvervoersknopen).  Anderzijds doorkruisen de 
routes ook groene of publieke ruimten waar mogelijk conflictsituaties ontstaan bijvoorbeeld met 
spelende kinderen of mensen die genieten van de plek en elkaar hier ontmoeten.  

Ook de continuïteit van de fiets- en wandelverbinding ter hoogte van bestaande barrières zoals 
drukkere verkeerswegen of waterlopen, vraagt aandacht, net als de aansluiting op omliggende 
functies en andere belangrijke wandel- en fietsroutes. Vaak is daarbij intensief overleg met hogere 
overheden, projectontwikkelaars en aanpalende eigenaars vereist.  

1.1.3. Een sterkere landschappelijke beleving van de stad 
De groenklimaatassen zorgen voor een sterke landschappelijke beleving van de stad: waterlopen, 
dreven, monumenten en andere opvallende architectuur, groengebieden, zichtassen,…  

Groenklimaatassen zijn bovendien herkenbare en structurerende elementen in de stad doordat ze 
langs waterlopen of (vroegere) spoorlijnen lopen.  Dit oriënterende karakter van de 
groenklimaatassen in combinatie met de groene recreatieve ring, willen we nog krachtiger maken. 
Dit is ook vanuit toeristisch-recreatief oogpunt erg interessant.  

1.1.4. Een kindvriendelijke en sociale stad met een netwerk van 
ontmoetingsruimten 
Inzetten op een kindvriendelijke omgeving, een netwerk van (speel)plekjes in je buurt, hangplekken 
en activiteiten voor jongeren, kindvriendelijke verbindingen waarlangs kinderen zich autonoom 
kunnen verplaatsen, schoolroutes, water als belevings- en spelelement, … biedt troeven voor 
iedereen.  Ze maken deel uit van ieders behoefte aan wandelen, de stad ontdekken, boodschappen 
doen in de nabije omgeving,  een goed aanbod aan voorzieningen, een stille plek en een plek voor 
een feestje of picknick, ….  

De groenklimaatassen leveren bijkomend groen, brengen andere functies nabij, kunnen door een 
aangepaste mobiliteit druk op bepaalde plaatsen wegnemen en zorgen voor een aantrekkelijke 
buurt met een grotere economische waarde. 

Meer buurtbewoners, bezoekers, gebruikers, verenigingen of bedrijven betrekken bij het zoeken 
naar oplossingen voor de inrichting, het gebruik en het onderhoud van de groenklimaatassen biedt 
eveneens kansen om te groeien naar een sociale stad. 

1.1.5. Een duurzame economie met stadsgerichte landbouw 
De verbinding tussen de stedelijke ruimte en diverse groene en onbebouwde ruimten biedt 
mogelijkheden om naar een lokale landbouwer of naar de andere stadsgerichte 
landbouwinitiatieven te fietsen. De groenklimaatassen ondersteunen op die manier de principes van 
een stadsgerichte korteketenlandbouw.  
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1.2. Ruimtelijke uitgangspunten 
Ruimte voor Gent omschrijft de ruimtelijke uitgangspunten voor elk project in of langs een 
groenklimaatas:  

 Water, groen en een vlotte, continue fietsverbinding zijn de dragers van de 
groenklimaatassen 

 We benaderen de groenklimaatas als een kralensnoer. De groene en publieke ruimten op 
en aan de groenklimaatassen vormen de kralen, de fietsverbinding en het water het snoer: 
o een diversiteit aan kralen (= onbebouwde ruimtes) inschakelen: zowel grote als kleine, 

publieke en private, zowel groene ruimten als pleinen, leefstraten, speelplekken, 
volkstuinen, parken, natuur- en bosgebieden, agrarische gebieden…;  

o ook toegangen naar voorzieningen en verbindingen naar kralen in de omgeving van de 
groenklimaatassen meenemen; 

o de verschillende kralen met elkaar verbinden aan de hand van een continue, 
obstakelvrije fietsas zodat je ze vlot kan bereiken; 

o een duidelijke basisstructuur uitwerken in functie van leesbaarheid, oriëntatie, 
herkenning en continuïteit. 

 De landschappelijke betekenis van de groenklimaatassen versterken we door nieuwe 
groene inrichtingen, behoud en versterken van landschappelijke structuren zoals dreven en 
zichtassen, het volgen van waterlopen. 

 Door te variëren in breedte en maatwerk ontstaan kansen om de missing links weg te 
werken en wordt een continue verbinding verzekerd. Het streefdoel is brede continue 
groenklimaatassen met een breedte van 30 m breed. Steeds is er minimaal een stevige 
bomenrij die voor een continue groene verbinding zorgt. 

 We trekken de groenklimaatassen door tot in het hart van de stad. 
 De leesbaarheid van de groenklimaatassen doorheen de stad wordt vergroot met respect 

voor de eigenheid van de individuele groenklimaatassen. Een duidelijke basisstructuur 
wordt ingezet in functie van leesbaarheid, oriëntatie, herkenning en continuïteit. Kansen 
zoals het volgen van een waterloop worden aangegrepen. 

 Door de groenklimaatassen aan de groene ring, groenpolen en groen in de omliggende 
gemeenten te koppelen willen we een sterke samenhangende drager bieden. 

Deze ruimtelijk uitgangspunten worden in de volgende hoofdstukken verder verfijnd en 
geïllustreerd. 
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2. Ruimtelijke afbakening Groenklimaatassen 

2.1. Principes voor de ligging van een groenklimaatas 
1. Een GKA loopt altijd via waterlopen, historische lijnen of een reeks aan groenstructuren  

Een GKA loopt altijd via herkenbare 
structuren in de stad. Het zijn geen nieuwe 
structuren: De grote waterlopen, historische 
structuren zoals (historische) spoorlijnen of 
steenwegen, of een aaneenschakeling van 
bestaande groenstructuren zijn de 
aanleiding om de stap te zetten naar een 
meer ambitieuze structuur die we GKA 
noemen.  
 

 

2. Projecten die fysiek verbonden zijn met de GKA vormen hier een integraal onderdeel van 

Een GKA is niet enkel een lijn, maar een 
synergie tussen projecten en lijnen doorheen de 
stad. Projecten (zowel landschaps- als 
bouwprojecten) voegen telkens iets toe aan de 
GKA: een bredere groenstrook, een flankerend 
bos, waterbuffering, een publieke 
fietsenstalling… De GKA reikt zover als de 
flankerende projecten het toelaten, waarbij een 
zo breed mogelijke ruimtelijke groene link 
cruciaal is om een samenhangend ecologisch, 
verkoelend en beleefbaar netwerk te realiseren.   

 

3. De GKA dringt tot diep in het stedelijk weefsel door via haar ‘visgraat’-model 

Om het GKA-effect tot bij zoveel mogelijk 
mensen te brengen, kunnen zijtakken 
ingezet worden. Daarbij moet de heraanleg 
van het openbaar domein de nodige fysieke 
verbinding voorzien om de groene 
klimaatdoelstelling visueel te maken. Zo 
kunnen verderop gelegen plekken en 
projecten binnen een gelijkwaardige GKA 
ambitie de reikwijdte ervan vergroten. 
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2.2. Theoretisch model 
De groenklimaatassen vormen een systeem dat bestaat uit: 
- Het groene binnenstedelijk netwerk  
- De 8 assen: 

o GKA1: Groenpool Wonderwoud 
o GKA2: Spoorlijn Antwerpen (zie opmerking onder) 
o GKA3: Groenpool Gentbrugse Meersen 
o GKA 4: de Bovenschelde 
o GKA 5: Groenpool Parkbos 
o GKA 6: de Leie 
o GKA 7: Groenpool Vinderhoutse Bossen 
o GKA 8: de Lieve 

- De groene recreatieve ring 
- De groenknopen: herkenbare groene en klimaatadaptieve plekken op de knooppunten van de 

onderdelen van het GKA-systeem 
 
Opmerking voor groenklimaatas 2 

De 6 ruimtelijke streefdoelen (zie hoofdstuk 3.2.) kunnen binnen het huidig beleidskader niet 
gerealiseerd worden voor het eerste deel van Groenklimaatas 2 nl. de Land van Waaslaan en de 
Victor Braeckmanlaan. Deze straten zijn een onderdeel van de N70 (Antwerpsesteenweg) die de 
taak van drager van gemotoriseerd verkeer met die van hoofdas voor openbaar vervoer combineert. 
Een aantal goedgekeurde beleidsdocumenten zoals het Mobiliteitsplan van de Stad Gent en Ruimte 
voor Gent 2030 bepalen dat dit in de toekomst ook zo zal blijven.   

Er is verder onderzoek en visievorming nodig om te bepalen welke functies dit deel van de GKA 2 in 
de toekomst zal opnemen. De huidig geldende beleidsdocumenten dienen eventueel aangepast te 
worden aan deze visie.  
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Figuur 2: Ligging van de 8 groenklimaatassen, de groene recreatieve ring, de groenknopen en het groene 
binnenstedelijk netwerk  
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2.2.1. Het groene binnenstedelijk netwerk 
 

In de binnenstad lopen de GKA’s langs de bestaande en de 
gedempte of overwelfde waterlopen. De verschillende 
segmenten worden hier niet toegewezen aan een bepaalde 
groenklimaatas maar maken deel uit van het groene 
binnenstedelijk netwerk.  
De groenklimaatassen zijn hier meestal smaller omdat de ruimte 
om de ambities in te vullen veel beperkter is. In dit 
binnenstedelijk netwerk zal daarom het algemeen stadsbeleid 
rond groen, klimaat en zachte mobiliteit gevoerd worden maar de 
afbakening van de groenklimaatassen zorgt voor een extra 
hefboom om hier effectief en versneld werk van te maken. 
Er wordt hier maximaal ingezet op het behoud en de versterking 

van het bestaande groen, ontharding waar mogelijk en de aanplant van bomen in functie van 
verkoeling. Daarnaast worden de waterlopen toegankelijk of meer beleefbaar gemaakt, eventueel 
door kadeverlagingen of het wegwerken van visuele barrières. Waar mogelijk worden historische 
waterlopen opnieuw opengelegd. Missing links in fiets- en voetgangersverbindingen worden 
vervolledigd. De groenklimaatassen kunnen in de binnenstad ook versterkt worden door bestaande 
en nieuwe groene (park)ruimtes sterker te verbinden met de groenklimaatas (kralen op het snoer of 
visgraatmodel). 
 
 

 
Figuur 3: schematische voorstelling van mogelijke acties in het groene binnenstedelijk netwerk 
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2.2.2. De acht assen  
 

In de kernstad en groeistad, tussen de historische kern en de 
open landschappen en groenpolen, enten de groenklimaatassen 
zich op robuuste landschappelijke dragers, of helpen ze om die 
net robuuster maken. Hier is de  morfologie van het omliggende 
weefsel zeer divers, wat steeds een aanpak vraagt op maat van 
de plek.  In de dens bebouwde kernstad moeten we de 
groenklimaatas versterken met zeer precieze, puntsgewijze 
ingrepen. Hier zetten we in op vergroening, ontharding en 
hoogwaardige fiets- en wandelroutes. Projecten rondom voegen 
extra breedte voor groenruimte en waterbuffering toe en 
bouwen natuurinclusief en klimaatadaptief. Dit kan diverse 
vormen aannemen: (semi)private groenruimtes (tuinen, 
scholencampussen,…) langsheen de groenklimaatas die 

zichtbaar gemaakt worden en de beleving versterken, nabijgelegen groene (park)ruimtes die via een 
groene verbinding fysiek en visueel verbonden worden met de groenklimaatas (visgraatmodel).   
Verder van het centrum, in de groeistad, is de dichtheid vaak minder hoog en is nog meer 
onbebouwde ruimte.  Hier is het belangrijk die onbebouwde ruimtes langsheen de 
groenklimaatassen zoveel mogelijk te vrijwaren en met elkaar te verbinden tot een aaneengesloten 
groenklimaatas. 
 
 
 

 
Figuur 4: schematische voorstelling van mogelijke acties langs de assen en het visgraatmodel 
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2.2.3. De groene recreatieve ring 
Naast de groenklimaatassen creëert een groene recreatieve 
ring rondom de kernstad dwarsverbindingen tussen de 
groenklimaatassen en verschillende te beschermen en te 
versterken natuur- en groengebieden. Het is een kralenketting 
van natuurlijke, landschappelijke en recreatief aantrekkelijke 
groengebieden (zoals het Westerringspoor). Behalve een 
ecologische functie vervullen ook deze dwarsverbindingen een 
functie als wandel- en fietsverbinding waarop sport- en andere 
voorzieningen aantakken. 

 

 

2.2.4. De groenknopen 
 

De groenknopen zijn plekken in de stad waar onderdelen van 
het groenklimaatassen-systeem (de 8 assen, de ring en 
onderdelen van het binnenstedelijk netwerk) elkaar kruisen. Het 
zijn voorbeeldplekken die een sterke positie innemen binnen de 
ruimtelijke structuur van Gent. Groenknopen liggen bijvoorbeeld 
op strategische plekken als Dampoort, Verloren Kost, 
Toemaattragel … 
Enerzijds zijn het herkenningspunten waar je meteen de 
meerwaarde kan ervaren van een GKA én kan vertrekken 
richting het open landschap. Anderzijds zijn het ook 
schaduwrijke rust- en koelteplekken in de stad.  
De herkenbaarheid en de beleving vergroten we onder andere 

door extra in te zetten op opgaand groen, waterelementen, ontharding en ondersteunende 
(fiets)infrastructuur (fietsenstallingen, bewegwijzering, een bankje …). 
 

 
Figuur 5: schematische voorstelling van een groenknoop 
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2.3. Vertaling theoretisch model naar het terrein 
In de Totaalkaart (Figuur 6) wordt het theoretisch model vertaald naar de exacte ligging van het 
groenklimaatassen-systeem op het terrein.   

 

Figuur 6. Ligging van GKA’s met indicatieve aanduiding van de breedte. Het eerste deel van GKA 2 is aangeduid als stippellijn omdat 
voor deze as nog verder onderzoek  en visievorming nodig zijn (zie ook 2.2.) 
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De robuustheid (of voldoende grote breedte) van de assen is zeer belangrijk om de groenklimaatas 
haar verkoelende en ecologische rol te laten spelen en om alle functies die de as moet vervullen en 
de nodige ruimte vragen (ruimte voor groen, ruimte voor water, ruimte voor een wandel- en 
fietsverbinding) een plaats te geven.  

Omwille van de stadscontext zal de groenklimaatas variëren in breedte. Er wordt daarom geen vaste 
breedte aan de groenklimaatassen toegekend. De breedte op Figuur 6 is dan ook indicatief.  

We hanteren het principe: hoe breder hoe beter (zonder de ganse stad te bedekken, dus met focus 
op de as). Hierbij trachten we op iedere plek langs een groenklimaatas de groenklimaatas zo breed 
mogelijk  te maken, rekening houdend met de randvoorwaarden, eigenschappen en gewenst 
programma van die plek. We zoeken hierbij voortdurend naar synergiën tussen verschillende 
actoren, doelstellingen en thema’s.  
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3. Zes ruimtelijke streefdoelen 

3.1. Statuut van de ruimtelijke streefdoelen 
Om de groenklimaatassen te realiseren werken we met 6 ruimtelijke streefdoelen. De 6 ruimtelijke 
streefdoelen zijn lange termijn ambities die stapsgewijs en op maat verfijnd moeten worden voor 
iedere plek langs de 8 groenklimaatassen. Ze worden toegepast binnen onze eigen stadsprojecten 
en vormen de basis voor adviezen en vergunningen bij projecten van andere initiatiefnemers.  

Op iedere plek langs de GKA – zowel op het openbaar domein als in de projecten - passen we zo veel 
mogelijk deze gemeenschappelijke streefdoelen toe waarbij we voor ieder ruimtelijk streefdoel een 
minimale ambitie vastleggen. Het uitwerken van een spindiagram (zie Figuur 7) per segment van het 
groenklimaatassen-systeem zal ons daarbij helpen.  
In een spindiagram worden de 6 ruimtelijke streefdoelen naast elkaar gezet en wordt het onderling 
belang ervan uitgezet voor een bepaald segment van een GKA. Daar waar er op de ene plek bvb. 
meer ingezet wordt op de realisatie van een fietsverbinding en minder op groenontwikkeling zal 
elders de realisatie van groen primeren. Idealiter worden de 6 ruimtelijke streefdoelen maximaal 
gerealiseerd in een segment van de GKA.  

Deze spindiagrammen zullen opgemaakt worden bij de opmaak van de structuurschetsen per GKA. 

 
Figuur 7: Spindiagram  
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3.2. Omschrijving van de ruimtelijke streefdoelen 
1. In de GKA wordt bestaand groen maximaal behouden en versterkt en wordt er 

maximaal kwalitatief groen toegevoegd 
De groenklimaatassen worden robuuste, beleefbare groenblauwe structuren die ecologische 
verbindingen vormen tussen de stadskern en de open ruimte en zo de biodiversiteit verhogen. 
 
Concreet wil dit zeggen dat: 
- Bestaande groenzones en groenelementen op het openbaar domein en in de projecten worden 

maximaal behouden en waar mogelijk versterkt. Een inventarisatie van het groen vormt de 
basis. 

- Op het openbaar domein en in de projecten wordt extra ruimte gecreëerd om kwalitatief groen 
toe te voegen. 

- Bomen krijgen zowel bovengronds en ondergronds voldoende ruimte om groot en oud te 
worden. 

- Er wordt ingezet op structuurdiversiteit van het groen om de ecologische functie optimaal uit te 
bouwen. 

- Er wordt ingezet op de continuïteit van het groene lint zowel tussen buitengebied en centrum 
als tussen de groenklimaatas en achterliggende groenruimtes (visgraatmodel).  

- De groenklimaatassen omvatten ruime, beleefbare groene plekken die aangename 
verblijfsplekken vormen en van groot belang zijn tijdens het toenemend aantal hittedagen in de 
stad. 

- Bij (nieuwe) gebouwen wordt gevel- en dakgroen gestimuleerd.  
 

2. We geven water een zichtbare plek in de GKA 
In de groenklimaatassen hebben de waterlopen een belangrijke functie als natuurverbinding voor 
fauna en flora, brengen waterlopen en andere waterpartijen verkoeling en krijgt hemelwater de 
kans om in de ondergrond te infiltreren.  
 
Concreet wil dit zeggen dat: 
- Hemelwater wordt lokaal opgevangen en hergebruikt, geïnfiltreerd en/of vertraagd afgevoerd 

in natuurlijke open bovengrondse waterstructuren. Zo kan het hemelwater maximaal bijdragen 
aan het reduceren van droogtestress in de groenklimaatassen.  

- Er wordt zo veel mogelijk onthard en bijkomende verharding wordt vermeden. Verhardingen 
worden zo veel mogelijk multifunctioneel gebruikt. 

- De waterlopen worden versterkt als radiale en lineaire natuurverbinding tussen Gent centrum 
en de open ruimte. 

- Waar mogelijk worden verdwenen waterlopen ook terug open gelegd.  
- Waar mogelijk wordt water beleefbaar gemaakt door recreatie, mobiliteit en verblijven op en 

naast het water verder uit te bouwen. 
 
3. Een groot aantal bomen vormen de airco’s van de GKA en zorgen voor verkoeling 
Bomen en ander opgaand groen brengen samen met waterpartijen verkoeling. Daarnaast zorgen ze 
voor schaduw zodat de groenklimaatassen echte koelteroutes kunnen worden. De bomen krijgen 
zowel bovengronds en ondergronds voldoende ruimte om groot en oud te worden. 
 
4. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang in de GKA 
In de groenklimaatassen krijgen actieve mobiliteitsvormen voorrang op gemotoriseerd verkeer 
 
Concreet wil dit zeggen dat: 
- Straten worden zo veel mogelijk autoluw ingericht.  
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- Het STOP-principe wordt maximaal toegepast. 
- Infrastructurele ingrepen zoals het plaatsen van zitbanken en fietsenstallingen optimaliseren de 

beleving en het gebruik van de GKA voor fietsers en voetgangers. 
- De veiligheid van fietsers wordt verhoogd door het reduceren van parkeerplaatsen op het 

openbaar domein. 
- De inrichting van stadsregionale fietsverbindingen vraagt om maatwerk dat rekening houdt met 

het ruimtelijk gebruik van een plek. De stadsregionale fietsverbindingen doorsnijden geen 
parken, maar liggen aan de rand ervan of gaan er afgeschermd langsheen. Bijkomende 
fietsinfrastructuur zoeken we in eerste instantie binnen de bestaande verkeersruimte om te 
verhinderen dat de verharding nog toeneemt (Ruimte voor Gent p 116 e.v.). 

- De stadsregionale fietsverbindingen worden zo veel mogelijk conflictvrij ingericht. Dit betekent 
geen gemengd gebruik en geen kruisingen met parkgebruikers (Ruimte voor Gent p 118 e.v.).  

- In de GKA wordt ruimte voorzien voor joggers, skeelers en andere actieve mobiliteitsvormen. 
 

5. De stad krijgt een gezicht aan de GKA 
Stedelijke functies en voorzieningen zijn makkelijk bereikbaar via een continue, herkenbare, veilige 
en beleefbare fiets- en wandelverbinding. 
 
Concreet wil dit zeggen dat: 
- Voorkanten en toegangen van (nieuwe) gebouwen en projecten worden gericht naar de GKA en 

dit vertaalt zich ook in een leesbare architectuur.  
- De toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars van projecten verloopt via de GKA.  
- De toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer (brandweer, IVAGO, auto, …) verloopt bij 

voorkeur niet langs de GKA, die op die manier zo veel mogelijk autoluw blijft. 
 
6. In de GKA wordt het aantal geparkeerde wagens stapsgewijs gereduceerd tot geen 
Beleving, vergroening, water en fietsveiligheid geven we meer plaats door verharde ruimte 
(gefaseerd) aan te pakken.  
 
Concreet wil dit zeggen dat: 
- Geparkeerde wagens zullen stapsgewijs uit de GKA verdwijnen (uitdoofscenario) om ruimte te 

maken voor groen, wandelaars en fietsers en de veiligheid voor fietsers te verhogen.  
- Het uitgangspunt is dat er bij een integrale heraanleg van het openbaar domein geen 

parkeerplaatsen meer voorzien worden. Door de lange realisatietermijn van het openbaar 
domein blijven er nog voldoende parkeerplaatsen in delen die niet worden heraangelegd. Als 
het absoluut niet anders kan en er moet een aantal parkeerplaatsen voorzien worden, worden 
deze zodanig aangelegd dat ze op korte termijn makkelijk een functie kunnen opnemen die in 
overeenstemming is met de doelstellingen van de GKA (ontharding, vergroening, fietsenstalling, 
…). 

- Bij projecten wordt de inplanting van parkings aan de zijde van de GKA vermeden  en wordt de 
autotoegankelijkheid op een logische manier georganiseerd, bij voorkeur niet via de GKA.  

- Bij projecten wordt de voorkeur gegeven aan gedeeld en geclusterd parkeren al dan niet in de 
ruimere omgeving van de GKA. 

- Het reduceren van parkeerplaatsen gebeurt op de eerste plaats aan de waterzijde: zo kunnen 
de mensen meer genieten van het contact met het water en de verkoeling en kan de groenzone 
aan het water robuuster gemaakt worden. 
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